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OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 3
2024-07-31
I. Komisijos sudėtis:
Šakių rajono savivaldybės atstovais:
Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;
Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;
Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

II. [bookmark: _Hlk50535743]Faktinės aplinkybės
[bookmark: _Hlk166228229] UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą Nr. 7288-01-DP susidūrė su darbo projekto neatitikimais. Užsakovo netenkina suprojektuotos nuovažos ir lietaus nuotekų surinkimo sprendiniai. Techninė priežiūra siūlo suprojektuoti drenažą nuo PK 9+80 iki 12+10d.p.
III. Problema
1. Pagal pateiktą darbo projektą mažiausiai 4-se nuovažose nesutampa būsimų nuovažų ašys, su esamų gyventojų nuovažų ašimis. Taip pat visų nuovažų galuose suprojektuoti standartiniai pločiai 3,5m, kurie neatitinka gyventojų nuovažų pločių.
2. Nuovažų dangos konstrukcija (Priedas Nr.01) suprojektuota 10cm žvyro dangos ir 10cm išlyginamasis sluoksnis iš smėlio, kuri netenkina Užsakovo. Taip pat nėra suprojektuotos mažiausiai 5-ios nuovažos į gyventojų sklypus.
3. Nesuprojektuotas lietaus surinkimas nuo kelio dangos ties PK 14+00d.p. Nuo projektuojamos kelio dangos prie kelio borto susirinkęs didelis vandens kiekis neturės kur ištekėti ir bėgs link J. Basanavičiaus g.
4. Techninė priežiūra siūlo papildomai suprojektuoti drenažą, kad nepakenkti kelio konstrukcijai. Šioje atkarpoje PK 9+80 iki 12+10d.p kaupsis gruntinis vanduo ir neturės kur nusidrenuoti. Su laiku susikaupęs gruntinis vanduo pakenks kelio konstrukcijai ir susidarys kelio defektai.
IV. Siūlymas 
1. Siūlymas Užsakovo tikslinti projektines nuovažų ašis su esamų gyventojų nuovažų ašimis. Taip pat tikslinti visų nuovažų galus individualiai pagal gyventojų nuovažų plotį, pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką.
2. Užsakovas siūlo parengti sprendinius naujų nuovažų įrengimui, pateikti skersinius profilius nuovažų dangos konstrukcijai su asfalto danga. Suprojektuoti papildomas nuovažas į gyventojų sklypus mažiausiai 5-ios ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščius.
3. Siūlymas užsakovo pastatyti 2 lietaus surinkimo šulinėlius ir nuvesti lietaus vandenį į kanalą. Vienas šulinėlis gali nesurinkti viso atitekančio vandens, todėl nuspręsta projektuoti 2 šulinėlius (Priedas Nr.02)
4. Užsakovas pritaria, kad reikalinga įrengti drenažą, kad gruntinis vanduo nepakenktų naujai paklotam asfalto sluoksniui nuo PK 9+80 iki 12+10d.p. Drenažą suprojektuoti pagal tipinę drenažo įrengimo schemą, naudojant vandeniui laidų smėlį.

Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pasižadėjo Rangovui UAB „Parama“ , kad bus išleista A laida pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką. Taip pat pasižadėjo neskaičiuoti delspinigių, arba pratęsti atlikimo terminą, dėl atsiradusių papildomų darbų atitinkamai pagal jų kiekį. Pagal pateiktą sąmatą Užsakovas garantuoja Rangovui papildomą apmokėjimą už atliktus papildomus darbus. 



Priedai:

1. [bookmark: _Hlk166235594]Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)
2. Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)

V. Parašai
