KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


PROJEKTO “ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI I-II ETAPAI (STATINYS 00) BEI BASEINO PASTATO (STATINYS 01) IR SPORTO ARENOS PASTATO (STATINYS 02) STATYBOS PROJEKTAS“  KOMANDOS DĖL PAPILDOMŲ PURKŠTUKŲ, MASAŽŲ, VANDENS OZONAVIMOTECHNOLOGIJOS IR SKIRIAMŲJŲ JUOSTŲ SUVYNIOJIMO MECHANIZMO  PIRKIMO
 PASITARIMO PROTOKOLAS

Pasitarimas vyko 2024-03-29.
Pasitarimo pradžia – 15:00 val., pabaiga – 15:45 val.
Pasitarimo pirmininkas  ̶  Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas. 
Pasitarime dalyvavo: Egidijus Gedrimas – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas; Jevgenijus Bardauskas –  mero patarėjas, Ugnė Tamošauskienė –  Švietimo ir sporto skyriaus patarėja,  Klaipėdos r. sav. BĮ Sporto centras direktorius – Vaidas Liutikas. 
Pasitarimo sekretorė  ̶  Statybos ir kelių priežiūros skyriaus  Rūta Sarulienė.

[bookmark: _Hlk103001406][bookmark: _Hlk161653685][bookmark: _Hlk162611858][bookmark: _Hlk104283590][bookmark: _Hlk104985459][bookmark: _Hlk162618253]DARBOTVARKĖ. Dėl projekto „Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I-II etapai (statinys 00) bei Baseino (statinys 01) ir Sporto arenos (statinys 02) statybos projektas“ papildomų purkštukų, masažų, vandens ozonavimo technologijos, skiriamųjų juostų suvyniojimo mechanizmo pirkimo. 
[bookmark: _Hlk101256697]SVARSTYTA. Projekto „Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I-II etapai (statinys 00) bei Baseino (statinys 01) ir Sporto arenos (statinys 02) statybos projektas“ papildomų purkštukų, masažų vandens ozonavimo technologijos, skiriamųjų juostų suvyniojimo mechanizmo pirkimas.
KALBĖJO (pagrindinės mintys):
V. Liutikas informavo, kad, kad  rangovas pateikė papildomų darbų aktą, pasirašytą statybos dalyvių ir pagrindė papildomų purkštukų ir masažų  įrengimo kainą, pateikdamas savo ir dar 2 tiekėjų pasiūlymus: UAB „Tavira“ pasiūlymo kaina 483 516,00 EUR su PVM, UAB „Poilsio sprendimai“ pasiūlymo kaina 469 722,00 su PVM. UAB „Infes“ kaina – 447 730,25 EUR su PVM.
Argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę:
Nuo Techninio projekto parengimo 2017 metais ženkliai išaugo Klaipėdos rajono gyventojų skaičius, poreikiai. Savivaldybės viena iš pareigų – užtikrinti gyventojų sveiko gyvenimo poreikius, vaikų mokymą plaukti, užimtumą , mokymą gyventi sveikai, jaunimo sportinį ugdymą, jaunimo (sportininkų profesionalų ir neprofesionalų) rengimą, aukšto meistriškumo komandų atsistatymo priemonių gerinimą.  Naudojant pakeliamo baseino dugno technologiją, bus galima organizuoti įvairias mankštas, t. y. gydomąsias, reabilitacines, kurios bus skirtos įvairaus amžiaus gyventojams (nuo naujagimių iki senjorų, taip pat ir žmonėms su negalia, suteikti galimybę gauti vandens masažo procedūras, kurios reikalingos prie įvairių traumų, neįgalumo o senyvo amžiaus žmonėms kuo ilgiau pratęsti savęs apsitarnavimo funkciją , kuri leis sumažinti Klaipėdos rajono savivaldybės išlaidas sveikatos apsaugai ir socialiniai sričiai. Papildomas kiekis kaskadų, purkštukų, masažo taškų suteiks papildomą patrauklumą visam sporto centro kompleksui, komplekse lankysis daugiau Klaipėdos rajono gyventojų ir svečių, kurios leis sugeneruoti didesnes sporto komplekso  pajamas.
Kadangi rangovas sutarties rėmuose vykdo panašius darbus, todėl tikslinga (dėl susijusių įrengimo darbų, darbų technologijos) darbus ir įrangą įsigyti iš dabartinio rangovo:
- Dėl baseino pastato papildomos technologijos įrengimo, būtina atlikti darbo projekto korektūras ir organizuoti projektavimo koordinatorių šioms projekto dalims - technologijos (T DP), elektrotechnikos (E DP), procesų valdymo (PVA DP), pastato konstrukcijų (SK DP), vandentiekio nuotekų (VN DP), gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GSS). Vadovaudamiesi Sutarties sąlygomis, Rangovas atlieka darbo projekto rengimą. Nėra galimybių trečiųjų asmenų įsitraukimo į projektavimo procesą, dėl projektavimo garantijų – neaiškių atsakomybių, kokybės (rizikos, kurias galima suvaldyti šiuos darbus, jei darbus vykdytų esamas rangovas);
- Baseino pastato papildomos technologijos įrengimas, įtakoja baseino konstrukcinius, elektrotechnikos, procesų valdymo, vandentiekio nuotekų, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų sprendimus. Užsakovui pasitelkus trečiuosius asmenis technologijos įrengimui, Rangovas negalės prisiimti rizikų, todėl baseino pastato daliai ir visiems su tuo susijusiems sprendiniams garantijos būtu nebetaikomos. 
- Rangovas vadovaudamasis reikalavimais darbų saugai, savo iniciatyva paskyrė  darbų saugos koordinatorių. Užsakovas pasitelkdamas daugiau kaip vieną Rangovą, privalės savo lėšomis paskirti darbų saugos ir sveikatos koordinatorių. Darbų aikštelė būtų pasidalinta su trečiąją šalimi dalintis darbų frontais vienu metu. Užsakovui pasitelkus trečiąją šalį ilgėtų darbų atlikimo terminas ir brangtų statybos darbų sąmata. 
- Trečioji šalis statybvietėje dirbti galėtu tik tuo atveju jei: susiderintu ir pasirašytų trišalį susitarimą su Rangovu, dėl statybvietės taisyklių ir reikalavimu dirbti statybvietėje. 
Remiantis aukščiau paminėtais punktais, Užsakovui pasamdžius trečiąją šalį, atsirastų rizikos dėl tam tikrų darbų garantijų ir ženkliai pailgėtų statybos terminai. Atsirastų papildomi pabrangimai – dėl projektavimo, darbų saugos organizavimo, pailgėjusio statybos termino.
Vandens ozonavimo technologija  (AOP) „Advance Oxidation Process“. Vandens dezinfekcijai skirta ozonavimo sistema gamina O3 (ozoną) ir OH (laisvuosius radikalus).  Papildomai dezinfekcijai naudojant ozoną ir laisvuosius radikalus sistemoje žymiai sumažėja chloro poreikis. Nelieka šalutinių chloro junginių, chloro kvapo, aplinka tampa sveikesnė.
Vandens ozonavimo technologija  (AOP) „Advance Oxidation Process“. Vandens dezinfekcijai skirta ozonavimo sistema gamina O3 (ozoną) ir OH (laisvuosius radikalus).  Papildomai dezinfekcijai naudojant ozoną ir laisvuosius radikalus sistemoje žymiai sumažėja chloro poreikis. Nelieka šalutinių chloro junginių, chloro kvapo, aplinka tampa sveikesnė.
Ozono pagalba yra valomas akvariumu vanduo ir baseinai kurie siekia ypatingos vandens kokybės. Kuo didesnis oksidacijos potencialas tuo vandens dezinfekcija yra efektyvesne. Ozonas su OH radikalais vieni iš efektyviausiu dezinfekantų.
Privalumai: 
• Žymiai sumažėja chloro sunaudojimo poreikis vandens dezinfekcija apie 50%
• Nebėra šalutinio chloro junginių
• Nebėra chloro kvapo 
• Vanduo prilygsta geriamo vandens kokybei
Chloro sunaudojimas metams apie 25000 EUR. 	Susitaupo chloro sąnaudos apie 50% - apie 142270 EUR. Ženkliai sumažėja kvapas ir sveikesnė vartotojams aplinka. Sutaupoma apie 12500 eurai per metus.    Naudojant šią vandens valymo sistemą visose baseino pastato ir viso sporto centro komplekso patalpose nesijaus chloro kvapo, o tai ypač aktualu aukštesnio meistriškumo sportininkams, lankytojams, sporto varžybų žiūrovams turintiems neigiamą reakciją į didesnę chloro koncentraciją patalpose. Ozono pagalba yra valomas akvariumu vanduo ir baseinai kurie siekia ypatingos vandens kokybės.  Kuo didesnis oksidacijos potencialas tuo vandens dezinfekcija yra efektyvesne. Ozonas su OH radikalais vieni iš efektyviausiu dezinfekantų.
Skiriamųjų juostų nerūdijančio plieno suvyniojimo mechanizmas po grindimis skirtas skiriamųjų juosta laikymui, saugojimui, nesant jų poreikiui baseine, taip pat skiriamųjų juostų transportavimui. Palengvina darbą. Tvarkingas vaizdas. Šių suvyniojimo mechanizmų panaudojimas leidžia išvengti įrangos ir kt. sugadinimo, apibraižymo ir t.t. Leidžia saugiai, patikimai naudotis ir saugoti baseine esančias skiriamąsias juostas. Negadina estetinio vaizdo. 
  Taip pat užtikrina saugumą, nes žmonės gali užkliūti už ant baseino krašto sukrautų juostų ir susižaloti pėdą, nugriūti ar kitaip susižaloti. Kadangi dėl kilnojamo baseino dugno naudojimui reikia nuolat pašalinti skiriamas juostas o paskui pastatyti atgal, baseiną atskiriant sienele per baseino vidurį į dvi skirtingas veiklos zonas (pvz. vienoje pusėje baseino gylis bus 3,8 metro ir vyks šuolių į vandenį užsiėmimai ar treniruotės, tai kitoje baseino pusėje gylis gali būti 90 cm, ir vykti vandens masažo procedūros tiek vaikams tiek suaugusiems) nes kitaip negalės būti vykdomos veiklos (šuolio į vandenį ir naudojimasis kaskadomis, purkštukais) . Skiriamųjų juosto suvyniojimo – paslėpimo technologija leis greitai, naudojant tik vieno žmogaus žmogiškųjų išteklių resursus transformuoti baseino panaudojimą skirtingoms veikloms, suteiks baseinui didesnio kompleksiškumo, veiklų įvairumo ir teikti daugiau paslaugų vienu metu.
Papildomai perkami vandens purkštukai ir masažai skiriasi nuo numatytų projekte galingumu (srovės stiprumas), vandens pralaidumu, medžiagiškumu ir technologijos įrengimu. 
Egidijus Gedrimas pasisako dėl pirkimo:
VPĮ 89 straipsnyje, pirma, yra įtvirtintas bendrasis draudimas keisti viešojo pirkimo sutartį, jei tai būtų esminis jos pakeitimas (VPĮ 89 straipsnio 4 dalis), antra, yra įtvirtinti atvejai, kai pakeitimas ex lege (pagal teisę) nelaikytinas esminiu, jei laikomasi VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų (konkreti neesminių pakeitimų išraiška). Taigi, pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą iš esmės įtvirtinamas toks viešojo pirkimo sutarčių keitimo modelis, pagal kurį leidžiami visi dvišaliai sandoriai, išskyrus atvejus, kai šie atitinka atskirai įtvirtintus draudžiamus esminius sutarties pakeitimus ar viršija leidimų keisti sutartis ribas.
VPĮ 89 straipsnyje nereglamentuojami reikalavimai pakeitimų formai (jų įforminimo tvarkai). Tačiau pagal CK (kurio nuostatos taikytinos subsidiariai) 6.192 straipsnio 4 dalį sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus.
Sutarties keitimo tvarkos nesilaikymas sukuria niekinio sandorio padarinius. LAT, spręsdamas klausimus dėl viešojo pirkimo sutarčių keitimo tvarkos nesilaikymo, yra išaiškinęs, kad sandorio pripažinimas niekiniu iš esmės reiškia konstatavimą, kad jis neegzistuoja (CK 1.78 straipsnio 1 dalis), todėl iš jo šalims negali kilti teisių ir pareigų. Siūlome keisti Sutartį su UAB „Infes“ VPĮ 89 straipsnio 2 dalies (Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“) pagrindu ir įsigyti užsakovui reikalingų darbų, kurių dėka būtų racionaliai naudojamos biudžeto lėšos, būsimas įstaigos valdytojas, Savivaldybės gyventojai, suinteresuotos grupės (sportininkai) gautų papildomą naudą. 
Yra visos aplinkybės, kurių pagrindu galima įsigyti papildomus darbus VPĮ 89 straipsnio 2 dalies pagrindu: 
VPĮ 89 straipsnio 2 dalies pagrindu gali būti atliekami mažareikšmiai (de minimis) sutarties pakeitimai, dėl kurių nežymiai iki tam tikros vertės padidėja sudarytos viešojo pirkimo sutarties vertė.
VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nurodymas, kad šios nuostatos taikymui nereikalaujama patikrinti, ar nėra VPĮ 89 straipsnio 4 dalies 1-4 punktuose nurodytų aplinkybių, reiškia, kad nurodytu atveju svarbiausias kriterijus yra vertė, tuo tarpu į kitus kriterijus iš esmės neatsižvelgiama. VPĮ 89 straipsnio 2 dalies pagrindu įprastai gali būti keičiama tiek sutarties vertė, t. y. padidinama sutarties kaina už sutartyje nurodytą objektą, tiek įsigyjamos papildomos prekės, paslaugos ar darbai.
Siekiant sutartį teisėtai pakeisti VPĮ 89 straipsnio 2 dalies pagrindu, turi egzistuoti trys taikomos visos kartu sąlygos:
Pirma, bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje.
Antra, bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 (penkiolikos) procentų – darbų pirkimo atveju.
Trečia, pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.
NUSPRĘSTA (vienbalsiai): 
Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2  dalies nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024 m. kovo 14 d. UAB „Infes“ pasiūlymą Nr. SR-240314-01LB „Dėl papildomos technologijos projektavimo ir įrengimo“ pritarti papildomų darbų pagal 2024-03-29 Papildomų, nenumatytų darbų aktą pirkimui iš UAB „Infes“  už 447 730,25 eurus su PVM , sudarant papildomą susitarimą prie 2022 m. lapkričio 7 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177, pakeičiant:
1.  sutarties  5.1. punktą „ Pradinės Sutarties vertė yra 24 200 000,00 (dvidešimt keturi milijonai du šimtai tūkstančių eurų 00 ct) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 29 282 000,00 (dvidešimt devyni milijonai du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai eurų 00 ct) EUR su PVM“ įrašant žodžius „ 5.1. Pradinės Sutarties vertė yra 24 570 025,00 (dvidešimt keturi milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių dvidešimt penki  eurai 00 ct) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 29 729 730,25 (dvidešimt devyni milijonai septyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų 25 ct) EUR su PVM“. Atsakinga R. Sarulienė iki 2024-04-08.

PRIDEDAMA.
1.  UAB „Infes “  2024 m. kovo 14 d. rašto Nr. SR-240314-01LB su priedais  kopija   1 egz.;
2. Papildomų, nenumatytų darbų aktas, 1 egz.  


Posėdžio pirmininkas				            Sigitas Karbauskas



Posėdžio sekretorė				             Rūta Sarulienė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA       PROJEKTO “ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI  I - II ETAPAI (STATINYS 00) BEI BASEINO PASTATO (STATINYS 01) IR SPORTO  ARENOS PASTATO (STATINYS 02) STATYBOS PROJEKTAS“  KOMANDOS  DĖL  PAPILDOMŲ PURKŠTUKŲ ,  MASAŽŲ , VANDENS OZONAVIMOTECHNOLOGIJOS  IR SKIRIAMŲJŲ JUOSTŲ SUVYNIOJIMO MECHANIZMO    PIRKIMO     PASITARIMO PROTOKOLAS     P asitarimas   vyko  20 2 4 - 03 - 29.   P asitarimo pradžia   –   1 5 : 0 0   val. , pabaiga  –   1 5 : 45   val.   Pasitarimo pirmininkas    ?     S avivaldybės administracijos direktorius  Sigitas Karbauskas .    Pasitarime d alyvavo : Egidijus Gedrimas  –   Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;  Jevgenijus Bardauskas  –    mero patarėjas , Ugnė Tamošauskienė  –    Švietimo ir sporto skyriaus patarėja,    Klaipėdos r. sav.  BĮ Sporto centras direktorius  –   Vaidas Liutikas.     Pasitarimo sekretorė    ?    Statybos ir  kelių priežiūros skyriaus    Rūta Sarulienė .     DARBOTVARKĖ .   Dėl   pr ojekto „ Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I - II  etapai (statinys 00) bei  Baseino (statinys   01) ir Sporto arenos (statinys 02) statybos projektas“  papildomų purkštukų ,  masažų , vandens ozonavimo technologijos, skiriamųjų juostų suvyniojimo  mechanizmo   pirkimo.     SVARSTYTA .   Projekto „ Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I - II etapai  ( statinys 00) bei Baseino (statinys   01) ir Sporto arenos (statinys 02) statybos projektas“ papildomų  purkštukų ,   masažų  vandens ozonavimo technologijos, skiriamųjų juostų suvyniojimo mechanizmo  pirkim as .   KALBĖJO  (PAGRINDINĖS MINTYS):   V.  Liutikas informavo, kad , kad    rangovas pateikė papildomų darbų aktą, pasirašytą statybos  dalyvių ir pagrindė papildomų purkštukų   ir masažų    įrengimo  kainą,  pateikdamas  savo ir  dar 2  tiekėjų pasiūlymus:  UAB „Tavira“ pasiūlymo kaina 483   516,00 EUR su  PVM, UAB „Poilsio  sprendimai“ pasiūlymo kaina 469   722,00 su PVM. UAB „Infes“ kaina  –   447   730,25 EUR su PVM.   Argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų b ū tinybę:   Nuo Techninio projekto parengimo 2017 metais ženkliai išaugo Klaipėdos rajono gyventojų  skaičius, poreikiai. Savivaldybės viena iš pareigų  –   užtikrinti gyventojų sveiko gyvenimo poreikius,  vaikų mokymą plaukti, užimtumą , mokymą gyventi sveikai, jaunimo sp ortinį ugdymą, jaunimo  (sportininkų profesionalų ir neprofesionalų) rengimą, aukšto meistriškumo komandų atsistatymo  priemonių gerinimą.  Naudojant pakeliamo baseino dugno technologiją, bus galima organizuoti  įvairias mankštas, t. y. gydomąsias, reabilitac ines, kurios bus skirtos įvairaus amžiaus gyventojams  (nuo naujagimių iki senjorų, taip pat ir žmonėms su negalia, suteikti galimybę gauti vandens masažo  procedūras, kurios reikalingos prie įvairių traumų, neįgalumo o senyvo amžiaus žmonėms kuo ilgiau  prat ęsti savęs apsitarnavimo funkciją , kuri leis sumažinti Klaipėdos rajono savivaldybės išlaidas  sveikatos apsaugai ir socialiniai sričiai. Papildomas kiekis kaskadų, purkštukų, masažo taškų suteiks  papildomą patrauklumą visam sporto centro kompleksui, kompl ekse lankysis daugiau Klaipėdos  rajono gyventojų ir svečių, kurios leis sugeneruoti didesnes sporto komplekso  pajamas.   Kadangi rangovas sutarties rėmuose vykdo panašius darbus, todėl tikslinga (dėl susijusių  įrengimo darbų, darbų technologijos) darbus ir įrangą įsigyti iš dabartinio rangovo:   -   Dėl baseino pastato papildomos technologijos įrengimo, būtina atlikti darbo projekto  korektūras ir organizuoti projektavimo koordinatorių šioms projekto dalims  -   technologijos (T DP),  elektrotechnikos (E DP), procesų valdymo (PVA DP), pastato konstrukcij ų (SK DP), vandentiekio  nuotekų (VN DP), gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GSS). Vadovaudamiesi Sutarties  sąlygomis, Rangovas atlieka darbo projekto rengimą. Nėra galimybių trečiųjų asmenų įsitraukimo į 

