SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 4
PRIE 2023-09-15 SUTARTIES NR. S-1019
2025-04-17

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-09-15 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1019 „Krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 1,800 km iki 3,388 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 1,800 km iki 3,388 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, atsirado Rangovo faktiškai atliktų ir techniniame darbo projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis – Aukštadvaris ruožo nuo 1,800 iki 3,388 km, kuriam Vievio mieste, Vievininkų, Lapiakalnio, Vilkabalių kaimuose suteiktas Semeliškių gatvės pavadinimas, rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“ (toliau – TDP) numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų:
a. Rangovas, įgyvendinęs visus TDP numatytus sprendinius ir parengęs išpildomąsias geodezines nuotraukas, nustatė faktiškai atliktų darbų kiekių ir TDP numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų;
b. Užsakovas 2025 m. kovo 31 d. raštu Nr. 2-25-4465 „Užsakovo pritarimas galutinių darbų kiekių tikslinimui 2025-02-25 (S-1019)“ pritarė TDP galutinei laidai bei galutiniams darbų kiekiams;
c. Rangovas, apibendrinęs Užsakovui teiktas sąmatas, parengė darbų pakeitimo, vykdomų – nevykdomų darbų sąmatą bei galutinių darbų kiekių žiniaraščius.
D. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 4 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 5 554,99 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 99 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 4 590,90 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų, 90 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 964,09 Eur (devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 09 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 92 213,43 Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai trylika eurų, 43 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 76 209,45 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyni eurai, 45 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 16 003,98 Eur (šešiolika tūkstančių trys eurai, 98 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 86 658,45 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
2 028 853,71 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 kelias Nr. 221.
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