Elektroninio dokumento nuorasas
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2023 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmene

Akmeneés rajono savivaldybés administracija (kodas Juridiniy asmeny registre 188719391),
atstovaujama Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktorés Aromedos Laucienés, veikiancios
pagal Savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Storoma (kodas juridiniy
asmeny registre 303034637), atstovaujama direktoriaus Nerijaus BalCycio, veikiancio pagal jmonés
istatus, (toliau - Rangovas), ir toliau ioje Statybos rangos sutartyje kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS

SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti techninio projekto ,,PésCiyjy dviraCiy tako | Akmenés gamtos ir
kultiiros parka irengimas* sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius
Darby perdavimo-priémimo akta.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkciu, prie§ surasant baigto
statyti statinio Statybos uzbaigimo akta (taikoma paskutinei Rangos darby sutarciai. Pirmosios Rangos
darby sutartys bus laikomos baigtomis (statinio statybos pabaiga) pasirasius Darby perdavimo-priémimo
akta).
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiCiy néra pasiraSytas (taikoma pirmajai Statybos rangos darby (toliau — Rangos darby) sutarciai.
Kitoms Rangos darby sutartims — nuo sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo).
1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).
1.8. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai (Zodziu, rastu ir
kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita Sutarties
Salis turi biti informuota, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.
1.9. Nuostoliai — Salies turétos i$laidos, jos turto netekimas arba suzalojimas, taip pat negautos pajamos
ar finansavimas, kuriuos Salis biity gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus bity jvykdZiusi laikantis
Sutarties nuostaty.
1.10. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal Sutarties X skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais.
1.11. Pradinés sutarties verté — verté, kuri lygi Rangovo pasiiilymo kainai be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), nurodytai uz visa perkamy Darby apimt;.
1.12. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize” (toliau — Projektas):



1.12.1. Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas
Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui.
Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos,
atitinkamai turi baiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas
vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo suderintg kalendorinj grafika.

1.13. Rangovo jrengimai— visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo pasitlymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurji Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.17. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis
igyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.18. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo
komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.19. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui iStaisomi
defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.
1.20. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 p.

1.21. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.22. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujama). Sutartis galioja kol Salys sutaria ja nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu
ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.23. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

1.24. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

1.24.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)



1.24.2. nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé™ nustatyta
dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

1.25. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.26. Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
1.27. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Darbo projektas (Darbo projekto parengimas),
susisiekimo komunikacijos (paruoSiamieji darbai, zemeés darbai, borty jrengimas, atstatoma gatvés
danga, gatvés danga, Saligatvio danga, nuovazy dangos konstrukcija, eismo saugumas ir reguliavimas,
kiti darbai), elektrotechniné dalis (apSvietimas) (medziagos ir jrengimai, darby sanaudos, iSmontavimo
darbai, kitos iSlaidos), elektrotechniné dalis rySiai (telekomunikacija) (medziagos ir jrengimai, darby
sgnaudos, kiti darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus
defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darbai vykdomi adresu: Plento g. Akmenés III k., Plento g. ir K. Kasakausko g. Akmenés m.,
Akmenés r. sav.

IIT SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniarasciai;
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo Darby lokaliné sgmata;
3.2.5. Subrangovy sarasas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos
Pradinés sutarties vert¢ be PVM 1.11. | 796 450,00 (septyni Simtai devyniasdeSimt SeSi
tukstanciai keturi Simtai penkiasdeSimt Eur 00 ct)




Uzsakovo skiriamas asmuo:

Statybos skyriaus vyriausioji specialisté Agneta

mokéjimo

- uz Sutarties vykdyma 4.7. | Brenciute, tel. Nr. +370 68 632731, el. p.
agneta.brenciute(@akmene.lt

Darby atlikimo terminas 6.1. 12 mén. nuo Sutarties pasiraSymo ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo pateikimo Uzsakovui dienos

Darby atlikimo termino 6.4. nenumatomas

pratgsimas

Delspinigiai del Darby vélavimo 6.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) procento Sutarties kainos be
PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng

Uztikrinimo suma 7.1. 15 (penkiolika) proc. Sutarties kainos be PVM.
Uztikrinimo  formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 1
priedas, kartu su uZtikrinimu pateikiama ir
apmokeéjimq jrodancio dokumento kopija)

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1. | Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

ivykdymo uztikrinimo | 11.3 | apmokéjima jrodancia dokumento kopija), iSduotas

dokumentas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal Sutarties 2
priede pateiktqg formqg) arba Garantija, iSduota
kredito jstaigos

Sutarties kaina be PVM 9.1. | 796 450,00 (septyni Simtai devyniasdeSimt Sesi

PVM tukstanciai keturi Simtai penkiasdesimt eury 00 ct)

Sutarties kaina su PVM 167 254,50 (vienas Simtas SeSiasdeSimt septyni
tukstanciai du Simtai penkiasdeSimt keturi eurai, 50
ct)
963 704,50 (devyni Simtai SeSiasdeSimt trys
tikstanciai septyni Simtai keturi eurai, 50 ct)

Sulaikymo  procentas  nuo | 9.5. 5 (penki) procentai

tarpinio mokéjimo sumos be

PVM

Apmokéjimy uz Darbus terminas |  9.7. 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél  véluojancio | 9.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. laiku neapmokétos

sumos be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng

3.5. Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai,

galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar Mechanizmus.

3.6. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus Darbus, kuriuos atliecka Rangovo pasirinkti

subrangovai.

3.7. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir kainodaros
taisykles, apmokejimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y), specialisto (-y)
keitimo tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu. Siame papunktyje

numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

IV SKYRIUS

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE




4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priemimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby technine prieziiira.
Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar
Rangovo personalas.

4.3. I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiancius i$ Sutarties, tai laikoma, kad
jis veikia Uzsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba atsakomybeés
pagal Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, iStyrimai, apZzitiréjimai,
nurodymai, pranesimai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti pana3is Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo veiksmai (jskaitant nebuvima ar prieStaravima) neturi Rangovo atleisti nuo kokios nors
jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uz klaidas, praleidimus, nukrypimus ir
neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems
defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninés priezitros vadovo, kuris buvo
paskirtas Sios Sutarties 4.2 p. numatyta tvarka, nurodymuy.

4.5. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves statyba leidziantj
dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. Taip pat privalo pateikti kitus
statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar Kitus teisés aktus
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Uzsakovas privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir
vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bei
dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova
ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turety biiti pateikti.

4.7. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas,
yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

4.8. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés. Uzsakovas atsako tik uz dél
Uzsakovo kaltés realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius ir neatsako uz su $ia Sutartimi susijusius
bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobtidzio Rangovo nuostolius, jskaitant nuostolius, susijusius su
negautomis pajamomis, verslo vertés sumazejimu ar netekimu.

4.9. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.10. Uzsakovas turi teise¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio
projekto, Darby grafiko, nurodyto Veikly saraSe, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty



reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty Rangovo jsipareigojimy, Uzsakovas
turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, reikalauti vykdyti sutartinius jsipareigojimus, tinkamai pildyti
Darby dokumentacija, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti triikumai, nepriimti nekokybiskai
atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty pazeidimy pasalinimo, uz sutartiniy
isipareigojimy pazeidimus taikyti Sutartyje numatyta atsakomybe arba nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

4.11. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.11.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZzsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.11.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta Sutarties 1.24 p.
4.12. Uzsakovas turi teis¢ Rangova jtraukti j byla treciuoju asmeniu, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai
4.13. Rangovui uz tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

4.14. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali, pries tai informaves Rangova, atlikti
neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienasSalius sandorius).

4.15. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokéti delspinigius,
baudas, numatytus Sutartyje uZz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma iki Sutarties
nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal
Sig Sutartj.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymuy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo privalo pateikti Uzsakovui
detalizuotg Darby lokaling samatg ir uzpildyta Veikly sarasa (pagal Sutarties 3 priedo forma). Pateikus
Siuos dokumentus, jie tampa Sutarties priedais ir neatskiriama jos dalimi.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis. Rangovas yra atsakingas
uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei Darby sauga visa Darby
vykdymo laikotarpj.
5.4. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestatg. Rangovas privalo uztikrinti, kad parengto Darbo projekto sprendiniai atitiks
Techninio projekto sprendiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy,
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZzeisty valstybés, visuomenés bei treCiyjy
asmeny interesy. Darbo projektas rengiamas Darby atlikimo metu pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo suderinta kalendorinj darby grafika. Darbo projektas turi bti
rengiamas visai projekto apimciai (kartu su I (pirmo) etapo Darbais, sudarius pirmaja Rangos darby
sutartj. Sudarant Rangos sutartis Il (antro) ir I1I (trec¢io) etapo Darbams, Darbo projektas neberengiamas,
Siose sutartyse salygos dél Darbo projekto parengimo bus neaktualios ir vykdant minétas sutartis nebus
taikomos). Rangovas atsako uz Darbo projekto atitikimg jo rengimg reglamentuojantiems teises akty
reikalavimams ir/arba klaidas. Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas UZzsakovui ir
Statinio statybos technings prieziiiros vadovui patvirtinti, kuris ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny
turi:



5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi btiti Rangovo saskaita per protinga terming isStaisyti ir pateikti pakartotinai perzitirai, arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming UZsakovas/Statinio statybos techninés prieziliros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo.
5.5. Rangovas privalo per protinga terming be papildomo atlyginimo iStaisyti Darbo projekto
konstrukcinés ir (ar) kity daliy (jei taikoma) sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas, jei tokios
nustatytos. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy
dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo (Sis papunktis vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ taikomas tik pagal poreikj atitinkamoms
statybos riisSims).
5.6. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra®.
5.7. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
5.8. Rangovas patvirtina, kad jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos, kad yra gaves visa biiting informacija,
kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir
duomenis. Taip pat, kad susipazino su statybos objektu, aplinkybemis ir salygomis, kurioms esant bus
atlieckami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pastaby ir/ar pretenzijy dél
galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.
5.9. Rangovas pareiskia, kad pries pasirasant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, iSsamiai
iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis juos
palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal
Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turé¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui. Rangovas
pareiskia, kad jam yra zinoma, kad Uzsakovui reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (jskaitant
medziagas, jrengimus, priemones) bei jy rezultatai.
5.10. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj
ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti
Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas
nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra bitini Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.
5.11. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bti
nustatyti Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarasCiuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
5.12. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming pasalinti.
Nepasalinus tai gali biiti padaryta Uzsakovo Rangovo saskaita.
5.13. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmeéms.
5.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.14.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietes visas statybines atliekas ir Siuk3les;

5.14.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;



5.14.3. gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy (ir visus sutikimus i$ fiziniy asmeny).
Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus
radijo rySio priemonéms, leidimus zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius
leidimus ir pan.;

5.14.4. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.14.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (iSpildomasias
nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.14.6. valyti ir prizilréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines (taikoma pagal
Sutarties objekta) ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauglis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dé¢l Rangovo veiksmy;

5.14.7. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj. Taip pat dalyvauti pagal poreikj
organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose deél Darby atlikimo, apie kuriuos Rangovui
pranesta rastu (el. pasStu, pasStu ir pan.), o neatvykus | pasitarima, pasiraSyti Uzsakovo parengtuose
pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo
protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui iSsamy motyvuota raSytinj Sutarties ir/ar teisés akty
nuostatomis grjsta atsisakyma pasirasyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo
nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame uZzfiksuotus sprendimus jsipareigoja
nedelsdamas protokole nurodytomis salygomis vykdyti;

5.14.8. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutartyje;

5.14.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy buty), kol su Uzsakovu raStu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors
priezasciy atliktus darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto informuoti
Uzsakova apie biitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis, salygojanc¢ias Darby
kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra bitina didinti Darby kaina, jis
privalo jvykdyti Sutart] uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti i§ UZsakovo apmokéti
atlikty papildomy darby verteés;

5.14.10. Darbus organizuoti taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksc¢iau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje ar sutartinéje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksCiau atlikty darby rezultatas, Rangovas privalo
atlyginti nuostolius;

5.14.11.18kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevencijos
priemoniy ir atlikti visus btinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta $iy jvykiy, o
jiems jvykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais atvejais Rangovas privalo
nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei pranesti apie tai Uzsakovui;

5.14.12. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais Subrangovais;

5.14.13.informuoti Darby atlikimui pasitelktus/pasitelkiamus Subrangova (-us), kad uz Darby
defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) Uzsakovui
atsakys solidariai;

5.14.14. atlieckamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus
atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar Kkitais
Rangovo pateiktais lygiaverciais jrodymais. Rangovas jsipareigoja, ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti nepriklausomos jstaigos iSduota sertifikatg. Uzsakovas



pripazjsta lygiavercius sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy jstaigy ir
kitus Rangovo lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemoniy jrodymus, Kkurie
patvirtinty, kad jo sitilomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia jrodymus, kurie patvirtinty, kad Rangovo
siilomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoneés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartus.

5.15. Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinCius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams padaryta
zala, drenazo tran$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, taip pat uz bet kurio Uzsakovo
turto pazeidimus, kuriuos padaré jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo, griovimo ar pan.
darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti Darbus.

5.16. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms,
jeigu nesusitariama kitaip.

5.17. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui,
privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos reikalavimy,
nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar toksiniy medziagy,
laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty
Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.18. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [ranga ir Medziagas
pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

5.19. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apziiri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepraneses Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo
rezultato véliau uzdengti.

5.20. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pries atlieckant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi
bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

5.21. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Iranga, Medziagos
arba Darby kokybé¢ ar Darbo projektas yra su truikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, Iranga, Medziagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

5.22. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treCiyjy



asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre del
Siy reikalavimy treCiyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

5.24. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz
ju prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart;.
5.25. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi bati
pakankamai i$samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
[ranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné [ranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi baiti pateikti minétos Irangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai. Iki
visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova kaip
naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota [ranga (jei jrengiamos/sumontuojamos),
kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.

5.26. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybe dél zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiesiems asmenims,
padarytos Objekte dél jy kaltés ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziky Uzsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokéjimg jrodancio dokumento kopija).
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos. Jei Siame
papunktyje paminéti draudimo dokumentai Darby pradzios dieng Uzsakovui nepateikiami, Rangovas,
be atskiro Uzsakovo jspéjimo, moka Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio
delspinigius uz kiekviena pavéluotg pateikti dokumentus dieng. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba
nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir
padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias
prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

5.27. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.28. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir turéti ne
zemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodancius dokumentus, taip
pat uztikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémima. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-i) Siais
atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy priezasc¢iy
(nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.) nebegali dalyvauti
Sutarties vykdyme. Rangovas, sieckdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu informuoti Rangova pries$
3 (tris) darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastiskg sutikima. Uzsakovui sutikus su Subrangovo (-y)
pakeitimu, UZsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarima dél Subrangovo (y) pakeitimo. Sis susitarimas
yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.29. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (Sutarties 3.2.5 p.), taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas Uzsakovg ir
nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus subrangovus. Tuo
atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subrangova, nesuderintg su



Uzsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui 5 000 Eur (penkis tukstancius eury 00 ct) baudg ir, esant Uzsakovo reikalavimui,
nutraukti sutartj su tuo subrangovu.
5.30. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, pries patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad
biisimas Subrangovas juos atitinka. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padétis atitinka bent vieng
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subrangova
reikalavimus atitinkanc¢iu subrangovu.
5.31. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig
teis¢ turintys asmenys.
5.32. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova:
5.32.1. apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai
ar kokybei, raste detaliai nurodant aplinkybiy atsiradimo data bei jrodymus apie Siy aplinkybiy
egzistavima;

5.32.2. apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos iskélima.
5.33. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jei Rangovas dél savo
kaltés ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Darby pradzios be pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti Darby ir gaves UZsakovo rasytine pretenzijg dél paminéto Sutarties pazeidimo, per
Sioje pretenzijoje nurodytg protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo pradéti
vykdyti Darbus ir (ar) nepradeda jy vykdyti, Rangovas moka Uzsakovui 5 000 Eur (penkis tiikstanc¢ius
eury 00 ct) bauda. Uzsakovas dél Siame Sutarties papunktyje nurodyto pazeidimo taip pat turi teise
nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.4 p.
5.34. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimuy,
nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/arba Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo ar Uzsakovo pagristy nurodymy, ir $iy pazeidimy nepasalina per Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo arba UZsakovo rastu nurodytg terming, Rangovas, Uzsakovo pareikalavimu,
moka bauda, sudarancig 5 (penkis) proc. nuo Sutarties kainos be PVM, uz kiekvieng pazeidimo atveji
atskirai. Jei Rangovas veél pazeidzia tuos pacius jsipareigojimus, Uzsakovas turi teise taikyti bauda
pakartotinai (Sis papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy pazeidimag
netesybos Sutartyje jau yra numatytos)
5.35. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip viena i$ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.
5.36. Rangovas neturi teisés sustabdyti visy Darby, jei Uzsakovas yra nesumokéjes tik nedidelés dalies
Darby etapo kainos.
5.37. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.
5.38. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anksCiau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darby atlikimo nuo jy pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafikg keiciant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis. Bet kokiu atveju grafikas koreguojamas
del Darby apimciy (padidéjimo ir (ar) sumazejimo, terminy sustabdymo ar patgsimo ir kt. aplinkybiy



numatyty Sutartyje). Rangovas taip pat privalo nedelsiant pakoreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo
metu informuoja Rangova, kad grafikas neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo
eigai.

6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokia Darby
grupe pagal Veikly saraSe pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymuy,
pateisinanciy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, todél
Uzsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau
jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesimag, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti,
tada UzZsakovas, jteikes antra praneima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.4 p. salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo pratgsimo terminas nenumatomas.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas (pirmosioms Rangos darby sutartims — kai bus
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bus laikoma ir Statybos darby pabaiga).

Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasiradys atlikty ir
neatlikty Darby priémimo perdavimo akta.

6.6. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa zinomos
po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis. Aplinkybeés dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.6.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.6.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta
Statybvietéje ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.6.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties Pakeitimo;

6.6.12. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis procesas ir
kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.6.13. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikéjy ar
subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati
sustabdomi Darby atlikimo terminai.

6.7. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo terming, pratesimas
turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) meénesiy visy Darby (statinio



statybos) sustabdymo trukme, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo
darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo
darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

6.8. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Techninés priezitros vadovo/Uzsakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatytg termina, taip pat véluoja
atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4 pabaigos, ir nepateikia Uzsakovui
pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZzsakovas turi teisg reikalauti sumokéti Sutarties 3.4
p. numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng istaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsta diena.
Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito jstaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas
draudimo bendroves (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dydis numatytas Sutarties 3.4 p.
7.2. Besalyginj, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo uztikrinima, pagal prie
Sutarties pridedama forma (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip
per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jame negali biiti nurodyta, kad garantas
(laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti,
kad Uzsakovas pagristy savo reikalavimg, o Uzsakovas neprivalo pagrijsti teikiamo reikalavimo dél
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet nurodo, kad Sutarties uztikrinimo
suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i$ dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties ir/arba ji buvo nutraukta
del Rangovo kaltes. Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties skyriuje nustatyty reikalavimy,
nebus priimamas. Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba
nepateikia reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba
atsisako ja sudaryti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose
nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykd¢ isipareigojimy pagal Sutartj
ar vykdé juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagrjsti teikiamo reikalavimo dél Sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy j ji), kai Rangovas jvykdo visus savo
isipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.
7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir galioja iki Darby perdavimo-
priemimo akto pasiraSymo dienos (taikoma pirmosioms Rangos darby sutartims. Paskutinei Rangos
darby sutarciai — turi galioti iki statybos rangos darbuy, kaip ji apibrézta Sutarties 8.9 p., pabaigos). Jei
Darby atlikimas sustabdomas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Rangovas uztikrina, kad per
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas
bty neuztikrintas.
7.5. Jei Darby atlikimo terminas yra sustabdomas, arba Rangovas veluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pateiktas naujas arba pratestas Sutarties jvykdymo



uztikrinimo galiojimas. Rangovas uztikrina, kad per Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming neatsirasty
laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neuZtikrintas.

7.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uztikrinima. Jei
Rangovas nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], o
Rangovui tenka prievolé atlyginti uztikrinimo sumag Uzsakovui Sutarties nejvykdymo (nutraukimo) dél
Rangovo kaltés atveju.

7.7. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma. Jei UZsakovas, dél Rangovo kaltés,
Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, taciau Sutartis nenutraukiama ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimag
Sutartyje nustatytomis salygomis.

7.8. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje numatytais
terminais, Rangovas | UZsakovo nurodytg sgskaita banke gali pervesti suma, ne mazesn¢ nei Sutarties
3.4 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas
grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba uztikrinimas tapo nebereikalingas del kity priezasciy. IS
Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti iSskaiciuotos Rangovui pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti
nuostoliai. Rangovui nejvykdzius jsipareigojimy ar Sutartj nutraukus dél Rangovo kalteés, visa Siame
papunktyje nurodyta j Uzsakovo sgskaita pervesta suma yra negrazinama. Tuo atveju, kai Darby atlikimo
terminas yra sustabdomas arba pratesiamas, Rangovo j Uzsakovo saskaita pervesta suma paliekama
Uzsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma Darby atlikimo
laikotarpiui.

VIII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir,

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu deél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitros vadova.

Su praSymu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti su Darby atlikimu susijusius dokumentus (detaliai
jvardinant prasyme kokie dokumentai yra pateikiami): jrenginiy pasus, specifikacijas, atlikty tipiniy
bandymy protokolus arba jy patvirtintas kopijas; techninius aprasymus ir montavimo bei eksploatacijos
instrukcijas; atskiry komplektuojan¢iy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant reikalingas specialus
techninis aptarnavimas, techninius apraSymus ir eksploatavimo instrukcijas; topografine nuotrauka (jei
taikoma) pazyma apie Darby uzbaigima ir kt. dokumentus, kurie privalo buti perduoti UZsakovui.
Statybos uzbaigimo terminas yra ne daugiau kaip 105 (vienas Simtas penkios) dienos nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. reikalavimais,
privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad biity galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.

8.2. Uzsakovas uZztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prasyma
pagal Sutarties 8.1 p., per 14 (keturiolika) dieny:

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél
Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Irangos arba Darbo kokybés, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasag. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir



nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc.
Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 28 (dvideSimt astuonios) dienos po
Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priemimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg Uzsakovui
suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam/treciyjy asmeny pagalba istaisyti defektus
ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2.rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 p. nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai
turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to laikotarpio diena.
Jei Uzsakovas atlikty Darby trikumus pastebés tik po jy priémimo-perdavimo, Uzsakovas turi teise
sulaikyti apmokeéjima uz Siuos su trilkumais atliktus Darbus iki kol triikumai bus pilnai pasalinti. Tokiu
atveju Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova apie nustatytus Darby trikumus, apie apmokamy sumy
sulaikyma ir termina, iki kurio léSos bus sulaikytos bei nurodo technologiskai reikalinga, protinga
terming nustatytiems Darby trakumams pasalinti.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies, kaip
nurodyta Sutarties 3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi uZtikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defektu
Salinimo islaidy apmokéjima Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Reikalavimai
uztikrinimo dokumentui: (i) turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (trijy) mety laikotarpiui,
turi buti besglygiskas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali biti atSaukiamas, ir (ii) suma
turi biti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).
8.4. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28
(dvidesimt astuonias) kalendorines dienas kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija
dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo
greiCiau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdeSimt penkias) kalendorines dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas arba Uzsakovui pateikti
privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sarase nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti
reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i$ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biting
reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

8.6. Jeigu Uzsakovui yra pateikti Statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 (dvideSimt astuonias) kalendorines dienas arba per Statybos uzbaigimo
komisijos nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus
bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$ galutinio mokéjimo
Rangovui.

8.7. Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis Sutarties 8.4 p. nustatytg 35 (trisdeSimt penkiy) kalendoriniy dieny terming ir (arba) Sutarties
8.6 p. nustatyta 28 (dvidesimt astuoniy) kalendoriniy dieny termina ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra
Sutarties trukme nejskai¢ivojamas.



8.8. Jeigu Uzsakovas praleidzia Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming kreiptis | Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija ir dél to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 8.6 p. nustatytas laikas, tai
Rangovas turi teise reikalauti sumoketi visg sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant defekty
taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumos pagal Sutarties 8.6 p., taCiau visais atvejais atsizvelgiant |
Sutarties 8.2.1 p. nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties 8.6 p. nustatytos
pareigos organizuoti Statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.
8.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Darbai, istaisyti defektai
(jei reikia), uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas (jskaitant visy su statyba
susijusiy dokumenty, kuriuos turi saugoti UZzsakovas, perdavimu; taikoma pirmosioms Rangos darby
sutartims), atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo aktas bei Uzsakovui
bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas
(taikoma paskutinei Rangos darby sutarciai).

8.10. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apzitireéti,
pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

IX SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina, mokesciai,
draudimo, transportavimo, Darbo projekto, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per ,,E.sgskaita* islaidos
ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig
Sutartj, iSlaidos. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko
Saliy susitarimo. Rangovo pasiiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors
ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taCiau yra biitini Sutarciai jvykdyti, o
Rangovas turé¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
9.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose —
sgnaudy kiekiy ziniarasCiuose, jeigu jie pateikiami, nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis,
jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti
reikalingy resursy) apimtis, iSreikSta statybos darby vienetais — yra orientacinis (projektinis) ir neturi
bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Uzsakovas uz visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasitllyme ir Sutarties 3.4 p. nurodytg kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant
nuo Pradinés sutarties vertés. Jei vykdant Sutartj Darby faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto kiekio
(pavyzdziui, nuo kiekiy ziniarastyje nurodyto kiekio), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai
buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, didesni atlikty Darby kiekiai negali buti laikomi
papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais; Darbai, virSijantys 15 (penkiolika) proc. vertés
ribg, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sioje
Sutartyje ir(ar) Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje. Tokiy Darby kiekiy vertes
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta
Siame Sutarties skyriuje.
9.4. Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Rangovo pateikta Darby lokaliné samata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o tik
atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis, jvertinimui.



Rangovas PVM saskaitg fakttirg ir apmokéjimg pagrindziancius dokumentus, UZsakovui privalo
pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E.saskaita® (elektroninés paslaugos ,.E.saskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.5 ir 9.7 p. numatyta tvarka. Tokiu
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.5. Uz Darbo projekta UzZsakovas su Rangovu atsiskaito, kai Darbo projektas yra visiskai parengtas ir
perduotas Uzsakovui. Atsiskaitymui uz Darbo projekta gauti, Rangovas privalo pateikti Darbo projekto
perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaitg fakttirg. Darbo projekto perdavimo-priémimo akta pasiraso
Rangovo jgaliotas asmuo ir Uzsakovo atstovas (uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo). PVM saskaita
faktiira negali biti teikiama, kol Salys nepasiraso Darbo projekto perdavimo-priemimo akta.

Darbo projektas laikomas pilnai parengtu, kai jis visa apimtimi, be pastaby, yra perduotas UZsakovui
perdavimo—priémimo aktu.

UZ per ménesj atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas, iki einamo ménesio 25
(dvidesimt penktos) kalendorinés dienos, privalo pateikti Uzsakovui Atlikty darby akto (forma F-2) ir
atlikty Darby ir iSlaidy apmokejimo pazymos (forma F-3) 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaita faktiira.
PVM saskaita faktiira Rangovas Uzsakovui gali pateikti tik tuomet, kai Salys pasiraso atlikty Darby aktus
ir pazymas apie atlikty Darby ir i8laidy verte.

Uzsakovas, gaves Siame papunktyje nurodytus dokumentus, per S (penkias) kalendorines dienas
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui uz atliktus Darbus suma sumazinama atémus Sutarties 3.4
p. nurodytg sulaikymo dydj.
Jeigu UzZsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma apmoketi
suma yra teisinga.
9.6. Galutinj mokéjima pagal atsiskaitymo dokumentus Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priemimo metu, Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma, Rangovas yra pateikes
besalygiska, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiama uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj (taikoma pirmosioms Rangos darby sutartims;
paskutinei Sutar¢iai taikoma: kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas istaiso
visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj
defekty iStaisyma, Rangovas yra pateikes besalygiska, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg uztikrinimo
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj bei suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas). Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidzia
Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming ir dél to Statybos uzbaigimo aktas nesuraSomas per Statybos
uzbaigimo terming.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui sulaikyma:



(i) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo akta per Statybos
uzbaigimo terming, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.5 p. — visa, arba

(i) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius Statybos uzbaigimo akto ir pasibaigus
Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. — atskaiCius defekty taisymo sumg
arba visa, kaip nurodyta Sutarties 8.8 p., atsizvelgiant | tai, kas jvyksta anksciau.

Uzsakovas gali atsisakyti apmokéti uz Darbus, jeigu PVM saskaita faktlira yra su klaidomis, yra
pateikiama ne per informacing sistema ,,E. sgskaita“, be Uzsakovo pasirasyto Atlikty darby akto ir kity
apmokéjimui reikalingy dokumenty.

9.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 p. nurodytu terminu, tai, jo pareikalavimu,
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.
9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame papunktyje nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal Sutarties 10.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomuy/
kei¢iamuy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais budais, nustatant
auksciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali
biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy Darby

jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius,

arba

— i8skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

—pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZzsakovas.

b) ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty

ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
9.9.2. padid¢jus arba sumazgjus pridétinés vertées mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. Perskaic¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokescCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodyto tarifo jsigaliojimo dienos. Rangovas praranda
teis¢ reikalauti perskaiciuoti Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo (véluoja) atlikti, kaing. Uzsakovo
ir Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

s—4S= 4
S 130
130

S - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S ¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)



T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Pradinés sutarties verté perskaiCiuojama atsizvelgiant j Darbo apmokéjimo, Irenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamyjy daliy sanaudy poky¢ius. Perskaiciavimas atlickamas pagal
Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:

(i) Indeksas — Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) skelbiamas ménesinis statybos
sgnaudy elementy kainy indeksas (,,Inzineriniai statiniai);

(ii) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskai¢iuojama Pradineés sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradZzia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 6 (Sesi) kalendoriniai ménesiai;

(iii) Pradines sutarties verte gali buti perskaiciuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 5
(penki) proc. nuo Sutarties jsigaliojimo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradinés sutarties verté perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaiCiuoti Pradinés sutarties verte. Prasyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pradzios ir pabaigos
indeksas. Pradinés sutarties verté laikoma perskaiGiuota, kai Salys pasirago susitarima dél kainos
perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasira$yti tokio susitarimo be pagristu
priezasciy.

(v) Sutarties kaina perskaic¢iuojama pagal formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formulgje:

PD — iki praSyma pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Pradiné sutarties verte;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios indeksas (nurodytas Salies prasyme);
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prasyme).

(vi) Jei del Rangovo kaltes Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto [kainoty veikly saraso ir
del indeksavimo Pradinés sutarties verteé didéja, Pradinés sutarties verté bus perskaiciuojama tik tada,
kai bus pabaigti visi Jkainoty veikly sgrase nurodyti Darbai, kurie turéjo bati atlikti iki Indeksavimo
laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju Uzsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma
pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii) Perskai¢iavus Pradinés sutarties verte, Saliy susitarimu pakei¢iamas [kainoty veikly
sgrasas ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM saskaitas-
faktiras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés sutarties
verte ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Pradinés sutarties verte*.

* Jei Sutarties trukmé su pratesimu (-ais) trumpesné nei 6 (Sesi) ménesiai, Sutarties 8.9.3 p. nuostatos
neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

9.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
vykdymo.



9.12. UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus pilnai pasalinti.
Tokiu atveju UZsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino pazeidimus. Apie
mokeéjimo sulaikyma Uzsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél kokiy truakumy ir kokio
dydzio 1éSos bus sulaikomos. Moke¢jimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepaSalina nurodyty ar
apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas atsilicka nuo Darby atlikimo
terminy ar nesilaiko privalomujy normatyviniu statybos dokumenty ir pan. Esant gindui tarp Saliy dél
Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms, Uzsakovas priima bei apmoka neginCytiny Darby dalj.
Rangovui iStaisius visus nurodytus trikumus, sulaikytos léSos jam iSmokomos ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny.

9.13. Uzsakovas turi teise iSskaiciuoti netesybas (baudas, delspinigius) i$ Rangovui mokétiny sumy, jeigu
Rangovas netesyby per UZsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. Uzsakovas turi teis¢ pagal Sig
Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu. Tokie
UZsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei
pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal Sig Sutart;.

9.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, Uzsakovui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, imokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal
Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), treciaja eile —
palukanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

X SKYRIUS

PAKEITIMAI
10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk. Techninio
projekto korekttira pagal jo nauja laidg) ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius, gamintojo rasta/patvirtinima, kad jranga
nebegaminama/nebetickiama, kad naujos prekés atitinka technine specifikacija/techniniy rodikliy
reikSmes ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaic¢iavima (vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.).
Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj), butina/tikslinga keisti kitu Darbu
(Medziagos/Iranga nebegaminamos/nebetiekiamos), Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline



samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus bei sitilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia, taciau Siuo atveju bendra Sutarties
kaina neturéty kisti);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby apimtys,
jeigu jos virsija 15 (penkiolika) proc. Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy darbuy, t. y. papildomy darby lokaling samata, sudaryta
pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i$ anksto rastu su UZsakovu
nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidi ir charakteristikas, gerajg praktika atitinkamoje srityje ir poreiki
uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj.

10.3. Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

10.4. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
10.5. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pateikti Rangovui trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo. Tuo atveju, jei statybos dalyvio informacija yra pagrista arba pagristumui
nustatyti reikia papildomo laiko (tyrimams atlikti ir pan.) Uzsakovas privalo stabdyti Darbus/jy dalj.
10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS8ymo pagrijstai negaléjo numatyti ar mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti
suteikta teis¢ gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasc¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba)
turi papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy Islaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis buity nedelsdamas praneses.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti trukumai arba
atsirade¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia pasleépti, privalo apie
juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, jranga bei priemonémis ir visomis jy



sudétinémis dalimis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

11.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo bendrovés laidavima (kartu su jo apmokeéjima
jrodancia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal
pasiraSytg Sutartj. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad
Uzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas
nejvykde jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir
dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy apmokéjimg Uzsakovui Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju. Uzsakovas neprivalo pagrjsti teikiamo reikalavimo dél garantinio laikotarpio
uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé.
11.4. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
akta, kuriame nurodo isSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy pasalinimo
biidg ir protinga, technologiskai reikalingg defekty paSalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba
atsisako pasiraSyti dvisalj akta, galioja Uzsakovo suraSytas vienaSalis aktas. Jei Rangovas Darby
trikumus Salina ilgiau nei Defektiniame akte nurodytu terminu, uz kiekvieng uzdelsta pasalinti Darby
defektus diena Rangovas moka 0,05 proc. (penkiy Simtyjy) nuo Sutarties kainos be PVM delspinigius.
Jei Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé kito termino trikumams Salinti) nuo
pretenzijos del Darby trukumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty Darbo trikumy, Uzsakovui
suteikiama teisé paciam ar pasitelkus treCivosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o
Rangovas privalo ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdesimt) proc. Siy Darby vertés bauda. Uzsakovas
taip pat turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo priemonémis.

11.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko Darby
defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo, garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darbuy, jiems panaudoty Medziagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé¢ pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai
detalei skai¢iuojamas i$ naujo, nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

11.6. Rangovas neatsako uz Darby defektus, jei jie atsirado dél netinkamos eksploatacijos, normalaus
susidévéjimo bei Uzsakovo ar jo pasamdyty treCiyjy asmeny netinkamai atlikto remonto ir(ar) kitokiy
kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

11.7. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti defektai/trikumai, atlikimui buvo
pasitelkes Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio
metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) Uzsakovui atsako solidariai.

XII SKYRIUS

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdesimt vieng) kalendorine diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Uzsakovas arba Statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.



12.3. Uzsakovas bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai praneS¢s Rangovui, turi teise nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i3
Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo/Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo nurodymy, Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ir del to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikeéjosi,

12.3.2. po rastisko Uzsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos pasalina
nekokybiskai ar dar kartg pazeidzia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant, netinkamai vykdant
daugiau kaip vieng i$ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties VII skyriaus nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo (jei uztikrinimo reikalaujama);

12.3.4. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj Darby, nevykdo Darby pagal Veikly
sgrase nurodytg grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.5. be pateisinamos prieZasties nebendrauja/nebendradarbiauja su Uzsakovu Sutarties vykdymo
klausimais;

12.3.6. kai Rangovo Draudikas Uzsakovui pareikalavus sumokeéti draudimo iSmoka atsisako be jokiy
salygy ja iSmokéti;

12.3.7. uztikrinimg iSdaves garantas (laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir Rangovas,
Uzsakovui rasStu pareikalavus, per Sutartyje nustatyta terming nepateiké naujo uztikrinimo tokiomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

12.3.8. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.4. Uzsakovas taip pat turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj ne véliau kaip
pries 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:
12.4.1. bet kada dél objektyviy, nuo Uzsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(i) uz bet kurj tinkamai atliktag Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) Islaidos uz [ranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, Si [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iii) bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrijstai prisiémé tikédamasis
baigti Darbus;

12.4.2.kai Rangovas bankrutuoja (iskelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.4.3.kai keiciasi Rangovo organizacine struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira
ir tai gali tureti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.4.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZzsakovo
nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél Darby saugos. Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau termino,
Rangovui tik i$ dalies jvykdzius sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti
atlikty Darby perdavimo—priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Uzsakovas
turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty istaisymu, kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. Uzsakovas,
padargs tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.6. UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.



12.7. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties
pazeidimy:

12.7.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokejimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties [X skyriaus nuostatas);

12.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vienas Simtas
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.7.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vienas Simtas dvylika) dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylan¢iy
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal Sutarties 12.7.1 ir 12.7.2 p., jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas ir kartu reikalauti baudos, prilygstancios 5
(penkiems) proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies be PVM vertei.

12.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per 20
(dvidesimt) darbo dieny privalo:

12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj buitina atlikti del gyvybés ar turto i§saugojimo
arba dé¢l Darby saugos;

12.8.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.8.3. perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pasiraSant perdavimo-
priémimo akta;

12.8.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Uzsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Taciau jo sumokéjimas neturi biti siejamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti
netesybas ir nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i$
UZzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima, UZsakovas
VieSyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja ivykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

XIIT SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, Salis
privalo j jj atsakyti per 30 (trisdeSimt) dieny. Gincas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
(Sesiasdesimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty



ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.
15.2.8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisetumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti iS Sutarties kylanc¢iomis
teisémis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol,
kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems
interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
15.4.Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovu, atstovaujanéiy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susiraSin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezmros Verslo rodikllq analltlkos ir Verslo planav1m0 funkcijas (II) informacmlq swtemq, kurlas
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susge; su Sutarties Vykdymu
15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytoju paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomenuy tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato.
Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.
15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar¢iai su Salimis
vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali biti Saliy
tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés
galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis
vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir
Salies nustatyta tvarka tam daveé savo sutikima.
15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins visus joms
patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy Salies
jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.



15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise¢ prasSyti
iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo atveju,
kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys bity tvarkomi,
teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai.
Siomis teisemis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais
arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiraSytas prasymas). Informuodamos Sutarciai
vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys jsipareigoja pateikti jiems
Siame Sutarties punkte nurodytg informacija apie jy teises.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: (nurodyti telefono Nr. bei el. pasto adresq).
16.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas (toliau —
pranesimai) turi biiti siunc¢iami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant gavima) arba pasirasytinai
per pasto paslaugos teikéja ar kita tinkama vezeéja). Jei praneSimas siunciamas elektroniniu pastu,
laikoma, kad jj Salis gavo ta pacia diena, jei jis buvo i$siystas darbo dieng iki darbo valandy pabaigos,
arba kita darbo diena, jei jis buvo iSsiystas nedarbo dieng arba pasibaigus darbo valandoms. Jei
praneSimas siun¢iamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5 (penkiy) darbo dieny nuo iSsiuntimo.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iu reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju praneSimai bus laikomi jteiktais kitai
Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.15 p.
16.3. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
jvykdyta.
16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai ir
priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jsp€jus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso ar
vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.
16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobtidzio klaidos (skai¢iavimo, spausdinimo ir
pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atlickami sudarant
atskirg rasytinj Saliq susitarimg del Sutarties nuostaty koregavimo.
16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakmgl uz Sutarties vykdyma
pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti radytinj pranesima apie tai. Sis praneimas
bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatlickant papildomy Sutarties keitimo ar
papildymo procedury.
16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar i$
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.9. Jei Sutartis Saliy pasirasoma ne ta pa¢ia diena, Sutarties pasirasymo diena laikoma diena, kai ja
pasirago antroji Salis.
16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaita ir atvirk3ciai,
o vyrisSkosios giminés zodziai gali reiksti moterisSkaja ir atvirksciai.



16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu abiejy Saliy pasiradyta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu para$u pasira$yty dokumenty elektroninis parasas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy jstatymo nuostatas atitinkantis paraSas, sukurtas saugia elektroninio paraso
formavimo jranga ir patvirtintas galiojanéiu kvalifikuotu sertifikatu16.13. Salys $ia Sutartj perskaité, joms
buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ia jy valia ir
ketinimus, pasirase.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

16.14.3. Veikly sarasas;

16.14.4. Techninis projektas (saugomas pas UzZsakova);

16.14.5. Subrangovy sarasas;

16.14.6. Rangovo pasitilymas (saugomas pas Uzsakova);

16.15. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Storoma*

Kodas 188719391 Kodas 303034637

PVM moketojo kodas — ne PVM moketoja PVM moketojo kodas LT100007629613
L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené Mazeikiy g. 17C, LT-87101 Telsiai
A.s.Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s.Nr. LT51 7300 0101 3496 4938
Tel.: (8 425) 57 133 Tel.: +370 615 29 219

El. pastas: info@akmene.It El. pastas: storoma(@storoma.lt

Administracijos direktoré

Aromeda Lauciené Direktorius Nerijus BalCytis
ParaSas Para3as
Data Data

AV. A.V.



2023 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi buti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data ir numeris: (nurodykite datg ir numer;)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimgq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite numer;).

Klientas (jraSykite pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus
tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj) (toliau —
Draudéjas) yra sudares Sutarti, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties salyguy
jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa ir
adresa) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené¢ (toliau — Naudos gavéjas),
tinkamai vykdanc¢iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty
isipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmoka [jrasykite laidavimo suma skaiciais] ([irasykite
laidavimo sumg Zodziais ir valiutos pavadinimg]), gaves Naudos gavéjo pirmg rastiskg reikalavima
mokéti (originalg), pasirasytg Naudos gavéjo, su nuoroda j §j laidavimo draudimg. Kartu turi biti pateikta
raSto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo prievole Naudos gavéjui,
kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagrijsti savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurie Sutartyje
numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal Sutartj
ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, palukany sumokéjimag bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja tik
Naudos gaveéjui, todél is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po Sio
laidavimo rasSto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesima ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas Draudéjo
praSymu Draudiko gali biiti pratestas.

[3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raStas iSduotas Draudiko 20 m. _ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant priestaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy
nuostaty, pirmumo teise bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
[galiotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavarde)



SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmenes rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391
200 m. _d.
_ [miesto pavadmlmas]

Kliento [jrasykite konkurso tiekéjo pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymékite, kad tiekéjas pateikia
pasitilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir
numerj| jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/  (toliau — Garantijos
gavéjas) numatoma pasiraSyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi bati
uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis saglygomis neatSaukiamai jsipareigoja per
10 darbo dieny sumokéti Garantijos gaveéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma zodziais, valiutos
pavadinimas)], gaves pirma rastiska Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (originalg), kuriame nurodytas
garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai jvykdé sutartinius
isipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis
ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties salygos nebuvo
jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavejas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties
salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél Si garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal Sig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gaveéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdeé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

A.V.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavardeé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavarde)



2023 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jradykite serija ir/arba
numerj)
20 m. d.
(iSdavimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petraviciaus a. 2,
LT-85132 Naujoji Akmené, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinti pilnus tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutarties datg ir
numerj) (toliau — Draudé¢jas)

DRAUDIKAS: (jrasyti imonés pavadinima, jmonés koda, adresg) (toliau — Draudikas)
Draudéjas (nurodyti sutarties data) su Naudos gavéju pasira$é sutartj Nr. (nurodyti sutarties numerj) dél
(nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal Sig Sutartj Naudos gavéjas reikalauja, kad Draudéjas
kaip laidavima uz Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy ivykdyma ir, kaip uztikrinimag
Draudéjo nemokumo ar bankroto atveju dél Draudéjo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokeéjima Naudos gaveéjui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendroves iSduotg garantinio
laikotarpio laidavimo draudimo rastg. Atsizvelgiant j minétg reikalavimg, Draudikas $iuo laidavimo
draudimo rastu pazymi, kad suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rastg Nr. (nurodyti numerj).

Siuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareiskia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos
gavéjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo pirma rastisSka
reikalavimg sumokéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumag eurais skaiciais ir zodziais) draudimo suma, jeigu
Draudéjas nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu Sutartyje
numatytomis sglygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime
neprivalo pagristi, bet turi nurodyti reikalavimo priezastj.

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskai¢iuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga
negalioja jei Draud¢jas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél Nenugalimos
jégos (Force Majeure) aplinkybiy.

Sj laidavimo rasta Draudikas suteikia tokiomis saglygomis:

1. Apie bet kokius dé¢l Draudé¢jo darbo trilkumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius defektus,
jei del ju gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavejas privalo per protinga
terming praneSti Draudikui raStu. Naudos gavejas pagal §j laidavimo rasta savo reikalavima gali
Draudikui pareiksti po to, kai rastiskai apie atsiradusius dél Draudéjo kaltés defektus informavo
Draudg¢ja.

2. Naudos gavéjas neturi teisés Salinti jokiy darbo triikumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo
rasStisko pranesimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastisko Draudiko pritarimo.

Sis laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar papildymuy,
atlikty po Sio laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudéjo prievolés, dél jy
Sis laidavimas negalioja.

Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir galioja
iki (nurodyti terming).

ISduotam laidavimo draudimo raStui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gindai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka.



Sis laidavimo draudimo rastas idduotas (nurodyti teisés akto pavadinima, data ir numerj)
pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto nuostaty,
pirmumo teiseé bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:
(Nurodyti imonés pavadinimg)

[galiotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)



2023 m. d. Sutarties Nr.

VEIKLU SARASAS

3 priedas

PROJEKTO ,,PESCIUJU DVIRACIU TAKO, ] AKMENES GAMTOS IR KULTUROS PARKA
JRENGIMAS*“ RANGOS DARBU PIRKIMAS PAGAL PARENGTA TECHNIN] PROJEKTA Nir.

4infralLT-2021-14

Darbo atlikimo terminai ir
ménesiniai jo kiekiai eurais be PVM pagal
Rangovo planuojamg Darby veiklos (grupés)

. Darby veikly . Kaina
. . kd
ﬁl: (darby gupiy) Etapas pyxeyms [Eur] be
’ pavadinimai g PVM
=
E
Darbo projektas
Darbo projekto V}Sal
L. . projekto
parengimas .
apimciai
Susisiekimo komunikacijos TP-S
| etapas
1 ParuoSiamieji >
" | darbai etapas
3 etapas
1 etapas
2. | Zemés darbai 2 etapas
3 etapas
1 etapas
3. | Borty jrengimas 2 etapas
3 etapas
1 etapas
4 Atstatoma gatves 2 ctapas
danga
3 etapas
5. | Gatvés danga 2 etapas
| etapas
6. | Saligatvio danga 2 etapas
3 etapas




Nuovazy dangos

1 etapas

7. konstrukcija 2 etapas
3 etapas
| etapas
3 Elsmp saugumas ir 2 ctapas
reguliavimas
3 etapas
| etapas
9. | Kiti darbai 2 etapas
3 etapas
Elektrotechniné dalis (apSvietimas) TP-E01
I Medziagos ir 1 etapas
| irengimi 2 etapas Nevertin
5 Darb d 1 etapas
A Nevertinti
[Smontavimo
3. darbai 1 etapas
4. | Kitos iSlaidos | etapas
Elektrotechniné dalis Plento gatvé TP-E02
1. | Darby sgnaudos:
L-300 —L-301 is
2. | Ak-113 Nevertinti
rekonstrukcija
0,4 kV kabelinés
3 linijos ir jrengimai _
0,4 kV vartotojo
4 kabelinés linijos Nevertinti
[Smontavimo
> darbai Nevertinti
6 Medziagos ir
" | jrengimai:
L-300 - L-301 i3
7. | Ak-113 Nevertinti
rekonstrukcija
0.4 kV kabelinés
8. linijos ir jrengimai Nevertinti
Elektrotechniniai
o jrenginiai Nevertinti
10. 0,4 kV VartOtOJO _

kabelinés linijos




Elektrotechniné dalis K. Kasakausko gatvé TP-E03

1. | Darby sgnaudos:
10 kV KL
2 rekonstravimas _
0.4 kV kabelinés
3| linijos i§ Ak-113 NS
0,4 kV kabeliniy
4. | spinty Nevertinti
rekonstravimas
0,4 kV vartotojo
5. | kabelinés linijos is Nevertinti
Ak-113
Esamy kabeliniy
6. linijy apsaugojimas Nevertinti
7 Medziagos ir
" | jrengimai:
10 kV KL
8. rekonstravimas Nevertinti
0.4 kV kabelinés
9. | linijos ir jrengimai Nevertinti
i§ Ak-113
Elektrotechniniai
10. jrenginiai _
0,4 kV kabeliniy
I1. | spinty Nevertinti
rekonstravimas
0,4 kV vartotojo
12. | kabelinés linijos i3 Nevertinti
Ak-113
Esamy kabeliniy
13. linijy apsaugojimas _
Elektrotechniniai rySiai (telekomunikacija) TP-ER
1 etapas
1. Medzlaggs r 2 etapas
jrengimai:
3 etapas
1 etapas
2. | Darby sgnaudos: 2 etapas
3 etapas
3. | Kiti darbai Visi tys
etapai
Suma be PVM, Eur*:
PVM [tarifas], Eur *:

Bendra suma su PVM, Eur*:




* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo raste nurodytomis sumomis.
Pastabos:

- Veikly grafike Sutarties kaina turi buti iSdéstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam
Sutarties vykdymo terminui.
- Rangovas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, taip pat tures atlikti statybvietés parengimo darbus,
statinio inzineriniy sistemy paleidimo ir derinimo darbus bei kitus darbus, bitinus iki Statybos
uzbaigimo.
- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- Veikly sgrasas pildomas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso sglygy 2 priedu;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasirasanciojo pareigos, vardas, pavarde
Parasas




2023 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas

TECHNINIS PROJEKTAS
(saugomas pas Uzsakova)



2023 m. d. Sutarties Nr. S priedas

DARBU LOKALINE SAMATA



2023 m. d. Sutarties Nr. 6 priedas
SUBRANGOVU SARASAS

Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné

Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasitlymo
kainos, %

1 Subrangovai nepasitelkiami

2




