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Rangos sutartis: S-1219 (2020-09-14): „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5111           Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinio remonto projektas“
Užsakovas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Rangovas: UAB „Parama“

Projektuotojas: UAB „SRP Projektas“

Techninis prižiūrėtojas: AB „Viamatika“


GALUTINĖS OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS
2021-12- 07
Vadovaujantis VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau- Užsakovas) ir AB „Viamatika“ (toliau- Techninis prižiūrėtojas) 2020-09-15 pasirašyta pagrindine pirkimo sutartimi Nr. S- 1224 (toliau-paslaugų Sutartis), kuri apima statybos darbų techninę priežiūrą projekte ,,Žvyrkelių, esančių Vilkaviškio rajone, kapitalinis remontas“ (I pirkimo dalis). Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinio remonto projektas“ reikalavimais ir 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-92 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovo, Projektuotojo ir Rangovo atstovais, 2021-12-07 atliko galutinę Rangos sutarties objekto darbų apžiūrą, pagal Rangovo 2021-11-24 rašto Nr. 05-728 „Dėl galutinės objekto apžiūros“ informaciją, kad Rangovas 2020-09-20 baigė kapitalinio remonto darbus. Apžiūros metu nustatyti (žr. 1 lentelėje) įvardinti neesminiai defektai, kurie neturės esminės įtakos darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti bei nurodoma Rangovui šiuos defektus ištaisyti iki užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui momento. 
1 lentelė
	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Vieta
	Kiekis

	1. 
	Atskirose pavienėse nuovažose, yra neužbetonuotų tarpelių tarp nuovažos pralaidos vamzdžio galo ir įstrižųjų g/b antgalių. 
	nuo 4,680 iki 7,846 km
	5 vnt. 

	2. 
	D. p. prie sankasos vidinio šlaito- likusi grunto krūva. Reikalinga šį likusį gruntą  pašalinti iš kelio juostos ribų bei sutvarkyti (suplaniruoti) plotą aplink ją. 
	Ties Pk 61+70 
d. p. 
	1 vnt. 





Pagal atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamento (toliau - Reglamentas) 11 punktą, Techninis prižiūrėtojas informuoja, kad visi rangos darbų sutartyje numatyti darbai yra atlikti. Pirkimo sutartyje numatytas statybos darbų kiekis (apimtys) atitinka faktiškai atliktų darbų kiekį (apimtis). Atlikti visi priklausantys kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai ( sankasos deformacijos modulio ir sutankinimo nustatymo, AŠAS laidumo vandeniui nustatymo, AŠAS granuliometrinės sudėties nustatymo, AŠAS deformacijos modulio ir sutankinimo nustatymo, pagrindo mišinio granuliometrinės sudėties, atsparumo trupinimui, pagrindo deformacijos modulio nustatymo, asfalto mišinių oro tuštymių, rišiklio kiekio, granuliometrinės sudėties nustatymo, asfalto dangos sluoksnių gręžtinių kernų storio, tankio, oro tuštymių nustatymo, iš kernų regeneruoto bitumo savybių nustatymo, asfalto dangos storio nustatymo radaru, kelkraščių dangos mišinio tyrimo, vertikalaus ir horizontalaus ženklinimo atspindžio, gaminių cinkuotų paviršių dangos storio matavimo, asfalto dangos lygumo, atsparumo slydimui matavimų) bei gauti jų rezultatai tenkina nustatytus normatyvinių statybos techninių dokumentų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus.
  Piniginių atskaitymų paskaičiavimą (jei tokių bus) bei asfalto dangos mišinio ir sluoksnio pagrindinių parametrų reikšmes Techninis prižiūrėtojas pateiks Užsakovui raštu, siūlant organizuoti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) procedūrą. 
[bookmark: _GoBack]Objekto dokumentacija atitinka Reglamento 11.5 punktą, esminiai defektai nenustatyti.   Faktinė  fizinių darbų atlikimo data yra 2021-09-20. 




Techninės priežiūros vadovas                                                                          Vidmantas Mykolaitis

Galutinės objekto apžiūros dalyviai:

Užsakovo atstovas                                                                                             Algirdas Gustaitis

Projektuotojo atstovas                                                                                       Dovilė Gribulienė

Rangovo atstovas                                                                                               Arvydas Iešmantavičius



Vidmantas Mykolaitis, tel. +370 640 25 787, el.p.  
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