SUSITARIMAS NR. 4 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1397
2025-04-03

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „GATAS“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-12-05 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1397 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atlikus Objekto (vietos) apžiūrą nustatyta, kad vykdant darbus Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km pagal Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) susisiekimo konstrukcijų dalies sprendinius, buvo atlikti darbai pagal TDP: 1) Eismo organizavimo darbai (laikino tilto įrengimas, kelio dangų ir ženklų įrengimas);
2) tilto ardymo darbai pagal TDP sprendinius; 
3) papildomų naujų polių įrengimas prie tarpinių atramų Nr. 2 ir Nr. 3; 
4) atliekamas špunto kalimas; 
5) pagrindo įrengimas tarpinės atramos Nr. 2 rostverkui; 
6) polių paruošimas (armatūros tiesinimas ir polių betono daužymas iki projektinės padėties) ties tarpinės atramos Nr. 2 rostverku. 
Rangovas atidengęs tarpinės atramos Nr. 2 ir Nr. 3 pamatus, pradėjo ruoštis armavimo darbams ir pastebėjo, kad rasta rostverko konstrukcija yra nevienalytė, netinkamai suarmuota, įrengimui panaudotas statybinis laužas (kaltinių gelžbetoninių polių fragmentai), todėl nėra galimybės inkaruoti armatūras į esamus (pagal projektą nenugriautus) rostverkus pagal TDP brėžinį AT-21S-1717-164-TDP-SK.B-12, dėl to atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 418 746,81 Eur, taip pat atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 470 420,26 Eur, darbų pakeitimo vertė -51 673,45 Eur (be PVM).
D. Sutarties 139 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 139 p. sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 506 683,64 Eur (Penki šimtai šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 64 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 418 746,81 Eur (Keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 81 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 87 936,83 Eur (Aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt šeši eurai 83 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 569 208,51 Eur (Penki šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoni eurai 51 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 470 420,26 Eur (Keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt eurų 26 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 98 788,25 Eur (Devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 25 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 62 524,87 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3 031 684,53 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 27 kalendorinės dienos.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1
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