
SUSITARIMAS Nr. 21 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1356
2025-06-12

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Kauno tiltai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2022-10-21 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1356 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio  A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinio Kleboniškio tilto griovimas ir naujo statyba);
B. Sutarties vykdymo metu, projektuotojams pateikus atnaujintas projekto laidas su visais įvertintais projekto sprendinių keitimais, nedarančiais įtakos statinio ilgaamžiškumui ir eksploatacinėms statinio savybėms, buvo nustatyti neatitikimai tarp konkursinių sąnaudų žiniaraščių ir Darbų kiekių palyginamųjų žiniaraščių ir išpildomųjų nuotraukų. Dėl šios priežasties atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 23.036,74 Eur be PVM;
C. Sutarties vykdymo metu dėl aukščiau minėtų priežasčių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 263.397,85 Eur;
D. Sutarties 125 punktu ir 135 punktu  Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus  nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 27.874,46 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 46 ct);
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 23.036,74 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai trisdešimt šeši eurai, 74 ct);
1.3. 21 proc. PVM yra 4.837,72 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eurai, 72 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 318.711,40 Eur (trys šimtai aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai vienuolika eurų, 40 ct);
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 263.397,85 Eur (du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 85 ct);
2.3. 21 proc. PVM yra 55.313,55 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trylika eurų, 55 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 ir 13  punktuose numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 290.836,94 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 70 200 402,29 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų  darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas. 
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr.19
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