			TVIRTINU:
					____________________
					(pareigos v. pavardė)

					____________________
					(parašas)
NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 4
2024-12-19

Rangovas UAB „STATMAX“, vykdydami statybos darbus pagal 2022-07-28 rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1304 ir vadovaudamasis VPĮ 89 str.1 dalies 1 punktu ir sutarties 15.3., 15.5.2.,  15.5.12 punktais, nustatė nevykdomų darbų numatytų techninėje specifikacijoje ir pirkimo metu pateiktuose kiekių žiniaraščiuose, kurie sudaro 21,49 proc. nuo sutarties kainos. 
	Eil. Nr.
	Nevykdomi darbai
	VPĮ straipsnis
	Darbų suma, EUR su PVM
	Sutarties kaina, EUR su PVM
	Proc. nuo sutarties kainos

	1.
	Papildomas susitarimas Nr.1/AS-595, 2023-03-20
	89 str. 1 dalis 1 punktas
	14877,62
	3569063,41
	0,42

	2.
	Papildomas susitarimas Nr. 2/AS-1349, 2023-08-17
	89 str. 1 dalis 1 punktas
	94135,79
	
	2,64

	3.
	Papildomas susitarimas Nr. 3/AS-1205, 2024-05-09
	89 str. 1 dalis 1 punktas
	153226,86
	
	4,29

	4.
	Nevykdomi darbai
	
89 str. 1 dalis 1 punktas 
	89198,93
	
	2,5

	5.
	Nevykdomi darbai
	89 str. 1 dalis 1 punktas
	415560,37
	
	11,64

	 
	Viso
	 
	766999,57
	 
	21,49



Darbai ir aprašymas pateikti lentelėje ir prieduose:
	Eil. Nr.
	Nevykdomų darbų aprašymas
	Priedo Nr.

	1.
	Monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa
	Priedas Nr. 1

	2.
	Scenos grindys
	Priedas Nr. 2

	3.
	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
	Priedas Nr. 3

	4.
	Elektrotechnika
	Priedas Nr. 4

	5.
	Rūsys
	Priedas Nr. 5

	6.
	Terasos ir dekoratyviniai elementai šviestuvai
	Priedas Nr. 6




Priedas Nr. 1
Monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa

	2023-08-08 dieną išardžius esamas medines patalpos 1-04 grindis, nustatyta, kad esama gelžbetoninė perdanga įrengta aukščiau nei esamos patalpos 1-03 grindys (2022-10-20 dienos gamybinio pasitaromo protokolas Nr. 2022-10-20-01). Reikalinga įrengti naują perdangą, kad būtų galima įrengti grindis viename lygyje tarp patalpų 1-03, 1-04, 1-05 kaip tai numato 0 laidos techninis ir darbo projektas pateiktas konkurso metu. Po Užsakovo pateiktos ekspertuotos darbo projekto konstrukcinės dalies A laidos, kad viename lygyje įrengti patalpų 1-03, 1-04, 1-05 grindis, buvo patikslinti monolitinio perdenginio virš rūsio 1-04 įrengimo konstrukciniai brėžiniai: pasikeitė perdangos kiekiai. Reikalinga įrengti perdangą pagal 2024-05-07 dieną Užsakovo pateiką perdenginio virš rūsio 1-04 ekspertuotą konstrukcinės dalies projekto A laidą (2024-04-30 dienos projekto dalinės ekspertizės aktas Nr. PE24-181). Norint taupyti darbų vykdymui skirtas lėšas, vykdyti briaunotos perdangos įrengimą nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	VPĮ str.
	Sutarties keitimo punktai
	Sutarties kainodaros punktai
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	 
	
	
	
	 
	Skyrius monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa
	 
	 
	 

	105
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N6P-0605
	Klojinių perdenginiu įrengimas formuojant sijas
	100 m2
	-0,58
	1131,53
	-656,29
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4



Priedas Nr. 2
Scenos grindys
	
Projekte scenos grindų dangos įrengimas buvo numatytas iš parketlenčių. Parketlentės kultūros centro veiklai netinkamos dėl šių priežasčių:
· Scenografijos tvirtinimui vykstant spektakliams ar koncertams;
· Šokių kolektyvų pasirodymams: scenos grindys turi turėti atatranką, t.y. medinės kietmedžio lentos turi būti įrengtos ant lagių;
Dėl šios priežasties ir remiantis 2024-05-22 dienos gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 2024/05/22   užsakovas 2024-10-17 dieną pateikė scenos grindų dangos projekto A laidą su pakeista scenų grindų danga,, todėl įrenginėti scenos grindis iš parkeltlenčių nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	VPĮ str.
	Sutarties keitimo punktai
	Sutarties kainodaros punktai
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Vidaus darbai
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	GRD-6
	 
	 
	 

	1
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N11P-1102
	Parketlenčių dangos įrengimas (1-12 patalpa)
	m2
	-29,1
	60,098
	-1748,86
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 68

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už poskyrį GRD-6
	 
	-1748,86
	 

	 
	
	
	
	 
	GRD-7
	 
	 
	 

	2
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N11-54
	Medžio plaušo plokščių klojimas ant medinio karkaso
	100 m2
	-2,11
	852,000
	-1797,72
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 91

	3
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N11-119
	Pakloto iš OSB plokščių įrengimas
	100 m2
	-2,11
	1519,287
	-3205,70
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 92

	4
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N11P-1102
	Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją
	m2
	-211
	68,913
	-14540,63
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 93

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už poskyrį GRD-7
	 
	-19544,05
	 



Priedas Nr. 3
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
Statybos metu, 2024-06-28 dieną, Užsakovas pateikė Rangovui šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbo projekto A laidą dėl 0 laidos techninio darbo projekto klaidų ir darbo projekto tikslinimo, kuris buvo būtinas dėl naujai atsiradusių pakabinamų lubų įrengimo pagal 2023-08-17 dienos susitarimą Nr.2, reikėjo tikslinti ortakių išdėstymo planus bei skerspjūvio tipą, rūsyje pagal konkurso metu pateiktą projektą nebuvo užtikrintas rūsio patalpų mikroklimatas. Po Užsakovo pateiktos darbo projekto A laidos, pasikeitė šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo medžiagos ir kiekiai. Dėl rezervuoto pakabinamų lubų aukščio, dėl esamų langų, bei kitų rekonstruojamo pastato esamų elementų, pakabinamas lubas nėra galimybės nuleisti tiek, kad užtektų aukščio pratiesti projektinius apvalius ortakius, todėl ortakiai keičiami į stačiakampio skerspjūvį, kad nepaisant pakeitimo būtų užtikrintas tinkamas patalpų mikroklimatas
Norint taupyti darbų atlikimui skirtas lėšas techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nebereikalingų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo medžiagų ir darbų vykdyti nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	VPĮ str.
	Sutarties keitimo punktai
	Sutarties kainodaros punktai
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Vėdinimas
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	R-2
	 
	 
	 

	113
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	-2
	21,263
	-42,53
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 113

	114
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ugnies vožtuvas 500x350
	vnt
	-2
	167,134
	-334,27
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 114

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už poskyrį R-2
	 
	-376,79
	 

	 
	
	
	
	 
	R-3
	 
	 
	 

	140
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	-2
	21,263
	-42,53
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 140

	141
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ugnies vožtuvas d315
	vnt
	-2
	100,056
	-200,11
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 141

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už poskyrį R-3
	 
	-242,64
	 

	 
	
	
	
	 
	R-4
	 
	 
	 

	151
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 4000 mm  iki 6000 mm
	vnt
	-4
	252,395
	-1009,58
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 151

	152
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Triukšmo slopintuvas 1900x800
	vnt
	-4
	1164,526
	-4658,10
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 152

	153
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm
	vnt
	-3
	69,597
	-208,79
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 153

	154
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Triukšmo slopintuvas d500 L1200
	vnt
	-1
	228,118
	-228,12
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 154

	155
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Triukšmo slopintuvas d400 L1200
	vnt
	-2
	178,013
	-356,03
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 155

	156
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt
	-53
	5,522
	-292,67
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 156

	157
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Specialus grindinis oro tiekimo difuzorius d150
	vnt
	-53
	72,479
	-3841,39
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 157

	158
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas
	vnt
	-18
	15,103
	-271,85
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 158

	159
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Reguliuojamos ortakinės grotelės 1225x150
	vnt
	-18
	126,346
	-2274,23
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 159

	160
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt
	-200
	6,875
	-1375,00
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 160

	161
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm  iki 500 mm
	vnt
	-7
	14,289
	-100,02
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 161

	162
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Oro reguliavimo sklendė d125
	vnt
	-200
	11,198
	-2239,60
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 162

	163
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Oro reguliavimo sklendė d400
	vnt
	-3
	40,513
	-121,54
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 163

	164
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Oro reguliavimo sklendė d500
	vnt
	-4
	50,952
	-203,81
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 164

	165
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	-2
	21,263
	-42,53
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 165

	166
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ugnies vožtuvas d500
	vnt
	-2
	166,001
	-332,00
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 166

	167
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m , skersmuo iki 250 mm)
	vnt
	-74
	9,867
	-730,16
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 167

	168
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm
	m2
	-19,5
	61,688
	-1202,92
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 168

	169
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 355mm iki 450mm
	m2
	-27,63
	58,828
	-1625,42
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 169

	170
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D 500mm
	m2
	-56,52
	59,631
	-3370,34
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 170

	171
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D iki 630mm
	m2
	-20,4
	57,871
	-1180,57
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 171

	173
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Ortakiai iš 0,9mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 7200mm
	m2
	-91,8
	84,469
	-7754,25
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 173

	174
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-1,09
	1613,582
	-1758,80
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 174

	175
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-0,86
	1388,189
	-1193,84
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 175

	176
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-0,46
	2330,207
	-1071,90
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 176

	177
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 160 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-0,22
	4153,281
	-913,72
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 177

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už poskyrį R-4
	 
	-38357,17
	 



Priedas Nr. 4
Elektrotechnika
	
Statybos metu, 2024-06-25 dieną, Užsakovas pateikė Rangovui elektrotechnikos darbo projekto A laidą dėl darbo projekto tikslinimo po naujai atsiradusių pakabinamų lubų įrengimo pagal 2023-08-17 dienos susitarimą Nr.2 vietoj dažomų įrengimo. Po Užsakovo pateiktos darbo projekto A laidos, pasikeitė elektrotechnikos įrengimo medžiagos ir kiekiai.  Rangovas konkurso metu įsivertino techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nurodytas elektrotechnikos medžiagas, todėl šviestuvai numatyti konkurso metu pateiktuose projektuose yra netinkami į pakabinamas lubas, numatyti virštinkiniai (neįleidžiami),
Norint taupyti darbų atlikimui skirtas lėšas techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nebereikalingų elektrotechnikos medžiagų ir darbų vykdyti nėra tikslinga. 

	Eil. Nr.
	VPĮ str.
	Sutarties keitimo punktai
	Sutarties kainodaros punktai
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Gaisrinio vandentiekio tinklai
	 
	 
	 

	1
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Generatoriaus montavimas
	vnt
	-1
	10738,89
	-10738,89
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 68

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už skyrių Gaisrinio vandentiekio tinklai
	 
	-10738,89
	 

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Apšvietimo valdymo elementai
	 
	 
	 

	2
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Judesio jutiklio montavimas
	vnt
	-81
	38,02
	-3079,30
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 50

	3
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas
	vnt
	-16
	129,29
	-2068,70
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 51

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už skyrių Apšvietimo valdymo elementai
	 
	-5148,00
	 

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Šviestuvai rūsio patalpos
	 
	 
	 

	4
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai plafoniniai LED 20W
	vnt
	-18
	42,35
	-762,30
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 53

	5
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai skirti techninėms patalpoms 55W
	vnt
	-22
	58,29
	-1282,36
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 54

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai rūsio patalpos
	 
	-2044,66
	 

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	 
	 

	6
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai plafoniniai LED 24W
	vnt
	-57
	38,29
	-2182,59
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 57

	7
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai įleidžiami į lubas LED 12W
	vnt
	-29
	29,84
	-865,45
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 58

	8
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai pakabinami sceno darbiniam apšvietimui LED 95W
	vnt
	-12
	116,40
	-1396,82
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 59

	9
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai įleidžiami sanitarinėms patalpoms LED 14W
	vnt
	-22
	29,84
	-656,55
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 60

	10
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-60
	52,23
	-3133,68
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 64

	11
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-9
	149,23
	-1343,03
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 65

	12
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-28
	52,23
	-1462,38
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 66

	13
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta RGB
	m
	-32
	223,85
	-7163,20
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 67

	14
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-12
	52,23
	-626,74
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 68

	15
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED pakabinamas profilis 12W
	m
	-42
	59,70
	-2507,27
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 69

	16
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-107
	59,70
	-6387,58
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 70

	17
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Specializuoti LED slankiojami prožektoriai 20W
	vnt
	-30
	111,91
	-3357,42
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 71

	18
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	400V bėgelis
	m
	-60
	44,77
	-2686,20
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 72

	19
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED šviestuvai 10W
	vnt
	-4
	149,23
	-596,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 73

	20
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-139
	149,23
	-20742,41
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 74

	21
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED grindiniai šviestuvai 6W
	vnt
	-13
	223,85
	-2910,05
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 75

	22
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Pakabinamas LED žiedas iki 100W
	vnt
	-1
	1193,83
	-1193,83
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 76

	23
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-32
	223,85
	-7163,20
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 77

	24
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Pakabinamas LED žiedas iki 60W
	vnt
	-1
	1044,60
	-1044,60
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 78

	25
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta
	m
	-4
	149,23
	-596,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 79

	26
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-54
	52,23
	-2820,31
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 80

	27
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Lauko LED prožektorius 30W
	vnt
	-2
	223,85
	-447,70
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 83

	28
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED taškinis šviestuvas 15W
	vnt
	-5
	373,08
	-1865,38
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 84

	29
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	7 fasado akcentai RAŠTAI-ŠVIESTUVAI LED 20W
	m
	-49
	149,23
	-7312,07
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 85

	30
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED šviestuvai 10W
	m
	-420
	89,54
	-37606,80
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 86

	31
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED šviestuvai 10W
	vnt
	-6
	223,85
	-1343,10
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 87

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	-119412,16
	 

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	 
	 

	32
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai tvirtinami prie lubų LED 12W
	vnt
	-8
	44,77
	-358,16
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 95

	33
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai įleidžiami įlubas LED 12W
	vnt
	-13
	29,84
	-387,96
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 96

	34
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta RGB
	m
	-36
	223,85
	-8058,60
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 97

	35
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Taškiniai LED šviestuvai 4W
	vnt
	-255
	223,85
	-57081,75
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 98

	36
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta
	m
	-17
	89,54
	-1522,18
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 99

	37
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-20
	89,54
	-1790,80
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 100

	38
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-32
	89,54
	-2865,28
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 101

	39
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-76
	89,54
	-6805,04
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 102

	40
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Antviršiniai LED
	vnt
	-4
	89,54
	-358,16
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 103

	41
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Pakabinamas LED žiedas
	vnt
	-1
	1044,03
	-1044,03
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 104

	42
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Sieninis LED prožektorius
	vnt
	-2
	298,46
	-596,93
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 105

	43
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta
	m
	-4
	149,23
	-596,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 106

	44
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Pakabinamas LED žiedas
	vnt
	-3
	1193,83
	-3581,49
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 107

	45
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED pakabinamas profilis 12W
	m
	-60
	89,54
	-5372,40
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 108

	46
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai įleidžiami 14W
	vnt
	-10
	39,18
	-391,82
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 109

	47
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 10W
	vnt
	-31
	62,68
	-1943,02
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 110

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	-92754,52
	 

	 
	
	
	
	 
	Skyrius Šviestuvai. Trečio aukšto patalpos
	 
	 
	 

	48
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-32
	52,23
	-1671,30
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 117

	49
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-20
	89,54
	-1790,80
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 118

	50
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-55
	89,54
	-4924,70
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 119

	51
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LEd profilis 8W
	m
	-24
	89,54
	-2148,96
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 120

	52
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Pakabinamas LED žiedas
	vnt
	-5
	1193,83
	-5969,13
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 121

	53
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED profilis 12W
	m
	-74
	89,55
	-6626,77
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 122

	54
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	Šviestuvai įleidžiami 14W
	vnt
	-6
	39,18
	-235,09
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 123

	55
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	R1
	LED juosta 10W
	vnt
	-3
	62,68
	-188,03
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 124

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai. Trečio aukšto patalpos
	 
	-23554,78
	 



Priedas Nr. 5
Rūsys	
Vykdant statybos darbus pastebėta, kad drėksta rūsio grindys ir sienos. Konkurso metu pateiktuose projektuose numatyta rūsio sienų dažymas ir grindų remontas. Neatlikus šių nenumatytų darbų, drėgmė rūsio sienomis kiltų į 1 aukštą ir keltų grėsmę atliktiems remonto darbams. Rangovas to įvertinti konkurso metu negalėjo, nes konkurso metu vykdant objekto apžiūrą rūsio sienos ir grindys buvo sausos. Reminantis 2023-08-31 dienos gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 2023/08/31  reikalinga atlikti grindų ir sienų hidroizoliavimo darbus bei įrengti naujas grindis.Norint taupyti statybos darbų vykdymui skirtas lėšas vykdyti rūsio cementinio skiedinio grindų remonto darbus nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	VPĮ str.
	Sutarties keitimo punktai
	Sutarties kainodaros punktai
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	54
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N11P-1401
	Cementinio skiedinio grindų dangų 40mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu
	100 m2
	-2,45
	1652,49
	-4048,60
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 54



Priedas Nr. 6
Terasos ir dekoratyviniai elementai šviestuvai
Projekte terasų lentos ir dekoratyvinių elementų šviestuvų tašeliai numatyti iš IPE medienos. Norint taupyti statybos darbų atlikimui skirtas lėšas 2024-08-26 dieną Užsakovas pateikė darbo projekto A laidą, kurioje pakeitė terasų lentų ir dekoratyvinių elementų šviestuvų tašelių medžiagiškumą iš IPE medienos į pigesnį, kaip IPE lygiavertį aplinkos poveikiams europinį maumedį. Rangovo pateikta kaina 320 m² terasos įrengimo iš IPE medienos buvo 41157,83 eurai be PVM, o iš europinio maumedžio 32021,73 eurai be PVM, sutaupoma 9136,10 eurų be PVM. Rangovas dekoratyvinius fasado elementus iš IPE medienos konkurso metu  įsivertinto už 7958,40 eurų be PVM, o iš europinio maumedžio –   5341,55, sutaupoma – 2616,85 eurų be PVM. Dėl šios priežasties  įrenginėti terasines lentas ir dekoratyvinių  elementų šviestuvų tašelius iš IPE medienos nėra tikslinga. 

	Eil. Nr.
	VPĮ str.
	Sutarties keitimo punktai
	Sutarties kainodaros punktai
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	 
	
	
	
	 
	TGRD2
	 
	 
	 

	10
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N11-115
	IPE medinių lentų danga
	100 m2
	-1,5
	11131,92
	-16697,88
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 10

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už poskyrį TGRD2
	 
	-16697,88
	 

	 
	
	
	
	 
	TGRD2
	 
	 
	 

	28
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	N11-115
	IPE medinių lentų danga
	100 m2
	-1,7
	11131,92
	-18924,27
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 28

	 
	
	
	
	 
	Iš viso už poskyrį TGRD2
	 
	-18924,27
	 



	Eil. Nr.
	VPĮ str.
	Sutarties keitimo punktai
	Sutarties kainodaros punktai
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	1
	89 str. 1 dalies 1 punktas
	15.5.2,  15.5.12 punktai
	15.8.1 punktas
	CALC1-1
	Mediena Dekoratyviniui fasado akcentui 
	vnt
	-84
	82,00
	-6888,00
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 14


Statybos dalyviai:
Gargždų kultūros centro direktorė, projekto vadovė Vaida Skuodienė
Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėjas, projekto savininkas Jevgenijus Bardauskas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir kelių priežiūros skyriaus specialistė Rūta Sarulienė
UAB „Statybų biuras“ techninės priežiūros vadovas Regimantas Antanas Kerpė
UAB „Line Art Lt“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Trečiokas
UAB „Statmax“ projekto vadovas Gediminas Jasiulis
UAB „Statmax“ statybos vadovas Andrius Navickas


      TVIRTINU:             ____________________             (pareigos v. pavardė)               ____________________             (parašas)   NEVYKDOMŲ   DARBŲ AKTAS   NR.  4   202 4 - 1 2 - 19     Rangovas UAB „STATMAX“, vykdydami statybos darbus pagal 2022 - 07 - 28 rangos darbų  pirkimo sutartį Nr.  AS - 1304   ir vadovaudamasis  VPĮ 89 str.1 dalies 1 punktu ir  sutarties 15.3. , 15.5.2.,   15.5.12   punkt ais ,  nustatė  nevykdomų   darbų numatytų techninėje specifikacijoje ir pirkimo metu  pateiktuose kiekių žiniaraščiuose , kurie sudaro 21,49 proc. nuo  sutarties kainos .   

Eil.  Nr.  Nevykdomi darbai  VPĮ straipsnis  Darbų suma,  EUR su  PVM  Sutarties  kaina, EUR  su PVM  Proc. nuo  sutarties  kainos  

1.  Papildomas susitarimas  Nr.1/AS - 595, 2023 - 03 - 20  89 str. 1 dalis 1  punktas  14877,62  3569063,41  0,42  

2.  Papildomas susitarimas  Nr. 2/AS - 1349, 2023 - 08 - 17  89 str. 1 dalis 1  punktas  94135,79   2,64  

3.  Papildomas susitarimas  Nr. 3/AS - 1205, 2024 - 05 - 09  89 str. 1 dalis 1  punktas  153226,86   4,29  

4.  Nevykdomi darbai    89 str. 1 dalis 1  punktas    89198,93   2,5  

5.  Nevykdomi darbai  89 str. 1 dalis 1  punktas  415560,37   11,64  

   Viso     766999,57     21,49  

  Darbai ir aprašymas pateikti lentelėje ir prieduose:  

Eil.  Nr.  Nevykdomų darbų aprašymas  Priedo Nr.  

1.  Monolitinis perdenginys virš rūsio 1 - 04 patalpa  Priedas Nr. 1  

2 .  Scenos grindys  Priedas Nr.  2  

3 .  Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  Priedas Nr.  3  

4 .  Elektrotechnika  Priedas Nr.  4  

5 .  Rūsys  Priedas Nr.  5  

6 .  Terasos ir dekoratyviniai elementai šviestuvai  Priedas Nr.  6  

   

