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NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 4
2024-11-27

Rangovas UAB „STATMAX“, vykdydami statybos darbus pagal 2022-07-28 rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1304 ir vadovaudamasis sutarties 15.3. punktu dėl nevykdomų darbų, nustatė nevykdomų darbų numatytų techninėje specifikacijoje ir pirkimo metu pateiktuose kiekių žiniaraščiuose. Darbai ir aprašymas pateikti lentelėje ir prieduose:
	Eil. Nr.
	Nevykdomų darbų aprašymas
	Priedo Nr.

	1.
	Monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa
	Priedas Nr. 1

	2.
	Scenos grindys
	Priedas Nr. 2

	3.
	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
	Priedas Nr. 3

	4.
	Elektrotechnika
	Priedas Nr. 4

	5.
	Rūsys
	Priedas Nr. 5

	6.
	Terasos ir dekoratyviniai elementai šviestuvai
	Priedas Nr. 6















Priedas Nr. 1
Monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa

	Išardžius patalpos 1-04 grindis, nustatyta, kad esama gelžbetoninė perdanga įrengta aukščiau nei esamos patalpos 1-03 grindys. Reikalinga įrengti naują perdangą, kad būtų galima įrengti grindis viename lygyje tarp patalpų 1-03, 1-04, 1-05. Po Užsakovo pateiktos ekspertuotos darbo projekto konstrukcinės dalies A laidos, kad viename lygyje įrengti patalpų 1-03, 1-04, 1-05 grindis, buvo patikslinti monolitinio perdenginio virš rūsio 1-04 įrengimo konstrukciniai brėžiniai. Reikalinga įrengti perdangą pagal pateiktus ekspertuotus darbo projekto konstrukcinės dalies A laidos brėžinius. Norint taupyti darbų vykdymui skirtas lėšas, vykdyti briaunotos perdangos įrengimą nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius monolitinis perdenginys virš rūsio 1-04 patalpa
	 
	 
	 

	105
	N6P-0605
	Klojinių perdenginiu įrengimas formuojant sijas
	100 m2
	-0,58
	1131,53
	-656,29
	Įkainis parinktas vadovaujantis sutarties p. 15.8.4



Priedas Nr. 2
Scenos grindys
	Projekte scenos grindų dangos įrengimas buvo numatytas iš parketlenčių. Parketlentės kultūros centro veiklai netinkamos dėl šių priežasčių:
· Scenografijos tvirtinimui vykstant spektakliams ar koncertams;
· Šokių kolektyvų pasirodymams: scenos grindys turi turėti atatranką, t. y. medinės kietmedžio lentos turi būti įrengtos ant lagių;
· Dėl kultūros centro fortepiono „Petroff“ stumdymo.
 Dėl šios priežasties užsakovas pateikė scenos grindų dangos projekto A laidą su pakeista scenų grindų danga, todėl įrenginėti scenos grindis iš parkeltlenčių nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Vidaus darbai
	 
	 
	 

	 
	 
	GRD-6
	 
	 
	 

	1
	N11P-1102
	Parketlenčių dangos įrengimas (1-12 patalpa)
	m2
	-29,1
	60,098
	-1748,86
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 68

	 
	 
	Iš viso už poskyrį GRD-6
	 
	-1748,86
	 

	 
	 
	GRD-7
	 
	 
	 

	2
	N11-54
	Medžio plaušo plokščių klojimas ant medinio karkaso
	100 m2
	-2,11
	852,000
	-1797,72
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 91

	3
	N11-119
	Pakloto iš OSB plokščių įrengimas
	100 m2
	-2,11
	1519,287
	-3205,70
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 92

	4
	N11P-1102
	Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją
	m2
	-211
	68,913
	-14540,63
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 93

	 
	 
	Iš viso už poskyrį GRD-7
	 
	-19544,05
	 


Priedas Nr. 3
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
Statybos metu Užsakovas pateikė Rangovui šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbo projekto A laidą dėl techninio darbo projekto klaidų ir tikslinimo. Po Užsakovo pateiktos darbo projekto A laidos, pasikeitė šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo medžiagos ir kiekiai, todėl darbus reikalinga vykdyti pagal pateiktą darbo projekto A laidą. Norint taupyti darbų atlikimui skirtas lėšas techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nebereikalingų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo medžiagų ir darbų vykdyti nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Vėdinimas
	 
	 
	 

	 
	 
	R-2
	 
	 
	 

	113
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	-2
	21,263
	-42,53
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 113

	114
	R1
	Ugnies vožtuvas 500x350
	vnt
	-2
	167,134
	-334,27
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 114

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-2
	 
	-376,79
	 

	 
	 
	R-3
	 
	 
	 

	140
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	-2
	21,263
	-42,53
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 140

	141
	R1
	Ugnies vožtuvas d315
	vnt
	-2
	100,056
	-200,11
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 141

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-3
	 
	-242,64
	 

	 
	 
	R-4
	 
	 
	 

	151
	R1
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 4000 mm  iki 6000 mm
	vnt
	-4
	252,395
	-1009,58
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 151

	152
	R1
	Triukšmo slopintuvas 1900x800
	vnt
	-4
	1164,526
	-4658,10
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 152

	153
	R1
	Triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm
	vnt
	-3
	69,597
	-208,79
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 153

	154
	R1
	Triukšmo slopintuvas d500 L1200
	vnt
	-1
	228,118
	-228,12
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 154

	155
	R1
	Triukšmo slopintuvas d400 L1200
	vnt
	-2
	178,013
	-356,03
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 155

	156
	R1
	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt
	-53
	5,522
	-292,67
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 156

	157
	R1
	Specialus grindinis oro tiekimo difuzorius d150
	vnt
	-53
	72,479
	-3841,39
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 157

	158
	R1
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas
	vnt
	-18
	15,103
	-271,85
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 158

	159
	R1
	Reguliuojamos ortakinės grotelės 1225x150
	vnt
	-18
	126,346
	-2274,23
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 159

	160
	R1
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt
	-200
	6,875
	-1375,00
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 160

	161
	R1
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm  iki 500 mm
	vnt
	-7
	14,289
	-100,02
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 161

	162
	R1
	Oro reguliavimo sklendė d125
	vnt
	-200
	11,198
	-2239,60
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 162

	163
	R1
	Oro reguliavimo sklendė d400
	vnt
	-3
	40,513
	-121,54
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 163

	164
	R1
	Oro reguliavimo sklendė d500
	vnt
	-4
	50,952
	-203,81
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 164

	165
	R1
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas
	vnt
	-2
	21,263
	-42,53
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 165

	166
	R1
	Ugnies vožtuvas d500
	vnt
	-2
	166,001
	-332,00
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 166

	167
	R1
	Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m , skersmuo iki 250 mm)
	vnt
	-74
	9,867
	-730,16
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 167

	168
	R1
	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm
	m2
	-19,5
	61,688
	-1202,92
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 168

	169
	R1
	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 355mm iki 450mm
	m2
	-27,63
	58,828
	-1625,42
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 169

	170
	R1
	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D 500mm
	m2
	-56,52
	59,631
	-3370,34
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 170

	171
	R1
	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D iki 630mm
	m2
	-20,4
	57,871
	-1180,57
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 171

	173
	R1
	Ortakiai iš 0,9mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 7200mm
	m2
	-91,8
	84,469
	-7754,25
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 173

	174
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-1,09
	1613,582
	-1758,80
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 174

	175
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-0,86
	1388,189
	-1193,84
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 175

	176
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-0,46
	2330,207
	-1071,90
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 176

	177
	R1
	Vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 160 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)
	100m2
	-0,22
	4153,281
	-913,72
	Pasiūlymo sąmata S005 pozicija 177

	 
	 
	Iš viso už poskyrį R-4
	 
	-38357,17
	 



Priedas Nr. 4
Elektrotechnika
	
Statybos metu Užsakovas pateikė Rangovui elektrotechnikos darbo projekto A laidą dėl darbo projekto tikslinimo. Po Užsakovo pateiktos darbo projekto A laidos, pasikeitė elektrotechnikos įrengimo medžiagos ir kiekiai, todėl darbus reikalinga vykdyti pagal pateiktą darbo projekto A laidą. Norint taupyti darbų atlikimui skirtas lėšas techniniame ir darbo projekto 0 laidoje nebereikalingų elektrotechnikos medžiagų ir darbų vykdyti nėra tikslinga. 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Skyrius Gaisrinio vandentiekio tinklai
	 
	 
	 

	1
	R1
	Generatoriaus montavimas
	vnt
	-1
	10738,89
	-10738,89
	Pasiūlymo sąmata S004 pozicija 68

	 
	 
	Iš viso už skyrių Gaisrinio vandentiekio tinklai
	 
	-10738,89
	 

	 
	 
	Skyrius Apšvietimo valdymo elementai
	 
	 
	 

	2
	R1
	Judesio jutiklio montavimas
	vnt
	-81
	38,02
	-3079,30
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 50

	3
	R1
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas
	vnt
	-16
	129,29
	-2068,70
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 51

	 
	 
	Iš viso už skyrių Apšvietimo valdymo elementai
	 
	-5148,00
	 

	 
	 
	Skyrius Šviestuvai rūsio patalpos
	 
	 
	 

	4
	R1
	Šviestuvai plafoniniai LED 20W
	vnt
	-18
	42,35
	-762,30
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 53

	5
	R1
	Šviestuvai skirti techninėms patalpoms 55W
	vnt
	-22
	58,29
	-1282,36
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 54

	 
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai rūsio patalpos
	 
	-2044,66
	 

	 
	 
	Skyrius Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	 
	 

	6
	R1
	Šviestuvai plafoniniai LED 24W
	vnt
	-57
	38,29
	-2182,59
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 57

	7
	R1
	Šviestuvai įleidžiami į lubas LED 12W
	vnt
	-29
	29,84
	-865,45
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 58

	8
	R1
	Šviestuvai pakabinami sceno darbiniam apšvietimui LED 95W
	vnt
	-12
	116,40
	-1396,82
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 59

	9
	R1
	Šviestuvai įleidžiami sanitarinėms patalpoms LED 14W
	vnt
	-22
	29,84
	-656,55
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 60

	10
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-60
	52,23
	-3133,68
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 64

	11
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-9
	149,23
	-1343,03
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 65

	12
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-28
	52,23
	-1462,38
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 66

	13
	R1
	LED juosta RGB
	m
	-32
	223,85
	-7163,20
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 67

	14
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-12
	52,23
	-626,74
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 68

	15
	R1
	LED pakabinamas profilis 12W
	m
	-42
	59,70
	-2507,27
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 69

	16
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-107
	59,70
	-6387,58
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 70

	17
	R1
	Specializuoti LED slankiojami prožektoriai 20W
	vnt
	-30
	111,91
	-3357,42
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 71

	18
	R1
	400V bėgelis
	m
	-60
	44,77
	-2686,20
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 72

	19
	R1
	LED šviestuvai 10W
	vnt
	-4
	149,23
	-596,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 73

	20
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-139
	149,23
	-20742,41
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 74

	21
	R1
	LED grindiniai šviestuvai 6W
	vnt
	-13
	223,85
	-2910,05
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 75

	22
	R1
	Pakabinamas LED žiedas iki 100W
	vnt
	-1
	1193,83
	-1193,83
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 76

	23
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-32
	223,85
	-7163,20
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 77

	24
	R1
	Pakabinamas LED žiedas iki 60W
	vnt
	-1
	1044,60
	-1044,60
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 78

	25
	R1
	LED juosta
	m
	-4
	149,23
	-596,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 79

	26
	R1
	LED juosta 10W
	m
	-54
	52,23
	-2820,31
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 80

	27
	R1
	Lauko LED prožektorius 30W
	vnt
	-2
	223,85
	-447,70
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 83

	28
	R1
	LED taškinis šviestuvas 15W
	vnt
	-5
	373,08
	-1865,38
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 84

	29
	R1
	7 fasado akcentai RAŠTAI-ŠVIESTUVAI LED 20W
	m
	-49
	149,23
	-7312,07
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 85

	30
	R1
	LED šviestuvai 10W
	m
	-420
	89,54
	-37606,80
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 86

	31
	R1
	LED šviestuvai 10W
	vnt
	-6
	223,85
	-1343,10
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 87

	 
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	-119412,16
	 

	 
	 
	Skyrius Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	 
	 

	32
	R1
	Šviestuvai tvirtinami prie lubų LED 12W
	vnt
	-8
	44,77
	-358,16
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 95

	33
	R1
	Šviestuvai įleidžiami įlubas LED 12W
	vnt
	-13
	29,84
	-387,96
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 96

	34
	R1
	LED juosta RGB
	m
	-36
	223,85
	-8058,60
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 97

	35
	R1
	Taškiniai LED šviestuvai 4W
	vnt
	-255
	223,85
	-57081,75
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 98

	36
	R1
	LED juosta
	m
	-17
	89,54
	-1522,18
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 99

	37
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-20
	89,54
	-1790,80
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 100

	38
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-32
	89,54
	-2865,28
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 101

	39
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-76
	89,54
	-6805,04
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 102

	40
	R1
	Antviršiniai LED
	vnt
	-4
	89,54
	-358,16
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 103

	41
	R1
	Pakabinamas LED žiedas
	vnt
	-1
	1044,03
	-1044,03
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 104

	42
	R1
	Sieninis LED prožektorius
	vnt
	-2
	298,46
	-596,93
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 105

	43
	R1
	LED juosta
	m
	-4
	149,23
	-596,90
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 106

	44
	R1
	Pakabinamas LED žiedas
	vnt
	-3
	1193,83
	-3581,49
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 107

	45
	R1
	LED pakabinamas profilis 12W
	m
	-60
	89,54
	-5372,40
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 108

	46
	R1
	Šviestuvai įleidžiami 14W
	vnt
	-10
	39,18
	-391,82
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 109

	47
	R1
	LED juosta 10W
	vnt
	-31
	62,68
	-1943,02
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 110

	 
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai. Antro aukšto patalpos
	 
	-92754,52
	 

	 
	 
	Skyrius Šviestuvai. Trečio aukšto patalpos
	 
	 
	 

	48
	R1
	LED juosta 6W
	m
	-32
	52,23
	-1671,30
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 117

	49
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-20
	89,54
	-1790,80
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 118

	50
	R1
	LED juosta 12W
	m
	-55
	89,54
	-4924,70
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 119

	51
	R1
	LEd profilis 8W
	m
	-24
	89,54
	-2148,96
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 120

	52
	R1
	Pakabinamas LED žiedas
	vnt
	-5
	1193,83
	-5969,13
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 121

	53
	R1
	LED profilis 12W
	m
	-74
	89,55
	-6626,77
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 122

	54
	R1
	Šviestuvai įleidžiami 14W
	vnt
	-6
	39,18
	-235,09
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 123

	55
	R1
	LED juosta 10W
	vnt
	-3
	62,68
	-188,03
	Pasiūlymo sąmata S007 pozicija 124

	 
	 
	Iš viso už skyrių Šviestuvai. Trečio aukšto patalpos
	 
	-23554,78
	 



Priedas Nr. 5
Rūsys	
Vykdant statybos darbus pastebėta, kad drėksta rūsio grindys ir sienos Drėgmė rūsio sienomis kilo į 1 aukštą   kėlė grėsmę atliktiems remonto darbams. Reikalinga atlikti grindų ir sienų hidroizoliavimo darbus bei įrengti naujas grindis. Norint taupyti statybos darbų vykdymui skirtas lėšas vykdyti rūsio cementinio skiedinio grindų remonto darbus nėra tikslinga.

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	N11P-1401
	Cementinio skiedinio grindų dangų 40mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu
	100 m2
	-2,45
	1652,49
	-4048,60
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 54



Priedas Nr. 6
Terasos ir dekoratyviniai elementai šviestuvai
Projekte terasų lentos ir dekoratyvinių elementų šviestuvų tašeliai numatyti iš IPE medienos. Norint taupyti darbų atlikimui skirtas lėšas Užsakovas pateikė darbo projekto A laidą, kurioje pakeitė terasų lentų ir dekoratyvinių elementų šviestuvų tašelių medžiagiškumą iš IPE medienos į europinį maumedį. Dėl šios priežasties  įrenginėti terasines lentas ir dekoratyvinių  elementų šviestuvų tašelius iš IPE medienos nėra tikslinga. 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	TGRD2
	 
	 
	 

	10
	N11-115
	IPE medinių lentų danga
	100 m2
	-1,5
	11131,92
	-16697,88
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 10

	 
	 
	Iš viso už poskyrį TGRD2
	 
	-16697,88
	 

	 
	 
	TGRD2
	 
	 
	 

	28
	N11-115
	IPE medinių lentų danga
	100 m2
	-1,7
	11131,92
	-18924,27
	Pasiūlymo sąmata S001 pozicija 28

	 
	 
	Iš viso už poskyrį TGRD2
	 
	-18924,27
	 



	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina
	Suma
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CALC1-1
	Mediena Dekoratyviniui fasado akcentui 
	vnt
	-84
	82,00
	-6888,00
	Pasiūlymo sąmata S002 pozicija 14


Statybos dalyviai:
Gargždų kultūros centro direktorė, projekto vadovė Vaida Skuodienė
Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėjas, projekto savininkas Jevgenijus Bardauskas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir kelių priežiūros skyriaus specialistė Rūta Sarulienė
UAB „Statybų biuras“ techninės priežiūros vadovas Regimantas Antanas Kerpė
UAB „Line Art Lt“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Trečiokas
UAB „Statmax“ projekto vadovas Gediminas Jasiulis
UAB „Statmax“ statybos vadovas Andrius Navickas


      TVIRTINU:             ____________________             (pareigos v. pavardė)               ____________________             (parašas)         NEVYKDOMŲ   DARBŲ AKTAS   NR.  4   202 4 - 1 1 - 2 7     Rangovas UAB „STATMAX“, vykdydami statybos darbus pagal 2022 - 07 - 28 rangos darbų  pirkimo sutartį Nr.  AS - 1304   ir vadovaudamasis sutarties 15.3. punktu   dėl nevykdomų darbų ,  nustatė  nevykdomų   darbų numatytų techninėje specifikacijoje ir pirkimo metu pateiktuose kiekių  žiniaraščiuose. Darbai ir aprašymas pateikti lentelėje ir prieduose:  

Eil.  Nr.  Nevykdomų   darbų aprašymas  Priedo Nr.  

1.  Monolitinis perdenginys virš rūsio 1 - 04 patalpa  Priedas Nr. 1  

2 .  Scenos grindys  Priedas Nr.  2  

3 .  Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  Priedas Nr.  3  

4 .  Elektrotechnika  Priedas Nr.  4  

5 .  Rūsys  Priedas Nr.  5  

6 .  Terasos   ir d ekoratyviniai elementai šviestuvai  Priedas Nr.  6  

                         

