SS 2 priedas
	V.1.2.2.
	



110/10 KV RIEŠĖS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO, 110 KV ORO LINIJOS NERIS-VE3 ATŠ. Į RIEŠĖS TP KEITIMO Į KABELINĘ LINIJĄ IR ŽAIBOSAUGOS TROSO IR ŠVIESOLAIDINIO KABELIO (ŽTŠK) ĮRENGIMO 
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)
	Mokėtina suma
(Eur be PVM)

	I etapas
	Techninių darbo projektų perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo
	Per 15 mėn.
	0,008 %
	

	II etapas
	110 kV oro linijos Neris-VE3 atš. į Riešės TP pakeista į kabelinę liniją ir pilnai paruošta įjungimui
	Per 27 mėn.
	0,008 %
	

	III etapas
	Techninėje užduotyje numatyta apimtimi įrengtas ŽTŠK 110 kV oro linijos Neris-VE3 atkarpoje ir pilnai paruošta oro linijos įjungimui
	Per 27 mėn.
	0,008 %
	

	IV etapas
	Pilna apimti rekonstruota ir įjungta visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija); įjungta 110 kV oro linijos Neris-VE3 kabelinė linija (atšaka į Riešės TP); įjungta 110 kV oro linijos Neris-VE3 atkarpa su įrengtu ŽTŠK
	Per 28 mėn.
	0,008 %
	

	V etapas
	Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas,  jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais
	Per 30 mėn.
	
	496 EUR be PVM už kiekvieną pradelstą dieną
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