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	DĖL LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS PROJEKTO NR. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003 RANGOS DARBŲ SUTARTIES KEITIMO




Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) išnagrinėjo Lietuvos dailės muziejaus (Projekto vykdytojas) per duomenų mainų svetainę 2020 m. kovo 17 d. pateiktus pakeitimo nurodymus Nr. 10 ir 11 dėl atsisakomų ir papildomų darbų įsigijimo įgyvendinant projektą „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“, projekto kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003. 
Informuojame, kad nagrinėjant pakeitimų nurodymus buvo atsižvelgta į: a)  2019 m. gegužės 17 d. pirkimo sutarties Nr. D-03/19 (Pirkimo sutartis) kainodarą, kuri yra fiksuotos kainos su peržiūra (žr. Pirkimo sutarties 9.2 p.); b) rangos darbų pagal Pirkimo sutartį pirkimo dokumentus; c)  STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., kuriame nustatyta, kad jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos; aiškinamieji raštai; brėžiniai; sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
 
Dėl pakeitimo Nr. 11:

a) Dėl langų ir grotų remonto:
Projekto vykdytojas informavo, kad Rūdninkų g. 10 1B2/p ir Rūdninkų g. 8 1A3/p korpusuose pagal techninį projektą „RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDNINKŲ g. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS. Kultūros paveldo statinys (G284K3), (S749), II zona „Miestas“, U1P“ Nr. 17.073-TP, (A laida) (Techninis projektas) nebuvo numatyta tvarkyti tam tikrų langų ir grotų ant langų (23 langai ir 7 vnt. grotų), kurie yra pažymėti *Ln brėžiniuose 17.073-TP-SA.B-35, 17.073-TP-SA.B-36, 17.073-TP-SA.B-48 ir 17.073.-TP-SA.B-49. Minėti langai ir grotos yra labai prastos būklės, langų rėmai yra apsilupę, sutrūkinėję, grotos pažeistos korozijos. Atsižvelgiant į tai, Projekto vykdytojas numatė nudažyti langų rėmus ir atkurti grotas.
CPVA nuomone, toks pakeitimas galėtų būti atliktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatomis, kadangi Projekto vykdytojas galėjo numatyti langų ir grotų remonto darbus rengiant techninį projektą, prieš vykdant rangos pirkimą. Papildomų darbų suma – 18.851,04 Eur su PVM.

	b) Dėl šildymo sistemos:

Projekto vykdytojas pranešė, kad vykdant šildymo sistemos darbus pagal techninio projekto šildymo - vėdinimo dalį, pastebėta, kad techniniame projekte nenumatytas Rūdninkų g. 10 1B2/p ir Rūdninkų g. 8 1A3/p šildymo sistemos įrengimas ir sujungimas su naujai įrengiamu šilumos mazgu. Techninio projekto  brėžiniuose 17.073-TP-ŠV.B-07, 17.073-TP-ŠV.B-08 ir 17.073-TP-ŠV.B-09 matyti, kad patalpose 2-101, 2-102, 2-103, 4-104, 4-101, 2-201, 2-202, 4-201, 4-203, 2-301, 2-302, 4-400 šildymo sistema neįrengiama. Projekto vykdytojas numato pakeisti šildymo sistemą minėtose patalpose, kad pasiekti bendrą suplanuotą metinį šilumos poreikį.


CPVA nuomone, pakeitimas galėtų būti atliktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatomis, kadangi Projekto vykdytojas galėjo numatyti šildymo sistemos pakeitimo darbus rengiant techninį projektą, prieš vykdant rangos pirkimą. Papildomų darbų suma – 11.863,55 Eur su PVM.

c) Vidinio kiemo sutvarkymo darbai:
Projekto vykdytojas informavo, kad vadovaujantis techniniu projektu nebuvo numatyta sutvarkyti vidinio kiemo, tarp korpusų Rūdninkų g.10 (2B3/p), Rūdninkų g. 10 (1B2/p) ir Rūdninkų g. 8 (1B2/p), dangas. Šios kiemo dalies šaligatvių plytelių danga yra įdubusi, nelygi, nebeturi laikomosios galios, plytelės išsikraipę ir nebeužtikrina lygaus paviršiaus. Projekto vykdytojas numato sutvarkyti kiemo dangas, paruošti naujai pagrindą ir betonines trinkeles.
CPVA nuomone, pakeitimas galėtų būti atliktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatomis, kadangi Projekto vykdytojas galėjo numatyti kiemo dangų sutvarkymo darbus rengiant techninį projektą, prieš vykdant rangos pirkimą. Papildomų darbų suma – 17.303,71 Eur su PVM.

Pakeitimas Nr. 10, 1.1 p.

Projekto vykdytojas pranešė, kad vykdant korpuso Rūdninkų g. 8, (2B3/p) sienų nuėmimo darbus patalpose 1-319, 1-320, 1-321, 1-322, 1-323, 1-324, 1-325, 1-328, 1-329, 1-330, 1-219, 1-220, 1-221, 1-222, 1-223, 1-225, 1-226, 1-227, 1-228 buvo pastebėta, kad sienos, laikančios perdangas, yra labai susidėvėjusios, tuščiavidurės, plytos trupa ir atsiveria pavojingos ertmės. Taip pat pastebėta, kad perdangas laikančios metalinės sijos ant pertvarų sumontuotos tik per puse plytos. Techniniame projekte sienų laikančioji galia nebuvo nagrinėta. Statinio konstrukcijų būklės tyrimo akte Nr. 18-07T nurodyta, kad reikalingas tik plyšių užtaisymas, o Techninio projekto konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte (17.073-TP-SK-AR) numatyta atlikti mūro įtrukimų ir plyšių užtaisymus. Pakeitimo akte ir jį pagrindžiančiuose dokumentuose nurodoma, kad minėti sprendiniai neišsprendžia laikančiosios sienos laikymo galios užtikrinimo (pateiktas ekspertizės aktas Nr. 19-166E, kuriame pažymėta, kad vidinių sienų būklė neatitinka esminių statinio reikalavimų ir atramos irtis gali sukelti perdangos griūtį). Atsižvelgiant į tai, darbo projekte numatytas sienų tvirtinimo sprendinys. 
CPVA nuomone, pakeitimas dėl sienų stiprinimo yra pagrįstas, nes pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti (plyšiai ir įtrukimai atsivėrė atidengus sienų tinką), ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Papildomų darbų suma – 139.017,54 Eur su PVM priskirtina pakeitimams, atliekamiems pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.

Pakeitimas Nr. 10, 1.2 ir 1.3 p.
[bookmark: _GoBack]
CPVA, įvertinusi Projekto vykdytojo pateiktą informaciją, mano, kad Techninio projekto šildymo-vėdinimo dalies vėdinimo sprendinių pakeitimas ir su šiuo pakeitimu susiję procesų bei automatizavimo projekto dalies pakeitimai, yra nepagrįsti. Projekto vykdytojo pateiktuose pakeitimo Nr. 10 dokumentuose nurodyta, kad dėl pakeitimo nurodyme nurodytų Techninio projekto šildymo-vėdinimo dalies klaidų buvo kreiptasi į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ dėl Techninio projekto šildymo-vėdinimo dalies ekspertizės ir išvados pateikimo. 2020-01-17 gautas dalinių projekto ekspertizių aktas Nr. 22-ŠV-6(20)/2020 (dalinių projekto ekspertizių aktas). Šiame dalinių projekto ekspertizių akte nurodyta, kad Techninio projekto šildymo-vėdinimo dalis neatitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytų esminių statinių reikalavimų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Taip pat dalinių projekto ekspertizių akte nurodyta, kad Techninio projekto šildymo-vėdinimo dalį būtina pataisyti pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, tačiau vėdinimo dalis buvo perprojektuota rangovo parengtame darbo projekte (byla LP-409(K-2019)-1-DP-V), t. y. nebuvo taisoma Techninio projekto šildymo-vėdinimo dalis pagal dalinių projekto ekspertizių akte nurodytas pastabas, o iš esmės pakeisti minėtos Techninio projekto dalies sprendiniai, taip pat ir procesų bei automatizavimo projekto dalies sprendiniai. 
Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pakeitimo nurodyme pateiktos Techninio projekto šildymo-vėdinimo dalies klaidos nėra nurodomos dalinių projekto ekspertizių akte, pavyzdžiui, pakeitimo dokumente teigiama, kad patalpose nesuprojektuotas bendraapytakinis vėdinimas, tačiau ekspertizių akte nėra pateikta pastabų dėl bendraapytakinio vėdinimo.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, CPVA nuomone, pakeitimai galėtų būti priskirti VPĮ 89 str. 2 d., tačiau CPVA, pagal Projekto vykdytojo pateiktą informaciją, negali nustatyti konkrečios šio pakeitimo vertės, ir tokiu būdu negali pateikti nuomonės dėl to, ar  atlikus pakeitimą nebūtų viršyta VPĮ 89 str. 2 str. nurodyta 15 proc. riba, kas reikštų, kad pakeitimas pagal VPĮ 89 str. 2 d. nebūtų galimas. 
CPVA nuomonę dėl pakeitimo tinkamumo galėtų pateikti tik Projekto vykdytojui pateikus tinkamai  atskirtas, kiekvienos sistemos (PI-1, PI-2, I-1 ir t.t.) sąmatas (papildomų ir nevykdomų darbų).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad iki šios dienos peržiūrėtų pakeitimų (pakeitimo nurodymai Nr. 5, 7, 9, 12, 10-1,1 ir 11), kurie, CPVA nuomone, atitinka VPĮ 89 str. 2 d. nuostatas, vertė (atsisakomų ir papildomų darbų vertė) yra 358.242,47 Eur ir  tai sudaro 10,07 proc. pradinės sutarties vertės. Prašome užtikrinti, kad pasirašant Sutarties pakeitimus pagal šį VPĮ straipsnį nebūtų viršyta 15 proc. riba. 
Pažymime, jog pateikto Prašymo išlaidų įvertinimas neprilygsta išlaidų tinkamumo įvertinimui, kuris bus atliekamas Jums deklaravus patirtas išlaidas su mokėjimo prašymais.
















Renata Mažeikienė, tel. (8 5) 249 9163, el. paštas r.mazeikiene@cpva.lt 	                                   Bl. Nr. 19.2.3-1.4
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