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TVIRTINU

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI
AB „Via Lietuva“ projekto vadovas
Užsakovas: AB „Via Lietuva“
Rangovas: AB „HISK“
Sutarties Nr.: S-331, 2024-04-09
Sutarties pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiškis – Juodupė – Onuškis – Ilzenbergas* 13,698 km tilto per Vyžuoną rekonstravimas 
DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 2
2025-10-28
Komisija, susidedanti iš:
Užsakovo atstovas – AB „Via Lietuva“ Kelių statybos priežiūros vadovas Gintaras Bagdonas;
Techninės priežiūros vadovas – AB „VIAMATIKA“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas;
Projektuotojo atstovas – UAB „INHUS Engineering“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;
Rangovo atstovas – AB „HISK“ statinio statybos vadovas,

išnagrinėjusi Rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiškis – Juodupė – Onuškis – Ilzenbergas* 13,698 km tilto per Vyžuoną rekonstravimas projektinę dokumentaciją ir įvertinusi situaciją vietoje, nustatė, kad:

1) Vykdant Darbus pagal Sutartį buvo pastebėti neatitikimai ir poreikis darbų pakeitimui, kadangi pabaigus darbus ir sudarius atliktų darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką buvo nustatyta, kad yra nesutapimų tarp faktiškai atliktų darbų kiekių ir darbų kiekių nurodytų Projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje

2) Projektuotojas 2025-08-20 raštu Nr. HE-22-I.006.S25-170 (Priedas Nr. 1) pateikė projektinę dokumentaciją, pakoreguotą po statybos darbų atlikimo Užsakovo vertinimui.
3) Užsakovas 2025-08-26 raštu Nr. 2-25-11651 (Priedas Nr. 2) pritarė TDP galutinei laidai, taip pat pažymėjo, kad „...pritaria papildomų ir neatliekamų darbams ir jų kiekiams, nurodydamas šiuos darbus įforminti Sutarties XII skyriuje „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nustatyta tvarka ir terminais, teikiant motyvuotą siūlymą bei pasirašant papildomą susitarimą.“
4) Projektuotojas 2025-09-09 raštu Nr. HE-22-I.006.S25-188 (Priedas Nr. 3) patvirtino, „...kad Projekto pakeitimai/patikslinimai galutinėse laidose neturi reikšmingos įtakos projekto sprendiniams, esminiams statinių reikalavimams, statinio kokybiniams parametrams, mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui ir kitoms eksploatacinėms savybėms. Šie projekto pakeitimai/patikslinimai nepriskiriami prie esminių projekto sprendinių, todėl nauja projekto ekspertizė ir/ar naujas statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas. Pakeitimai/patikslinimai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų.“
5) Rangovas 2025-09-17 raštu Nr. SD/25-1076 (Priedas Nr. 4) informavo statinio techninę priežiūrą vykdančią AB „VIAMATIKA“, kad pabaigus darbus ir sudarius atliktų darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką buvo nustatyta, kad yra nesutapimų tarp faktiškai atliktų darbų kiekių ir darbų kiekių nurodytų Projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir paprašė išnagrinėti pateiktą informaciją, pateikti savo įvertinimą ir patvirtinti galutinį darbų kiekių žiniaraštį.
6) Statinio techninę priežiūrą vykdanti AB „VIAMATIKA“ 2025-09-17 raštu Nr. TP(21) S-7 (Priedas Nr. 5) informavo, kad „...neprieštaraujame projektinių sprendinių patikslinimams“.
7) Rangovas 2025-10-09 raštu Nr. SD/25-1195 (Priedas Nr. 6) pateikė Užsakovui motyvuotą siūlymą, kuriuo informavo apie poreikį darbų pakeitimams bei suformavo prašymą dėl Papildomų darbų,  Neatliekamų darbų ir Papildomo darbų atlikimo termino.
8) Užsakovas 2025-10-28 raštu Nr. 2-25-14899 (Priedas Nr. 7) pritarė motyvuotam siūlymui dėl galutinių kiekių.

Komisija siūlo:
[bookmark: _Hlk63754142]Įvertinus aukščiau pateiktų susirašinėjimų medžiagą ir išvadas, pritarti PVP patikslintiems TDP sprendiniams, bei papildomų darbų kiekiams.

Papildomi darbai: 		406,77 Eur (be PVM).
Neatliekami darbai:		-68,28 Eur (be PVM).
Darbų pakeitimo vertė:		338,49 Eur (be PVM).
	
	
	Darbų Pakeitimo
vertė,
Eur (be PVM)
	Neatliekamų darbų vertė, 
Eur (be PVM)
	Papildomų darbų vertė,
Eur (be PVM)

	Ankstesnių darbų pakeitimų vertė
	416,36
	-719,78
	1 136,14

	Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė
	338,49
	-68,28
	406,77

	Iš viso:
	754,85
	-788,06
	1 542,91

	15% pradinės Sutarties vertės
	146 730,26
	
	

	Bendra vertė:
	754,85
	0,005%


Papildomiems darbams papildomas terminas nesuteikiamas
[bookmark: _Hlk48816867]Pridedama:
1. Priedas Nr. 8, Galutinis darbų kiekių žiniaraštis (excel formatu);



Pastaba: pasikartojantys dokumentai nepridedami.
Komisija:

Vardas Pavardė			Parašas
Gintaras Bagdonas		
Rimantas Čeponis		
Justas Petkevičius			
Mindaugas Palskys			
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