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	Užsakovas: AB „Via Lietuva“ (įstaigos kodas 188710638)
	

	Rangovas: UAB „YIT Lietuva“
	

	Sutartis: S-986 (2023-09-06) „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga ruožo nuo 137,092 iki 141,794 km kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką (II pirkimo objekto dalis)“
	

	Objektas: „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga ruožo nuo 137,092 iki 141,794 km kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką“
	



OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR.4
2024-08-30
I. Komisijos sudėtis
AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių darbų įgyvendinimo priežiūros komandos kelių statybos priežiūros vadovas Povilas Černeckis; 
UAB „TEC Infrastructure“ bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas Ramūnas Sarulis; 
UAB „SRP projektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovė Dovilė Gribulienė;
UAB „YIT Lietuva“ statybos projekto vadovas Martynas Ubis;
II. [bookmark: _Hlk50535743]Faktinės aplinkybės
2.1. 2024 m. rugpjūčio 29 d. buvo pastebėta, kad ruože nuo Pk16+40 iki Pk17+60 įrengtas dviračių takas ženkliai nusėdo žemyn bei atsivėrė plyšiai abiejose tako pusėse. Tako padėties pasikeitimas įvyko kelių valandų laiko tarpe, nes ryte jokių pakitimų nebuvo pastebėta, o po pietų jau buvo fiksuojami nuosėdžiai iki 44-48 cm. Detalesni pamatavimai su nuokrypiais atvaizduojami pridedamoje schemoje (Priedas Nr.1), bei Priede Nr.2 pateikiama esamos situacijos fotofiksacija.
III. Problema
3.1. Ruože nuo Pk16+40 iki Pk17+60 dviračių tako konstrukcija yra ženkliai pakeitusi projektinę padėtį. Priežastis šiuo metu nėra aiški, galimai tai galėjo įtakoti pagal geologinius tyrimus šiame ruože žemiau esantis durpių sluoksnis. Kol nebus aiškūs tolimesni veiksmai, Rangovas yra priverstas stabdyti likusius darbus (asfalto sl. įrengimas, likusių latakų įrengimas) ruože ties esančiu durpynu, t.y. nuo Pk15+10 iki Pk22+00.    
IV. Siūlymas
4.1. Siūlome Projektuotojui įvertinti esamą situaciją ir pateikti sprendinius problemai išspręsti. Taip pat prašome nurodyti Rangovui kaip elgtis su atsivėrusiais plyšiais, nes esant didesniam kritulių kiekiui, gali būti išplauta tako konstrukcija. 

Pridedama:
· Priedas Nr.1 – Nusėdusio tako schema;
· Priedas Nr.2 – Esamos situacijos fotofiksacija.

Komisija:
Povilas Černeckis  	___________________________________________
Ramūnas Sarulis	___________________________________________
Dovilė Gribulienė	___________________________________________
Martynas Ubis	___________________________________________
