PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 12
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325
2025 m. kovo ___ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktorės Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
PST Group AB (buvęs pavadinimas - AB „Panevėžio statybos trestas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 12 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:
Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. spalio 23 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-2340 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. sausio 15 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-62 dėl naujo Subrangovo pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. balandžio 26 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 7 / 22-808 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. gegužės 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 8 / 22-936 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2024 m. liepos 17 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 9 / 22-1338 dėl kainos koregavimo, naujų  Subrangovų pasitelkimo;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 10 / 22-1732 dėl kainos koregavimo, naujo  Subrangovo pasitelkimo, sąskaitų faktūrų pateikimo tvarkos;
Atsižvelgiant į tai, kad  Užsakovas ir Rangovas 2024 m. spalio 24 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 11 / 22-1883 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. kovo 24 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SA), kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų bendra vertė yra  127 384,67 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus IPb / IPr pokytį, nustatytą 2023 m. balandžio 20 d. Papildomame susitarime Nr. 2 / 22-1148, nustatytą 2023 m. spalio 23 d. Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-2340, 2024 m. balandžio 26 d. Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-808 ir 2024 m. spalio 24 d. Papildomame susitarime Nr. 11 / 22-1883, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 1.1 punkto „Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_BD; HEIMA_A233_TP_SP; HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T; HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SDO“ suma didinama – 131 230,35 Eur be PVM“;
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. kovo 24 d.. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte nurodyta nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų vertė yra  217 573,67 (du šimtai septyniolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt trys Eur 67 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio bei be IPb / IPr pokyčio  (pakeitimo vertė – 217 573,67  Eur be PVM t. y. 0,95 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos);
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. kovo 24 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte nurodyti Pakeitimai tenkina Sutarties 17.7.2 papunktyje nurodytas aplinkybes bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nurodytas aplinkybes.
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:
1. Pakeisti, įvertinus 2025 m. kovo 24 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų akte nurodytą kainos koregavimo sumą, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 23 706 015,43 Eur (dvidešimt trys milijonai septyni šimtai šeši tūkstančiai penkiolika Eur 43 euro ct) ir PVM 4 978 263,24 Eur (keturi milijonai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt trys Eur 24 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 28 684 278,67 Eur (dvidešimt aštuoni milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 67 euro ct).
1. Padidinti įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.1 punkto „Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_BD; HEIMA_A233_TP_SP; HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T; HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SDO“ kainą, padidinat 2025 m. kovo 24 d.  statybos dalyvių atstovų pasirašytame Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte nurodyta suma t.y. 131 230,35 Eur (šimtas trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt Eur 35 euro ct) be PVM.
1. Susitarimas įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties 7 skyriuje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pakeitimą / papildymą, įvertinus šiuo Susitarimu pakeistą Sutarties kainą.
1. Šis Susitarimas kartu su 2025 m. kovo 24 d. Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
1. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.
Pridedama: 
2025 m. kovo 24 d. Papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas (TP bylos žymuo: HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SA), 7 lapai.
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