SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 3 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-05-13

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus, įrenginėjant pėsčiųjų – dviračių taką dešinėje kelio pusėje pagal Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) susisiekimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-S_A sprendinius bei atliekant sklandų dangų suvedimą su esamais patekimais į privačius sklypus, nustatyta, kad objekto ruože nuo Pk 97+09 iki Pk 114+70 dešinėje kelio pusėje nuovažų nuolydis viršys leistinas normas (8 proc.), todėl papildomai su gyventojais suderinti skersiniai profiliai ir suprojektuotas sklandus nuovažų (dangų) suvedimas privačiuose sklypuose, t. y. už kelio sklypo ribos. Dėl minėtų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01, kurių kaina sudaro 
4 097,13 Eur be PVM;
D. Sutarties vykdymo metu, kilo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 01), kurių kaina sudaro 
1 821,56 Eur be PVM; 
E. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 7 (septynių) kalendorinių dienų terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.
F. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 3 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 4 957,53 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 53 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 4 097,13 Eur (keturi tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai, 13 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 860,40 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų, 40 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 2 204,09 Eur (du tūkstančiai du šimtai keturi eurai, 09 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1 821,56 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras, 56 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 382,53 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 53 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 2 753,44 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 421 269,85 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 7 (septynios) kalendorinės dienos.
5.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Darbų pakeitimas Nr. 3.


	UŽSAKOVAS 
AB „Via Lietuva“
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
PVM mokėtojo kodas LT100009270611
Telefonas +370 5 232 9600 
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas
	RANGOVAS 
UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Įmonės kodas 249672710 
PVM mokėtojo kodas LT496727113
Telefonas +370 315 777 55
El. paštas info@alkesta.lt 
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

	
	



