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SUSITARIMAS DĖL 2024-12-06 SUTARTIES NR. S-1260 
 DARBŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

Akcinė bendrovė Via Lietuva, juridinio asmens kodas 188710638, buveinės adresas Kauno g. 22-202, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto darbuotojo, toliau vadinama Užsakovu 
ir
Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“, juridinio asmens/ registracijos kodas 9158471, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama Tiekėju (toliau vadinamos – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi): 
 ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
1. Šalys 2024-12-06 sudarė teisinių paslaugų sutartį Nr. S-1260 „Naujo valstybinės reikšmės kelių ir bendrovės veiklos finansavimo modelio galimybių studijos parengimo ir įgyvendinimo kuriant / keičiant Lietuvos Respublikos teisės aktus teisinės paslaugos“ (toliau – Sutartis).
2. Sutarties pagrindu Teikėjas Užsakovui teikia teisines paslaugas, kurių apimtys ir reikalavimai yra nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. Sutarties pagrindu teikiamos Paslaugos yra išskaidytos į tris etapus: 
a) Esamos Lietuvos ir užsienio valstybių teisinės aplinkos dėl valstybinės reikšmės kelių ir Užsakovo veiklos finansavimo šaltinių analizę (I etapas). I etapo darbai turi būti užbaigti per ne ilgesnį nei 2 mėn. nuo sutarties sudarymo terminą[footnoteRef:2]. [2:  	Sutarties 9.1.1 p.] 

b) Naujo valstybinės reikšmės kelių ir Užsakovo veiklos finansavimo modelio (-ių) pasiūlymų parengimą (II etapas). II etapo darbai turi būti užbaigti per ne ilgesnį nei 4 mėn. nuo sutarties sudarymo terminą[footnoteRef:3]. [3:  	Sutarties 9.1.2 p. ] 

c) Teisės aktų, reikalingų Užsakovo pasirinkto naujo valstybinės reikšmės kelių ir Užsakovo finansavimo modelio įgyvendinimui, projektų parengimą ir suderinimą su valstybės valdžios institucijomis (III etapas). III etapo darbai turi būti užbaigti per ne ilgesnį nei 2 mėn. nuo Užsakovo užsakymo[footnoteRef:4]. [4:  	Sutarties 9.1.3 p. ] 

d) Užsakovas taip pat gali įsigyti papildomų I-III etapo paslaugų neapimančių paslaugų (prezentacijų/konsultacijų teikimą) (IV etapas)[footnoteRef:5]. [5:  	Sutarties 9.1.4 p.] 

3. Sutartyje numatytos Paslaugos turėjo būti suteikiamos eiliškumo tvarka, II etapo paslaugos pradedamos teikti užbaigus I etapo paslaugas ir t.t.
4. Tiekėjas I etapo darbus įvykdė 2025-02-06 parengęs galutinę Lietuvos ir užsienio valstybių teisinės aplinkos dėl valstybinės reikšmės kelių ir Užsakovo veiklos finansavimo šaltinių analizę. Užbaigus I etapo darbų atlikimą Tiekėjas pradėjo vykdyti II etapo darbus – naujo valstybinės reikšmės kelių ir Užsakovo veiklos finansavimo modelių pasiūlymų studijos rengimą, kuris turėjo būti užbaigtas iki 2026-04-06. 
5. Vykdant Sutartyje numatytus darbus Susisiekimo ministerija (Ministerija) inicijavo savo parengtų teisės aktų, kuriuose sprendžiami valstybinės reikšmės kelių ir Užsakovo finansavimo klausimai, derinimo procesą. 
6. Atsižvelgdamas į Ministerijos inicijuotus teisėkūros procesus ir siekdamas laiku pateikti tikslingus pasiūlymus dėl teisės aktų projektų bei naujo valstybinės reikšmės kelių ir Užsakovo finansavimo modelio nustatymo, Užsakovas kreipėsi į Kontorą su 2025-02-24, 2025-03-06 ir 2025-03-18 prašymais pradėti anksčiau vykdyti III etapo darbus – teisės aktų projektų parengimo ir derinimo darbus.
7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: (i) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; (ii) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.
8. Šalys pripažįsta, kad dėl Ministerijos inicijuoto teisėkūros proceso pasikeitė darbų pagal Sutartį vykdymo grafikas: III etapo darbus pradėjus vykdyti tuo pačiu metu, kuriuo turėjo būti atliekami tik II etapo darbai, pastarojo etapo darbų vykdymo terminas yra reikšmingai (beveik 27 dienomis) sutrumpinamas, kadangi Tiekėjo specialistai, kurie pagal Sutartį turi teikti paslaugas, neturi galimybių abiejų etapų darbus kokybiškai atlikti vienu metu.  
9. Kadangi Šalys tokios aplinkybės negalėjo protingai numatyti sudarydamos Sutartį, kyla būtinybė pratęsti II etapo darbų (galimybių studijos dėl naujo valstybinės reikšmės kelių ir Bendrovės veiklos finansavimo modelių pasiūlymo) terminą papildomam 30 dienų laikotarpiui – iki 2025-05-06 (imtinai).
ŠALYS SUSITARIA:
10. Pratęsti Sutarties II etapo – Naujo valstybinės reikšmės kelių ir Bendrovės veiklos modelio (-ių) parengimas“ – darbų vykdymo terminą iki 2025-05-06 (imtinai).
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
11. Papildomas susitarimas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu.
12. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja šalių santykiams nuo 2025-04-04 dienos.
13. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
14. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:
	Užsakovas
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“
Kodas 188710638
Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius
+ 370 5 232 9600
info@vialietuva.lt
A.s. LT427300010084105478
Atstovaujama įgalioto darbuotojo
	Tiekėjas
Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“
Juridinio asmens/ registracijos kodas 9158471
Jogailos g. 9, LT-01116
+370 526 81888
lithuania@ellex.legal
A.s. LT022140030001535606  
Atstovaujama įgalioto 
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