SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) 
NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 15
2024-07-07

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis buitinių nuotekų šulinio ŠF1-2 ties tuneliu magistralinio kelio 59,18 km paaukštinimui, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 957,65 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis paaukštinti lietaus mėginių paėmimo šulinių Nr. MG-1, Nr. MG-2, Nr. MG-3A, Nr. MG-3B, Nr. MG-4A, Nr. MG-4B, Nr. MG-6A ir Nr. MG-6B darbinius aukščius, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 2), kurių kaina sudaro 4 553,67 Eur be PVM; 
E. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis esamo šulinio EŠ12 jungiamajame kelyje JK2 perstatymui, paviršinių nuotekų trasos bei ir jungiamojo JK2 kelio konstrukcijos drenažų įrengimo altitudžių patikslinimui dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 3), kurių kaina sudaro 107 384,51 Eur be PVM bei neatlikti darbų, kurių kaina yra 91 413,66 Eur be PVM;
F. Sutarties 144 p.​ Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 15 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 136 603,95 Eur (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trys eurai, 95 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 112 895,83 Eur (vienas šimtas dvylika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 83 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 23 708,12 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoni eurai, 12 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 110 610,53 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių šeši šimtai dešimt eurų 53 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 91 413,66 Eur (devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trylika eurų, 66 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 19 196,87 Eur (devyniolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 87 ct).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 223 394 495,32 EUR su PVM (du šimtai dvidešimt trys milijonai trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai 32 centai); suma be PVM yra 184 623 549,85 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi milijonai šeši šimtai dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai 85 centai)“.
4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 25 993,43 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 223 394 495,32 Eur (su PVM).
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 14;
10.2. Priedas Nr. 2 – Darbų pakeitimas Nr. 15;
10.3. Priedas Nr. 3 – Darbų pakeitimas Nr. 16.
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