
SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 14
2024-05-02

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu dėl kelio AP19 pabaigoje papildomai įrengiamos apsisukimo aikštelės (su kitais būtinais statybos darbais), atsirado 670,08 Eur be PVM neatliekamų darbų ir 16 248,62 Eur be PVM papildomų darbų; 
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatais, bei sutarčių laisvės principu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 str.) sudaro šį susitarimą Nr. 14 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų:
1.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 810,80 Eur (aštuoni šimtai dešimt eurų, 80 ct);
1.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 670,08 Eur (šeši šimtai septyniasdešimt eurų, 08 ct);
1.3. 21 proc. PVM yra 140,72 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt eurų, 72 ct).
1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
2.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 19 660,83 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt eurų, 83 ct);
2.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 16 248,62 Eur (šešiolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 62 ct);
2.3. 21 proc. PVM yra 3 412,21 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai dvylika eurų, 21 ct).
1. Šalys susitaria, kad neatliekamų darbų ir papildomų darbų vertės skirtumas sudaro 15 578,54 Eur be PVM, kuris turi būti apmokėtas Rangovui. 
1. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
1. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
1. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
1. Susitarimo priedai:
7.1. Priedas Nr. 1 – Patvirtintas darbų pakeitimas Nr. 13
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