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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2019m. Ob 4D 4. nr. Ao~ M 9

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiancio pagal 2019
m. balandzio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-3, toliau vadinama
Uzsakovu, ir

Tiekéjy grupé UAB ,HSC Baltic”, jmonés kodas 300130281, ir UAB ,,Ryterna Modul“,
imonés kodas 302929565, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB ,,HSC Baltic” direktoriaus
Rimvydo Berzonskio, veikiancio pagal 2019 m. birzelio 5 d. Jungtinés veiklos sutarti Nr. JVS-097,
foliau vadinama Rangovu, ;

toliau UZzsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau nurodyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutarties objektas: skydinio-modulinio darzelio priestato prie lopSelio-darzelio
,Gintarélis*, Didlaukio g. 35, Vilniuje, 2018 m. techninio darbo projekto ,Mokslo paskirties
pastato (7.11) Didlaukio g. 35, Vilniuje, rekonstravimo projektas® Nr. 18.003-TDP (toliau
— Projektas) koregavimo pagal techninés specifikacijos priede Nr. 3 pateiktas pastabas
(toliau — Pastabos) ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos (toliau —
Paslaugos) bei montavimo-statybos darbai (toliau — Darbai). Darbai atliekami pagal
vieSojo pirkimo metu pateiktg techning specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija)
bei Rangovo pakoreguotg Projekta.
Pradinés Sutarties verté yra 1 175 000,00 Eur (vienas milijonas vienas Simtas
septyniasdesimt penki tdkstanéiai eury 00 ct) be PVM, 1 421 750,00 Eur (vienas
milijonas keturi Simtai dvidesSimt vienas tlkstantis septyni Simtai penkiasdeSimt eury 00
ct) su PVM.
Pradinés Sutarties verté nustatyta viesojo pirkimo ,Skydinio-modulinio darzelio priestato
prie lopSelio-darzelio ,Gintarélis“, Didlaukio g. 35, Vilniuje, techninio darbo projekto
koregavimo, statinio projekto vykdymo priezilros paslaugos bei montavimo-statybos
darbai“ (pirkimo numeris 439636), vykdyto neskelbiamy deryby badu (toliau — Pirkimas)
pagrindu.
L | pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity
isipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti apmokeéti jokiy iSlaidy, virSijanciy pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo
suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos
UzZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas,
reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties vertg, iSskyrus
Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.
Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto, Europos Sajungos ir (ar)
kity lésu.
Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir
kity panasiy, ilaidy iSaugimas.
17 Pirkimo dokumentai, Rangovo pasitlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
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Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procedlros vadovaujantis Viesyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Techniné specifikacija;

Rangovo pasitlymas;

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.

TERMINAI

Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties isigaliojimo
dienos.

Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminas, jskaitant statybos uzbaigimo
akto {forminimo terming, — iki 2019-10-15 nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

Statinio projekto vykdymo priezidra vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo iforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.
Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratgsiamas.

Paslaugy teikimas ir / ar Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas,
gali bati sustabdyti ne ilgesniam nei 9 (devyniy) ménesiy laikotarpiui, kai dél nuo
Rangovo nepriklausangéiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi galimybés
teikti Paslaugy ir vykdyti Darby ar jy dalies. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo
rizikai, pvz. subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos
aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi Paslaugy teikimo ir / ar Darby atlikimo
terminai.

Rangovas, neturédamas galimybés teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darby ar jy dalies, ne
véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo 8iy aplinkybiy atsiradimo dienos rastu apie tai
informuoja Uzsakova, prasydamas stabdyti Paslaugy teikima ir / ar Darby ar jy dalies
vykdyma ir terminy skaiCiavimg. Prasyme turi bati detaliaj nurodyta aplinkybiuy,
trukdanciy teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darbus ar jy dalj, atsiradimo data bei pateikti
irodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos informucja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Paslaugy teikima ir / ar Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju
Paslaugy teikimo ir / ar Darby atlikimo termino sustabdymas skaiciuojamas nuo Rangovo
praneSimo gavimo dienos.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas 2.4 punkte nustatyta tvarka
gali biti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

papildomos  projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keiGiant Pirkimo
dokumentuose pateiktg Techning specifikacija;

UZsakovas neturi galimybes vykdyti savo sipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas, atliekamus Darbus);

del bet kokio vélavimo, klitigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, tregiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdzZiui,
inZineriniy, tinkly, prijungimo (i8keélimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Techningje specifikacijoje), bet yra batini Sutarties uzbaigimui));

batinas papildomas laikas ivykdyti papildomy paslaugy ir / ar darby viesajj pirkima;
iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy, vykdymui daro jtakg
gamtinés saglygos), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas neblty
galéjes tikétis ir tai jvertinti;
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fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizines salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietgje, ir ty kliaciy ar salygy Rangovas neblty galéjes pagristai
numatyti;

bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 13
skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai pranesus rasty. Atnaujinus
Paslaugqteikima_ ir / ar Darby vykdyma, Paslaugos teikiamos ir / ar Darbaij atliekami per
Jjiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo ir Rangovas neturi teisés
Paslaugy teikimo ir / ar Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Paslaugy teikimo ir / ar
Darby vykdymo termino pratgsimo.

Sustabdzius Darbus ar Jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo

numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo
trukmeé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg statybvietéje ir iSvengti aplinkos

terminy sustabdymo ar pratgsimo, taip pat del kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo grafikas keiiamas
Saliy susitarimu.

SALIY PATVIRTINIMAI
Sudarydamas Sutarti Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekeéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutargiai ivykdyti:

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybemis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar)
pastaby dél galimybes teikti Paslaugas bei atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose
nustatyta tvarka ir sglygomis;

Rangovas yra nuosekliaj ir iSsamiai jvertines Sutarties objektu esangias Paslaugas bei
Darbus, finansavimo sglygas, statybos medZiagy, irengimy bei darbo jégos vertes bei
rinkos kainas, galimus iy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiu:

iki Sutarties pasiraS8ymo gavo Paslaugoms teikti bei Darbams atlikti bitinus dokumentus,
su kuriais jis i¥samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy, ar
neaiskumy deél jy neturi:

rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Paslaugoms, Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir
duomenis. Turi bt laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradinés Sutarties verté apima visus
Rangovo Isipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biting tinkamam Paslaugy teikimui bei
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus Sutargiaj (vykdyti darbus, kurie nors ir
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nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiay kuriuos Rangovas turéjo ir galgjo numatyti ir
[vertinti dar iki pasitlymy pateikimo Pirkimui termino pabaigos;

atlikus Darbus, irengus sistemas (mazgus, modulius ar Pan.), numatytus pagal 3ig
Sutart], visos irengtos sistemos (mazgai, moduliaj ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybigkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu
irengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy
nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir IéSomis atliks visus
batinus darbus bej nupirks reikiamas medziagas ar irengimus, kad auksciau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliaj ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingaj ir nereikalaus g
UZsakovo padidinti pradinés Sutarties vertés;

suteiktos Paslaugos bej atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medzZiagas, frengimus,
priemones) visigkai atitiks galiojandiy teises akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty reikalavimus.
Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés
reikalavimy, lygis apraSytas Www statybostaisykles. |t tinklapyje ~Statybos taisyklés”

paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingos tik
kokybikai suteiktos Paslaugos beij kokybiski atliktj Darbai (medziagos, rengimai,

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI
Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal aprasymus, bréZinius ir

TectminQ specifikacija, jskaitant Visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.
Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai,

Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.
Paslaugos ir Darbai pagal Sig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties
tinkamam vykdymui, gavima, reikalingos ir / arbg naudingos vykdomosios
dokumentacijos, iskaitant iSpildomasias nuotraukas, fforminimg ir jos perdavimg
UZsakovui; reikalingi ir / arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai / Paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams,

Suteiktos Paslaugos ir atliktj Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtinag iu
suteikimo ir / ar atlikimo fakty tiktai jas / juos tinkamai Rangowvui suteikus / atlikus,
pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus bitinus lydin¢iuosius dokumentus beij
medZiaga, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGY IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas, suteikes Paslaugg (pakoregaves Projektg Pagal Pastabas), UzZsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos egzempliorius ir elektroning
Projekto naujos laidos *.pdf, *adoc, *doc ir *.dwg versija kompaktinio disko (CD/DVD)
formate (1 €9z.). Projekto priémimas atliekamas, pasirasant suteikty Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg, iSlaidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaitg faktiira,
Rangovas ne veéliay kaip einamojo ménesio paskutine darbo dieng pateikia UZsakovui
Su statinio statybos techninés priezitros vadovu suderintg atlikty Darby akta, atlikty
Darby ir iSlaidy apmokeéjimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby akto nustatytu terminu,
atlikty Darby perdavimas-priémimas Nukeliamas | kita ménes;. UZsakovas privalo
apZiaréti priduodamus atliktus Darbus jr pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jw arba
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motyvuotai nuo to atsisakyti ne Véliau kaip per 5 (penkfas) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo mety nustatoma, kag atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti Su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg akta.
Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne Véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, priesingu atveju atlikty Darby perdavimas-
priémimas Nukeliamas [ kitg menesj. PVM saskaita faktira uz atliktus Darbus pagal
Suderintg ir pasiradytg atlikty darby aktg pateikiama ne veliau kaip ikj kito ménesio 10
(deSimtos) kalendorines dienos.

Tarpinis Darbyir/ ar Paslaugq perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine israigkg
Sutarties 1 priede »|kainoty veikly sgragas” nurodyty Darby / Paslaugy, UZsakowui gavus

dokumentus (saskaitas, atlikty Paslaugy / Darby aktus, PaZymas), kad skaitiavimus baty
galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos
prieduose) iSvardinty Paslaugy / Darby Sudéties, Pavadinimy ir ejleés numeriy bej [kainiy,
ir Uzsakovui pareikalavus, prideti batinus Paslaugy / Darby rasj ir apimtj patvirtinangius

Jeigu, atsizvelgiant { Darby pobadj, bating, t. Y. jei Sutarties vykdymo metu bys irengtos
sistemos, konstrukcijos, Sumontuotg iranga, kurioms taikomos Specifines nNaudojimo
(eksploatawmo) ar aptarnavimo salygos, iki vVisy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti jr ! arba apmokyti Uésakovq bei UZsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo saglygas lietuviy kalba.

Salys aigkiaj Supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Paslaugq ir/ ar Darby aktas néra
galutinis Paslaugy ir / ar Darby priégmimas — perdavimas. $Sjg Paslaugy ir / ar Darby
priémimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei

ar Zuvimo, iSskyrus del nenugalimos jégos (force mafeure) aplinkybiy, rizika iki jo
perdavimo UZsakovui tenkg Rangowui ikj galutinio Darby priemimo — perdavimo akto
pasira8ymo dienos nepriklausomai nug to, ar Darby kaing jam buvo visi$kai ar dalinai
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SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS

utariai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaiciavimo badas —
ainos su perzidgra. $i salyga yra esminé ir negali bati keigiama per visg

Sutarties galiojimo laikotarp.

Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas ir atliktj visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje

PVM tarifas neatliktiems darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus;

pradinés Sutarties vertés del pasikeitusiy mokesciy pakeitimas iforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

PASLAUGY IR DARBY KOKYBE
Rangovas atsako UZ projektavimo jr statinio projekto vykdymo priezigros paslaugy
defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado de| objekto ar
jo daliy normalaus usidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UzZsakovo arba jo
Pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Rangovas atsako 3 objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dé| netinkamaij suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo Priezidros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (desimt) mety — esant paslépty
statinio elementy (konstrukcijq, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant tycia paslépty defekty.
Siame punkte nustatyti terminaj pradedami skaigiuoti nuo Statybos uzbaigimo akto
iforminimo dienos,
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specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UzZsakovg. Uzsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomaj laiko
(tyrimams atlikti jr pan.).

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
UZsakovas atsiskaito u3 Projekto koregavimo pagal Pastabas paslaugas, kaj Projekto
nauja laida yra visigkai parengta, suderinta su Usakovy ir jam perduota. Atsiskaitymas

. .

(trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akty ir PVYM sgskaity-faktary gavimo dienos.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbys sSumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede »|kainoty veikly sgrasas“ nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede »|kainoty veikly sgrasas” nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangowvuj dalimis atsizvelgiant | faktigkai atlikta to Darbo (etapo) dalj per
1 (vieng) kalendorinj menes;.

UZsakovas uz faktigkai atliktus Darbus ar ju dalj atsiskaito sy Rangovu pagal atlikty darby
aktus bei pateiktg PVM saskaitg faktirg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty
Darby akty (F-2 forma, 2 priedas), atlikty Darby ir iSlaidy apmokeéjimo pazymy (F-3
forma, 3 priedas) patvirtinimo dienos. Saskaitos faktdros privalo bt teikiamos

Galutiniam mokejimui gauti (kuris negali bati mazesnis kaip 20 Proc. nuo pradinés
Sutarties vertés EUR su PVM) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus UZsakovui
tik tada, kai Salys pasirado galutinj Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas iStaiso
visus trikumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby
perdavimo-priémimo metu, ir jforminamas statybos uzbaigimo aktas. UZsakovas atlieka
galutinj atsiskaitymg Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo statybos

uzbaigimo akto iforminimo dienos.

terminai, Siame Sutarties skyriuje nurodytas 30 kalendoriniq dieny apmokejimo terminas
gali bati pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo
suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby akty (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
Pazymy_ (F-3) patvirtinimo dienos. Saskaitos faktdros privalo biti teikiamos naudojantis
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informacinés sistemos +E. saskaita” priemonemis. Rangovui pateikus PVM sgskaita-
faktdrg kitais badais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM sgskaita-faktira nepateikta.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiky nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali
juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuozidra). Tokias UZsakovo iSlaidas
atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinées
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio

priskaigiuotos pagal Sutart;).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu  Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos Jis ketina pasitelkti véliau;

UzZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.11.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS8ymg UzZsakovui.
Kai subtiekéjas iSreiskia norg, pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje

Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe nekeigia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5
(penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (desimt)
mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslépty defekty — 20 (dvidesimt)
mety. [rengimy garantinj (jei tokie numatomi) laikg nustato gamintojas. }
Garantinio laikotarpio metuy nustatyti Darby defektai bei trakumai fiksuojami atskiru Saliy
suraSytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas Isipareigoja
nemokamai jj istaisyti, taip pat defekto iStaisymo badas bei tvarka. Jei Rangovas
pranesime nurodytu laiku neatvyksta apZidréti statybos Darby defekty bei nepasirago
akto, jj vienagaliskai pasiraso UZsakovas.
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remonto arbg kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.
Garantinis terminas yra Suteikiamas bej apima visus Darbus, jiems Panaudotas
MmedZiagas, irangg bei priemones, o taip pat visag JU sudétines dalis. 1rengimq garantinj
laikg nustato gamintojas.

Rangovas garantiniu laikotarpiy iSaiskéjusius Darby trakumuys (defektus) isipareigoja
pasalinti savo léSomis ne veliay kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo

Salinimo iSlaidoms kompensuoti arba, jej garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtys nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty
$alinimo iSlaidas per 30 (trisdeéimt) kalendoriniq dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne Véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuot; Rangovg apie aplinkybes, galindias trukdyti tinkamai ivykdyti
sutartinius '[sipareigojimus;

perziarétj pakoreguotq Projekts ir per 10 (desimt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti
Rangowui pastabas ijr nustatytj terming trGkumams pasalinti;

€sant poreikiui, UZsakyti ir apmoketi Projekto ekspertize;

UZsakovas privalo nedelsiant nuo Sutarties [sigaliojimo dienos perduoti Rangowui
statybviete ir jos valdymo teise. Statybviete yra perduodama Salims pasirasant
statybvietés priémimo—perdavimo akta STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio
statybos prieZigrg* Nustatyta tvarka;

organizuoti statybos darby techninés prieZitros vykdymg ir uZtikrinti, kad baty paskirti

priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbuys jr Uz juos atsiskaityti;
nustacius konkreéiq Darby trokumys /" defektus, sustabdyti konkregius Darbus ki
defektai / trikumaij bus pasalinti. Konkregiy Darby trakumai / defektai fforminam;j
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- 9avus rasytinj Rangovo pra8yma, per 30 (trisdesimt) dieny graZinti Rangovui Sutarties

ivykdymo uztikrinima, bet ne anksciau nei pragjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos
uzbaigimo akto pasiraymo dienos.

sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje Nustatyta tvarka
ir salygomis.

vykdyti kitas pareigas, nNumatytas Sioje Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos Respublikos
teises aktuose.

UZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje:

reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trGkumus, nemoketi UZ netinkamaj suteiktas
Paslaugas ir / ar atliktus Darbus, neleisti toliau vykdytj Darby, jeigu Rangovas nukrypsta
nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy

vykdymo trikumams pasalinti;
igyvendinti kitas teises, Numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teises aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
Rangovas privalo:
pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

e o. L

tvarka, Rangovas privalo sumoketj 5 000,00 Eur dydZio baudg ir esant UZsakovo
reikalavimui nutraukti sutartj su tuo subtiekeéju;

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties {vykdymo uztikrinima, garantinio
laikotarpio isipareigojimq ivykdymo uztikrinimo dokumenta, statybos darby ir
projektuotojo bei rangovo civilings atsakomybés privalomuosius draudimus bei uztikrinti
iy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilings atsakomybés privalomajj
draudimg reglamentuojanéiuose teises aktuose:

Paslaugas teikti jr Darbus atlikti Techninés specifikacijos bej patvirtinto Projekto nurodyta
tvarka ir bidais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojanéiais
statybos techniniais reglamentais.

kvalifikuoti, igude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise
Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelig grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai:
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Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal UzZsakovo ir Rangovo suderintg Sutarties 1
priedg ,lkainoty veikly sgragas*

nedelsiant $ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisyma ir / ar papildyma pagal Uzsakovo jr kompetentingy institucijy pastabas bej
valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz taj papildomo
atlyginimo;

kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris
brézinys (dokumentas) buvo keiGiamas ir / ar papildomas;

savo sgskaita atlikti Projekto pataisymus ir/ ar papildymus Darby vykdymo metu atradus
klaidy ar neatitikimy, ar Darby eigoje atlikus neesminiy sprendiniy keitimus ir kitus
keitimus, kuriems pritaré UZsakovas:

kontroliuoti, kad vis; Projekto pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti su Uzsakowu ir
(jei privaloma pagal teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

uztikrinti, kad pakoreguoto techninio darbo projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty

Rangovas, suteikes Paslaugg (pakoregaves Projektg pagal Pastabas), Uzsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos egzempliorius ir elektronine
Projekto naujos laidos *.pdf, *adoc, *doc ir *.dwg versijg kompaktinio disko (CD/DVD)
formate(1 egz.). Uzsakowui perduodamos parengtos darbines faily versijos turi bati sy
neapribota galimybe juos redaguoti;

uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés bt naudojamas pagal
funkcine paskirtj;

vykdyti UZsakovo nurodymus dé| Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby

savarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikt;. MedzZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus, UZsakovui turi bati pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;
uZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikstelgje, jos priesgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo
meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo:

tvarkyti statybos vykdymo dokumentacijg, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos
darby zurnala. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Rangovas privalo pildyti
elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo reikalavimus;

vykdant inZineriniy tinkly frengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus iforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti sy inzinerinius tinklus eksploatuojangiomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

{forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
Uzsakovui;

vykdyti kontrolg statybos objekte, siekiant isitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojanéiq teisés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto
statinio statybos techninio priziarétojo reikalavimus:

Jeigu bus veZamas statybinis lauzas, pateikti UZsakowui statybinio lauso iSvezimag j tam
Specialiai skirtas vietas patvirtinandius dokumentus;

savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptverimus i$ medziagos, suderintos su
UZsakovu (profiliuoty laksty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy);
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uztikrinti, kad i statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

per 10 darbo dieny nuo Darby pradzios irengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg
su informacija apie statomg statinj, tiksliai nurodant sutartiniy sipareigojimy vykdymo
terminus, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudeétingi statiniai ar atliekamas statinio
paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sajungos fondy
léSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita Statybvietés objekte jrengti
laikinaji ir pastovujj (jei taikoma) informacinj stendg (-us), vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Europos Sajungos paramos panaudojimg reglamentuojanciomis taisyklémis
(detali informacija http://www.esinvesticijos.!t), suderings ji su Uzsakovu. UZsakovo
pavedimu Rangovas taip pat privalo per protingg, UZsakovo nurodytg terming prie
statybvietés jrengti informacinj stendg su grafine informacija apie vykdomus darbus,
numatoma, uzbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacija (maketo pavyzd| pateikia
Uzsakovas);

perduoti UZsakovui statybos technine-i$pildomajg dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

isakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasitlyme.
Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat bati statybos objekte, organizuoti darbus ir
visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakowu ir kitais rangovais (jei
tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZaséiy statybos vadovui nesant statybos
objekte, jis turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu:;

vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy;

laikytis statybos prieziaros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus:

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedg ,|kainoty veikly sgrasas”, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdangiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bitinas ir protingas
pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

organizuoti Darbus taip, kad nebaty gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby
rezultatas, UzZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virijantis numatytg
techningje ir sutartingje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;

rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant Po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

iSkilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta
8iy jvykiy, o jiems jvykus, kad baty iSvengta ar imanomai sumazintos jy pasekmés. Visais
auksdiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepazeisdamas teisés akty, reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir / ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar irangos pateikimo  statybviete;

vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiskinimais, kurie, be jprastos
popierines iSraidkos, gali bati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir ! arba
telekomunikacinemis priemonémis:

UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSiangiy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukSmo ir tardos lygio uztikrinimo
statybvietéje;
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vykdyti teisés akty reikalavimus bei UzZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime /
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis [sipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu
priimtus sprendimus;

Rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu UZsakovo reikalavimu pateikti
kassavaitinius Darby etapy atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy,
vykdyti statybos darby grupei bei laikytis $iuose grafikuose nurodyty darby atlikimo
terminy. Rangovui nesilaikant grafiky terminy (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby
ar kt.) ar nepateikus grafiko Uzsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam prizidrétojui su
juo suderintu terminu, uz kiekvieng tokj atvejj taikoma 500,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadovg, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikianéiy medziagy,
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

savo sgskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomaja dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus;

Darby vykdymo metu, paai§kéjus, jog siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Darbus yra batina
atlikti inZineriniy tinkly ir sistemy galingumy didinimag, diametry didinima, tinkly
susikirtimus, iSkélimg arba atitraukimg i§ uzstatymo zonos, paklojimg futliaruose
(kevaluose, vamzdziuose) ir pan., Rangovas privalo [sivertinti, apmokeéti, suprojektuoti ir
[gyvendinti minétus darbus, i§skyrus atvejus, kai Sios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo treciyjy asmeny;

Darby vykdymo metu paaikéjus, kad siekiant laiku ir tinkamai atlikti Darbus yra bGtina
atlikti sklype esanciy esamy inZineriniy tinkly, jvady, sistemy rekonstravimo projektavima,
bei darby jgyvendinima, Rangovas privalo isivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir
lgyvendinti minétus darbus, i§skyrus atvejus, kai $ios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo treciyjy asmeny;

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpi Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty,
Pirkimo dokumenty reikalavimus:

uztikrinti, kad pasitelkty subtiekéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekéju darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais;

Visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo priezilra pagal Statybos techninj
reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“;

UZsakovo pavedimu vykdyti statybos uzbaigimo procediras, apibréztas Statybos
techninj reglamentg STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas* V
skyriaus antrajame skirsnyje, UZsakovo vardu teikti prasymus ir dokumentus (LR IS
sInfostatyba“, komisijai, kt.), gauti pazymas, gauti statybos uZbaigima, patvirtinantj
dokumentg ir apmokéti visas su statybos uzbaigimu susijusias iSlaidas. Rangovui
pavedama uzsakyti ir apmokeéti: pozeminiy inzineriniy tinkly ir Zemés sklypo su statiniais
geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny, bylas, pastato energetinio
naudingumo sertifikata, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratoriniy matavimy
programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ~Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos



11.2.4.

12.
12.1.

2.2
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

14

padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy Salinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu),
reikalingus statybos uzbaigimo procedlroms vykdyti bei statybos uzbaigimo akto
gavimui;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojangiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

Rangovo teisés:

. suderinus su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,

sandeliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

i$ anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojandia jj ir /
ar subtiekéjus;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip
60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar
atliktus Darbus. Rangovas, pries pasinaudodamas savo teise | Darby, sustabdyma,
privalo apie tai rastu informuoti UZsakovg likus ne maziau kaip 20 (dvidesimt)
kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo;

lgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, uzdelsegs laiku atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus,
Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos Eur
be PVM uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad S$iuo atveju palikanos
nemokamos.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise iSskaigiuoti is Rangovui mokétiny sumy, apie tai ragtu informaves
Rangova.

Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais
terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng,
paveluotg dieng nuo visos Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar jo
paskirto Statinio statybos techninio prizidrétojo rasdtiskus reikalavimus, UZsakovo
reikalavimu moka 0,05 proc. dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluotg dieng nuo
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki bus istaisyti defektai.

Jei Rangovas per 20 (dvidesimt) kalendoriniy, dieny nuo Darby pradzios be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo rasyting pretenzijg dél Darby
pradzios velavimo, per $ioje pretenzijoje nurodytg, protingg terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei [sipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo nepateikes Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo bei projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarciy
patvirtinty kopiju, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydzio delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM
iki bus pasalintas $is trakumas.

Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo, o pasitlymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka UZsakovui bauda, lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasidlymo
galiojimo uztikrinimo sumai.
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Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, UzZsakovas sulaiko atitinkamo dydzio
suma (5 proc. nuo pradinés Sutarties vertes (EUR be PVM)) i§ Rangovui moketiny sumy,
kuri tampa Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy
sumai (uZstatui) taikomos visos Sutarties 16 skyriaus ,Sutarties jvykdymo uztikrinimas ir
draudimas” sglygos.

UZsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunkd&iuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti
sutarties jvykdymo uZtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatyta tvarka.

Rangovas visais atvejais atsako u¥ Darby, numatyty 3ioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to
ar tokie nuostoliai ar Zala baty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems
tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj nesilaiko galiojanCiy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar
kitas sankcijas UZsakovui, Rangovas [sipareigoja atlyginti Uzsakowvui visus pastarojo dél
to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zala bei papildomas iglaidas.
Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2017 m. birzelio 28 d. Viesujy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) aktualia redakcija.

UzZsakovas uz Paslaugas ir Darbus sumoka Sutarties 1.2 punkte nurodytg kaing, jeigu
faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty Paslaugy ir Darby
kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaiCiuojant nuo
pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Paslaugy ir / ar Darby apimties (vertés), Paslaugos ir / ar Darbai,
virSijantys 15 proc. vertés riba, turi bati atsisakomi ir / ar jsigyjami taikant kiekio (apimties)
keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo 89 str.

UzZsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy, arba {sigyjamy papildomy darby kainas
(keiCiant darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
isigiiimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksgiau esant| bada, gali bati
taikomas Zemiau esantis badas:

pritaikant Sutarties pasirasymo metu Rangovo pateiktose Ilokalinése sgmatose
nurodytus darby jkainius;

jei imanoma, i$skaiciuojant kainos dal| i$ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinese samatose
numatytus panasiy darby, jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;
ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés ir pelno) i$laidas pagal Metodikos priedo »Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaigiavimo taisyklés“ nuostatas.
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Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasirasant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai de| atlikty Techninio darbo projekto
korekcijy tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma igyvendinti dél Technines
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasgéiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda batinybe dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmeés nesikeigia Darby pobadis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos
aplinkybés dél objekto bakles ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai igyvendinami;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po

pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir bdtina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

dél pagristy tregiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo  (inZineriniy tinkly  (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

del nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél igskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy, iforminimo tvarka:

13.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.)

keitimo batinybé atsirado deél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasira8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, bitina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos sy Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio
statybos techninés prieZitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo
parasais aplinkybes, salygojancios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktose lokalinése
sgmatose esandius jkainius;

13.5.2. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,

13.6.

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas IéSas, bitina (tikslinga) atlikti papildomus

papildomy darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 13.3 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo badus.

UzZsakovas ir (ar) Statinio statybos techninés prieziaros vadovo, ir (ar) Statinio projekto
vykdymo prieZidros vadovo nesutikdamas su siGlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais,
rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sidlomos medziagos ar jrenginiai
neatitinka. MedzZiagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atlieckami statybos
proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos
techninis priZiorétojas) pasiragant statybos darby techniniy specifikacijy _patikslinimo
aktg, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy, specifikacijy



13.7.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5,

14.6.

14.6.1.

14.6.2.

15.
15.1.

17

tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad
Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiaj ir (ar) medziagos negali bati pagaminti.
UZsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.
Pakeitimas fforminamas rastigky susitarimu. Toks susitarimas turi btj patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBTIEKEJAI, SUBTIEKEJY IR SPECIALISTQ KEITIMO TVARKA

Sutargiai vykdyti pasitelkiami ie subtiekéjai: UAB ~Eksploit*. Rangovas isipareigoja ne
Véliau negu Sutartis Pradedama vykdyti, UZsakowvui pranesti tuo metu Zinomy subtiekeijy
pavadinimus, kontaktiniys duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metuy subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (maiesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam

Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kaj teikiant pasidlymg
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekejy

Jei Sutartyje keigiami subtiekeéjai, kuriy pajéegumais kvalifikacijai pagristi rémeésij
Rangovas, kartu sy informacija apie naujus subtiekéjus turi biti pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Ankséiay minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi |
UZsakovg su praSymu pakeisti subtiekéjus.

Tais atvejais, kaj kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajegumais,
UZsakovas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus  subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne)
Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, ir (ar)
Pasitelkus papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik

Specialista, kuris atitinka konkurso salygose tos srities Specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus (jej taikoma);

Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, i$eing i darbo, ar de| kity priezaséiy daugiau kaip
10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimy.
Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakowyi pateikia rastu,
nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinangius
specialisto atitikimg konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei
taikoma).

GINCY SPRENDIMAS
Kiekvieng ging esutarimg ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su sia

3, N
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paieidimq, nutraukimu, $alys spres

derytpmis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu
kitai Saliai su silymu pradéti derybas.
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Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, gingas galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginCui deél atsiskaitymo uz atliktus Darbus ir (ar)
suteiktas Paslaugas, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy)
procenty metines paliikanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210
str. 1d.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira8ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties Ivykdymo uztikrinimg — uzstatg ne mazesnei kaip
5 proc. dydZio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be PVM) sumai, arba banko
garantija ne mazesnei kaip 5 proc. dydZio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be
PVM) sumai, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudima ne mazesnei kaip 5 proc.
dydZio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be PVM) sumai konkurso sglygose
nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties Ivykdymo uZtikrinimo per nustatytg terming,
Sutartis laikoma nesudaryta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo
draudimas turi galioti ne trumpiau kaip 5 mén. nuo Sutarties Isigaliojimo dienos. Tuo
atveju, kai Darby atlikimas sustabdomas, turi bati atitinkamai pratgstas ir banko
garantijos arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo galiojimo terminas, uztikrinant
Rangovo sutartiniy [sipareigojimy vykdyma Darby atlikimo laikotarpiu. Sutarties vykdymo
metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne magziau kaip 10
(deSimt) darbo dieny, Rangovas [sipareigoja pateikti UZsakovui pratgsta arba naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumentag,

Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas (partgsiamas), Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas uZstatu paliekamas UZsakovo sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy,
isipareigojimy vykdymg Darby atlikimo laikotarpiui.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties Ivykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima Pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu usstaty nesiejamas su visiSku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas gavus rasytinj Rangovo prasymg per
30 kalendoriniy dieny, bet ne ankséiau kaip praéjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Sutarties salygy jvykdymo pirmojo
pareikalavimo laidavimas baigiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir
tvarka.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira8ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija (kartu su jos
apmokeéjimg jrodandio dokumento kopija) uz ne mazesng kaip 43 400,00 Eur
(keturiasdesimt  trijy tikstanciy keturiy  Simty eury) draudimo sumg vienam
draudziamajam jvykiui, sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatomis ir kitais $ig draudimo rasj reglamentuojandiais teisés aktais. Civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartis turi [sigalioti iki statybos darby pradzios ir
turi galioti visg Statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Darby perdavimo—
priemimo UZsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
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Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir
pateikti UZzsakovui taj patvirtinancius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs
anksciau, negu nurodyta Siame punkte.

rasj reglamentuojangiais teisés aktais. Rangovas savo saskaita privalo pratesti
(atnaujinti) privalomojo draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui tai patvirtinansius

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bgtj
numatyta galimybé i$mokeéti draudimo i§mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai istaisyti. 1§ draudiky gautos draudimo iSmokos turi bt naudojamos
nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
Sutarties salygy, kuriy i jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutart, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi
teisg sustabdyti Rangowvui priklausandias moketi sumas uz atliktus Darbus tol, kol
Rangovas [vykdys visus savo sutartinius isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala,
jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.
UzZbaigus statybos darbus, Rangovas karty su galutiniu atlikty Darby priémimo-
perdavimo aktu UZsakowuyi privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
Ivykdymo uztikrinimo dokumentq (kartu su jo apmokéjimg jrodangia dokumento kopija)
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 4. isakymo Nr. D1-878 +Dél statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduoty statybg leidzZiantj dokumentg padariniy $alinimas® patvirtinimo* reikalavimus,

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis Isigalioja jg pasiragius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujamg Sutarties ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visigko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy ivykdymo.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad i
Sutartis baty visigkai ivykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama abiejy éaliq rasytiniu susitarimu.
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Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors [sipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny veluoja atlikti Sutarties 1 priede »|kainoty veikly sarasas” nustatytus Darbus arba
nepradeda laiku vykdyti Darbu, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart| arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sara3as"
nustatytus terminus, tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby, atlikimo termino pabaigos
nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Uking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo nurodytais
atvejais ir tvarka vienaaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangova rastu prie$ 20
(dvidedimt) darbo dieny, jeigu:

Sutartis buvo pakeista paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista i Sutartis);

paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bati paSalintas i§ Pirkimo
proceduros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiskejo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti [sipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

UzZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutarti, Rangovas per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos Iéme
Rangovo [sipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties ivykdymo
uztikrinimas.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai rastu prane$damas Rangowvui. Uzsakowvui nutraukus sutartj
ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasaligkai nesikreipiant | teismg ir jspéjus
UZsakova prie§ 20 (dvide$imt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy pazeidimui
bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokeéjimo
ilgiau nei 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akty pateikimo dienos:;
Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 9 ménesius.

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
[sipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas [sipareigoja sudaryti atlikty Darby, perdavimo-
priemimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aigkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje
ir jos prieduose ir iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutart] ankséiau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas
gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas Sutart, jeigu
jis tuo pat metu grazina UZsakovui visa tai, kg buvo i$ pastarojo gaves. Kai graZinimas
natlra nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo,
saziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi
{takos sgZiningy treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i8skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;
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perduoti UZsakovui Sutartyje numatytg franga (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumokeéta;

pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, Siuksles i statybos objekto ir pats
palikti statybviete.

UZsakovo naudai priskaigiuotos Rangovo netesybos yra iSskaigiuojamos i§ Uzsakovo
Rangovui mokétiny léSy ir (ar) Sutarties ivykdymo uZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu badu.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENUVTVARKYMAS

Vykdydamos Sutart, Salys [sipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos statymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas batinybe [vykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylangiomis teisemis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadowvy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (1) vardas, pavardé; () kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas: (11 uZimamos
pareigos; (IV)vigaliojimq (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus; (V) Saliy vardu jr interesais vykdomas susiradinéjimas, ar Kkiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio

prizidretojai; (1I1) mokesc¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy_pasitelkiami kiti asmenys,
susije su Sutarties vykdymu. ;
Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys

Salys [sipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutardiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti
Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. éalys pazymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje,
yra supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta
tvarka tam dave savo sutikima.

Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
graZins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent
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Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

Duomeny subjektai turi teise susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise
prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti
jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise
nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teise
pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai; Siomis teisémis duomeny
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto
adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasirasytas pradymas). Informuodamos Sutargiai
vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys
[sipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréZiniai turi baiti patvirtinti statybos techninés priezidros vadovo
prie$ atliekant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZidros ir
statinio statybos techninés priezidros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale.
Salis gali bati visikai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies Irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj_kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveik [sipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos alies veiklai turejusios jtakos aplinkybés,
[ kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos akyje
pasitaikancios aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i$ éaliq reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio
pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés
aktais ir $ios Sutarties salygomis su priedais. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teiseé.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, iSskyrus joje esandig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjeri,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresgi, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius iy reikalavimy, Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal
Viedyjy pirkimy, istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
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. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytas asmuo pasikeisty, UZsakovas pateikia Rangovui radytinj pranesimg apie tai.
Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediry.

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgrasas;

19.11.2. 2 priedas. Atlikty darby akto (F-2) forma;

19.11.3. 3 priedas. Atlikty darby ir i§laidy apmokeéjimo pazymos (F-3) forma.

20. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UzZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,HSC Baltic“

Juridinio asmens kodas: 188710061 Juridinio asmens kodas: 300130281
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT100001802611
Tel. (8 5) 211 2000 Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Faks. (8 5) 211 2222 Tel./ Faks. (8 5) 272 7237

El. p.: savivaldybe@uvilnius.lt El. p.: info@hscbaltic.It

A.s. LT884010042403992866 A.s.LTO7 7044 0600 0772 9902
Luminor bank AB, kodas 40100 AB SEB bankas, kodas 70440

Direktorius
Povilas Poderskis <




A see Loyl Ve %
3 PRIEDAS. |KAINOTY VEIKLY SARASAS

SKYDINIO-MODULINIO DARZELIO PRIESTATO PRIE LOPSELIO-DARZELIO »GINTARELIS“, DIDLAUKIO G. 35, VILNIUE, TECHNINIO
DARBO PROJEKTO KOREGAVIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS BEI MONTAVIMO-STATYBOS DARBAI

B Paslaugy /
. Paslaugy / Paslaugy / Darby atlikimo terminai savaitémis ir juy 9y
s Darb kiekiai [ EUR ] be PVM [Pild a Darby (etapo)
o Nuolatiniy Darby / Paslaugy veiklos 3 imt:ls hekaltL 1be [Pildo rangovas] kaina, [ EUR ]
8 (etapo) pavadinimas (ﬁz iniais be PVM
w [Pildo
mate rangovas]
vienetais) S S S S g
- c =c = c > c
L] O = 0 )
£ E £ E
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _
1. Techninio darl?c prolek‘to _kpregawmo komplektas
paslaugos (naujos laidos igleidimas) g
InZineriniy tinkly iki priestato montavimo|
2 fj_a{bgl (gskaltanF_ inZineriniy _ _tlnqu komplektas
iSkélima, paklojimg  apsauginiuose
dékluose) |
3. Pamatu jrengimo darbai komplektas
Skydinio-modulinio priestato montavimo- T
4. statybos darbai komplektas |
Skydinio-modulinio priestato jungties su
% esamu pastatu irengimo darbai komplektas i
Taku, nuogrindos jrengimo, Zaidimo
6. aiksteliy jrengimo bei atstatomieiji darbai Kamglekts
7. Statinio projekto vykdymo priezidros komplektas
paslaugos
Statybos uZbaigimo procediiros, statybos|
uzbaigima patvirtinandio  dokumento
gavimas ir su tuo susijusios islaidos,
8. laboratoriniai  tyrimai ir matavimai, komplektas
iSpildomosios nuotraukos, inventoriniai
planai, Zemés  sklypo duomeny
atnaujinimas
9. Bendra kaina (be PVM) 1175000
10. _ |Bendra kaina (su 21 % PVM) 1421750

Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudetiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus rangovui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skilCiy nepildo ir nurodo priezastis,
- Rangovas privalo jsivertinti visas batinas paslaugas ir reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visos pagal jkainotg veikly sgrasg

Gamybos planavimo
skyriaus vadovas

narejus Chlebnik
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