Susitarimo priedas Nr. 2
Priedas Nr. 1
Sutarties kainos detalizacija ir mokėjimų žiniaraštis

Sutarties kainos detalizacija
[Turi būti įrašyta prieš Sutarties pasirašymą]
Po techninio projekto parengimo ir suderinimo su Užsakovu  Šalių susitarimu Sutarties kainos detalizacija gali būti peržiūrima nekeičiant bendros Priimtos Sutarties sumos. 
Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“.
Kitos Mokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Sutarties Konkrečiomis ir Bendrosiomis sąlygomis.
	[bookmark: _Hlk49337213]Eil. Nr.
	Mokėjimo dalis
	Suma, Eur
	Terminas (siūlomas Rangovo)
	Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai

	0
	Avansas
	8 774 994,70
	 2022-01-12
	Gauta tinkama (priimtina) avanso užtikrinimo banko garantija

	1
	Techniniai projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai
	4 387 497,35

	 2022-05-20
*
	Parengti ir Statytojo patvirtinti trijų sinchroninių kompensatorių (SK) techniniai projektai, gautos Teigiamos Bendrosios projekto ekspertizės išvados ir visi būtini Statybą leidžiantys dokumentai trims sinchroniniams kompensatoriams

	2
	Užsakytas sinchroninis kompensatorius ir galios transformatorius darbų grupėms 2.1-2.3:
	
	
	Su Užsakovu suderintos techninės SK ir  transformatoriaus specifikacijos. Pateiktas gamyklos raštiškas patvirtinimas apie Užsakymo patvirtinimą su nurodytomis gamybos trukmėmis ir datomis atitinkamai Darbų Grupei 2.1-2.3.

	2.1
	· Alytaus TP
	8 774 994,70
	  2022-02-08
	 

	2.2
	· Telšių TP
	8 774 994,70
	 Toks pat kaip 2.1

	 

	2.3
	· Neries TP
	9 913 599,35
	2022-10-18
	 

	 
	Atvežti ir sumontuoti sinchroniniai kompensatoriai ir galios transformatoriai darbų grupėms 3.1-3.3:
	
	 
	Kiekvienai iš Darbų grupių 3.1-3.3, atvežti bei į vietą Statybvietėje (ant naujai įrengtų pamatų) sumontuoti sinchroninis kompensatorius ir galios transformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus Darbus. Pateikti transformatoriaus ir SK tinkamo ir saugaus atgabenimo dokumentai.

	3.1
	· Alytaus TP
	6 939 519,54
	 2023-06-15
	 

	3.2
	· Telšių TP
	6 939 519,54
	Toks pat kaip 3.1
	 

	3.3
	· Neries TP
	5 948 159,61
	2024-02-29
	 

	4
	Įrengti SK ir galios transformatoriai darbų grupėms 4.1-4.3
	
	 
	Kiekvienoje Darbų Grupėje 4.1-4.3 įrengtas ir sėkmingai išbandytas SK ir galios transformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus Darbus. 

	4.1
	· Alytaus TP
	6 939 519,54
	 2023-08-31
	 

	4.2
	· Telšių TP
	6 939 519,54
	Toks pat kaip 4.1
	 

	4.3
	· Neries TP
	5 948 159,61
	 2024-05-16
	 

	5
	Pabaigta projekto Darbų Grupė
	
	 
	Gauti Statybos užbaigimo aktai atitinkamoms Darbų Grupėms 5.1-5.3

	5.1
	· Alytaus TP
	8 922 239,41
	2023-10-27
**
	 

	5.2
	· Telšių TP
	8 922 239,41
	Toks pat kaip 5.1
	 

	5.3
	· Neries TP
	6 939 519,54
	2024-07-12
***
	 



[bookmark: _Hlk49337150]*Leistinas  terminas - ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. po Sutarties pasirašymo datos.
**Leistinas  Darbų atlikimo terminas (Baigimo laikas) - ne vėliau kaip praėjus 22 mėn. po Sutarties pasirašymo datos.
***Leistinas Darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip 2024 m. lapkričio 30 d.
