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PROJEKTO „110-10 KV MIGLOS, BENAIČIŲ VE, PABRADĖS, ŽIEŽMARIŲ, GARGŽDŲ, ŠAKIŲ, ROKIŠKIO, SŪDĖNŲ VE TSPĮ KEITIMAS“ TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR TSPĮ ĮRANGOS KEITIMO DARBŲ ETAPAI

	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)
	Mokėtina suma
(Eur be PVM)

	I etapas
	Parengtas ir su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra numatytas projektavimo užduotyje, suderintas TSPĮ keitimo Miglos, Benaičių VE, Pabradės, Žiežmarių, Gargždų, Šakių, Rokiškio, Sūdėnų VE 110kV transformatorių pastotėse techninis-darbo projektas.
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 6 mėn.
	0,02 proc.
	

	II etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Miglos TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	

	III etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Benaičių VE TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	

	IV etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Pabradės TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	

	V etapas

	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Žiežmarių TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	

	VI etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Gargždų TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	

	VII etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Šakių TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	

	VIII etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Rokiškio TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	

	IX etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Sūdėnų VE TP, 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	Per 18 mėn.
	0,06 proc.
	



* II-IX etapų eiliškumas gali keistis (eiliškumas derinamas su Užsakovu derinant darbų-atjungimų grafiką). 
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