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[bookmark: _DV_M55]Priedas Nr. 3
Mokėjimų žiniaraštis
[bookmark: _DV_M56]
[bookmark: _DV_M57]Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:


	Nr.
	Mokėjimo dalis
	Sutarties sumos procentinė dalis
	Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai

	1. 
	Avansas 
	5 %
	[bookmark: _DV_M60]Pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos, išankstinis mokėjimas neatliekamas. 


	2. 
	Projekto parengimas
	
3%
	Parengtas ir užsakovo suderintas  projektas (330 kV OL Postavai-Ignalinos AE (LN 450) demontavimo darbai) 

	3. 
	Projekto parengimas
	3%
	Parengtas ir užsakovo suderintas  projektas (330 kV Ol Utena-Postavai (LN 452) demontavimo darbai)

	4. 
	Projekto parengimas
	3%
	Parengtas ir užsakovo suderintas  projektas (Dvigrandės 110 kV OL IEA-Vydžiai/IAE-Opsa demontavimo darbai)

	5. 
	Demontuota 50 % atramų
	14%
	Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV OL Postavai-Ignalinos AE (LN 450).

	6. 
	Demontuota 100 % atramų
	14%
	Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV OL Postavai-Ignalinos AE (LN 450).

	7. 
	Demontuota 50 % atramų
	14%
	Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Ol Utena-Postavai (LN 452).

	8. 
	Demontuota 100 % atramų
	14%
	Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Ol Utena-Postavai (LN 452).

	9. 
	Demontuota 50 % atramų
	14%
	Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus Dvigrandės 110 kV OL IEA-Vydžiai/IAE-Opsa.

	10. 
	Demontuota 100 % atramų
	14%
	Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus Dvigrandės 110 kV OL IEA-Vydžiai/IAE-Opsa.

	11. 
	Baigti visi demontavimo darbai
	2%
	„Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija.
(330 kV OL Postavai-Ignalinos AE (LN 450).


	12. 
	Baigti visi demontavimo darbai
	2%
	„Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija.
 (330 kV Ol Utena-Postavai (LN 452).

	13. 
	Baigti visi demontavimo darbai
	3%
	„Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija.
 (Dvigrandės 110 kV OL IEA-Vydžiai/IAE-Opsa) 
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