SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 4
PRIE 2024-07-08 SUTARTIES NR. S-669
2025-06-19

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-08 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-669 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus pagal suderinto ir Užsakovo pateikto Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai - Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimo techninio darbo projekto Elektrotechnikos (apšvietimo) dalies Nr. P23-027-176-R-TDP-E1_A sprendinius rekonstruojamame ruože, rengiant apšvietimo atramą Nr. 88, ties Pk 140+07 k. p., nustatyta, kad nėra išlaikomas būtinas minimalus atstumas iki suprojektuotos ir jau įrengtos lietaus nuotekų trasos, todėl bus koreguojama lietaus nuotekų trasos dalies planinė padėtis 20 m ilgio atkarpoje, ją perkeliant 0,7 m atstumu nuo apšvietimo atramos į kelkraščio pusę, ir įrengiant du papildomus šulinėlius. Tuo būdu bus užtikrintas optimalus atstumas tarp atramos pamato ir lietaus nuotekų trasos. Dėl minėtų priežasčių, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 
2 431,66 Eur be PVM;
D. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 3 (trijų) kalendorinių dienų terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes;
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 4 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 2 942,31 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 31 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 2 431,66 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras, 66 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 510,65 Eur (penki šimtai dešimt eurų, 65 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 2 942,31 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 032 935,06 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 3 (trys) kalendorinės dienos.
4.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 kelias Nr. 176 (002) (1).
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