SUSITARIMAS NR. 9 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1397
2025-12-

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „GATAS“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-12-05 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1397 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Rangovas, atlikęs visus statybos darbus pagal Užsakovo pateiktą Projektą bei parengęs išpildomąją geodezinę nuotrauką su atliktų darbų kiekiais, nustatė neatitikimus tarp techninio darbo projekto dalių konkursinių darbų kiekių žiniaraščių, darbų kiekių ir faktiškai atliktų darbų kiekių, užfiksuotų išpildomojoje geodezinėje nuotraukoje.
D. Rangovas, atsižvelgdamas į Projektuotojo pateiktus patikslintus projektinius sprendinius, sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščius ir Projektuotojo paaiškinimus, taip pat Techninio prižiūrėtojo įvertinimą, parengė galutinių darbų kiekių žiniaraštį, papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų sąmatą, pateikė reikiamą dokumentaciją ir paaiškinimus dėl darbų kiekių neatitikimų, bei patikslintus aktualius darbų kiekių žiniaraščius ir brėžinius. 
E. Papildomi ir neatliekami darbai yra būtini, norint sėkmingai užbaigti projekto įgyvendinimą ir vykdyti saugų bei tinkamą statinio eksploatavimą (detalizacija šių darbų pateikta Priede Nr. 1),  dėl ko atsirado poreikis Darbų pakeitimui, kurio kaina sudaro: -25 680,21 be PVM, papildomų darbų kaina 1 397,11 Eur (be PVM), ir neatliekamų darbų -27 077,32 Eur (be PVM).
F. Rangovas pažymėjo, kad Papildomas darbų atlikimo terminas nereikalingas.
G. Sutarties 139 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 139 p. sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 1690,50 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt eurų 50 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 1397,11 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai 11 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 293,39 Eur (du šimtai devyniasdešimt trys eurai 39 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 32763,56 Eur (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 56 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 27077,32 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai 32 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 5686,24 Eur (Penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 24 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 31073,05 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 2 991 635,68 Eur su PVM (Du milijonai devyni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt penki eurai 68 ct). 
4. Šalys susitaria, kad papildomų darbų atlikimui papildomas terminas nesuteikimas.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 6.
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