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Statinys: Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai

Darbų pradžia: 2022-05-10
Darbų pabaiga: 2022-11-30
2022 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
(PIRMI STATYBOS METAI)
	Eil. Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Bendra darbo apimtis
	Darbų (etapo) kaina, Eur.
	2022 metai	
	VISO
2022 m.

	
	
	
	
	II ketv.
	III ketv.
	IV ketv.
	

	
	
	
	
	Gegužė
	Birželis
	Liepa
	Rugpjūtis
	Rugsėjis
	Spalis
	Lapkritis
	

	1.
	Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Susisiekimo miesto gatvių dalis)
	1 komplektas*
	1 081 098,75
	
	69 256,20
	90 000,00
	100 000,00
	120 000,00
	70 000,00
	26 500,00
	475 756,20

	2.
	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, įrenginiai ir kt.
(Susisiekimo miesto gatvių dalis)
	1 komplektas*
	200 447,19
	
	
	
	35 000,00
	35 200,00
	20 000,00
	
	90 200,00

	3.
	Gatvės apšvietimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis)
	1 komplektas*
	79 057,80
	
	
	19 334,71
	10 000,00
	
	10 000,00
	
	39 334,71

	4.
	Ryšių tinklų remontas ir kt.
(Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)
	1 komplektas*
	6 892,37
	
	
	3 200,00
	
	
	
	
	3 200,00

	5.
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas
	1 komplektas*
	1 500,00
	
	
	
	
	
	
	600,00
	600,00

	
	Suma (be PVM)
	
	1 368 996,11
	
	80 000,00
	112 534,71
	145 000,00
	155 200,00
	100 000,00
	27 100,00
	609 090,91

	
	PVM 21%
	
	287 489,18
	
	16 800,00
	23 632,29
	30 450,00
	32 592,00
	21 000,00
	5 691,00
	127 909,09

	
	Bendra suma
	
	1 656 485,29
	
	96 800,00
	136 167,00
	175 450,00
	187 792,00
	121 000,00
	32 791,00
	737 000,00


* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai“ pagal Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.

Užsakovas:								Rangovas:
Panevėžio miesto savivaldybės administracija					AB „HISK“
Administracijos direktorius Tomas Jukna					Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius
