SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 6 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-05-30

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus, pagal suderinto ir Užsakovo pateikto Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninio darbo projekto susisiekimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-S_A sprendinius, įrenginėjant nuovažas, kurios užtikrina patekimą į individualius žemės sklypus, buvo gauti kelių vietinių ūkininkų nusiskundimai, kad nuovažos, kuriomis jie naudojasi, yra suprojektuotos įrengti per siauros ir nepritaikytos žemės ūkio technikai, todėl ūkininkai negalės patekti į sodybas bei laukus, nes nepakaks vietos didelių gabaritų žemės ūkio technikos įsukimui/išsukimui, todėl suprojektuotos nuovažos, kuriose nustatyta transporto priemonių įsukimo problemų:
	         -	Pk 99+83 d. p.  – individuali 3,5 m pločio nuovaža į sodybą su betoninių trinkelių danga; 
-	Pk 100+09 k. p – individuali 3,5 m pločio nuovaža į sodybą su betoninių trinkelių danga; 
-	Pk 101+32 k. p. – individuali 3,5 m pločio nuovaža į sodybą su betoninių trinkelių danga; 
-	Pk 102+45 d. p. – individuali 3,5 m pločio nuovaža į Pievų gatvę su asfaltbetonio danga; 
-	Pk 102+72 k. p. – individuali 3,5 m pločio nuovaža į servitutinį įvažiavimą su betoninių trinkelių danga, - iš abiejų pusių bus praplatinamos po 1 m (įrengiamos 5,50 m pločio nuovažos);
-	Pk 100+67 d. p. – individuali nuovaža į lauko kelią su asfaltbetonio danga, - tarp pėsčiųjų tako ir kelio sklypo ribos bus išplatinamas kelkraštis;
-	Pk 105+06 k. p. – individuali 3,5 m pločio nuovaža į Paupio gatvę su asfaltbetonio danga, - į gatvę papildomai numatyti 1 m pločio kelkraščiai.
Dėl minėtų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01, kurių kaina sudaro 4 622,23 Eur be PVM;
D. Sutarties vykdymo metu, kilo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 01), kurių kaina sudaro 
2 959,22 Eur be PVM; 
E. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 8 (aštuonių) kalendorinių dienų terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.
F. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 6 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 5 592,90 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt du eurai, 90 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 4 622,23 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt du eurai, 23 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 970,67 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt eurų, 67 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 3 580,66 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, 66 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 2 959,22 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 22 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 621,44 Eur (šeši šimtai dvidešimt vienas euras, 44 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 2 012,24 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 424 090,69 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 8 (aštuonios) kalendorinės dienos.
5.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Darbų pakeitimas Nr. 6 (1) (1).
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