
Eil. Nr. Darbų pavadinimas Trukmė Pradžia Pabaiga

1 Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas 370 days? 2020-07-24 2021-12-23

2 Sutarties pasirašymas 1 day? 2020-07-24 2020-07-24
3 DP rengimas (Užsakovas) 90 days? 2020-07-24 2020-11-26
4 Statybos aikštelės perdavimas (Bendruomenių rūmų a. ir Kranto g. dalis nuo

P. Puzino iki Anykščių g.) (Užsakovas)
1 day? 2020-12-29 2020-12-29

5 Technologinė pertrauka dėl nepalankių oro sąlygų 53 days? 2020-12-30 2021-03-12
6 Statybos aikštelės įrengimas, paruošiamieji darbai 15 days? 2021-03-15 2021-04-02
7 Kranto gatvės ir stovėjimo aikštelės rekonstrukcija III 119 days? 2021-04-12 2021-09-23

8 III-ias etapas (Nuo P. Puzino iki Anykščių g.) 119 days? 2021-04-12 2021-09-23

9 Esamų dangų ardymas, kasimo darbai III 21 days? 2021-04-12 2021-05-10
10 Lietaus nuotekų tinklų įrengimas III 40 days? 2021-04-19 2021-06-11
11 Apšvietimo tinklai III 35 days? 2021-05-04 2021-08-30
12 Bortų įrengimas III 40 days? 2021-05-11 2021-07-05
13 Pagrindų paruošimas dangoms III 70 days 2021-05-04 2021-08-09
14 Dangų įrengimas III 50 days? 2021-07-12 2021-09-17
15 Kelio ženklai, ženklinimas III 15 days? 2021-09-03 2021-09-23
16 Bendruomenių rūmų aikštės tvarkymas 155 days? 2021-03-29 2021-10-29

17 Esamų dangų ir konstrukcijų demontavimo bei kasimo darbai 50 days? 2021-03-29 2021-06-04
18 Monolitinių g/b konstrukcijų įrengimas 45 days? 2021-04-19 2021-06-18
19 Lietaus nuotekų tinklų įrengimas 65 days? 2021-04-12 2021-09-09
20 Apšvietimo tinklai 56 days? 2021-05-10 2021-09-10
21 Bortų įrengimas IV 50 days? 2021-05-24 2021-07-30
22 Pagrindų paruošimas dangoms IV 93 days? 2021-04-12 2021-08-18
23 Esamų atraminių sienų atnaujinimas 20 days? 2021-08-19 2021-09-15
24 Dangų įrengimas IV 71 days? 2021-07-05 2021-10-11
25 Želdiniai 34 days? 2021-09-14 2021-10-29
26 Mažoji architektūra 44 days? 2021-08-31 2021-10-29
27 Statybos aikštelės perdavimas (Pėsčiųjų tiltas, Kranto g. dalis nuo Vasario

16-osios iki P. Puzino g.) (Užsakovas)
1 day? 2021-04-19 2021-04-19

28 Statybos aikštelės įrengimas, paruošiamieji darbai 5 days? 2021-04-20 2021-04-26
29 Kranto gatvės ir stovėjimo aikštelės rekonstrukcija I ir II 168 days? 2021-04-20 2021-12-09

30 Žvalgomieji archeologiniai tyrimai 9 days? 2021-04-20 2021-04-30
31 I-as etapas (Nuo Vasario 16-osios g. iki Topolių al.) 119 days? 2021-04-26 2021-10-07

32 Esamų dangų ardymas, kasimo darbai I 46 days? 2021-04-26 2021-06-28
33 Lietaus nuotekų tinklų įrengimas I 40 days? 2021-05-03 2021-06-25
34 Apšvietimo tinklai I 35 days? 2021-05-24 2021-09-17
35 Bortų įrengimas I 40 days? 2021-05-31 2021-07-23
36 Pagrindų paruošimas dangoms I 70 days 2021-05-24 2021-08-27
37 Dangų įrengimas I 50 days? 2021-07-26 2021-10-01
38 Kelio ženklai, ženklinimas I 15 days? 2021-09-17 2021-10-07
39 II-as etapas (Nuo Topolių al. iki P. Puzino g.) 119 days? 2021-06-28 2021-12-09

40 Esamų dangų ardymas, kasimo darbai II 46 days? 2021-06-28 2021-08-30
41 Lietaus nuotekų tinklų įrengimas II 40 days? 2021-07-05 2021-08-27
42 Apšvietimo tinklai II 35 days? 2021-07-26 2021-11-19
43 Bortų įrengimas II 40 days? 2021-08-02 2021-09-24
44 Pagrindų paruošimas dangoms II 70 days 2021-07-26 2021-10-29
45 Dangų įrengimas II 50 days? 2021-09-27 2021-12-03
46 Kelio ženklai, ženklinimas II 15 days? 2021-11-19 2021-12-09
47 Pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas 203 days? 2020-12-02 2021-09-10

48 Eismo apkrovos bandymo atlikimas, ataskaitos paruošimas 43 days? 2020-12-02 2021-01-29
49 Technologinė pertrauka dėl nepalankių oro sąlygų 56 days? 2021-02-01 2021-04-19
50 Mobilizacija 19 days? 2021-04-20 2021-05-14
51 Ardymo darbai 11 days? 2021-05-17 2021-05-31
52 Tilto konstrukcijų remonto darbai 50 days? 2021-06-01 2021-08-09
53 Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas 20 days? 2021-07-14 2021-08-10
54 Apšvietimo įrengimas 20 days? 2021-07-14 2021-08-10
55 Turėklai, dangų įrengimas 24 days? 2021-08-10 2021-09-10
56 Užsakovo pakvietimas defektinio akto sudarymui 1 day? 2021-12-10 2021-12-10
57 Defektų šalinimas 8 days? 2021-12-13 2021-12-22
58 Darbų perdavimas Užsakovui 1 day? 2021-12-23 2021-12-23

59 Statybos užbaigimo procedūros 43 days? 2021-12-23 2022-02-21
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Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

 Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (pakoreguotas pagal esamą situaciją)

Priedas Nr. 3

Užsakovas____________________

Lapas 1

Rangovas_____________________


