
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE 2024-01-31 SUTARTIES NR. S-84 
2024-11-07

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-01-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-84 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinis remontas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas AB „HISK“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, atliekant žemės sankasos ir durpyno iškasimo darbus, buvo nuspręsta demontuoti po keliu aptiktą drenažinį vamzdį nuo PK 714+20 iki PK 715+10 , iki kelio sklypo ribos, viso 144,8 m, jo galus užsandarinant ir užpilant molingu gruntu ties kelio sklypo riba, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 725,51 Eur be PVM;
D. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 877,87 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 87 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 725,51 Eur (septyni šimtai dvidešimt penki eurai, 51 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 152,36 Eur (šimtas penkiasdešimt du eurai, 36 ct).

2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja 877,87 Eur (su PVM) suma. 
3. ​​Šalys​ susitaria, kad dėl papildomų darbų ​nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.​ 
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą darbų kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 3
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