SUSITARIMAS NR. 7 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1397
2025-08-22

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „GATAS“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-12-05 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1397 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Pagal techninį darbo projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimo techninis darbo projektas“ (toliau – TDP) susisiekimo dalies ir konstrukcijų dalies sprendinius numatyta įrengiamus metalinius atitvarus sujungti su ruožo pradžioje ir pabaigoje esančiais atitvarais, o kelkraštyje esantys metaliniai apsauginiai atitvarai (jei jų kokybė atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus) turi būti išsaugoti ir vėliau sumontuoti prie esamų statramsčių.
D. Sutarties vykdymo metu, buvo pastebėti neatitikimai tarp metalinių atitvarų demontavimo ir montavimo darbų projekto sprendinių ir faktinės situacijos objekte bei konkursinio darbų kiekių žiniaraščio ir faktinio atitvarų kiekio objekte. Taip pat technologiškai buvo būtina demontuoti visus statybvietėje esančius metalinius atitvarus projekto sprendinių įgyvendinimui (laikino apvažiavimo įrengimui bei sankasos išplatinimo darbų atlikimui), o įvertinus esamų atitvarų būklę jų demontavimo metu, nustatyta, kad atitvarai nėra tinkami pakartotinam panaudojimui – sijos ir statramsčiai aplankstyti, nėra galinių elementų, todėl reikalinga patikslinti ir naujai įrengiamų atitvarų kiekį.
E. 2025 m. balandžio 17 d. atlikta objekto apžiūra, kurios metu Projektuotojui pavesta patikslinti TDP sprendinius. Projektuotojui patikslinus TDP SD-02 sąnaudų kiekių žiniaraštį ir brėžinį su metalinių atitvarų įrengimo sprendiniais, Rangovas parengė sąmatinius skaičiavimus: papildomų darbų kaina 10 091,40 Eur (be PVM), ir neatliekamų darbų - 6828,40 (be PVM), darbų pakeitimo vertė 3 263,00 Eur (be PVM).
F. Sutarties 139 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 139 p. sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 12210,59 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai dešimt eurų 59 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 10091,40 Eur (dešimt tūkstančių devyniasdešimt vienas euras 40 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 2119,19 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas devyniolika eurų 19 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 8262,36 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt du eurai 36 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 6828,40 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 40 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 1433,96 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt trys eurai 96 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina didėja toliau nurodyta suma: 3948,23 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3 022 708,73 Eur (su PVM).
4.     Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų atlikimo terminas nesuteikimas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 3.
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