SUSITARIMAS NR. 1
DĖL  2023 M. LIEPOS 20 D. RANGOS DARBŲ PIRKIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2 SUTARTIES NR. B6(B)-204 (7.64 E) PAKEITIMO 

2023 m. gruodžio    d. Nr. 
Šilalė


Šilalės rajono savivaldybės administracija, (toliau – Administracija) juridinio asmens kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau sutartyje vadinama Užsakovu, 
ir AB „Klaipėdos energetika“, juridinio asmens kodas 140724749, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Kymanto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:
Šalys, vadovaudamosi rangos darbų pirkimo įgyvendinant projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2 sutarties Nr. B6(B) – 204 (7.64 E) 5.6, 9.9.1, 10.1.4, 10.5 papunkčiais, atsižvelgdamos į lokalinę darbų sąmatą, pasitarimo protokolą Nr. 1 bei rangos darbų apimtis, susitaria:
pakeisti 2023 m. liepos 20 d. rangos darbų pirkimo įgyvendinant projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ sutartį Nr. B6(B)-204 (7.64 E) ir Sutarties 3.4 papunktį išdėstyti taip:
	„Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Pradinė sutarties vertė
	1.10
	25 328,43 euro (dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 43 ct)

	Užsakovo skiriamas asmuo
	4.4
	Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Stankevičius, el. paštas justas.stankevicius@silale.lt, tel. (8 449) 76 123.

	Darbų atlikimo terminas
	6.1
	6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 30 proc. visų Sutartyje numatytų darbų (aktuota darbų suma turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų pasiūlyme nurodytų lėšų) per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.


	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	6.4
	netaikoma 

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.7
	0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną 

	Užtikrinimo suma 
	7.1
	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 3157,25 euro (trys tūkstančiai šimtas penkiasdešimt septyni eurų 25 ct) 

	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
	8.1
	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba 
- Garantija, išduota kredito įstaigos. 

	Sutarties darbų kaina, 
	9.1
	 31572,59 euro (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt du eurai 59 ct)

	iš kurių PVM sudaro 
	9.1
	5479,54 euro (penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurų 54 ct)

	Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)
	9.3
	netaikoma

	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	9.3
	netaikoma

	Išankstinio mokėjimo terminas
	9.7.1
	netaikoma

	Kitų mokėjimų terminas 
	9.7.2
	30 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	9.8
	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 

	Bauda už statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko nesilaikymą
	6.8
	netaikoma“



Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2023 m. liepos 20 d. pagrindinės sutarties Nr. B6(B)-204 (7.64 E)  dalis. 
Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.
Priedai:
[bookmark: _GoBack]1. Lokalinė darbų sąmata, 1 lapas;
2. Pasitarimo protokolas Nr.1, 2 lapai.
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75138, Šilalė				Juridinio asmens kodas 140724749
Juridinio asmens kodas 188773720		PVM mokėtojo kodas LT407247414	
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