
SUSITARIMAS NR. 2 PRIE SUTARTIES NR. S-167  
DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2024-10-15

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-03-02 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-167 (toliau – Sutartis), projekte „Kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą bei atlikti paruošiamuosius darbus pagal pateiktą kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimo techninį darbo projektą (toliau - TDP), atlikti numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, komisija išnagrinėjusi „Kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimas“ projektinę dokumentaciją ir, apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad: 1) Kelio Nr. 1 apsauginių kelio atitvarų pradžia tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje yra Pk 10+64. Tame pikete kairėje kelio pusėje altitudė yra kelkraštyje 132,92, o griovyje 127,84 (aukščių skirtumas 5,08 m). Dešinėje kelio pusėje altitudė yra kelkraštyje 133,55, o griovyje 128,85 (aukščių skirtumas 4,70 m). Todėl apsauginių kelio atitvarų nebuvimas šioje vietoje neatitiks saugumo reikalavimų. 2) Projektinėje dokumentacijoje nėra pateiktos abonentinio ESO kabelio KS/KAS-1 iki šviesoforų ir apšvietimo valdymo spintos. Dėl šios priežasties buvo pateiktas prašymas projektuotojui pateikti šiuos sprendinius. 3) Apšvietimo atramų įžeminimo elektrodų pagal techninio projekto technines specifikacijas tiekėjai negamina, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (patvirtinta Darbų pakeitimo aktu Nr. 1, Priede Nr. 11.1 ), kurių kaina sudaro 36.109,35 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu, komisija išnagrinėjusi „Kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimas“ projektinę dokumentaciją ir, apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad: 1) Kelio Nr. 1 apsauginių kelio atitvarų pradžia tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje yra Pk 10+64. Tame pikete kairėje kelio pusėje altitudė yra kelkraštyje 132,92, o griovyje 127,84 (aukščių skirtumas 5,08 m). Dešinėje kelio pusėje altitudė yra kelkraštyje 133,55, o griovyje 128,85 (aukščių skirtumas 4,70 m). Todėl apsauginių kelio atitvarų nebuvimas šioje vietoje neatitiks saugumo reikalavimų. 2) Projektinėje dokumentacijoje nėra pateiktos abonentinio ESO kabelio KS/KAS-1 iki šviesoforų ir apšvietimo valdymo spintos. Dėl šios priežasties buvo pateiktas prašymas projektuotojui pateikti šiuos sprendinius. 3) Apšvietimo atramų įžeminimo elektrodų pagal techninio projekto technines specifikacijas tiekėjai negamina, dėl ko atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (patvirtinta Darbų pakeitimo aktu Nr. 1, Priede Nr. 11.1), kurių vertė sudaro 724,50 Eur be PVM; 
E. Sutarties 134 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
         Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“  sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 43.692,31 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai 31 ct.).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 36.109,35 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas devyni eurai 35 ct.).
1.3. 21 proc. PVM yra 7.582,96 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai 96 ct.).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 876,64 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 64 ct.).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 724,50 Eur (septyni šimtai dvidešimt keturi eurai 50 ct.).
2.3. 21 proc. PVM yra 152,14 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt du eurai 14 ct.). 
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„12. Sutarties kaina yra 6.506.884,91 (šeši milijonai penki šimtai šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 91 ct.) EUR su PVM. 
Sutarties kainos sudėtinės dalys:
12.1. Sutarties kaina be PVM yra 5.377.590,83 EUR (penki milijonai trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų 83 ct.);
12.2. 21 proc. PVM yra 1.129.294,08 Eur (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt keturi eurai 08 ct.)“
4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 42.815,67 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 6.506.884,91 Eur (su PVM).
5. Šalys susitaria, kad papildomiems/nenumatytiems darbams atlikti yra reikalingas papildomas 35 kalendorinių dienų terminas.
6. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
        11.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 1
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