
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE 2023-09-19 SUTARTIES NR. S-1026 
2024-09-20

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-09-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1026 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 93,726 iki 95,653 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis atlikti papildomus darbus vamzdžio įrengimo uždaru būdu ir asbestinių vamzdžių d110 mm demontavimo (detalizuoti Priede Nr. 10.3), kurių kaina sudaro 8 445,08  Eur; 
D. Sutarties vykdymo metu projekto vykdymo priežiūra patikslino galutinių darbų kiekių darbo projekto dalyje „Nr. 6 Elektroninių ryšių dalis“ žiniaraščius ir nustatė neatitikimus lyginant projektinius bei faktinius darbų kiekius, pakeitė ryšių linijos klojimo taro šulinių Nr. TŠ71A ir TŠ61 klojimo būdą iš atviro ir uždaro, atsisakė šulinio Nr. TŠ41(137) perdangos išmontavimo ir pakeitimo nauja darbų dėl geros šulinio būklės, atsisakė ryšių linijos kertančios skersai projektinį kelią ties PK 939+75 įgilinimo ir apsaugojimo, nes ryšių linija paklota pakankamam gylyje, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 10.3), kurių vertė sudaro 15 656,08  Eur;
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 141 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties  XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 10 218,55 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniolika eurų, 55 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 8 445,08 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai, 08 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 1 773,47 Eur (tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai, 47 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2. 
2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 18 943,86 Eur (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 86 ct).
2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 15 656,08 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 08 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 3 287,78 Eur (trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 78 ct).  
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra                     7 015 992,63 EUR su PVM (septyni milijonai penkiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 63 ct); suma be PVM yra 5 798 341,02 EUR (penki milijonai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt vienas euras, 02 ct.)“

4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina pamažėja toliau nurodyta suma: 8 725,31 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra:                                  7 015 992,63 Eur (su PVM).
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – 2024 m. gegužės 16 d. Nr. SD24-660 Motyvuotas siūlymas dėl projekto susisiekimo ir konstrukcijų dalių pakeitimo (2023-09-19 Nr. S-1026), 2 lapai; 
10.2. Priedas Nr. 2 – 2024 m. gegužės 21 d. Nr. 2-7736 Dėl nevykdomų elektroninių ryšių dalies darbų rekonstruojamame kelyje a14 ruože nuo 93,726 iki 95,653 km (S-1026), 4 lapai;
10.3. Priedas Nr. 3 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 5.
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