SUSITARIMAS NR. 8 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1397
2025-09-22

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „GATAS“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-12-05 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1397 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Vadovaujantis techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimo techninis darbo projektas“ (toliau – TDP) konstrukcijų dalies (toliau – SK-03) sprendiniais yra numatyta: 1) ties upės vaga įrengti 40x50x200 cm plokščių atrėmimo blokus ant 15 cm  skaldos pagrindo; 2) paviršinio vandens nuvedimui nuo kelio konstrukcijos yra suprojektuoti lietaus nuotekų tinklai, nuvedant lietaus nuotekas į upę. Vandens išleidimo vietoje yra suprojektuotos betoninės išleidimo žiotys su monolitine plokšte.
D. Vykdant Statybos darbus pagal TDP sprendinius, buvo pastebėta, kad TDP nėra numatyta papildomų priemonių upės vagos bei šlaito už įrengtų išleidimo žiočių su monolitine plokšte apsaugojimui dėl galimo išplovimo, dėl ko atsirado poreikis papildomiems ir neatliekamiems darbams (detalizacija šių darbų pateikta Priede Nr. 1), kai papildomų darbų kaina 18576,95 Eur (be PVM), ir neatliekamų darbų - 13152,00 (be PVM), o darbų pakeitimo vertė 5 424,95 Eur (be PVM).
E. Sutarties 139 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 139 p. sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 22478,11 Eur (dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 11 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 18576,95 Eur (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai 95 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 3901,16 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai vienas euras 16 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 15913,92 Eur (penkiolika tūkstančių devyni šimtai trylika eurų 92 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 13152,00 Eur (trylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt du eurai 00 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 2761,92 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras 92 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina didėja toliau nurodyta suma: 6564,19 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3 029 272,92 Eur (su PVM). 
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų suteikiamas 4 kalendorinių dienų papildomas darbų atlikimo    terminas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 4.


	UŽSAKOVAS 
AB „Via Lietuva“
Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600 
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas
	RANGOVAS 
UAB „GATAS“
Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Įmonės kodas 125718917
Telefonas +370 616 06161
El. paštas info@gatas.lt
A/s Nr.LT377180300011467332
AB Šiaulių banko Vilniaus filialas





