

S U S I T A R I M A S            
Prie 2020 m. liepos 24 d. sutarties Nr. 22-1628
2022 m. gegužės       d. Nr. 
Panevėžys
				
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 24 d. rangos sutarties „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbai“ Nr. 22-1628 (toliau –Sutartis) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau - Susitarimas) ir susitarė:
Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2021-04-28 susitarimu Nr. 22-929 pratęsė darbų užbaigimo terminą keturiems mėnesiams;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas siekdamas suremontuoti vandentiekio trasą Kranto gatvėje rangos darbus 2021-06-10 sustabdė ir 2021-08-11 leido atnaujinti;
Atsižvelgiant į tai, kad 2021-12-06 Užsakovas dėl netinkamų klimatinių sąlygų rangos darbus sustabdė ir 2021-03-31 leido atnaujinti;
 Atsižvelgiant į tai, kad vykdant Kranto gatvėje archeologinius žvalgymus, nustatyta būtinybė atlikti detaliuosius žvalgomuosius tyrimus, Užsakovas sutartį dėl archeologinių tyrimų pasirašė 2022-04-19, archeologiniai tyrimai vykdomi;
Atsižvelgiant į tai, kad 2022-05-13 raštu Nr. 32-210 Rangovas pateikė prašymą dėl Darbų pabaigos termino pratęsimo;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 4.3. punkte numatyta galimybė pratęsti Darbų pabaigos terminą;
Šalys sudarė šį Susitarimą dėl terminų koregavimo ir susitarė:
1. Susitarimo dalykas
1.	Vadovaudamosi 2020 m. liepos 24 d. sutarties 22-1628 4.3.4. papunkčiu, Šalys susitaria pratęsti Darbų pabaigos terminą iki 2022-12-30.
2.  Šalys sutaria pakeisti Sutarties priedą Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“ (pridedama).
2. Kitos sąlygos
2.1  Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1 2022-05-13 Rangovo raštas Nr. 32-210.
2.3. Priedas Nr. 2 patikslintas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.
2.4. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi ir šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.
2.5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
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