SUSITARIMAS NR. 3 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-570
2024-12-11

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-06-09 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-570 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, projekto vykdymo priežiūra išnagrinėjus projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjus vykdomus darbus vietoje informavo apie atliktas korekcijas ir pateikė Techninio darbo projekto pakeitimus su nuotekų šalinimo dalimi. Perdarytas jau įrengtas šulinys L1-(1A), perklotas pakeliant DN250 vamzdį virš atrasto dujų vamzdžio. Patikslinus sąnaudų kiekių žiniaraščius atsirado papildomų darbų (detalizuoti Priede Nr. 1), kurie sudaro 5.267,02 Eur (be PVM),
Šalys, remdamosi Sutarties 134, 144 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 6.373,09 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt trys Eur 09 сt);
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 5.267,02 Eur (penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt septyni Eur 02 ct);
1.3. 21 proc. PVM yra 1.106,07 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas šeši Eur 07 ct).
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties sumą ją padidinant šiame Susitarime numatytų darbų pakeitimo verte: 5.267,02 Eur (be PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
8.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 1.
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