SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-150 NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 4
2025-05-14

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-02-14 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-150 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė ruožo nuo 43,973 iki 47,400 km kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, Rangovas informavo Užsakovą, kad Įvykdžius Krašto kelio Nr. 154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė ruožo nuo 43,973 iki 47,400 km kapitalinio remonto darbus pagal Techninį darbo projektą ir atlikus palyginimą tarp Rangovo parengtos išpildomosios dokumentacijos ir Techninio darbo projekto (toliau – TDP) darbų kiekių žiniaraščių, buvo pastebėti nedideli nukrypimai nuo TDP darbų kiekio žiniaraščio, dėl ko atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1);
D. Sutarties 149 p.​ Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių neatliekamų (atsisakomų darbų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 4 dėl neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 1081,17 Eur (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt vienas euras, 17 ct).
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 893,53 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 53 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 187,64 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai, 64 ct).

2. Šalys susitaria, kad dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 1081,17 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 4042979,54 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 4.
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