
SUSITARIMAS Nr. 4 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-453 
2024-07-08

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-05-08 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-453 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai sankryžos rekonstravimas““;
B. Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Alkesta“ įsipareigojo atlikti paruošiamuosius darbus pagal pateiktą techninį darbo projektą, atlikti numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Pagal TDP Nr. SR2019-300-185-TDP sprendinius atlikus valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis – Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis – Bartininkai – Aistiškiai sankryžos rekonstravimo darbus, palyginus kontrolines – geodezines nuotraukas bei kitus tikslius matavimus su TDP pateiktais projektiniais sprendiniais ir kiekiais, paaiškėjo TDP vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies Nr. SR2019-300-185-TDP-VNS sąnaudų kiekių žiniaraščio atskirų pozicijų neženklūs neatitikimai su kai kurių darbų faktiškai atliktomis darbų apimtimis, kadangi kai kurie darbai buvo atlikti pagal TDP Nr. SR2019-300-185-TDP-VNS brėžiniuose pateiktą planinę padėtį, o ne pagal sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktus kiekius, kurie neženkliai skyrėsi nuo faktinės padėties. Dėl šių priežasčių atsirado poreikis koreguoti darbų kiekių žiniaraštį, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (patvirtintame Darbų pakeitimo akte Nr. 3, Priede Nr. 1 ), kurių kaina sudaro 3039,94 Eur; 
D. Sutarties vykdymo metu Pagal TDP Nr. SR2019-300-185-TDP sprendinius atlikus valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis – Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis – Bartininkai – Aistiškiai sankryžos rekonstravimo darbus, palyginus kontrolines – geodezines nuotraukas bei kitus tikslius matavimus su TDP pateiktais projektiniais sprendiniais ir kiekiais, paaiškėjo TDP vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies Nr. SR2019-300-185-TDP-VNS sąnaudų kiekių žiniaraščio atskirų pozicijų neženklūs neatitikimai su kai kurių darbų faktiškai atliktomis darbų apimtimis, kadangi kai kurie darbai buvo atlikti pagal TDP Nr. SR2019-300-185-TDP-VNS brėžiniuose pateiktą planinę padėtį, o ne pagal sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktus kiekius, kurie neženkliai skyrėsi nuo faktinės padėties. Dėl šių priežasčių atsirado poreikis koreguoti darbų kiekių žiniaraštį dėl ko atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (patvirtintame Darbų pakeitimo akte Nr. 3, Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 345,86 Eur; 
E. Vadovaudamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“, Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 122, 132 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 3678,33 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 33 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 3039,94 Eur (trys tūkstančiai trisdešimt devyni eurai, 94 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 638,39 Eur (šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 39 ct.).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 418,49 Eur (keturi šimtai aštuoniolika eurų, 49 ct.).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 345,86 Eur (trys šimtai keturiasdešimt penki eurai, 86 ct.).
2.3. 21 proc. PVM yra 72,63 Eur (septyniasdešimt du eurai, 63 ct.). 
3. Šalys susitaria dėl bendros keičiamos darbų vertės (kainos):
3.1. viso papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) su PVM yra 3259,84 Eur (trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 84 ct.).
3.2. papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) be PVM yra 2694,08 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 08 ct.).
3.3. 21 proc. PVM yra 565,76 Eur (penki šimtai šešiasdešimt penki eurai, 76 ct.).

4. Šalys, atsižvelgusios į visus papildomus susitarimus prie Sutarties dėl papildomų ir neatliekamų darbų, susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija: 
„12. Sutarties kaina, įvertinus papildomą susitarimą Nr. 4 (šis Susitarimas) yra 592.182,48 (penki šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai, 48 ct.) Eur su PVM. Sutarties kaina be PVM yra 489.407,01 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai, 01 ct.), 21 proc. PVM yra 102.775,47 (vienas šimtas du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 47 ct.) Eur.“
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas. 
6.  Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
11.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 3
11.2. Priedas Nr. 2 – Darbų pakeitimo akto Nr. 3 priedas Nr. 1
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