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STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2019 m. geguzss A/ d. Nr. Jed-FHNT

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Svietimo, kultiiros ir sporto departamento direktorés Alinos Kovalevskajos, veikian&io pagal
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2015 m. birzelio 16 d. jsakyma
Nr. 30-2245, toliau vadinama UZsakovu, ir

Tiekéjy grupé UAB ,,HSC Baltic“, UAB »Hidrostatyba“, atstovaujama pagrindinio
partnerio UAB ,HSC Baltic“, jmonés kodas 300130281, atstovaujama direktoriaus Rimvydo
BerZzonskio, esanti adresu Gabijos g. 32, 06155 Vilnius, toliau vadinama Rangovu,,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré 3ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau nurodyty salygy.

‘ BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutarties objektas — Sporto salés, Zemynos g. 14, Vilniuje, statybos rangos darbai su
darbo projekto parengimu (toliau — Darbai).
1.2, Darbai atliekami pagal vie$ojo pirkimo metu pateiktg techning specifikacija (toliau —

Techniné specifikacija), kurig sudaro UAB ,,.SRP Projektas* parengtas techninis projektas
Nr. P17-37 ,,Sporto salé. Zemynos g. 14, Vilnius. Statybos projektas*, paprastojo remonto
apraSas Nr. P18-016 ,,Vilniaus Zemynos progimnazijos pastato, Zemynos g. 14, Vilniuje
paprastojo remonto apra$as“ (toliau — Projektai), aidkinamasis radtas ir kiti susije
dokumentai.

1.3, Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasitilyma
ir Jkainoty veikly sarasg yra 4 246 492,00 Eur (keturi milijonai du §imtai keturiasdegimt
Sesi tiikstanéiai keturi Simtai devyniasde$imt du Eur 00 ct) be PVM, 5 138 255,32 Eur
(penki milijonai vienas §imtas trisdesimt astuoni tikstandiai du Simtai penkiasde$imt penki
Eur 32 ct) su PVM, kurig sudaro:

3.1.  Darbo projekto parengimo kaina 90 000,00 Eur (devyniasdesimt tiikstan¢iy) be PVM;
Rangos darby kaina 4 156 492,00 Eur (keturi milijonai vienas §imtas penkiasde$imt Sesi
tukstanCiai keturi $imtai devyniasde$imt du Eur 00 ct) be PVM.

1.4. Pradinés Sutarties verté apskai¢iuota pagal vieSojo pirkimo ,,Sporto salés, Zemynos g. 14,
Vilniuje, statybos rangos darbai su darbo projekto parengimu“ (tarptautinis pirkimas)
(pirkimo numeris 421389), vykdyto atviro konkurso biidu, skelbto CVP IS priemonémis
2019-02-14 (toliau — Pirkimas) Technine specifikacija.

1.5. Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybeés biudzeto ir (ar) kity lésy.

1.6. I pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, virSijan¢iy pradinés Sutarties verte.
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZzsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
igyvendinimui), uz pradinés Sutarties verte, iSskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas
aplinkybes.

1.7. Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokesgio ir kity
panasiy ilaidy padidéjimas.
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Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
proceduros vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Techniné specifikacija;

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Rangovo pasitllymas;

kiti Pirkimo dokumentai.

TERMINAI

Darby atlikimo terminai:

Bendras Sutarties 1.1 punkte numatyty Darby atlikimo terminas yra 18 ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos (j §j terming jskaiGiuotas statybos uzbaigimo akto jforminimo
terminas);

Darbo projektas turi biti parengtas per 3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir
pateikiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu. Rangos darby vykdymo metu ikilus
poreikiui, Darbo projektas gali biti tikslinamas, taGiau atlikti patikslinimai ir (ar)
pakeitimai negali prieStarauti Projekty sprendiniams;

Darbus Rangovas pradeda nuo statybvietés priémimo—perdavimo akto pasira§ymo dienos.
Statybviet¢ UZsakovas perduoda Rangovui per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
isigaliojimo dienos arba per 10 kalendoriniy dieny nuo Rangovo rastisko prasymo perduoti
statybviet¢ dienos, jei Rangovas pageidauja statybviete perimti véliau nei per
10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovo pragymu statybviete
perdavus véliau nei per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, Darby
atlikimo terminai néra kei¢iami;

Statybos uZzbaigimo akto jforminimo terminas — 30 kalendoriniy dieny po galutinio Darby
priémimo—perdavimo akto pasiraSymo dienos.

Darby ar jy dalies atlikimo termino pabaiga gali biiti pratesta iki 3 ménesiy laikotarpiui,
Darby ar jy dalies atlikimo termino pabaigos nukélimg fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu
ir atitinkamai pakoreguojant Darby vykdymo grafika. Sutartyje numatyty terminy
pratgsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lé3as tik dél aplinkybiy, kuriy
Uzsakovas negaléjo jvertinti ir kurios nebuvo Zinomos iki Pirkimo pradzios ir (ar)
aplinkybés Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo rizikai bei kurios pagal Sutarties 2.3-2.4
punktus néra priskirtos Sutarties terminy sustabdymo pagrindams. Uzsakovas apie
aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytus terminus, privalo
raStu informuoti Rangova ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo iy aplinkybiy atsiradimo.
Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skai¢iavimas, gali bati sustabdyti kai
dél nuo Rangovo nepriklausanéiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby. Rangovas, neturédamas galimybés vykdyti Darby, ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo iy aplinkybiy atsiradimo ra$tu apie tai informuoja Uzsakova,
praSydamas sustabdyti Darby vykdymg ir terminy skai¢iavima. PraSyme turi biti detaliai
nurodyta aplinkybiy, trukdan¢iy vykdyti Darbus, atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie
Siy aplinkybiy egzistavima. UZzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo
gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti
Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby atlikimo termino sustabdymas
skaiCiuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.

Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant,
Siomis aplinkybéms:

tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti:
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2.42.  papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iskyla keigiant Pirkimo dokumentuose
pateikta Techning specifikacija;

2.43. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz atlickamus Darbus);

2.44.  dél bet kokio velavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
tretiesiems asmenims, treCiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy tinkly prijungimo (iskélimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Techningje specifikacijoje), bet yra biitini Sutarties uzbaigimui));

2.4.5. butinas papildomas laikas ivykdyti papildomy darby viesajj pirkima (jei taikoma);

2.4.6. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro jtaka
gamtinés salygos), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galejes tikétis ir tai jvertinti;

2.47. fizinés Kliatys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty kliagiy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

2.4.8.  bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy
13 skyriaus nuostatomis;

2.49. Kkitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subtiekéjy
neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél Kuriy gali biti
sustabdomi Darby atlikimo terminai.

2:5. Numatomas statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZzio 15 d.
ir baigiasi kity mety kovo 15 d. Jeigu statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpiu,
kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty
vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sglygos, turi biiti gauti
raSytiniai statinio statybos techninio prizilirétojo suderinimas ir UZsakovo sutikimas.
Statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves radytinj
statybos techninio prizirétojo suderinimg ir radytinj UZsakovo sutikimg, vykdo statybos
darbus, jskaitomas j Sutarties 2.1 punkte nurodytg Darbams uzbaigti skirtg laikotarpj.

2.6. Sustabdyti Darbai arba Jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai pranesus raStu. Darby
vykdymas atnaujinamas pagal rasytinj Uzsakovo nurodymg. Atnaujinus Darby vykdyma,
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Darby
ar jy dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darby ar Jjy dalies atlikimo termino
pabaigos nukélimas fiksuojamas rastu.

2.7, Bendras Darby ar jy dalies atlikimo, sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei
12 ménesiy per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.
2.8. SustabdZius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos jau

atliktus Darbus ar statybvietéje esandius jrenginius ir medZiagas. Jei numatoma ilgesné
kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami
statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines
sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio,
uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo
darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaiiavimais arba
konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju). Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ kreiptis dél iy darby apmokéjimo Sutarties 13
skyriuje nustatyta tvarka.

2.9. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ikainoty veikly sarase. Darby vykdymo
metu darby grafikas gali biti kei¢iamas dél Darby apim¢iy kitimo (didéjimo ir (ar)
mazgjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratgsimo, taip pat dél kity
ap]inkybiq,_ kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas

kei¢iamas Saliy susitarimu.
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3.2

4.2.

4.3.

SALIUY PATVIRTINIMALI

Sudarydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutar¢iai jvykdyti;

susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

Rangovas yra nuosekliai ir i¥samiai jvertines Sutarties objektu esan¢ius Darbus,
finansavimo sglygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo Jjégos vertes bei rinkos kainas,
galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo
laikotarpiu;

iki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams atlikti biitinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai
kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi;

yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus
Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino
pabaigos;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal Sig Sutartj,
visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus bitinus
darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auksgiau nurodytos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaiitingai ir nereikalaus i UZsakovo
padidinti pradinés Sutarties kainos;

atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visidkai atitiks
galiojan¢iy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy,
kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos
darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis
apraSytas www.statybostaisykles.It tinklapyje ,,Statybos taisyklés* atitinkamuose skyriuose.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima. Rangovas pareikia, kad
Jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingos tik kokybiskai suteiktos Paslaugos bei
atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas 3ia Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
igyvendinimg ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacija Darby
igyvendinimui.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Technine specifikacija, taip pat kitus reikalavimus
Darbams, i$déstytus vieSojo pirkimo dokumentuose.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini
vykdant Sutartj, bei Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj
bei privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licenciju, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant i¥pildomasias

JE——————
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nuotraukas, jforminima ir Jos perdavimg Uzsakovui ir Jeigu reikaling; Zymeéjimo ir
matavimo darbai (paslaugos) taip pat yra priskiriami Darbams,

Atlikti Darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakty tiktai juos
tinkamai Rangovui atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus
lydin¢iuosius dokumentus bej medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas parenges ir su Uzsakovu ir statinio statybos techniniu prizitirétoju suderings
Darbo projekta, Uzsakovui privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus projekto vadovo,
projekto daliy vadovy pasiradytus Darbo projekto egzempliorius ir elektroning Darbo
projekto *.pdf ir projekto vadovo ir projekto daliy vadovy elektroniniais paraSais pasiragytg

-----

[y

priziurétojui  perduodamos parengtos darbinés faily versijos turi biti su neapribota
galimybe juos redaguoti: Darbo projekto bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, * xIs, arba kt.
analogiskais formatais), Darbo projekto tekstiné dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais
formatais). Parengto Darbo projekto priémimas atliekamas pasiradant suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaitg faktiira, pateikta elektroniniu bidu, naudojantis
informacinés sistemos »E. saskaita“ priemonémis. I8laidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokes¢iais uz sgskaitos pateikima informacineés sistemos
priemonémis, apmoka Rangovas.

Rangovas ne véljau kaip einamojo ménesio paskutine darbo dieng pateikia U¥sakovui
atlikty Darby akta, atlikty Darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby
akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kita meénesj. Uzsakovas
privalo apzitiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su pastabomis ar be jw
arba esant esminiams trikumams (pavyzdziui, tokiems dél kuriy Darby nejmanoma
naudoti pagal paskirtj ir kuriy negalima pasalinti) motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto akto gavimo dienos, Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti
su trilkumais, Rangovas privalo istaisyti minéty akta, i§ jo iSbraukdamas darbus, atliktus su
trakumais ir (ar) pakoreguojant (patikslinant) fakto neatitinkancias atlikty Darby apimtis.
Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo

dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, priedingu atveju aktavimas nukeliamas i kitg

akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos
elektroniniu badu, naudojantis informacines sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. I$laidas,
susijusias su valstybés imonei Registry centruj mokeétinais mokeséiais uz saskaitos
pateikima Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

Tarpinis  atlikty Darby priémimas-perdavimas bus vykdomas procentine israitka nuo
Sutarties 1 priede =lkainoty veikly sgraSas™ nurodyty Darby, Uzsakovui gavus Rangovo
praneSimg apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultaty. Uzsakovas, gaves Rangovo
pranesima, patikrina dalinai arba pilnai atlikto Darbo (etapo) apimt;j ir ivertina, kokia
Sutarties 1 priede »Ikainoty veikly sgragas« numatyto Darbo (etapo) dalis procentais yra

bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg
technine dokumentacija.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes
baigiamuosius bandymus, su praSymu del visy Darby priémimo-perdavimo rastu privalo
kreiptis Uzsakovg.
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Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus dokumentus (sgskaitas,
atlikty darby aktus, pazymas), kad skaiGiavimus buty galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) i$vardinty darby
sudeties, pavadinimy ir eiles numeriy bei jkainiy, ir Uzsakovui pareikalavus, pridéti
butinus darby rasj ir apimtj patvirtinan&ius apskai¢iavimus ir dokumentus,

Darby apziiiros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodyta technologigkai reikalinga, protinga terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobidj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota iranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
perdavimas — priémimas. Sis Darby priémimas bei aktavimas yra atlickamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams vykdyti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo zalos.
Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i8skyrus dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, rizika iki Jjo perdavimo UzZsakovui tenka Rangovui iki Darby priémimo —
perdavimo akto pasiraS§ymo dienos nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiS8kai ar dalinai sumoketa.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visa vykdomajg dokumentacija.
UZsakovas turi teis¢ nepriimti ir nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie
trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti. Tuo atveju, jei Uzsakovas atlikty darby trikumus
pastebés tik po jy priémimo - perdavimo, UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjimg uz
Siuos su trikumais atliktus darbus iki kol trikumai bus pasalinti.

Uzsakovas, nusprendes sulaikyti apmokéjimg uz su trikumais atliktus darbus iki kol
trabkumai bus pasalinti, ne véliau nej per 3 darbo dienas iki apmokejimo sulaikymo dienos,
ratu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig apmokejimo sulaikymo datg bei nurodydamas
tikslia suma, kuriai bus sulaikomas apmokéjimas uz konkredius su trikumais atliktus
darbus iki kol trikumai bus pasalinti bei technologiskai reikalinga, protingg terming
trikumams pasalinti.

Jeigu Rangovas per nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming nepasalina atlikty
Darby trikumy, apie kuriuos Ji informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs $alindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokie nuostoliai (islaidos tretiesiems asmenims
trikumams 3alinti) yra i§skaitomi i Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES VERTES APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutar¢iai bei galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskai¢iavimo biidas —
fiksuotos kainos su perzidira. $i salyga yra esminé Sutarties sglyga ir negali biti kei¢iama
Sutarties vykdymo metu.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
igyvendinimui) uZ Sutarties 1.2 punkte nurodyta Pradinés Sutarties verte.

Pradinés Sutarties verté dél bendro kainy lygio kitimo perskai¢iuojama nebus. Visg rizika
del darby atlikimo kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

Pradinés Sutarties verte del pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:
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6.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;

6.4.2.  perskaiiavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas:

6.4.3.  perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus;

6.4.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

6.4.5. perskaiCiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas %io mokes¢io
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

T DARBU KOKYBE
T:1s Rangovas atsako uz Darbo projekto parengimo klaidas.
Tl Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, atsiradusius dél netinkamai parengto

Darbo projekto, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 metus, 10 mety —
esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant tycia
paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaiiuoti nuo galutinio
Darby priémimo — perdavimo UZsakovui dienos.

7.3. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo maziausiai prie§ 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti statinio statybos techninés
prieziliros vadova, su kuriuo pasirafomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ratu nepraneses statinio statybos techninés
priezitros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

7.4. Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla gindas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i§laidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés
iSvadai.

e Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techninéje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
(ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) informuoti Uzsakova. Uzsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo pra§ymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima.
Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.) UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj

Darbu.
8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
8.1. UZsakovas atsiskaito uz parengta Darbo projekta, kai Darbo projektas yra visiskai

parengtas ir perduotas UZsakovui. Atsiskaitymas atlickamas per 30 kalendoriniy dieny nuo
suteikty paslaugy perdavimo — priémimo akto pasiraymo dienos pagal pateikta PVM
sgskaitg - faktlirg. Saskaita faktiira privalo biti teikiama naudojantis informacinés sistemos
..E. saskaita® priemonémis.

8.2. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede ,]kainoty veikly saradas“ nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ..Jkainoty veikly sarasas“ nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo (etapo) dalj per
1 (viena) kalendorinj ménes;j.

8.3. Uzsakovas uz faktiSkai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby
aktus bei pateikta PVM saskaitg faktiira per 30 kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby akty

g
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(F-2), atlikty Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymy (F-3) patvirtinimo dienos. Saskaitos
faktiros  privalo  bati  teikiamos  naudojantis  informacinés  sistemos »E.
saskaita® priemonémis.

Galutiniam mokejimui gauti (kuris negali bati maZesnis kaip 10 proc. nuo pradinés
Sutarties vertés su PVM) Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus UZsakovui tik tada,
kai Salys pasiraso galutinj Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas istaiso visus
trikumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby perdavimo-
priémimo metu, ir jforminamas statybos uzbaigimo aktas. UZsakovas atlicka galutinj
atsiskaityma Rangovui per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos.

Dél aplinkybiy, nepriklausanciy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz atliktus Darbus terminai gali bati pratesti, bet
ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
iSlaidy apmokeéjimo pazymy (F-3) patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali
Juos parengti pats (pasitelkes kitus tre¢iuosius asmenis savo nuoziiira). Tokias Uzsakovo
iSlaidas atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio
UZsakovo raSytinio sutikimo. Be Uzsakovo i3ankstinio raytinio sutikimo sudaryti
sandoriai del teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksGiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie
buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), treciaja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskaiciuotos pagal Sutartj).

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis salygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

Uzsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 8.10.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

Subtiekejas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prayma Uzsakovui. Kai
subtiekéjas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trialé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui rastidka tokio priestaravimo pagrindima;

Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybeés dél
Sutarties jvykdymo.
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STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultaty perdavimo Uzsakovui dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 metai,
paslepty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu $iuose
elementuose buvo nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Irengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei triikumai fiksuojami atskiru Saliy
suraSytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto istaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apzidréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, jj
viena3aliskai pasiraso Uzsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba Kitokiy kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZziagas,
iranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Irengimy garantinj laika nustato
gamintojas.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSai¥kéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja
paSalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas arba kitg protinga
ir technologiSkai pagrista laikotarpj nuo prane§imo gavimo dienos arba per atskirai su
Uzsakovu suderintg termina. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti Darby trikumy per $iame
punkte nurodyts terming arba trikumus 3alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios,
UzZsakovas turi teis¢ pats paalinti trikumus arba trikumams pagalinti pasitelkti tre¢iuosius
asmenis. UZsakovas turi teise pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija
patirtoms Darby defekty Salinimo i§laidoms kompensuoti arba, Jei garantija pasibaigusi, —
reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZzsakovo
patirtas defekty Salinimo ilaidas per 30 kalendoriniy dieny nuo UZzsakovo prasymo
gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos
iki visidko defekty padalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas
yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio
aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks &ia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§
naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
istatymus ir Kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, Jjis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty buti pateikti;

Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

Perziuréti parengta Darbo projekts ar jo dalj ir per 5 darbo dienas nuo Jo gavimo pateikti
Rangovui pastabas ir nustatyti terming trilkumams pasalinti arba pasiradyti be tritkumy
parengto Darbo projekto priémimo-perdavimo akta;

Ne veliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos arba per
10 kalendoriniy dieny nuo Rangovo rastiko pra§ymo perduoti statybviete dienos, jei
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Rangovas pageidauja statybvietg perimti véliau nei per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
isigaliojimo dienos, perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirasant statybvietés priémimo-perdavimo akta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® nustatyta tvarka;

Organizuoti statybos darby techninés prieZiiiros vykdyma ir uztikrinti, kad biity paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitirg;

Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

Nusta¢ius konkre¢iy Darby trikumus (defektus), sustabdyti konkredius Darbus iki
trikumai (defektai) bus pasalinti. Konkre¢iy Darby trikumai (defektai) jforminami
raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale:

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekt tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

Gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 dieny grazinti Rangovui Sutarties ivykdymo
uztikrinimg, bet ne anks¢iau nei pragjus 30 dieny nuo statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo
dienos;

Sustabdyti Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis;

Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojangiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

Uzsakovas turi teise:

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;

Reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti
toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti trikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties
salygy, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir
(ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir (ar) netinkamai
pildo Darby vykdymo dokumentacija;

Savo nuozitra vykdyti kontrolg ir prieZiiira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikkumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo
trikumams pasalinti;

Argumentuotai paprasyti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoty dalj jvykdyty Darby, kai Rangovas tg jvykdyty Darby dalj yra uzbaiges, o
Uzsakovas — §iuos darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant
pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau jrengti objekte esanéias patalpas ir jas
pritaikyti vieSujy paslaugy teikimui);

Itraukti j bylg tre€iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ie3kinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus:

lgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

Pradéti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uztikrinti, kad Darbai
buty atlikti per Sutartyje nustatytg termina;

Sutar¢iai jsigaliojus, Rangovas privalo Uzsakovui praneiti tuo metu Zinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties igyvendinimo metu
paaiSkéja, kad Rangovas pasitelké subtiekéja, nesuderinta su Uzsakowvu, ir tuo pazeidé
Sutarties 14 skyriuje nustatyta subtiekéjy ir specialisty keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumokéti 5 000,00 Eur dydzio bauda ir esant Uzsakovo reikalavimui
nutraukti sutartj su tuo subtiekéju;




11

11.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta bei civilinés atsakomybés
privalomuosius draudimus, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas bei
kiti 3iuos draudimus reglamentuojantys teisés aktai;

11.1.4. Parengti Darbo projekta ir Darbus atlikti vadovaujantis Projekte numatyta darby apimtimi,
Projekto techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, Technine specifikacija laikantis
Lietuvos Respublikos galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, statybos techniniy reglamenty reikalavimy;

11.1.5. Parengto Darbo projekto konstrukcijy dalj pateikti atestuotam statinio projekto bendrosios
ir (ar) dalinés ekspertizés rangovui, kurj parinks UZsakovas. Rangovas privalo pataisyti
Darbo projekto konstrukcijy dalj pagal ekspertizés rangovo pastabas ir (ar) ekspertizés
metu nustatytus trikumus (jei tokie bus nustatyti) per Uzsakovo nurodytg protingg term ing;

11.1.6. Utztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir
turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti
pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

11.1.7. Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai ir laiku. Vykdant darbus nepazeisti tre¢iyjy asmeny
teisiy bei teisety interesy, geros moralés bei vie3osios tvarkos principy;

11.1.8. Esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

11.1.9. Be papildomo atlyginimo istaisyti parengto Darbo projekto ar jo dalies trikumus pagal
pagristas statinio statybos techninio prizitirétojo ir (ar) Uzsakovo pastabas, kaip tai numato
galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai
reglamentai, kiti teisés aktai;

11.1.10. Parengta Darbo projekta arba jo dalj suderinti su UZsakovu ir statinio statybos techniniu
prizitirétoju;

11.1.11. Uztikrinti, kad parengto Darbo projekto sprendiniai atitikty patvirtinto Projekto sprendiniy
(tarp jy — Techniniy specifikacijy) reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty
valstybés, visuomenés bei tre¢iyjy asmeny interesus;

11.1.12. Parengta ir su Uzsakovu ir statinio statybos techniniu priziirétoju suderinta Darbo
projekta, perduoti Sutarties 5.1. punkte nustatyta tvarka;

11.1.13. Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZzsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede
..Jkainoty veikly sarasas* nustatytais terminais;

14. Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj;

15. Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby trokumy
paSalinimo ar kity $ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statybg
reglamentuojanciy teisés akty neatitinkangiy Darby istaisymo;

11.1.16. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos ir (ar) jranga turi atitikti Projekte nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi biiti
pateikti medZiagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy savybiy deklaracijos iki
medZiagy ir (ar) jrangos patekimo j Statybviete;

11.1.17. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietéje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esanéio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

11.1.18. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos
darby Zurnalg. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo Uzsakovas. Jei Uzsakovas nurodo
Rangovui pildyti elektroninj statybos darby Zurnala, Uzsakovas taip pat privalo suteikti
Rangovui prisijungimo prie informacinés sistemos duomenis bei ne maZiau kaip
4 (keturiy) akademiniy valandy apmokymus naudotis informacine sistema. Rangovas
privalo pildyti elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo pateikta instrukcija;
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Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais;

Esant poreikiui, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

Iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka sura8yti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
Uzsakovui;

Vykdyti kontrolg statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka %ios
Sutarties, statyba reglamentuojanciy teisés akty, bei pagrjstus Uzsakovo paskirto statinio
statybos techninio priZiirétojo reikalavimus;

Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo i§vezima j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinangius dokumentus;

Savo léSomis jrengti laikinus statybvietés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakovu (profilivoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy), taip pat jrengiant
statybviet¢ UZsakovo pavedimu uZztikrinti apsauga, jrengiant maziausiai 1 vaizdo kamerg
su tiesioginiu stebéjimu visg parg, suteikiant nuotoling prieiga prie tiesioginio stebéjimo
Uzsakovui ir statinio statybos techniniam prizilirétojui;

UZtikrinti, kad j statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys;

Per 10 darbo dieny nuo Darby pradzios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stenda su
informacija apie statoma statinj, tiksliai nurodant sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminus, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar atlickamas statinio
paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sajungos fondy
IéSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo saskaita Statybvietés objekte jrengti
laikingjj ir pastovyjj (jei taikoma) informacinj stendg (-us), vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Europos Sgjungos paramos panaudojimg reglamentuojanciomis taisyklémis
(detali informacija http://www .esinvesticijos.lt), suderines jj su Uzsakovu;

Perduoti Uzsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacij ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

Isakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasiiilyme. Statybos
vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Dél pateisinamy priezasiy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi
buti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesa reguliuojanciy teises akty reikalavimy;.

Laikytis statybos prieZidiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

Vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieda »lkainoty veikly sagra3as*, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdangiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bitinas ir protingas
pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas Jo ar kity rangovy anks¢iau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg techningje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

Atlyginti nuostolius, jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas;

Rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas SuZinojo ar turéjo suzinoti;

I8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad biity iSvengta
Siy jvykiy, o jiems jvykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumaZintos Jju pasekmés. Visais
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auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaizkinti Su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui;

Uzsakovo raitisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk¥mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukimo ir tardos lygio uztikrinimo
statybvietéje;

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei U¥sakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

Suvokdamas, jog be Jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo
apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar Jjo dalies, Kkurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo
UzZsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidziangiy veiksmy;

Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar Jo atstovas susirinkime (pasitarime)
nedalyvauja, nepaisant to Jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus
sprendimus fiksuojamus rasytiniais protokolais;

Rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu pateikti kassavaitinius Darby etapy
atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy vykdyti statybos darby
grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo terminy. Rangovui
nesilaikant grafiky terminy  (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby ar kt) ar
nepateikus grafiko Uzsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam priZilrétojui su juo
suderintu terminu, uz kiekvieng tokj atvejj taikoma 500,00 Eur bauda;

Esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichika veikiangiy medZiagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekéjy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty Isipareigojimy nevykdymg;

Atlyginti UzZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius de netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

UzZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subtiekéjais:

Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

Esant argumentuotam Uzsakovo praS8ymui, anksé¢iau nej iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoti dalj jvykdyty Darby, kai jose Rangovas atitinkamus Darbus yra uzbaiges, o
Uzsakovas — $iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas

Savo léSomis (jei taikoma) parengti statinio inZineriniy tinkly i8pildomasias nuotraukas,
kadastriniy matavimy byla ir Kitus dokumentus, reikalingus statinjui eksploatuoti bei
perduoti juos UZsakovui;

UZsakovo pavedimu nuZyméti statybvietés teritorija, jskaitant: geodeziniy koordinagiy,
reperiy, raudonyjy linfjy nuzyméjima bei itvirtinimg statybvietéje ir jy schemas;
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suprojektuoty statiniy, (u daliy) inZzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
nuzyméjimg statybvietéje; esanciy statybvietéje statiniy (jy daliy) inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy plana.

UZzsakovo pavedimu vykdyti statybos uzbaigimo procediiras, apibréztas STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba
leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas® V skyriaus antrajame skirsnyje, Statytojo vardu
teikti praSymus ir dokumentus (LR IS ,Infostatyba“, kt.), gauti paZymas, gauti statybos
uzbaigima patvirtinantj dokumentg ir apmokéti visas su statybos uzbaigimu susijusias
iSlaidas;

UZsakyti ir apmokeéti: pozeminiy inZineriniy tinkly ir Zemés sklypo su statiniais geodezines
nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio naudingumo sertifikata,
visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratoriniy matavimy programoje, kitus
dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas* V skyriaus
antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos uzbaigimo
procediroms vykdyti bei statybos uzbaigimo akto gavimui.

Esant poreikiui: jsivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir jgyvendinti inZineriniy tinkly ir
sistemy galingumy didinimus, diametry didinimus, tinkly susikirtimus, i$kélima arba
atitraukimg i§ uZstatymo zonos, paklojima futliaruose (kevaluose, vamzdZiuose) ir t.t.
Esant poreikiui: jsivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir jgyvendinti sklype esan¢iy esamy
inZineriniy tinkly, jvady, sistemy rekonstravimo projektavima bei darby jgyvendinima.
Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose,

Rangovo teisés:

Suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

I§ anksto ra3tu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojanéia jj ir (ar)
subtiekéjus;

Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagrjsty priezas¢iy daugiau kaip
60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, pries
pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu informuoti UZsakova
likus ne maZiau kaip 20 kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo.

Igyvendinti Kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE

UZzsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz kiekvieng
vélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju paliikanos nemokamos.

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos
Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teis¢ iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
Rangovas, per 5 darbo dienas nepradéjes taisyti defekty ir (ar) trikumy pagal UZsakovo ar
jo paskirto statinio statybos techninio priZitirétojo raitiSkus reikalavimus, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena nuo
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM iki bus istaisyti defektai ar triikumai.
Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios be pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo radyting pretenzija dél Darby pradZios
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vélavimo, per ioje pretenzijoje nurodytg protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo
bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby,
UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira8ymo nepateikes Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnayjinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
bei projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarCiy patvirtinty kopijy,
UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM iki bus pasalintas §is trikumas.
Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo, o pasitlymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka Uzsakovui bauda, lygia Pirkimo dokumentuose nurodytai pasiiilymo
galiojimo uztikrinimo sumai.

UZsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy paZeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunkéiuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viedyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objektg sumoka
Rangovo pasiiilyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby Kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
15 proc., skaiGiuojant nuo pradinés Sutarties vertes. Jeigu dél ne nuo Sutarties galiq
priklausan¢iy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant
nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertes), Darbai,
virSijantys 15 proc. vertés ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties)
keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Jstatymo 89 str.

UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus bidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau
esantis bidas:

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus
darby jkainius;

Jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panaSiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas:

ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su Jjuo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,.Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo
taisyklés* nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali buti atliekami Salims pasiradant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Techninio projekto korekceijy
tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;
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kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;
kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda biitinybé deél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeiia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos
aplinkybés del objekto buklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiaj igyvendinami;

deél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidziangiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei dél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagrjsty tre¢iujy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijq,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

neénumatytas fizines sglygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Vie3yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais,

Pakeitimy jforminimo tvarka:

Jjei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté kei¢iasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo biitinybé atsirado dé] henumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, racionaljai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, rastu

techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo paragais
aplinkybeés, salygojanédios bitinybe  atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny  Darby kainas,
apskai€iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo UzZsakovui pateiktose lokalinése
Samatose esancius jkainius:

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliaj naudojant Darby
vykdymui skirtas légas, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj, t. y. Techniniame

pan., deél kurio pradinés Sutarties verté keiCiasi daugiau nej 15 proc.) butina keisti kity
darbu, rastu pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo,
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo paragais aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai€iuotas pagal Sutarties 13.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bej
sililymg dél keistiny Darby, t, y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaline
Samaty, sudaryty pagal Sutarties 13.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biudus, ir,
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Rangovo pasiailyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo,
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai ir
bréziniams bei nepakeidia Sutarties pobidzio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties
13.2 punkto prasme nelaikomi, Jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétines
dalys nevirsija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas ir
jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su Uzsakovu, Statinio statybos techninés
priezidiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo, raste nurodydamas
sitllomy medZiagy ar irangos (jei taikoma) technines specifikacijas. UZsakovas ir (ar)
Statinio statybos techninés priezitiros vadovo, ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadovo nesutikdamas su siiilomomis medziagomis ir (ar) irenginiais, rastu nurodo, kuriy
funkceiniy ar kokybiniy reikalavimy siiilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy
ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams
(uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prizilirétojas)
pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos
Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas
privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti
irenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti. Uzsakovas turi teisg Rangovo pateikta
informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojgs apie Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos
klaidg arba techninj trikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas ra$tu pranesti Uzsakovui ir statinio statybos techniniam prizitrétojui. UZzsakovas,
gaves tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui pateikti trikstamg informacija, tinkamus
paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Pakeitimas jforminamas rastitku susitarimu. Toks susitarimas turi biti patvirtintas ir
pasiradytas §aliu ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiami %ie subtiekéjai: UAB |, Gaisro technika®, jmones kodas
302681632; UAB ,, Damansta imonés kodas 302758819; UAR , Elstatas ", imoneés kodas
174988983 UAB ,, Neiluva*“, imonés kodas 121959187 UAB »Saugos garantas*, jmones
kodas 121317033;: UAB ,, Telsi ", imones kodas 300625706 UAB ~Pamaty ranga*, jmones
kodas 302656593, UAB »Grizlis LT*, jmonés kodas 302686483; UAB ,, Manté*, jmones
kodas 3033417 71; UAB ,, Santechnikos ranga®, jmonés kodas 304] 83420; UAB ,, Veésa ir
parineriai®, jmonés kodas 124926559: UAB wLiaras®, jmoneés kodas 300553356; UAB
+SRP projektas*, jmonés kodas 300043] 11. Rangovas isipareigoja ne véliau negu Sutartis
pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir Jju atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasiiilymg
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekeéjy
atsisakymas galimas tik radtu apie tai informavus Uzsakova bei pagrindus, kad nauji
subtiekéjai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biti pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anksé¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j
Uzsakova su pradymu pakeisti subtiekéjus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina §iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

S
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Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesn¢) Sutarties
dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir
Rangovui pasiraSius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo pra§ymu gali bati kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti:

Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kita specialista,
kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus (jei taikoma);

Rangovas turi teis¢ pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidziamas, i$eina i§ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (de$imt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas
savo praSymg del specialisto pakeitimo UZzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikimg konkurso
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei taikoma).

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, 3alys spres
derybomis. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai
Saliai su sitilymu pradéti derybas.

Nepavykus ginCo i$spresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
nesusitarus del papildomo termino, ginfas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZzsakovo buveinés viets.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uZ atliktus Darbus ir (ar)
suteiktas Paslaugas, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty
metines paliikanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimg — banko garantija 214 000,00
EUR sumai, arba uZstatg 214 000,00 EUR sumai konkurso sglygose nustatyta tvarka.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip 11 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Darby atlikimas sustabdomas (pratesiamas),
turi bati atitinkamai pratgstas ir banko garantijos galiojimo terminas, uZtikrinant Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Darby atlikimo laikotarpiu. Sutarties vykdymo metu
likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne maZiau kaip 10 (deSimt)
darbo dieny, Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui pratesty arba naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta.

Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas dél Darby sustabdymo, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu palickamas Uzsakovo saskaitoje, uZtikrinant Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Darby atlikimo laikotarpiui.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
nauja Sutarties jvykdymo wuztikrinima Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis.
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Sutarties  jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas  ar
pasinaudojimas Sutarties Ivykdymo uZtikrinimu uzstatu nesiejamas su visi¥ku Uzsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Jeigu Rangovas kaip Sutarties ivykdymo uztikrinima pateiké uZstata ar banko garantija,
uZstatas ar banko garantija graZinama gavus raSytinj Rangovo praSymg per 30 kalendoriniy
dieny, bet ne anksgiau kaip praéjus 30 kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto
pasiraS§ymo dienos.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
Uzsakovui  pateikti  statinio statybos,  rekonstravimo, remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija (kartu su jos
apmokejimg jrodan¢io dokumento kopija) uz ne mazesng kaip 43 400,00 Eur
(keturiasdesimt trijy tukstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumg vienam draudZiamajam
ivykiui, sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir
kitais $ig draudimo ru§j reglamentuojandiais teisés aktais. Civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo sutartis tur; isigalioti iki statybos darby pradzios ir turi galioti visg
Statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Darby perdavimo—priémimo UZsakovui
dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Rangovas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinangius dokumentus, Jeigu i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta
Siame punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
UZsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
patvirtinta kopija (kartu su Jjos apmokéjima jrodangia dokumento kopija) dél netinkamai
parengto Sutartyje numatyto Darbo projekto uz ne maZesng kaip 43 400,00 Eur

Ivykiui visam Statybvietéje vykdomy darby laikotarpiui, sudaryta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos istatymo nuostatomis ir kitais $ig draudimo ris; reglamentuojanéiais
teisés aktais. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo
sutart] ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, Jeigu §i draudimo sutartis
pasibaigs anks&iau, negu nurodyta Siame punkte.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galimybé i¥mokéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai istaisyti. I3 draudiky gautos draudimo imokos turi bati naudojamos nuostoliams
arba Zalai istaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti
Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus
Savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba zalg, jeigu Ju visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

UZbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su galutiniu atlikty Darby priémimo-perdavimo
aktu Uzsakovui privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija) pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 D€l statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 . Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i8duoty statyba
leidziantj dokumentg padariniy  3alinimas* patvirtinimo* reikalavimus, kuriuo
uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy  jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj.
Draudimo bendroves laidavimo draudimo ra3tas arba banko garantija turi biti i¥duoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati atSaukiami;
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laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biti ne maZesné kaip 5 (penki) proc.
pradinés Sutarties vertés (su PVM).

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasiraius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujama Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
ginCy nagringjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos Kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad §i Sutartis biity visiskai jvykdyta.

Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali buiti nutraukta UZsakovo vienasali§kai nesikreipiant j teismg ir jspé&jus
Rangova prie§ 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties sglygy pazeidimui, jeigu UZsakovui
nustafius protinga termina, Rangovas per nustatyta terming nepa3alina trikumy ar
nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Sutarties 1 priede ,,]kainoty veikly sarasas“ nustatytus Darbus arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba
nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ,]kainoty veikly sgra$as®“ nustatytus terminus,
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas
nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Oking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais
ir tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangova rastu prie$ 20 darbo dieny,
jeigu:

Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (3iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis);

paaidkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti pasalintas i§ Konkurso
procediros pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo buiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UzZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Uzsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 kalendoriniy dieny
apie tai ratu prane$damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo vienasalifkai nesikreipiant | teismg ir jspéjus
UZsakovg prie3 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy paZzeidimui bei toliau
nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maZziau 2 (du) kartus i$ eilés;

Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 ménesiy.

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
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Darbus UZzsakovas priima tik Jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
prieduose ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj anks¢iau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas
gali reikalauti graZinti Jam viska, kg jis yra perdaves UZzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu
Jis tuo pat metu grazina Uzsakovui visa tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai grazinimas
natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to,
kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo,
saziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi
itakos saziningy tre€iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per 20 darbo
dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta irangg (jei taikoma) ir medZiagas, uZ Kuriuos jau
sumokéta;

perduoti UzZsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutaries nutraukimo atliktais
darbais;

paalinti visus Rangovo Irengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir pats
palikti statybviete.

UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra i$skai¢iuojamos i¥ Uzsakovo
Rangovui mokétiny ISy ir (ar) Sutarties Ivykdymo uztikrinimo, ir (ar) isreikalaujamos
kitokiu biaidu.

Sutartis gali biti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENQ TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis  Bendrojo duomeny apsaugos reglamento  2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir Kkity teisés akty,
reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutargiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadowvy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas: (ITTy uZimamos pareigos;
(IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
galiq vardu ir interesais vykdomas susiradinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(I1) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
priziarétojai; (IIT) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susij¢ su Sutarties vykdymu.
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Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atve_]u Salys prlvalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos patius jsipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos paios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybg su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam davé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréZiniai turi baiti patvirtinti statinio statybos techninés prieziiiros
vadovo prie$ atliekant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darbq gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezidiros ir
statinio statybos techninés priezitiros vadovai raitu — jradais statybos darby Zurnale.

Salis gah biti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiu — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, j Jelgu Salis nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$¢ kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplmkybes j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ikyje
pasitaikancios aplmkybes squgos valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio
pakeitima, stabdymg (trukdymg), Kkitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba
Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés aktais
ir §ios Sutarties salygomis su priedais. Sutar&iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad 3i Sutartis yra vie$a, i¥skyrus joje esanéig konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas sura$ytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiradytas $aliy atstovy ir turi vienoda juriding galia. Sutardiai, i¥ jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy ai§kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu padtu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pa$tu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad Kitos
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Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

19.10. Asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos Svietimo, kultiiros ir sporto departamento Sporto skyriaus vedéjas Evaldas
Martinka. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, UZsakovas
pateikia Rangovui radytinj pranesima apie tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama
Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediiry.

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. [kainoty veikly sarasas.

20. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,HSC Baltic*

Juridinio asmens kodas 188710061 Imonés kodas 300130281
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Tel.: (8 5) 211 2000 Tel. +37065520580

Faksas: (8 5) 211 2222 El. pastas: info@hscbaltic.It

A.s. LT88 4010 0424 0399 2866 A.s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902
Luminor bank AB, kodas 40100 bankas AB SEB bankas

Sv;ettmo kulturo ir sporto departamento Direktorius

v gvska_]a

Int. 54584812
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