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SPECIALIOJI DALIS

Si rangos darby be projektavimo pirkimo — pardavimo sutartis (toliau — Sutartis) vykdoma pagal $ios Sutarties
specialiojoje dalyje ir rangos darby be projektavimo pirkimo — pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas
salygas. Sutarties specialiosios dalies salygos turi bati aiSkinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies

salygomis.

Sutartis auksciau nurodytg datg yra sudaryta tarp:

Juridinio asmens
pavadinimas

AB ,Kauno energija“

Juridinio asmens
kodas

235014830

Registracijos adresas

Raudondvario pl. 84, Kaunas

Korespondencijos sutampa su registracijos adresu
5 adresas
UZSAKOVAS  "ByM mokétojo kodas | LT350148314
Atsiskaitomosios LT607044060002866144, AB SEB bankas
saskaitos numeris
Kiti kontaktiniai Tel. Nr. +370 800 11011
rekvizitai el. p. inffo@kaunoenergija.lt
Atstovaujama Generalinio direktoriaus Tomo Garasimaviciaus, veikiancio pagal
UzZsakovo jstatus
Juridinio asmens Jungtinés veiklos parneriai UAB ,PoZeminés linijos" ir UAB Envia
pavadinimas Engineering
Juridinio asmens UAB ,PoZeminés linijos“ — 160427431; UAB Envia Engineering —
kodas 305160271
Registracijos adresas | UAB ,PoZeminés linijos“ Energetiky g. 42, Kaunas; UAB Envia
Engineering — Ramybés g. 4, Vilnius
Korespondencijos Sutampa su registracijos adresu
RANGOVAS adresas

(vienas atskirai, arba
jungtinés veiklos
partneriy vardu)

PVM mokétojo kodas

UAB ,PoZeminés linijos“ — LT604274314; UAB Envia Engineering —
LT100012843316

Atsiskaitomosios
sgskaitos numeris

UAB ,PozZeminés linijos” — I
UAB Envia Engineering — I

Kiti kontaktiniai

UAB ,Pozeminés linijos” — tel. Nr. +370 37338676, el. p. info@poli.lt

rekvizitai UAB Envia Engineering — Tel. Nr. +HIIIIIIEININGE <. p.
info@enviaengineering.com
Atstovaujama UAB ,Pozeminés linjjos” I

]
I 2 iojim 2 I

1. Sutarties
objektas / Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ Gamybos g. iki InZinieriy g. 6 ir 24, Ramugiy km. Kauno .
pirkimo sav., rekonstravimo projekto darbai
pavadinimas:

2. Sutarties Kaip nurodyta Bendrosios dalies 15.1 p.
jsigaliojimo
data:

3. Sutarties Sutarties galiojimo terminas — 18 (aStuoniolika) meénesiy nuo sutarties jsigaliojimo datos.
galiojimo Sutarties terminas gali biti pratestas 1 (vieng) kartg 6 (SeSiy) ménesiy laikotarpiui. Sutarties
terminas: terminas su pratesimu 24 (dvideSimt keturi) ménesiai.
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4, Sutarties kaina

Bendra sutarties kaina be PVM, Eur 1266500,00(Vienas milijonas du Simtai SeSiasdeSimt Sesi tikstanciai penki Simtai Eur ir 00

PVM, Eur 265965,00\Du Simtai Sesiasdesimt penki titkstanciai devyni Simtai SeSiasdeSimt penki Eur .
00 ct.

Bendra sutarties kaina su PYM, Eur 1532465,00(Vienas milijonas penki Simtai trisdesimt du titkstanciai keturi Simtai Sesiasdesi
penki Eu 00 ct.

5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys be PVM (skai¢iuojama nuo bendros sutarties kainos be PYM)

Tarpinis etapas - Parengiamieji darbai, Eur 1%| Vis0:]12665,00

Tarpinis etapas - Vamzdyny demontavimas,
sumontavimas, suderintos i$pildomosios
dokumentacijos pateikimas, Eur 75 %

949875,00

Tarpinis etapas - Paleidimas, derinimas ir darby
pridavimas Uzsakovui, Eur

2%| Vis0:125330,00

Tarpinis etapas - Gerbiivio atstatymo darbai ir
pridavimas uzsakovui, Eur

20 %|  Viso:{253300,00

institucijoms, Eur

Objekto pridavimas valstybinéms

2%| Vis0:125330,00

100,00 %|  Eur:1266500,00

6. Prievoliy
jvykdymo
uztikrinimai

Sutarties jvykdymo uztikrinimas (Sutarties bendrosios dalies salygy
11.5.1 punktas)

Dydis — 10 proc. nuo
Sutarties kainos be
PVM

Garantinio laikotarpio jsipareigojimo jvykdymo garantija/laidavimas
(Sutarties bendrosios dalies sglygy 11.8.1 punktas),

Dydis — 5 proc.
Sutarties kainos su
PVM, Eur: arba jrasyt
,netaikoma“

Statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Pagal Sutarties ir LR

teisés akty reikalavimus

7. Sutarties kainos
indeksavimui
taikomas SSKI:

Silumos tinkly rangos darbams: ,InZineriniai tinklai (i$skyrus nuoteky $alinimo)

8. Darby atlikimo

¢ 18 (aStuoniolika) ménesiy;

e Silumos tiekimo tinkly vamzdyny montavimo darbai (jskaitant galutinj vamzdyny jjungima
darbui) atlikti ne ilgiau kaip per 90 (devyniasdeSimt) darbo dieny ir uzbaigti ne véliau kaip

terminas iki 2026 m. rugséjo 20 d.
Gerbuvio atstatymo darbus uzbaigti ne véliau kaip iki 2027 m. spalio 30 d.
9. Delspinigiy . - . lavima o i :
taikomy 1. Uz galutinio Darby jvykdymo veélavima - 0,1 proc. uz kiekvieng dieng

Rangovui dydis

2. Uz Darby Tarpinio etapo veélavima - 0,05 proc. uz kiekvieng dieng

10. Subrangovas (-
ai)

1. UAB ,Vakary centriné laboratorija“, juridinio asmens kodas 142175174, reqistracijos
adresas Minijos g. 180, Klaipéda, PVM mokétojo kodas LT421751716; tel. Nr.: +370 46

483 666, el. pastas vcl@wsy.It
2. Nezinomas — bendriesiems darbams;
3. Nezinomas — bendriesiems ir specialiesiems darbams;
4. NeZinomas — geodeziniai ir kadastriniai matavimai;

11. Jungtinés
veiklos sutartis

Jungtinés veiklos sutarties data 2025-08-20 ir numeris Nr. 3747378

1. Partneris Nr. 1: UAB ,PoZeminés linijos®: juridinio asmens kodas 160427431, registracijos
adresas: Energetiky g. 42, Kaunas; PVM mokétojo kodas LT604274314; atsiskaitomosios
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sgskaitos numeris: LT327290000002467224.tel. Nr.: +370 37 338 676. el. pastas
info@poli.lt.

2. Partneris Nr. 2: UAB Envia Engineering: juridinio asmens kodas 305160271; registracijos
adresas Ramybeés g. 4, Vilnius; PVM mokétojo kodas LT100012843316; atsiskaitomosios
sgskaitos numeris: LT707044060008360432, tel. Nr.: +370 641 50315, el. pastas
info@enviaengineering.com.

12. Projektuotojas
(Uzsakovo
parinktas)

Juridinio asmens pavadinimas UAB TEC Industry

Juridinio asmens kodas 166093084

Registracijos adresas Savanoriy per. 109, Kaunas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. HEEEEE
el. p. industry@tec.lt

13. Sutarties
priedai:

1. Techniné specifikacija ,Silumos tiekimo tinkly nuo tagko ,A* Gamybos g. iki InZinieriy g. 6 ir
24, Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas®, 24 lapai;

1.1. Darby atlikimo terminai ir etapai, 2 lapai;

1.2.180riniy jungimy schema, 4 lapai;

1.3.Pagrindinés taisyklés planuojant, pozicionuojant ir jungiant nuotékio aptikimo sistemos
laidus, 5 lapai;

1.4. Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy sanddry movy montavimo Zurnalas, 2 lapai;

1.5.Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ Gamybos g. iki InZinieriy g. 6 ir 24, Ramugiy km.
Kauno r. sav., rekonstravimo projektas (atskirai nepridedamas, saugomas Centrinéje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

2. 2025-08-21 Jungtinés veiklos partneriy UAB ,PoZeminés linijos“ ir Envia Engineering
pasitlymas Nr. S25-08/14 (atskirai nepridedami pasidlymai priedai, originalas saugomas
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

3. Atlikty darby akto forma, 1 lapas;
4. Pazymos apie atlikty darby verte forma, 1 lapas;
5. Statybos darby priémimo — perdavimo akto forma, 1 lapas;
6. 2025-08-21 Jungtinés veiklos sutartis Nr. 3747378, 8 lapai.
14. Uz Sutarties UZsakovo atstovas: I
vykdyma I
atsakingi Rangovo atstovas: [
asmenys: ]
15. Sutarties
sudarymui ir
vykdymui

Uzsakovo priimti
protokolai ir / ar
sprendimai:

1. 2025-10-09 komisijos posédzio protokolas Nr. P-106-324;

16. Kitos salygos
(pildoma jeigu jy
yra):

1. Atliekamas Zzaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 ,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymo Nr. D1-508 ,Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos
apsaugos kriterijai, sgraso, Aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraso patvirtinimo® pakeitimo® 4.3 punktu. Tiekéjas atliekamiems statybos darbams turi
taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba
Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrijstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijos priimtais
standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos Sagjungos teisés aktus
arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

17. Sutarties
pasiraSymo
budas:

Sutartis pasiraSoma kvalifikuotais elektroniniais paraSais
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Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty prieStaravimy — vadovaujamasi Sutarties

specialiosios dalies sglygomis.
Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovas
AB ,,Kauno energija“

Tomas Garasimavi€ius, generalinis direktorius

Vardas pavardé, pareigos

Data: 2025 m. spalio  d.

Rangovas
Jungtinés veiklos pagrindinis partneris
UAB ,,PoZzeminés linijos“

Vardas pavardé, pareigos

Data: 2025 m. spalio d.
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SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,,A“ GAMYBOS G. IKI INZINIERIY G. 6 IR 24,
RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO RANGOS DARBUY BE
PROJEKTAVIMO - PARDAVIMO SUTARTIES Nr. Mr-KE-2025-107-1334
BENDROJI DALIS
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1. SAVOKOS

Sutartyje, iSskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reikSmés, toliau nurodytos sgvokos turi
tokias reikdmes:

1.1. Sutartis — rangos darby be projektavimo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iS Sutarties
bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jy priedais ir su visais esamais ir blsimais
ju salygy pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis — Sis dokumentas, kuris yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis,
nustatanti bendrgsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Uzsakovo teises, pareigas bei atsakomybe.
Toliau tekste nuorodos j Sutarties punktus reiSkia nuorodas j jos bendrosios dalies punktus, nebent
tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties salygos,
taikomos UZsakovui ir Rangovui.

1.4. Salis — Rangovas arba UZsakovas kiekvienas atskirai. Salys — Rangovas ir UZsakovas abu
kartu.

1.5. Rangovas — asmuo ar asmeny grupé, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje,
atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Uzsakovui.

1.6. Uzsakovas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytus darbus i§ Rangovo.

1.7. Treéioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.8. Pasillymas — Uzsakovui vykdant pirkimo proceddras, Rangovo pateikty dokumenty visuma
darbams pagal Sutartj vykdyti.

1.9. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kuriy
Rangovas privalo laikytis.
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1.10. Projektas — Uzsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;

1.11. Projektuotojas — asmuo ar asmeny grupé, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje,
teikiantis projektavimo ir Projekto priezZitros paslaugas UZsakovui.

1.12. Projekto priezitira — Projekto vykdymo priezitros paslaugos.

1.13. Darbai - Sutartyje nurodyti darbai ir/ar atliekamos paslaugos (jrengimo, montavimo,
rekonstravimo, remonto, jrenginiy pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais
terminais ir sglygomis.

1.14. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi Darby
rezultato trukumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, gauta kompetentingos (-y)
institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo procediry jvykdymg ir
pasiraSytas galutinis statybos darby priémimo-perdavimo aktas.

1.15. SABIS - Saskaity administravimo bendroji informaciné sistema.
1.16. Tarpiniai etapai — Darby vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

1.17. Grafikas — atsizvelgiant | Konkurso sglygy ir / ar Sutarties nuostatas, UZsakovo ir Rangovo
suderintas ir pasiraSytas Darby vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo
etapus, numatytus Techninéje specifikacijoje.

1.18. PVM — Pridétinés vertés mokestis.

1.19. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — besglyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama
suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas pazeidé savo
jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties sglygas.

1.20. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka j Sios
Sutarties apimtj, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir batini sutarciai jvykdyti
(uzbaigti) darbai, kurie atitinka |statymo 97 str. numatytas salygas.

1.21. Jstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.22. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui
tapo nereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél UZsakovo reikalavimy arba
Projekto sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

2.  Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais, savo rizika, jégomis, priemonémis
ir medziagomis Rangovas jsipareigoja pagal Uzsakovo pateiktg Projektg atlikti Darbus ir perduoti juos
Uzsakovui bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus ir jvykdyti visus Kkitus
jsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus, apmokeéti uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3. Sutarties kaina

3.1. Sutarties kaina (toliau — Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. SutarCiai taikoma fiksuotos kainos
kainodara.

3.2. Salys susitaré, kad Kaina yra negalinti iSaugti pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka
ir sglygomis uz visy Rangovo Darby, tame tarpe visy kity Sutartyje numatyty Rangovo
prievoliy/jsipareigojimy tinkamg jvykdymg, jskaitant, Darbams reikalingas atlikti paslaugas,
medziagas, jrenginius, priemones, reikiamy dokumenty parengimg, Rangovo perleidziamas visas
turtines autorines teises | Darby rezultate sukurtus bet kokius autoriy teisiy produktus, ir kt. Kaina
apima visus Rangovo patiriamus kaStus Darbams atlikti, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo
mokamus mokescius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, uzmokescius, Sutartyje
numatyty uztikrinimo priemoniy i8laidas, visas kitas Rangovo i§ anksto numatytas ar nenumatytas
Rangovo mokétinas sumas (kastus).

3.3. Rangovas pareiskia, kad yra visiSkai susipazines su Projektu, Darby atlikimo vieta ir visa kita
informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir uZtikrina, kad atliks visus Darbus uz
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Sioje Sutartyje nurodyta fiksuotg Kaing. Tuo atveju, jeigu Darby atlikimo metu paaiskéty, jog reikalinga
atlikti darbus, kuriy Rangovas pagal pateikta medziagg nenumaté, nors galéjo ir turéjo numatyti, tokie
darbai atliekami Rangovo sgskaita. Rangovas prisiima visg rizikg dél tokiy darby atsiradimo. Taip pat
jei paaiSkeéja, jog pateiktose sgmatose (ar atitinkamuose skaiCiavimuose) néra numatytos tam tikros
Darby sudétinés dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas Sig Darby dalj atliks savo
sgskaita ir tai nesuteiks teisés Rangovui j papildomg apmokéjima.

3.4. Rangovas prisiima visg rizika, jei dél ne nuo UzZsakovo priklausanciy aplinkybiy ir kaltés padidés
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo i$laidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis
bei Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios UzZsakovas neapmoka. |sipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar
nutraukti Sutarties Siuo pagrindu.

3.5. Salys susitaria, kad Kaina gali bati perzitrima (kei¢iama) tik Siais atvejais:

3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sglygy keitimas ir
pasiraSomas papildomas susitarimas;

3.5.2.pasikeitus valstybés nustatytam PVM tarifui. PerskaiCiuojama kaina dél PVM dydzZio pasikeitimo
tik ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po PVM pasikeitimo. Dél kity mokesc€iy pasikeitimo kaina
neperskai€iuojama;

3.5.3. Indeksuojant Kaing Zzemiau numatyta tvarka:

3.5.3.1. Sutarties kainos perskaigiavimas (dél indeksavimo) inicijuojamas rasytiniu bet kurios Salies
prasymu. Sutarties kaina pirmgkart gali bati perskaiiuojama (didinama arba mazinama) ne anksciau
kaip praéjus 12 ménesiy nuo Sutarties liojimo dienos. Sutarties kaina gali bati perskai¢iuojama ne
dazniau nei kas 12 ménesiy skaiciuojant §j laikotarpj nuo paskutinio Sutarties kainos perskai€iavimo
(indeksavimo).

3.5.3.2. Sutarties kaina (be PVM) yra perskai¢iuojama vadovaujantis Valstybés duomeny agentiros
skelbiamais statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau - SSKI) poky&io duomenimis, kurie
skelbiami internete adresu: https://osp.stat.gov.It/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/
(arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant ,lentelés parinktys®, toliau renkantis duomeny rinkinj
»Statiniy pagal tipg klasifikatorius“. Indeksy pokycio palyginimui naudojamy duomeny i$ lentelés eiluté
yra nurodyta Sutarties spec. dalyje. Atlikdamos perskaitiavimg Salys vadovaujasi auk3&iau nurodytu
rodikliu i§ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiros ar kitos
institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.5.3.3. PerskaiCiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskaiciavimo (jforminimo
rasSytiniu Salies susitarimu), yra faktiSkai atlikti ir / ar perduoti UZsakovui (Salims pasirasant tarpinius
atlikty darby priémimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsizvelgiant j tai ar uz Siuos
darbus yra sumokéta / nesumokéta.

3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskai€iuojama pagal formule:

al=a+(k/100xa)
a1l — perskaiciuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a — Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiciuota, tai po paskutinio
perskaiCiavimo) atimant atlikty ir tarpiniais priémimo-perdavimo aktais UZsakovui perduoty darby
verte (be PVM).

k — SSKI pokytis (%) skai€iuojamas pagal formule: k =Ind. naujausias/Ind.pradziax100-100 proc.

Ind. naujausias — praSymo dél kainos perskaicCiavimo gavimo dieng paskutinis paskelbtas ménesinis
SSKI.

Ind. pradzia — prieS 12 ménesiy buves ménesinis SSKI (12 ménesiy terminas skaifiuojamas nuo
praSymo dél kainos perskai€iavimo gavimo dieng paskutinio SSKI paskelbimo ménesio)

3.5.3.5. Sutarties kaina (be PVM) perskaiciuojama tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar
neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaiciuojama trijy skai€iy po kabelio tikslumu.
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3.5.3.6. Perskaigiuota Sutarties kaina jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu Sutarties
pakeitimu. Sutarties pakeitime turi bati nurodyta: Kainos perskaiiavimo pagrindas, likusi atlikty ir
priémimo-perdavimo aktais UZzsakovui neperduoty Darby verté (be PVM), perskaiCiuojamoji kaina,
perskaiCiavimo koeficientas (reikSmé), perskaiciuota kaina.

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog Salys susitaré dél Kainos keitimo, tik abiems Salims pasirasSius
papildomg susitarima.

4. Darby atlikimo terminai

4.1. Galutinis Darby atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darby
atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo datos, pateikti
Grafikg Uzsakovo derinimui. Grafikas privalo bati detalus, jame fiksuojama Darby pradzia, atskiry
darby rasiy tarpiniai atlikimo terminai, ir Darby pabaiga. Darby pabaiga turi biti atitikti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytg terming. Grafikg Uzsakovas suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo
jo gavimo dienos arba pateikia pagrjstas pastabas dél Grafiko netinkamumo. Rangovas jsipareigoja
atlikti Grafiko korekcijas, atsizvelgiant j pateiktas pastabas, ir pakartotinai pateikti Uzsakovo derinimui
per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

4.3. Darbai pradedami suderinus ir Salims pasirasius Grafikg bei Salims pasiradius statybvietés
priémimo — perdavimo akta.

4.4. Sutarties spec. dalyje ir Grafike numatyti terminai gali bati kei¢iami tik zemiau iSvardintais
atvejais, jei:

4.4.1.Salys susitaria dél Sutarties sglygy keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas
jtakoja darby atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Salims pasiradius papildomag
susitarimg ir pakoreguotg Grafika;

4.4.2. Sustabdzius Darby atlikimg Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darby atlikimo terminas
pratesiamas tiek kalendoriniy dieny, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;

4.4.3. paaiSkéja aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos Sutarties pasiraSymo metu, kurios yra
nepriklausancios nuo Rangovo ir kurias UZzsakovas pripazjsta svarbiomis. Tokiu atveju Darby terminai
yra koreguojami 8alims pasiradant naujg Grafika.

4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy laikymasis bei Darby
uzbaigimas nurodytu terminu yra viena i$§ esminiy Sios Sutarties sglygy.

4.6. Darbai gali bati stabdomi Zemiau nurodytais atvejais:

4.6.1.Uzsakovas, dél naujai paaiSkéjusiy ar pasikeitusiy aplinkybiy ir kurios tapo zinomos po Sutarties
sudarymo, gali, bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar dalies Darby vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis ar tikslia datg.Toks darby stabdymo
terminas negali bati ilgesnis nei 6 meén.’

4.6.2. Uzsakovas turi teise stabdyti Darby atlikimg dél grubiy darby saugos, sveikatos ir/ar
prieSgaisrinés apsaugos ar kity pazeidimy, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo projekto ar kity
techniniy dokumenty arba nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybiniy
susirinkimy protokoluose nurodyty uzduociy, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus iki Sie
pazeidimai bus pas$alinti. Tokiu atveju Darby atlikimo terminai néra pratesiami;

4.6.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj jei UZzsakovas ne dél Rangovo kaltés
uzdelsia pagal Sutartj mokétiny sumy apmokéjimg ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny nuo mokéjimo
termino pabaigos.

4.7. Darby vykdymo sustabdymo laikotarpiu atlikty Darby rezultatg savo sgskaita Rangovas privalo
prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby sustabdymo trukmeé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos (kaip
numatyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

4.8. Darby vykdymas atnaujinamas rasytiniu Uzsakovo praneSimu Rangovui.



5/19

4.9.Salys turi teise sudaukti susirinkimg Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas i§spresti, apie
susirinkimg informuojant kitg Salj ne veéliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos.
Susirinkimg organizuojanti Salis sudaro darbotvarke ir apie jg supazindina kitg Salj. | darbotvarke gali
bati jtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Salies pasidlyti klausimai. Susirinkima protokoluoja
ir protokolg susipazinimui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui
pateikia UZzsakovas, nebent Salys susirinkimo metu susitarty kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas
patvirtintu, jeigu kita Salis nepareiské argumentuoty pastaby rastu per 2 (dvi) darbo dienas po
protokolo gavimo. Saliy dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpiniy Darby perdavimo - priémimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktiSkai ir tinkamai atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus UZsakovui teikia
kiekvieng ménesj ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos. Kartu su atlikty Darby aktu turi bati
pateikta visa lydin€ioji dokumentacija: iSpildomosios nuotraukos, jrengty sistemy bandymy bei kontro-
liniy matavimy rezultatai, paslépty Darby aktai, panaudoty medziagy ir jrangos atitikties sertifikatai/
deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susije su perduodamu Darby rezultatu. Visa do-
kumentacija pateikiama lietuviy kalba. Taip pat akty teikimo metu privalo bati tinkamai uzpildytas
statybos darby zurnalas.

5.2. Prie$ pateikiant tarpinj atlikty Darby aktg UZsakovui, Rangovas privalo Atlikty Darby aktg kartu su

cve—

turi teise atsisakyti pasiradyti Atlikty Darby aktg irfar nemokéti uz Darbus, iki tol, kol minétieji
reikalavimai nebus jvykdyti.

5.3.UZsakovas, gaves Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus jsipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirasyti atlikty Darby aktg arba atsisakyti jj
pasiradyti. UZzsakovas atsisakydamas pasiradyti nurodo pagrjstas atsisakymo pasirasyti atlikty Darby
aktg priezastis.

5.4.Uzsakovas turi teise nepasiraSyti akty jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus
netinkamas/nekokybiSkas medZziagas, neatitinka projektiniy sprendiniy, techniniy ar kity normatyvy,
yra netinkamai uzZpildytas statybos darby Zurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik jos

v

5.5. Rangovas, iStaises trukumus, pakartotinai teikia atlikty Darby aktus kitg kalendorinj ménes;.
UZsakovas juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priemimo aktai pasiraSomi iSimtinai tik apmokéjimo tikslais ir tokiy
akty pasira8ymas nelaikomas atlikty Darby kokybés patikrinimu ar atlikty Darby perdavimu
UZsakovui. UZsakovui yra reikalingas visas galutinis Darby rezultatas. Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél visy atlikty Darby kokybés iki Galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo
dienos.

6. Atsiskaitymas uz atliktus darbus

6.1.Salims pasirasius tarpinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas pateikia UZzsakovui PVM saskaitg-
faktirg. PVM saskaita faktdra teikiama per SABIS. Jeigu PVM sgskaita faktira bus pateikta ne per
SABIS, UzZsakovas laikys, kad PVM sgskaita faktira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus
skaiCiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS.

6.2.PVM sgskaita faktGra apmokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jos pateikimo dienos.
Jeigu PVM sgskaita-faktira j SABIS sistemg pateikiama anksc&iau nei yra pasiraSomas tarpinis atlikty
darby priémimo-perdavimo aktas UZsakovas neturi prievolés jos apmokéti. Jei priémimo-perdavimo
aktas yra pasiraSomas véliau nei pateikta sgskaita yra laikoma, jog PVM sgskaita-faktdra yra pateikta
priémimo-perdavimo akto pasiradymo dieng.

6.3. PVM sgskaita-faktira yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (de-
Simt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokéjimui PVM saskaitos faktiros sumos (be PVM).
Tarpinése PVM saskaitose faktlirose privalo bdti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu
taikomas 10 (deSimties) proc. mokétinos sumos sulaikymas.
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6.4. Sulaikyta 10 (deSimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
jvykdzius Sias sglygas: Saliy pasiradytas Galutinis atlikty Darby priémimo-perdavimo aktas Sutartyje
nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovés laidavima ar banko ga-
rantinj rastg kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama iSvada /
aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo procediry jvykdyma.

6.5. UZsakovas turi teise papildomai sulaikyti bet kokius mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevyk-
do / netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus arba yra pagrjstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai
jsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokéjimai yra sulaiko-
mi iki tol, kol Rangovas jvykdys sutartinius jsipareigojimus tinkamai.

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties salygos gali bati keiCiamos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — |statymas)
numatytais pagrindais.

7.2. Sutarties salygos taip pat gali bati keiiamos:

7.2.1. Jei Uzsakovui atsiranda papildomy darby poreikis ir toks Sutarties keitimas nepazeidzia
Jstatymo 97 str. nurodyty salygy (ver€iy). Uzsakovas teikia praSymg Rangovui dél papildomy darby
atlikimo. Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo praneSimo apie
papildomus darbus gavimo dienos pateikia darby lokaline samatg, kurioje nurodyti papildomai
atliekamy darby kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomy darby lokalinés sgmatos (darby kiekiai
bei jkainiai) privalo bati sudarytos vadovaujantis statiniy statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo
pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
bei UAB ,Sistela“ statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UzZsakovo
pranesimo gavimo dienos terminu). Susitarta dél papildomy darby atlikimo yra laikoma tik Salims
pasiradius papildoma susitarima. Salys ai$kiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie
darbai, kurie nepatenka j Projekto ir Sutarties apimtj. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali biti
laikomi papildomais darbais bei uz juos negali buti mokama papildomai.

7.2.2. abipusiu Saliy susitarimu (Salims pasirasant papildomg susitarimg), kai pakeitimas néra
esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos |statymo 97 str. 4 p. nurodytos sglygos.

7.2.3. Paaiskéjus Projekto klaidoms ar kitoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovui atsiranda poreikis
keisti Projekto sprendinius UZsakovas apie Projekto sprendiniy keitimg praneSa Rangovui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Uzsakovo praneSimo gavimo dienos pateikia darby lokaline
sgmatg, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokiy yra).
Papildomy darby lokalinés sgmatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo bati sudarytos vadovaujantis
statiniy statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* bei UAB ,Sistela® statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UAB ,Sistela“ jkainiai imami UZsakovo
pranesimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Salys pasiraso papildomg
susitarimg (kuriame nurodoma keiiamy (atsisakomy ir naujai atliekamy) darby apimtis).

7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darby (ar mazinti jy apimtj) UZsakovas teikia Rangovui
praneSimg nurodydamas atsisakomy darby apimtj. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Uzsakovo praneSimo gavimo dienos privalo pateikti darby lokaline sgmatg, kurioje nurodyti
atsisakomi darbai bei jy verté (darby verté apskaiCiuojama vadovaujantis UAB ,Sistela“ statybos
skaigiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis). Salys pasira$o papildomg susitarimg,kuriama
nurodoma atsisakomi darbai bei kei¢iama Sutarties kaina.

7.3. Rangovas, Uzsakovui pateikus pranesimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teise atsisakyti atlikti
darbus (pagrijsdamas rastu), tik jeigu jy néra jmanoma jgyvendinti techniSkai, prasomi atlikti darbai
prieStarauja teisés akty reikalavimams, ar Siy darby jgyvendinimas galéty pagrjstai kelti pavojy saugai
ir patikimumui. UzZsakovui nesutikus, kad egzistuoja aplinkybés, suteikianCios Rangovui teise
atsisakyti jgyvendinti papildomus darbus, UzZsakovas turi teise kreiptis j nepriklausomg ekspertg ir
paprasyti jvertinti, ar Siy darby galima atsisakyti dél anksciau minéty priezas¢iy. Jeigu ekspertas
nustato, kad galima jgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra jpareigojamas juos jgyvendinti ir
privalo atlyginti eksperto iSlaidas.
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7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamy darby atlikimo pradzios privalo bti
jforminami abiem Salims pasiragant papildomg susitarimg. Rangovas turi teise vykdyti papildomus
darbus arba nevykdyti atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro (pasirao) papildomg
susitarimg. PrieSingu atveju yra laikoma, jog Rangovas Siuos darbus atliko savo rizika bei sgskaita.

7.5. Dél objektyviy priezas€iy negalint vykdyti Darby (jy dalies) pagal Projektg, Uzsakovas savo
nuozidra turi teise skaidyti anks¢&iau suderintg Projektg j etapus.

7.6. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties sglygas inicijuoja papildomo susitarimo sudaryma,
Rangovo vengimas ar nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj papildomg susitarima ilgiau nei 14 dieny
sudaro pagrindg Uzsakovui laikyti, kad Rangovas atsisaké sudaryti susitarimg dél papildomy darby
atlikimo.

8.Subranga ir jungtiné veikla

8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikiangiais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

8.2. Rangovas turi teise pasirasyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti
Pasillyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasitlyme ir kuriy kvalifikacija remiamasi, gali keisti
tik Zemiau nurodytomis sglygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turincias
jmones ar jstaigas, atitinkancias Konkurso salygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali
buti Zemesnés kvalifikacijos nei keiiami subrangovai;

8.3.2. Rangovas prie$ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Uzsakovg apie numatomg subrangovo
pasitelkimg / keitimg, pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus, patvirtinancius tokio
pasitelkimo ar keitimo batinumg bei Konkurso sglygose numatytus dokumentus apie subrangova
(subrangovas turi atitikti Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso
sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

8.3.3. gaves tokj pranesSimag, Uzsakovas kartu su Rangovu [formina Sutarties pakeitimg dél
subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartiniy jsipareigojimy vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kuriy kvalifikacija
nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sglygose tik gaves UZsakovo patvirtinimg (el. pastu arba
rastu).

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus tre€iuosius asmenis darby
atlikimui tik gave UzZsakovo patvirtinimg (el. pastu arba rastu). Rangovas jsipareigoja perkelti Sig
salygg j sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovuy.

8.6. Jei Uzsakovas turi pagrjsty jtarimy, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nusalinti nurodytg asmenj nuo darbo per dvi darbo dienas nuo
tokio pranesimo gavimo dienos. Toks keitimas negali jtakoti atliekamy draby terminy.

8.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek
kiti samdyti asmenys) baty sudare galiojancias darbo ir (ar) kitas sutartis.

8.8. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojy darbo sutarciy
pagrindu ar kitokiu badu, jei tai néra rastu suderinta su Uzsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,
atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, baty
pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas,
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norédamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia praSsymg UZsakovui. Uzsakovas,
Rangovas ir Subrangovas pasiraso triSalj susitarimg, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | Sioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarkg bei suteikiant Rangovui teise
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams.

8.11. Jungtinés veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik Siuo atveju, kai
dél pradinio tiekéjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktirizavimo ar bankroto procediros naujas
tiekéjas, atitinkantis anksciau nustatytus reikalavimus, visiSkai arba i§ dalies perima pradinio tiekejo
teises ir pareigas. Tokiu atveju jungtinés veiklos partneriai privalo pateikti UZsakovui Siuos
dokumentus:

8.11.1. pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSyma dél jungtinés veiklos partnerio(-iy)
keitimo;

8.11.2. pasitraukian&io(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) prasyma pasitraukti i§ JVS partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekan€iam(-iams) jungtinés veiklos
partneriui(-iams);

8.11.3. naujojo(-yjuy) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiSkg sutikima(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-Cius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiancio(-iy) jungtinés
veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos
partnerio(-iy) kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma);

8.11.4. Rangovas turi jrodyti Uzsakovui naujojo(-yjy) / pasiliekangio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-
iy) patikimumg ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas.

8.11.5. Rangovas turi gauti UZsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

8.11.6. Rangovas turi pateikti UZsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopijg, kurioje
pasiliekanc€iojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir
ankstesnéje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus
pasitraukianciojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne JVS.

8.12. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

9. Darby sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas uz tai, kad visi statybvietéje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo
darbuotojai, subrangovai, jy samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekangios su Rangovu
susijusios treCiosios 3alys) ar | jg, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytysi darby
saugos, prieSgaisrinés saugos, higienos normy, aplinkosaugos reikalavimy, nepazeisty oro, vandens,
dirvoZemio tarsos ir triukSmo normy.

9.2. Rangovas jsipareigoja paskirti ir Uzsakovui nurodyti (el. pastu) uz darby saugg atsakingg asmenj
bei nurodyti jo varda, pavarde, telefong ir elektroninj pasta prie§ Darby pradzia.

9.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi statybvietéje naudojami jrankiai, jranga, mechanizmai
yra tinkamos buklés, atitinka nustatytus teisés aktuose reikalavimus bei gali biti saugiai naudojami.

9.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybvieté buty jrengta pagal teisés akty reikalavimus.
Rangovas, atliekant Darbus, privalo uztikrinti Zemés sklypy ir statybvietés teritorijos, o taip pat Salia
jos esancios teritorijos, jose gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan€iy ar esanciy asmeny, turto bei
transporto priemoniy apsaugg nuo pavojy ir rizikos, kuriuos gali sglygoti atliekami Darbai, o taip pat
uztikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu badu nebty pazeistos treCiyjy asmeny teisés ir interesai.

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant Uzsakovui, atlikti statybvietéje jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimg
ir jy apskaitg. Rangovas yra atsakingas uz dél jo ar jo samdyto asmens kaltés jvykusias avarijas,
suzeidimus, Zatis statyby aikSteléje bei privalo atlyginti visg Zalg ir nuostolius UZsakovui ir / ar
tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai zala atsirado iSimtinai ne dél Rangovo ir/ar jo samdyty
asmeny kaltés.

9.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje dirbantys Rangovo ar kiti jo samdyti Darbus
atliekantys asmenys baty blaivis (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése
organizmo terpése - 0,00 promilés) nebity apsvaige nuo vaisty, narkotiniy medziagy ar kitokiy
psichikg veikianciy medziagy. Siekiant jsitikinti Sios sutartinés prievolés vykdymu UzZsakovas turi teise
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bet kuriuo metu statybvietéje esancius Rangovo ar jo samdomy treciyjy asmeny (subrangovy)
darbuotojus patikrinti alkotesteriu ar kitais budais. Rangovas jsipareigoja suteikti ar gauti visus butinus
asmens sutikimus tokiy procedury atlikimui.

9.7. Rangovas prie§ atlikdamas Darbus jsipareigoja susipazinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip
elektros, telefono, Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) iSsidéstymu, jvertinti galimus
marsrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, bikle ir naudojimo sglygas bei
kaStus ir (esant poreikiui) jrengti privaziavimo kelius. Rangovas atsako uz bet kokig zalg, padarytg
esamiems keliams, keliy dangoms, kitoms dangoms, inzineriniams tinklams, tran$éjoms,
vamzdziams, kabeliams ir kt., bei privalo iStaisyti padarytg Zalg savo sgskaita iki Galutinio Darby
priémimo-perdavimo akto pasiradymo (jeigu pagal Zalos pobudj néra batina jg iStaisyti greiCiau).

9.8. Uzsakovas turi teise sustabdyti Darby atlikimg, jeigu nustatomi darbuotojy saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos ar kiti reikalavimy pazeidimai (pvz., jskaitant, bet neapsiribojant Rangovo
darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje néra Rangovo
paskirty atsakingy asmeny, darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, egzistuoja kitos
aplinkybés, kurios kelia grésme zmoniy sveikatai, gyvybei, kt.), iki pazeidimai bus pasalinti.

9.9. Visos iSlaidos susijusios su darby saugos, aplinkos apsaugos, prieSgaisrinés saugos, higienos ar
kity reikalavimy laikymusi yra jtrauktos j Sutartyje nurodytg kaina.

9.10. pateikti savivaldybés institucijoms informacijg pagal LR triukSmo valdymo jstatymo 14 str.
numatytus reikalavimus (jei tai priklauso pagal darby pobudj). Taip pat pateikti visus kitus pranesimus,
praSymus ar gauti leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teises akty reikalavimus. To nepadarius,
Rangovas jsipareigoja sumokéti valstybiniy institucijy paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo
susijusias iSlaidas.

9.11. Rangovas jsipareigoja prie$ pradedant vykdyti statybos darbus statybvietéje, pagal LR Statybos
jstatymo 22" straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbancio asmens identifikavimo ir kontrolés
tvarkg statybvietéje bei uztikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo,
subrangovo darbuotojai, bei kiti statybvietéje dirbantys bei esantys asmenys) turéty suformuotus
skaidriai dirbanc¢io asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali bati suformuotas, — kode
uzsifruojamus duomenis pagrindzianéius dokumentus) ir juos pateikti LR Statybos jstatymo 22’
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti nustatyty skaidriai dirban€io asmens identifikavimo ir
kontrolés tvarkos reikalavimy laikymasi statybvietéje.

9.13. Rangovas privalo Uzsakovo darbuotojams, jo jgaliotiems asmenims, ar valstybinéms
institucijoms, kontroliuojan€ioms jstatymy laikymasi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirbanciojo
asmens dokumentus.

9.14. Uzsakovo darbuotojams ar jo jgaliotiems asmenims nustaCius Sutarties 9.11-9.13 punktuose
numatyty jsipareigojimy pazZeidimus, apie tokius pazeidimus raStu informuojamas Rangovas, o
asmuo, neturintis skaidriai dirbanciojo asmens patvirtinanCiy dokumenty, pazeidimo fakto nustatymo
metu Salinamas i$ statybvieteés.

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos jstatymo 22" straipsnyje nustatyty ir jam perleisty vykdyti
pareigy, prisiima visg atsakomybe jstatymy nustatyta tvarka bei sumoka UZsakovui 500 (penkiy
Simty) Eur baudg uz kiekvieng Uzsakovo (jo jgalioty asmeny) ar valstybiniy institucijy nustatytg
pazeidimo atvejj.

10. SALIY |SIPAREIGOJIMAI IR TEISES
10.1.UZzsakovas jsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtg ir pateiktg Darby Grafikg arba pateikti pastabas Grafikui ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografine nuotrauka, nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSrasg (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darby zong prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Darby atlikimo pradzios,
pasiradant statybvietés perdavimo—priémimo aktg;
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10.1.4. pranesti Rangovui, kas vykdys technine priezilrg likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo
dienoms iki Darby pradzios;

10.1.5. Rangovui pateikti Projekto koda, kuris bus naudojamas visuose Darby dokumentuose
(raStuose, aktuose, sgskaitose-faktirose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos;

10.1.6. priimti i§ Rangovo kokybiSkai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatytais
terminais;

10.1.7. iSduoti jgaliojimg Rangovui statybos uzbaigimo procedldry vykdymui bei kity Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymui UZsakovo vardu ;

10.1.8. savo IéSomis parengti Sutartyje nurodyty statiniy kadastro bylg per 20 darbo dieny;
10.1.9. vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
10.2.Rangovas jsipareigoja:

10.2.1. UZsakovo pateiktg Projekto kodg, naudoti visuose Darby dokumentuose (rastuose, aktuose,
sgskaitose-fakturose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. nekeisti projektiniy sprendiniy be rastiSko Uzsakovo sutikimo.

10.2.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradzios pateikti Uzsakovo atsakingam
darbuotojui Rangovo darbuotojy sgradg, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojy vardus, pavardes,
pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikés patekti j UZzsakovo teritorijg.

10.2.4. nepradéti Darby, kol UZsakovas neperdavé statybvietés Salims pasirasant statybvietés /
Darby zonos perdavimo—priémimo aktg pagal statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

10.2.5. uztikrinti jog Darbams baty naudojamos tik naujos medziagos, kurios atitinka Projekte
nurodytus reikalavimus.

10.2.6. savo sgskaita pa3alinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per
Uzsakovo nurodytg protingg (technologiSkai jmanomg) terming (pasalines trikumus ar defektus —
gauti iS UZsakovo pazyma apie trikumy iStaisyma);

10.2.7. turéti galiojanCius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus (patvirtintus)
leidimus, suteikianCius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik
turédamas visus reikiamus Leidimus Darbams ir jsitikines, kad jie yra galiojantys bei teiséti. Rangovas
visiSkai atsako uz tai, kad Darbai bity pradéti ir vykdomi tik turint visus jiems pradéti bei vykdyti
reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas bei jgaliojimus. Taip pat Rangovas jsipareigoja
savo léSomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus leidimus i$ institucijy. Tokie leidimai apima
leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo
rySio priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir
kt.; taip pat savo sgskaita gauti Zemés sklypy savininky bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus
Darbams vykdyti;

10.2.8. savo sgskaita jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos,
vandens bei Kity resursy tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darby vykdymui; jrengti prisijungimus prie
elektros, vandens ir kity resursy ar savarankiskai organizuotis prisijungti prie Siy resursy tinkly / jvady
bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su Siy tinkly / jvady savininkais / valdytojais.
Laikiny elektros jrenginiy medZziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energijg tiekiancios
jmonés iSduotas technines salygas;

10.2.9. jforminti visg reikalingg dokumentacijg ir priduoti objektg valstybinéms institucijoms ir
UZsakovo priémimo komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavimg).

10.2.10. vykdant Darbus, Rangovas uZtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje buty sutvarkyta Darby
vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo Siame punkte numatyty jsipareigojimy ir per 2 (dvi)
darbo dienas po UZsakovo pareikalavimo neitaiso trikumy, UZsakovas turi teise savo jégomis ar
pasitelkus tre€iuosius asmenis Rangovo sgskaita sutvarkyti teritorijg / Darby vykdymo zong, iSveZti
SiukS$les bei atlikti kitus batinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas UZsakovo iSlaidas.
Rangovas |jsipareigoja Darby vykdymo metu susidaranCias atliekas tvarkyti laikantis Techninéje
specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimuy;
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10.2.11. visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis (,pasléptus darbus®), jei

prie$ 3 (tris) darbo dienas, bei jforminti paslépty darby akta;

10.2.12. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suzinojimo
dienos, informuoti UzZsakovg apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria
vykdydamas Sutartj ir kurios objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg
nustatytais terminais, jskaitant, bet neapsiribojant, reikalingy dokumenty trikumag, Uzsakovo ar kity
statybos proceso dalyviy pateikty dokumenty netikslumus, Sutarties tinkamam jvykdymui trukdyti
galinCius valstybés institucijy ar kity tre€iyjy asmeny veiksmus, kt. Rangovas privalo bati aktyvus ir
deti visas protingas pastangas tam, kad kile nesklandumai bity pasalinti ekonomiskai ir racionaliai
pateisinamu badu bei sprendimais ir nesukelty grésmés Sutarties jvykdymui. Siame punkte nurodytu
terminu nepranesSes Uzsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas prisiima visg i$ to
kylancig rizikg ir pasekmes;

10.2.13. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos, pateikti
iSsamig Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildomg su
Darby atlikimu susijusig, Uzsakovo prasomg, informacija;

10.2.14. imtis visy priemoniy Uzsakovo jam perduotos Statybvietés/Darby zonos, medziagy, zaliavy ir
kity daikty, priklausanciy UZzZsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui uztikrinti.
Rangovui tenka visa Siy medziagy, zaliavy, daikty sugedimo, praradimo, zuvimo rizika iki Uzsakovas
priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medZiagos, Zaliavos ar daiktai, arba
priims Sio turto likucius;

10.2.15. Visas materialines vertybes (metalo lauzg, vamzdzius (nuvalytus nuo izoliacijy ir apvalkaly),
metalines jungtis ir kt.) po atlikty demontavimo ar kity darby, transportuoti j UZsakovo nurodytg vietg ir
perduoti Uzsakovui. Perdavimas turi bati jforminamas Saliy atsakingiems asmenims pasiraSant
krovinio gabenimo vaztarast] ar kitg jam prilyginamg aktg. Vienas aktas paliekamas pas UZsakova,
kitas lieka Rangovui.

10.2.16. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovg nuo bet kokiy pretenzijy, kurios susijusios su
Rangovo Darbais ir jy rezultatu pagal Sig Sutartj. Jeigu yra pareiksta pretenzija, dél bet kokiy darby
ir/ar jsipareigojimy netinkamo vykdymo ar nevykdymo Sios Sutarties pagrindu, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, privalo savo sgskaita vesti derybas dél pretenzijos iSsprendimo. Tuo atveju, jeigu dél
Rangovo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikStas
pretenzijas patiria UZsakovas, Rangovas jsipareigoja juos kompensuoti Uzsakovui;

10.2.17. vykdyti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ Statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovui priskirtas pareigas, jskaitant - pasiradyti paslépty statinio
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemuy,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos

v

statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

10.2.18. Rangovui pavedama uzvesti, naudoti, pildyti ir administruoti elektroninj statybos darby
zurnalg pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra” patvirtintas statybos
darby Zzurnalo pildymo tvarkos apraSo nuostatas, kai toks elektroninio statybos darby Zurnalo
naudojimas yra privalomas. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad baty laikomasi visy statybos darby
zurnalo pildymo tvarkos aprase numatyty taisykliy ir jsipareigoja kontroliuoti jy tinkamg vykdyma.
UZsakovui turi bati perleidziama Elektroninio statybos darby Zurnalo skaitmeniné versija ir 1 (viena)
popieriné Elektroninio statybos darby Zurnalo versija. Elektroninio statybos darby Zurnalo
administravimo kastai ir visos su tuo susijusios tiesioginés ir/ar netiesioginés islaidos yra jskaiCiuotos |
Sutarties kaing ir papildomai Rangovui néra apmokamos.

10.2.19. Jrenginiai, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie
turi bati sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj, ir medziagos turi
atitikti 2022-04-08 Europos Sajungos Tarybos reglamentu 2022/576 jtvirtintus reikalavimus, t. y negali
bati importuojamos i$ 3aliy, i$ kuriy importas yra draudZiamas pagal taikomas Europos Sajungos
ribojamgsias priemones (sankcijas).

11. Draudimai
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11.1. Rangovas jsipareigoja apsidrausti ir Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima,
privalomajj civilinés atsakomybés draudimg, garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo
rastg/garantijg (toliau visi kartu vadinami Prievoliy jvykdymo uZztikrinimai) Sutartyje nurodytomis
sglygomis ir terminais.

11.2. Visi Sutartyje nurodyty Prievoliy jvykdymo uZtikrinimo turiniai bei juos iSduodancio draudiko ar
kredito jstaigos kandidatdra turi bati suderinti su Uzsakovu (rastu arba el. pastu) iki Prievoliy jvykdymo
uztikrinimo iSdavimo/pateikimo.

11.3. Teikiant bet kurj Sutartyje nurodytg Prievoliy jvykdymo uztikrinimg Rangovas kartu privalo
pateikti jmokos uz jj apmokéjimg patvirtinancio dokumento kopija.

11.4.Visos Prievoliy jvykdymo uZztikrinimo iSlaidos yra jtrauktos | Sutarties kaing ir Rangovas neturi
teisés papildomai reikalauti tokiy islaidy kompensavimo i§ Uzsakovo.

11.5. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos
jsipareigoja pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg Zzemiau nurodytomis sglygomis:

11.5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis: 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

11.5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas: jvykdymo uZztikrinimas turi nepertraukiamai galioti iki
numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas
nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 30 dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne
trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny
po jos;

11.5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biti nurodyta, kad uztikrinimo davéjas besalygiskai, pagal
pirmg pareikalavimg ir neat8aukiamai jsipareigoja sumokéti UZzsakovui uztikrinime nurodytg suma per
10 (deSimt) darbo dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo praneSimo gavimo dienos; UZsakovas
neprivalo pagrjsti savo reikalavimo UZztikrinimo davéjui, taCiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje
numatyti Rangovo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi); Uzsakovas neprivalo jrodinéti
realiai patirty nuostoliy, o Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas uztikrinimg, patvirtina, kad
uztikrinimo suma laikytina minimaliais neginCijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti
uztikrinimo davéjui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy pazeidimg, dalinj ar visi§kg jy nevykdyma ar
netinkamg vykdyma;

11.5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali bati pateikiamas finansy jstaigos garantija, arba finansy
jstaigos laidavimu, iSduotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdan€iam subjektui, turinCiam ne
maziau kaip 50% tos finansy jstaigos akcijy) suteiktas tarptautinés reitingy agentaros ilgalaikio
skolinimo reitingas, ne mazesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agenturos — ,BBB-“ arba Fitch
reitingo agentaros — ,BBB-" arba Moody’s reitingo agenturos — ,Baa3"“.

11.6. Jei Sutarties vykdymo metu UZztikrinimg iSdaves draudikas ar kredito jstaiga negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UzZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (deSimt) dieny nuo UzZsakovo rasto
gavimo dienos (Sis terminas gali bati trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15
(penkiolika) dieny) pateikti naujg Uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

11.7. Rangovas privalo bati apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46
straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darby pradzios Uzsakovui turi pateikti nurodyto
privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uZz §j draudimo polisg apmokéjimo
dokumento kopijg. Rangovas savo léSomis apdraudzia Sutarties objekto turtg maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio
Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje
numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisés akty reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas
privalo bati apsidarudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR
Statybos jstatymo 43 str , statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomyjy draudimo taisykliy
bei kity teisés akty reikalavimus.
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11.8. Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo Galutiniu atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktu) arba po Sutarties nutraukimo per 10 (deSimt) darbo dieny turi UZsakovui
pateikti UZzsakovui priimtinos formos banko garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo garantijg ar
draudimo bendrovés garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rastg, iSduotg Zemiau nurodytomis
sglygomis:

11.8.1. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dydis: 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM;
11.8.2. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo galiojimas: 3 metai;

11.8.3. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu uztikrinami visy Rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasSytg rangos Sutartj ir jos priedus, jskaitant ir Rangovo prisiimty
garantiniy jsipareigojimy nevykdymg arba netinkamg vykdymg Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju, uztikrinantys dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, 3alinimo i8laidy apmokejimg UZsakovui;

11.8.4. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas taip pat turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokéjimg Uzsakovui;

11.8.5. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas gali bati pateikiamas finansy jstaigos
garantija, arba finansy jstaigos laidavimu, iSduotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdanciam
subjektui, turinCiam ne maziau kaip 50% tos finansy jstaigos akcijy) suteiktas tarptautinés reitingy
agentdros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mazesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentiros —
,BBB-* arba Fitch reitingo agentiiros — ,BBB-* arba Moody’s reitingo agentaros — ,Baa3.*

12. Galutinis atlikty darby pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei jvykdZius visus kitus jsipareigojimus pagal Sutartj
Rangovas perduoda Darbus UZsakovui Salims sudarant Galutinj priémimo-perdavimo aktg (toliau —
Galutinis aktas). Galutinj aktg ruosia ir Darby priémima - perdavimg organizuoja Rangovas. Apie
numatomg Darby perdavimg Uzsakovui Rangovas praneSa rastu arba el. pastu (toliau — PraneSimas)
ne veéliau kaip pries 7 (septynias) darbo dieny iki perdavimo.

12.2.Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti: gautg kompetentingos (-y) institucijos (-y)
teigiamg iSvadg / aktg / paZzymg apie statybos uzbaigimo procediry jvykdymg, garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rasStg/garantijg, tinkamai uzpildytg statybos zurnalg,visy medziagy
ir jrenginmy sertifikatus/atitikties deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), iSpildomajg ir visg
kita privalomajg lydinCig dokumentacijg.Esant reikalingumui Rangovas rengdamas iSpildomajg
dokumentacijg, ant Projektuotojo parengty bréZiniy nurodo montavimo ar statybos darby neesminius
neatitikimus parengtam Projektui, reikalingus Projekto ,Taip pastatyta“ parengimui.

12.3. Prie§ pasirasant Galutinj priemimo-perdavimo aktg Rangovas grgzina (pasiraSant perdavimo
aktg) statybviete UZsakovui. Statybvieté UZsakovui perduodama tik tinkamai sutvarkius, iSvalius,
pasalinus i$ jos visus laikinus statinius, statybines SiukSles bei Rangovui priklausancius, Darbams
naudotus jrengimus bei darbo priemones, statybiniy medziagy likucius atstacius visas reikiamas
dangas.

12.4. |ki Galutinio akto pasiraSymo dienos Rangovas sipareigoja (esant poreikiui) apmokyti Uzsakovo
personalg tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti ir priziGreti
sumontuotus jrenginius bei gaminius, perduoti bréZinius, instrukcijas, kt. susijusia dokumentacija,
prisijungimus, valdymo teises, slaptazodzius (jei tokie yra).

12.5. Salys susitaria, kad prie$ pateikiant Galutinj aktg UZsakovui, Rangovas privalo Galutinj aktg
patvirtinima rastu (viza ir paraSas). Jeigu Sis reikalavimai nejvykdomas, Uzsakovas turi teise atsisakyti
pasirasyti Galutinj aktg ir/ar apmokéti uz Darbus, iki tol, kol minétieji reikalavimai nebus jvykdyti.

v =
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tik kokybiskai vertinamus Darbus, o dél nevertinamy Darby suraso ir perduoda pretenzijg Rangovui
dél jy iStaisymo.

12.6. Uzsakovas per 10 (deSimt) darbo dieny pasiraso Galutinj aktg arba suraSo defekty sgrasa
(aktg), nurodant esminius ir neesminius defektus/trikumus. Siame akte yra nurodomi visi UZzsakovo
pastebéti Statybos darby defektai ir trikumai suteikty paslaugy trikumai bei nustatomas protingas
terminas tokiems trikumams pasalinti.

12.7.Darby, statybvietéje esancio turto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki
Galutinio akto pasiraSymo bei Statybvietés perdavimo (grazinimo) akto pasiraSymo dienos.

13.Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, prekéms, pasléptiems (ty€ia) darbams taikomi terminai pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus (nebent techninéje specifikacijoje ar sutarties specialiojoje dalyje
nurodyta kitaip). Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Galutinio akto pasiraS8ymo dienos.

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gaves praneSimg apie Darby defektus Rangovas privalo ne véliau
kaip per 12 (dvylika) valandy nuo prane$imo apie defektus gavimo momento (jei Salys nesusitaré
kitaip) atvykti j objektg ir jvertinti defektus. Rangovas jsipareigoja defektus paSalinti ne véliau kaip per
7 (septynias) kalendorines dienas nuo praneSimo apie defektg gavimo momento, jeigu susiklosciusios
aplinkybés nereikalauja paSalinti defekto per trumpesn; laikotarpj. Jei Rangovas jvertines defektg
nustato, kad defekto objektyviai negalés paSalinti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo
praneSimo apie defektg gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranesti UZzsakovui, nurodant
argumentus, bei su Uzsakovu rastu suderinti kitg defekto pasalinimo terming.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto jsipareigojimo (-y), Uzsakovas garantinius
Darbus atlieka pats arba jy atlikimui pasamdo treCiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo
atlyginti visas iSlaidas ir Uzsakovo nuostolius, susijusius su garantiniy trikumy / defekty Salinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeiCiama garantinio aptarnavimo biddu, naujai detalei garantijos terminas
skaiCiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo dienos.

14. Saliy atsakomybé

14.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius LR teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.

14.2. Salys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas véluoja parengti Projekta, atlikti Projekto
korekcijg pagal UZzsakovo arba ekspertizés pateiktas pastabas ar uzbaigti Darbus (galutiniu terminu)
ar atlikti/uzbaigti tarpinius Darby etapus, numatytus Darby grafike, Rangovas privalo sumokéti
Uzsakovui Specialiyjy salygy punkte nurodyto dydzio netesybas uz kiekvieng véluojamg uzbaigti
visus darbus (ar atitinkamg darby etapg) dieng. Pazeidus tarpinio darby etapo jvykdymo (numatoma
grafike) terminus delspinigiai skai¢iuojami nuo spec. dalyje numatytos tarpinio etapo darby vertés (be
PVM) ir yra vienasSaliSkai iSskaiCiuojami i§ Rangovui sulaikyty sumy arba, jy trikstant, i§ Rangovui
artimiausiy mokétiny sumy. Uz galutinj darby termino pazeidimg delspinigiai skai¢iuojami nuo spec.
dalyje nurodytos (visos) Sutarties kainos (be PVM). Rangovas taip pat privalo atlyginti visus dél tokio
vélavimo Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia numatytos netesybos. Bendras pagal Sutartj
priskaiCiuoty delspinigiy dydis negali virSyti 30 proc. Sutarties kainos (be PVM). Jei galutinis Darby
jvykdymo terminas nepradelsiamas, iSskaiciuoti delspinigiai uz tarpiniy darby etapy jvykdymo
pazeidimg Rangovui grgzinami su galutiniu atsiskaitymu pagal Sutartj. Rangovas tokiu atveju neturi
teisés reikalauti, o UZzsakovas neturés pareigos mokéti, jokiy palikany ar kity mokéjimy uz
iSskaiCiuotus delspinigius Sutarties vykdymo eigoje. Rangovas iki kiekvieno tarpinio etapo termino
pabaigos privalo Uzsakovui rastu nurodyti visas reikSmingas aplinkybes, turéjusias jtakos tarpiniy
etapy terminy pazeidimui ir turinCias jtakos delspinigiy taikymui. Rangovas nepateikes tokiy
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aplinkybiy, netenka teisés Siomis aplinkybémis remtis sekanciuose tarpiniuose etapuose bei
priduodant galutinj darby rezultatg Uzsakovui.

14.3. Rangovui uzdelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievoliy
jvykdymo uztikrinimus Rangovas moka Uzsakovui baudg, lygig 200 Eur (dviem Simtams eury) uz
kiekvieng kalendorine dieng tol, kol triikumas bus iStaisytas ir Prievoliy jvykdymo uZtikrinimas (-ai) bus
pateiktas (ar pateiktas tinkamas). Jei Rangovas nepateikia UZztikrinimo ir sutartis nejsigalioja
Uzsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas privalo sumokéti 10 000 Eur (deSimties tikstanciy eury)
baudg bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostoliy nepadengia bauda.

14.4. Uz laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) Salinimo darbus, Rangovas
moka Uzsakovui 300 Eur (trijy Simty eury) baudg uz kiekvieng tokio pazeidimo dieng ir kompensuoja
visus Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

14.5. Uz kiekvieng Darby vykdymo teritorijoje nustatytg girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio
darbuotojo ar pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejj Rangovas uz savo darbuotojus ir Darby
atlikimui pasitelktus asmenis moka 3000 Eur (trijy tokstan€iy eury) baudg. Rangovas turi uZztikrinti,
kad jo darbuotojai ir Rangovo Darby atlikimui pasitelkti asmenys Darby vykdymo teritorijoje baty
blaivls, t.y. etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése yra 0,00
promilés, bei yra neapsvaige nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy.

14.6. Uzsakovo atstovui nustafius Rangovo darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus,
Rangovas moka 3 000 Eur (trijy tOkstanciy eury) baudg uz kiekvieng nustatytg atvej;.

14.7. Rangovas, pradéjes Darbus be pasiradyto statybvietés / Darby zonos perdavimo—priémimo akto
sumoka 500 Eur (penkiy Simty eury) bauda.

14.8. Uzsakovas, laiku nesumokéjes mokétiny sumy, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui mokéti 0,1 proc. dydzZio delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos be PVM uz kiekvieng
uzdelstg diena.

14.9. Rangovas, vienas$aliSkai nutraukes Sutartj nesant Uzsakovo kaltés (t. y. nesant Sutarties 15.6 p.
nurodyty salygy), arba UzZsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka Uzsakovui 10
(deSimt) proc. dydZio baudg nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus dél Sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

14.10. Rangovas pakeites ar pasitelkes subrangovg (ar subrangovas pakeites ar pasitelkes
subsubrangova) ir laiku apie tai nepranes$es, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negaves UZsakovo
sutikimo sudaryti tokias sutartis moka 1000 Eur (vieno tdkstanlio eury) baudg uz kiekvieng
pazeidimg. Uzsakovas véliau turi teise suteikti sutikimg dél Rangovo pasitelkto ar pakeisto
subrangovo, taciau toks sutikimas neatleidzia Rangovo nuo Siame punkte nustatytos baudos
sumokeéjimo.

14.11. Rangovui véluojant uzbaigti Darbus ar uzbaigti tarpinio etapo Darbus ilgiau kaip 10 (deSimt)
darbo dieny, Uzsakovas apie tai praneSes Rangovui rastu, turi teise samdyti tre€igjg Salj, kuri atlikty
véluojamus darbus Rangovo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas atlygina visas i8laidas, kurios virsija
sutartg su Rangovu Darby atlikimo kaing, moka 10 proc. bauda nuo véluojamy atlikti darby vertés (be
PVM) bei atlygina kitus nuostolius jei jy nepadengia bauda. Rangovas netenka teisés j tg Sutarties
kainos dalj, kuri baty mokama uz tuos Darbus (Darby dalj), kuriuos vietoj Rangovo atliko trecioji Salis
(ar Uzsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikes Grafiko ar laiku nepakoregaves Grafiko pagal Uzsakovo pastabas
moka 50 Eur (penkiasdeSimties eury) baudg uz kiekvieng praleistg pateikti ar pakoreguoti Grafikg
diena.

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodyty jsipareigojimy Uzsakovas turi teise
taikyti 1 000 (vieno tikstancio) eury baudg uz kiekvieng pazeidimo atvej.

14.14. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.
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14.15. Nei viena i$ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treCiajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy,
atsirandanciy i§ Sutarties, be rastiSko kitos Sutarties Salies sutikimo. Sio reikalavimo nesilaikymas
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
15.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja:

15.1.1. $alims pasiradius Sutartj - nuo Sutarties pasiraSymo dienos (véliausios Salies paraso data),
arba

15.1.2 jei reikalaujamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas — Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui
pateikus UZtikrinimg. Sutarties jsigaliojimo data yra laikoma Sutarties UZtikrinimo pateikimo diena.

Rangovui nepasirasSius Sutarties ar nepateikus Uztikrinimo nustatytais terminais Sutartis nejsigalioja.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Salims jg
nutraukus (Sutartyje ar teisés aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo
terminui. Saliy prisiimti jsipareigojimai pagal Sutartj susije su atsakomybe, atsiskaitymu, Zalos
(nuostoliy) atlyginimu, galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali biti nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

15.4. UZsakovas, jspéjes Rangovg apie tai rastu pries 10 (deSimt) darbo dieny, turi teise
viena$aliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj jei Rangovas pazeidzia jg i$ esmés. Esminiu
Sutarties pazeidimu yra laikomi Sie atvejai:

15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darby ilgiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny ir po atskiro UZsakovo
pranesimo Sio trikumo neistaiso per 5 (penkias) darbo dienas;

15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpiniy (-io) terminy (-o0) daugiau nei 10 (deSimt) darbo
dieny ir per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo jspejimo dél Grafiko pazeidimo gavimo Rangovas
Sio trkumo neiStaiso (su Darby rezultatais nepasiveja Grafike numatyty tarpiniy terminy);

15.4.3. jeigu Rangovas véluoja uzbaigti visus (galutinis darby atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip
10 (deSimt) darbo dienu;

15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy ir/ar teisés akty bei normatyviniy statybos techni-
niy dokumenty reikalavimy ir per papildomai nustatytg 10 (deSimt) darbo dieny terming Siy pazeidimy
neistaiso;

15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepaSalina trikumy (defekty) ir per 10 (deSimt) darbo
dienas nuo UZsakovo pranedimo gavimo dienos $io trikumo neistaiso;

15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktdrizavimo
bylos iSkélimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimuy;

15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas véluoja pateikti Sutartyje numatytas
Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones (jy apmokéjima patvirtinan€ius dokumentus) ar
vieng iS jy ar nepratesia laiku jy galiojimo ar nesuderina su Uzsakovu prievoliy uztikrinimo priemoniy
teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);

15.4.8.jeigu Rangovas nesuderina su Uzsakovu samdomy asmeny (subrangovy) kandidatiry taip
kaip numatyta sutartyje;

15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytg terming dél Rangovo
kaltés, t. y. Rangovas nepateikia Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytg terming ar neatlieka
korekcijy, pagal Uzsakovo pastabas; Rangovo darby grafike numatyti darby tarpiniai terminai yra
nelogiski ar neatitinka Sutarties specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kity trGkumy ar
neatitikimy.

15.5. Uzsakovui nutraukus Sutartj 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra
nutraukta dél Rangovo kaltés (laikoma, jog Rangovas Sutartj pazeidé iS§ esmés) ir Rangovas privalo
sumoketi Sutarties bendryjy salygy 14.9. punkte nurodyto dydzio bauda, taip pat atlyginti Uzsakovo
nuostolius, kuriy nepadengia bauda. UZsakovas turi teise Sig baudg iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy. Salys susitaria, kad minétos baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis teisingumo,
protingumo, saziningumo principais ir atitinka Uzsakovo minimaliy nuostoliy, patirty dél Sutarties
nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, dyd;.
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15.6.Rangovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, jspéjes UzZsakova apie tai rastu pries
10 (deSimt) darbo dieny nutraukti Sutartj Siais atvejais:

15.6.1. jeigu UZsakovui iSkeliama bankroto, restruktirizavimo byla arba jei UZzsakovas pats rastu pa-
reiSkia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty Sutartyje ir nepateikia realiy gara-
ntijy apie tokiy jsipareigojimy vykdymo galimybe ateityje;

15.6.2.jeigu UZsakovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny iSimtinai dél savo kaltés véluoja mokéti uz Su-
tartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rasytinio raginimo Sio pazeidi-
mo nepasalina.

15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tesiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius
menesius.

15.7. Uzsakovas taip pat turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig sutartj Lietuvos Respublikos pirkimuy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, rastu jspéjant Rangova prie$ 10 (deSimt) darbo
dieny, laikantis Sio jstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatyty reikalavimy.

15.8. Nutraukus Sig Sutartj Rangovas visais atvejais turi teise gauti atlyginimg uz visus iki Sutarties
nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus ir Uzsakovui perduotus Darbus.

15.9. Nutraukus Sutartj Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo
Salims pasira$ant perdavimo — priémimo akta, perduoti statybviete bei visus iki Sutarties atliktus
Darbus, jskaitant atliktus Darbus lydinCiaja dokumentacijg. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos
darby zurnalas, iSpildomosios nuotraukos ir t.t.) ar bet kuri jos dalis nebuvo perduota Uzsakovui,
negali biti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todél negali pretenduati j pilng
tokiy Darby apmokéjima.

15.10. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz tinkamai atliktus
Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg (atlyginima).

15.11. Jeigu Rangovas vienasaliSkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutart] jis moka Sutarties bendrosios
dalies 14.9. punkte nurodyto dydzio baudg ir privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek
nuostoliy nepadengia bauda).Sis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartj vienaalikai
nutraukia 15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.12. Salis turi teise vienasaliSkai, jspéjusi kitg Salj pries 10 (de$imt) darbo dieny, nutraukti
Sutarties galiojimg Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jéga (force majeure)

16.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdymag arba netinkamg jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

16.2. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai elektroniniu pastu arba
rastu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
jvykdymo terming. PraneSime iSdéstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingos valdZios institucijos,
vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan€iy pazymy iSdavimo tvarkos
aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijaniy pazymy iSdavimo tvarkos apraso
patvirtinimo®.

16.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo
pateikimo kitai Saliai momento. Jeigu Salis laiku neiSsiungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
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kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

17. Gin€y nagrinéjimo tvarka

17.1. SutarCiai ir visoms i§ Sutarties atsirandanCioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai, gin€ai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susije su
Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo, ginéai tarp Saliy
sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
UZsakovo registruotos buveinés adresa.

18. Saliy pareiskimai ir garantijos

18.1.Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
18.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

18.1.2. Salis atliko visus veiksmus, bitinus, kad Sutartis bity tinkamai sudaryta ir galioty bei turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo
vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys. Sio Rangovo jsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sglygy pazeidimu ir
tokiu atveju Uzsakovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj;

18.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirasé
tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prie$ pasiraSant Sutartj susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms
esant bus atliekami Darbai, su visa Darby vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy
irfar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta
tvarka ir sglygomis;

18.4.2. gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimtj pagal Rangovui pateiktus duomenis,
statybos objekto fizinius matmenis ir bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZziagas,
jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrenginius,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taiau jie yra batini
Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaing;

18.4.3. prie$ pasiraSant Sutart] jis, bldamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo, patikrino
projektinéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas Uzsakovui.

18.5. Rangovas jsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos
sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverCio standarto reikalavimy bei laikytis LR aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos
apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios aprasSo patvirtinimo® (toliau — Apra3as) nurodyty
aplinkosauginiy principy. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu bity sunaudojama kuo maziau gamtos
iStekliy, bei laikantis Apraso 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas jsipareigoja mazinti popieriaus
sunaudojimg, atsisakyti nebitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Esant batinybei spausdinti
naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus ApraSe
nurodytus reikalavimus.

18.6.UZsakovas turi teise bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5.
punkte nurodyty |sipareigojimy, t. y. UZsakovas turi teise reikalauti pateikti paaisSkinimus,
paklausimus, kitus dokumentus bei kitg informacija, o Rangovas, gaves tokj prasyma jsipareigoja
pateikti praSomg informacija/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Uzsakovas, siekiant patikrinti kaip yra
laikomasi Sutarties
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18.5. p. nurodyty reikalavimy, turi teise atvykti j statybviete, o Rangovas privalo uztikrinti UZzsakovui
patekimg j statybviete ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos

19.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés aktais bei
Sutarties nuostatomis.

19.2. Salys privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie rekvizity, ar
atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny pasikeitimus. Salis, laiku nepranedusi kitai Saliai
apie minéty duomeny / rekvizity pasikeitima, neturi teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimy,
jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius jai Zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus
ar reiksti pretenzijas dél sutartinio jsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra bdtina, netinkamo
jvykdymo.

19.3. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti treiosioms $alims informacijos, susijusios su Sutartimi ir
jos vykdymu (i8skyrus tg, kuri ir taip yra vie$a) be rastisko iSankstinio kitos Salies sutikimo visu
Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas baty privalomas pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus arba bdtinas tam, kad baty tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj, apie
tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitg
Salj. Kitos Salies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems
profesionaliems konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity auditg bei Salies
akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su
Salies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui bitini vykdant kituose
teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

19.4. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos buty paskelbtos Centrinéje vieSujy pirkimy informacinéje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesy.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su akcinés bendrovés ,Kauno energija“ ir jos
dukteriniy jmoniy korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama Uzsakovo interneto svetainéje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su akcinés bendrovés ,Kauno energija“ privatumo
politika, kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja
laikytis jos nuostaty ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uztikrinti.

19.7. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei,
Sutarties vykdymo metu, Salys sudaro papildomg (-us) susitarimg (-us) ir/ar priedg (-us) prie
Sutarties, toks susitarimas S UZsakovo pusés, yra pasiraSomas generalinio direktoriaus (ar jj
pavaduojancio asmens).

19.8. Prane$imai ir kitas Saliy susiradingjimas pagal Sutartj jteikiamas arba pasiradytinai, arba
siunciant registruotu laiSku pastu, elektroniniu pastu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais
kontaktiniais adresais. Salies pranesimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Salies gautais: [1]
jteikimo dienag, jeigu jteikta pasiraSytinai; [2] penktg dieng po i8siuntimo, jeigu siysta registruotu pastu;
[3] iSsiuntimo dieng, jeigu siysta elektroniniu pastu iki 13:00 val.; [4] kitg darbo dieng po iSsiuntimo,
jeigu iSsiysta elektroniniu pastu véliau nei 13:00 val.

19.9. Pateikiant informacijg / dokumentus rastu, Salys teiks prioritetg jy pateikimui elektroniniu pastu,
nebent kitokj informacijos / dokumenty pateikimo bidg lemty informacijos pobadis, apimtis ar kitos
objektyvios aplinkybés.

19.10. Sig Sutartj sudaro Sios Sutarties salygos ir jy priedai. Laikoma, kad Sutartj sudarantys
dokumentai vienas kitg paaiSkina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties salygy ir jos priedy,
prioritetas teikiamas $iam Saliy pasiraSytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo
sudaryta Sutartis, dokumentams, po to — Pasitdlymui.

19 11 Sutartls sudaryta 2 (dV|em) wenodq telsme, galig turinCiais egzempllorlals po 1 (vieng) —
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19.12. Sutartis sudaryta ir pasirasyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusj pasiraSyma patvirtina

skenuota Saliy pasiraSytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutartj fiziniais
para$ais, taciau viena i§ Saliy pasiraso jos skenuotg versifg).

19.13. Sutartis sudaryta Salims jg pasirasant kvalifikuotu elektroniniu parasu. Pasiradyti sutarties
elektronine versijg kvalifikuotu elektroniniu parasu, kuris pagal LR ir Europos Sagjungos teisés akty
nuostatas yra prilyginamas ra8ytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotg elektroninio paraso sertifikatg
ir kvalifikuotus paraso kdrimo jrenginius, atitinkan€ius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dél elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy
patikimumo uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Salys
pasiraso Sutartj elektroniniais para$ais).

19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty prieStaravimy —
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sglygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Saliy susirasinéjimas turi biti lietuviy kalba.
20. Sutarties priedai
Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.

Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ Jungtinés veiklos pagrindinis partneris
UAB ,,Pozeminés linijos*

Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 160427431

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas Energetiky g. 42, Kaunas

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas LT604274314

A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s HIIIIIEEENNNNNNN' AB N
]

Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +370 37 338676

El. Pastas inffo@kaunoenergija.lt El. Pastas info@poli.lt

Tomas GarasimavicCius, generalinis direktorius |

Vardas pavardé, pareigos Vardas pavardé, pareigos

Data: 2025 m. spalio  d. Data: 2025 m. spalio  d.
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1 SAVOKOS IR APIBREZIMAI

G/b — gelzbetoniniai kanalai ir/ar konstrukcijos.

PUR - Puty puliuretanas.

TDP — techninis darbo projektas.

SPA — Suvirinimo procediry aprasas.

SPPP - Suvirinimo proceddros patvirtinimo protokolas.

NDT — Suvirinimo sujungimy defektoskopija neardanciu metodu.
VT — Suvirinimo sujungimy vizualiné apzidra.

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama.

SK - $ilumos kamera (poZeminé, antzeminé, dalinai pozeminé ir dalinai antzemine).
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2 SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA

Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atliekamas siekiant optimizuoti tinklo darbg bei uZtikrinti
nepertraukiama ir patikima Silumos tiekima.

AB ,,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo
techninio darbo projekto paruosimg (toliau — Techninis darbo projektas), jo vykdymo priezitros paslaugas
(toliau — PrieziGra) ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), o bendrai — Projektas.

Visa dokumentacija turi bati parengta ir suderinta vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, prieSgaisrinémis ir higienos
normomis bei kitais projektavimg ir statybg reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais ir aktais.
Darbams atlikti reikalingas medziagas ir priemones turés pateikti vieSojo pirkimo konkursg laiméjes tiekéjas
(toliau — Tiekéjas).

Vadovaujantis STR 1.04.04. ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ naujausia redakcija ir jo
pakeitimais bei papildymais, esant poreikiui, Tiekéjas sutinka, kad ateityje, atsiradus poreikiui, darbo
projektg parengty kitas projektuotojas.

Vadovaujantis SRT 1.06.01 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra® naujausia redakcija ir jo
pakeitimais bei papildymais, Tiekéjas, jrengdamas statybviete, prie statybos sklypo (statybvietés), turés
pagaminti ir pastatyti informacinj stendg (kurio matmenys ne mazesni kaip 1000x1500 mm). Stendo Sablong
pateiks Perkantysis subjektas.

Tiekéjas iki statybvietés perdavimo turés pateikti statybos darby technologijos projekta, suvirintojy
kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas, suvirinimo procediry aprasg, medziagy sertifikatus.

Esminés uzduotys, kurias privalés atlikti Tiekéjas, yra vamzdyny montavimo darbai (tame tarpe vamzdyny
montavimo ir suvirinimo darbai).

Tiekéjas turés uztikrinti darbo zonos aptvérimg visu perimetru, panaudojant standzius laikino aptvérimo
skydus. Salia daugiabugiy namy ir visuomeniniy pastaty aptvérimo skydai privalo bati su nepermatomais
tentais. Esant sausam orui (nesant gausiems krituliams) privaloma laistyti dangas Tiekéjo transporto
judéjimo vietose statybvietéje ir privaziavimuose iki jos.

Rekonstruojamame ruoze esamas Silumos kameras numatyti iSsaugoti, jei projektavimo uzduotyje (ziréti
priedg ,Projektavimo uzduotis®) nenumatyta kitaip. Griaunami Silumos tiekimo tinkly elementai (vamzdynai,
Silumos kameros, nejudamos atramos, futliarai, kanalai ir kt.) privalo bati demontuojami pilnai, jei
projektavimo uzduotyje (zidréti priedg ,Projektavimo uzduotis“) nenumatyta kitaip. Kai demontuojamy ir
naujai montuojamy Silumos tiekimo tinkly adys sutampa, apatiniy g/b kanaly demontuoti nebdatina, kai
vamzdynas klojamas bekanaliu budu.

Perkantysis subjektas ir (ar) jo jgalioti asmenys vykdys Projekto kontrole.

Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.) Tiekéjas turés
utilizuoti, gaunant dokumentus apie jy pridavima. Visy susidariusiy atlieky apskaita turés bati pildoma
GPAIS(vieninga gaminiy, pakuodiy ir atlieky apskaitos informaciné sistema) sistemoje. Tiekéjas privalés
pateikti objektui priskirto atlieky Zurnalo baigtine ataskaitg ir atlieky pridavimo vaztarascius, kuriuose atlieky
kodai atitiks susidariusioms atliekoms.

Darby metu visg susidariusj metalo lauzg (vamzdziai ir fasoninés dalys, armatdra, plieninés konstrukcijos ir
kt.) Tiekéjas tures pristatyti, pasverti ir iSkrauti Jégainés g. 12C, Kaunas, jforminant Siais dokumentais:
sverimo protokolas, vaztarastis (kuriuose batina nurodyti tiksly Projekto pavadinimg). Demontuoti vamzdziai
turi bati Svarus, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio tiesiais ruozais be fasoniniy daliy, pjaustant staciu
kampu, su paSalinta Silumos izoliacija. Techniniame darbo projekte batina parengti detaly metalo lauzo
susidarymo sagra$g, nurodant jo kiekj ir svorj.

Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti specialiai pritaikytus darbo rdbus ir rySkiaspalves
liemenes, ant kuriy turi bati nurodytas Tiekéjo pavadinimas.

Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikatg iS Perkanciojo subjekto priimtoje statybvietéje ir nepradéti
Darby, kol jis neinformuotas apie esamus ir galimus rizikos veiksnius.

ISardytos ir Darby metu Tiekéjo sugadintos dangos turés biti atstatytos vadovaujantis Dél leidimy atlikti
kasinéjimo darbus Kauno miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje, atitverti jg ar jos dalj arba
apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu 2022 m. lapkri¢io 22 d. Kauno miesto savivaldybés
tarybos sprendimo Nr. T-549 aktualia redakcija Projekto jgyvendinimo metu bei Kauno miesto savivaldybeés
Miesto tvarkymo skyriaus specialisty argumentuotais nurodymais.
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3 SKYRIUS
BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

Tiekéjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys* turi jvertinti, Perkan&iajam subjektui
pagrjsti ir parengti Techninj darbo projektg (TDP) tokiai statybos rasiai, kuri pareikalauty kuo mazesniy
Perkanciojo subjekto sgnaudy ir laiko jgyvendinant Projektg. TDP rengiamas vadovaujantis Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® naujausia redakcija ir
jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojanciais (aktualiais) teisés aktais, statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Tiekéjas turés parengti visas Projekto
jgyvendinimui reikalingas TDP dalis.
Silumos tiekimo tinkly projektavimo apimtys nurodomos projektavimo uZduotyje (Zidréti prieda
~Projektavimo uzduotis®).
Tiekéjas prieS pradédamas projektavimo darbus privalo iSnagrinéti Perkanciojo subjekto pateiktg
projektavimo uzduotj ir kitus reikalavimus, iSsamiai susipazinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius
projektinius duomenis, uzsakyti visus reikalingus tyrimus. Tiekéjas, laikydamasis darby grafike numatyty
terminy, privalo parengti projekta bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekéjas turi iStaisyti
pagrjstas Perkanciojo subjekto ir projekto ekspertizés (jei ekspertizé atliekama) pastabas. Visi projektavimo
darbai turi atitikti Lietuvos ir jei jy néra Europos Sajungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).
Uz objekto pridavimg ir reikalingos dokumentacijos pateikimg suinteresuotoms institucijoms atsakingas
Tiekéjas.
Tiekéjas privalo atlikti projekto autorine (projekto vykdymo) priezidrg, kaip numatyta LR norminiuose
dokumentuose.
TDP turi bati numatyta/jvertinta:
3.6.1 projektuotojo numatomy atlikti projektavimo darby apimtis turi bati pakankama Perkanciojo
subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / batinas statybos veiklas;
3.6.2 tinkamas visos jrangos ir medziagy parametry nustatymas ir parinkimas, kad baty uztikrinamas
norimas pirkimo objekto funkcionalumas;
3.6.3 visareikalinga papildoma jranga ir medziagos, kurios reikalingos uztikrinti tinkamg norimo pirkimo
objekto funkcionaluma;
3.6.4 tinkamas jrangos pajungimas ir medziagy panaudojimas, kad bty uztikrinamas norimo pirkimo
objekto funkcionalumas;
3.6.5 esamuy struktdriniy elementy (technologiné jranga, valdymo jtaisai, pastatai, atraminés ir tvirtinimo
konstrukcijos, aik3telés, pamatai ir panasiai) panaudojimas arba rekonstravimas;
3.6.6  &ilumos technologijos (TS) dalyje turi bati suprojektuoti visi vamzdynai jskaitant maZesnius nei
DN50 ir drenazinius vamzdynus;
3.6.7 pirkimo objekto integravimas j esamas schemas ir valdymg. Pakeitimy atZzyméjimas esamose
schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;
3.6.8 statybiniy konstrukcijy (SK) dalyje turi bati suprojektuotos visos atramos jrangai ir vamzdynams
jskaitant mazesnius nei DN50 ir drenaziniams vamzdynams;
Medziagy kiekiy ziniaraS€ius parengti atskiriant medziagas ir darbus. Atskiras darbas arba etapas turi bati
specifikuojamas atskira eilute ir atlikty darby kiekiu.
Techniniame darbo projekte pateikti demontuojamy plieniniy konstrukcijy skai¢iavimo metodikg
(demontuojamy vamzdziy ir metalo konstrukcijy metalo lauzo kiekj).
Techniniame darbo projekte numatyti atlieky iSvezimo kiekius pagal Lietuvos Respublikos nustatytg atlieky
utilizavimo tvarkg pagal medziagy kodus: metalas, statybinis lauZzas, misrios atliekos, asbestas ir kita.
Visi vamzdynai turi bati iSdéstyti racionaliai: turi bati uZtikrintas reikalingas aukstis ir tarpai, pakankami
techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir iSmontavimui.
Vamzdynams turi bati numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turéti visg reikalingg
armatdra, kad esant reikalui baty galima atjungti atskirus vamzdyny ruozus, reikalingus remonto darbams
atlikti.
Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi bdti suprojektuoti ir pagaminti laikantis galiojanciy
standarty, normatyvy bei direktyvy reikalavimy. TDP turi bati nurodyta vamzdyno jtempimy ir poslinkiy
skai¢iavimui naudota metodika. C projekto klasés (Dn=350) vamzdynams atlikti ir Perkanciajam subjektui
pareikalavus pateikti pilng statine skaiCiuote pagal LST EN 13941-1 reikalavimus;
Tiekéjas rengdamas projektg turi jvertinti esamo tinklo poveikj rekonstruojamam ruozui ir rekonstruojamo
ruozo poveikj esamam tinklui.
Turi bati jrengtos numatytos vamzdyny atramos ir / ar pakabos.
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Vamzdyny iStustinimui, turi bdti numatyta armatira Zemiausiuose vamzdyny vietose (jrengimo vietos
tikslinamos ir derinamos projekto rengimo metu).

Vamzdyny nuorinimui turi bati numatyti automatiniai nuorinimo voZtuvai jrengti aukS&iausiuose vamzdyny
tadkuose (jrengimo vietos tikslinamos ir derinamos projekto rengimo metu). Prie§ automatinius nuorinimo
voztuvus turi bati jrengta armatira, greitam voztuvy atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi bati patogus jy
aptarnavimus.

Atskiruose vamzdyny ruozuose turi bati numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su nuorinimo,
atjungimo (nunulinimo Giaupais).

Atskiruose vamzdyny ruozuose turi bati numatyti ir jrengti termometrai bei kita jranga terpés parametry
stebéjimui.

Visose SK numatyti pakeisti jlipimo landy kopetéles ir danggius naujais (juos jtvirtinant) pagal dangy tipa,
pakeisti SK perdangas (jeigu projektavimo uZduotyje nenurodyta kitaip), atnaujinti prieduobes ir apsaugines
groteles.

Numatyti reikiamg SK sieny ir grindy remontg. Konstrukcijos, turingios deformacijy ar pazeidimo poZymiy,
turi bati atstatomos naujai. SK sienos tinkuojamos cementiniu skiediniu, tinko storis ne maziau kaip 10 mm
arba pagal gamintojo deklaruojamg drégny patalpy tinkavimo technologijg, kuri turi bdti numatoma
techniniame darbo projekte. Grindy iSlyginamasis sluoksnis betonuojamas ne maziau kaip 50 mm storio
formuojant nuolydzius j vandens nuvedimo prieduobes. Atkasty sieny hidroizoliacija atnaujinama naudojant
2 sluoksniy teptine hidroizoliacijg. Pakeisti SK esangiy ir j rekonstravimo apimtis nepatenkangiy vamzdyny
antikorozine danga, $ilumos izoliacijg ir numatyti visy vamzdyny SK apskardinimg. SK numatyti nejudamy
atramy keitima.

Plieniniy konstrukcijy dazymo sistema parenkama pagal LST EN ISO 12944 (naujausig galiojancig
redakcijg arba lygiavertj) standartg bet ne zemesné kaip C3-H aplinkos koroziskumo klasés. KoroziSkumo
kategorija ir patvarumo klasé tikslinama projektavimo darby metu.

8K perdangos ir sienos esancios iki 1,0 m gylio nuo Zemés pavirsiaus turi biti hidroizoliuotos 2 sluoksniais
prilydoma hidroizoliacine danga, papildomai jrengiant iSlyginimajj sluoksnj g/b.

Montuojant vamzdyng uzdaru bidu plieniniuose dékluose, padengti déklus sustiprinta antikorozine danga.
Dazymo sistema parenkama pagal LST EN ISO 12944 standartg, bet ne zemesné kaip C3-H aplinkos
koroziSskumo klasés. Koroziskumo kategorija ir patvarumo klasé tikslinama projektavimo darby metu.
Parinkta betransejiné technologija turi bati aprasyta statybos darby technologiniame projekte.

Ardomos asfalto, trinkeliy dangos, bordiury, Zalios vejos, pésciyjy tako kiekiai nustatomi ir tikslinami
projektiniuose sprendiniuose, atsiZzvelgiant | Sios techninés specifikacijos reikalavimus ir faktine situacijg
vykdant Darbus.

Parengtam projektui (jskaitant ir projekto pakeitimus ir naujy laidy iSleidimo atvejus) turi bati gautas
Perkanciojo subjekto projekty derinimo komisijos suderinimas.

Esant poreikiui, Tiekéjas atliks Techninio darbo projekto vieSinimo procediras, vadovaujantis STR 1.04.04
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, jskaitant
vieSinimo stendy pagaminimg ir pastatyma.

Perkantysis subjektas atliks Projekto ekspertize (pateiks pirminés ekspertizés pastabas) savo léSomis per
20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Tiekéjo pilnai paruosto (suderinto) Projekto pateikimo dienos. Gavus
ekspertizés teigiamas iSvadas, Tiekéjas turés pateikti statybg leidziantj dokumentg (atliks visas su tuo
sisijusias proceduras).

Perkantysis subjektas pateiks topografine nuotraukg, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSradg, projektavimui batinus duomenis i§ kadastro bylos ir Silumos tiekimo tinkly projektavimo salygas per
5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tiekéjas turi jvertinti, kad topografinéje
nuotraukoje ar kitoje medziagoje gali bati nepazyméty infrastruktiros elementy (pvz. nepazyméta nejudama
atrama ar kt.). Esant poreikiui papildyti ar praplésti Perkanciojo subjekto pateiktg informacijg (topografine
nuotraukg ar kitg), tai savo leéSomis ir resursais tures atlikti Tiekéjas, o uz kiekvieng papildymg, Techninio
darbo projekto paruosimo ir darby atlikimo terminai papildomai nepratesiamas. Tiekéjas taip pat atsakingas
uz geologiniy tyrinéjimy (jei paaisSkéty jy bitinumas), bei esant kultiros paveldo teritorijai, uz zvalgomuyjy,
detaliy ar kity archeologiniy tyringjimy atlikimg savo sgskaita.

Techninj darbo projektg (o reikalui esant ir tvarkybos projektg) parengti vadovaujantis visais galiojanciais
(aktualiais) teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Tiekéjas turés pateikti Techninio darbo projekto USB versijg, patvirtintg elektroniniu parasu ir 2 (du)
Techninio darbo projekto egzempliorius (Perkan&iajam subjektui pareikalavus).

Pabaigus projektavimo darbus (jskaitant | projekto pakeitimus) Tiekéjas Perkandiajam subjektui turés
perduoti visg baigtine techninio darbo projekto dokumentacija:
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3.30.1 dvi spausdintos spalvotos parengtos dokumentacijos kopijos su parasais (Perkanciajam subjektui
pareikalavus);
3.30.2 kompiuteriné laikmena (USB) su visa dokumentacija skaitmeninéje formoje:
3.30.2.1 spausdintos kopijos pilna spalvota elektroniné versija (ne skanuota) suskirstyta pagal
atskiras TDP dalis ar tomus, PDF formate, patvirtinta elektroniniu parasu;
3.30.2.2 toje aplinkoje, kurioje dokumentacija buvo sukurta (t. y. doc, xIs, dfx, dwg, EPLAN failai,
3D modeliai IFC formate ir/ar kt.) failai.
3.30.3 Techniné dokumentacija ir bréziniai turi bati paruosti lietuviy kalba.

3.31 Vadovaujantis STR 1.04.04. ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ naujausia redakcija ir jo
pakeitimais bei papildymais, esant poreikiui, Tiekéjas sutinka, kad ateityje, atsiradus poreikiui, projektg
parengty ir/ar koreguoty kitas projektuotojas.

3.32 Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai kerta privacius sklypus, ribojasi ir susikerta su kita infrastruktdra
(internetinis psl. www.regia.lt, https://maps.kaunas.lt/topo/).
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4 SKYRIUS )
TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAI IR MEDZIAGOMS

41 Techniniai reikalavimai suvirinimo darbams:

41.1

41.9

Reikalavimai suvirinimo kokybés kontrolei. Minimalds reikalavimai taikomi suvirinimo kokybés
kontrolei, turéty atitikti LST EN 1ISO 3834-3 (Metaliniy medziagy lydomojo suvirinimo kokybés
reikalavimai. 3 dalis (naujausig galiojanCig redakcijg arba lygiavertj). Standartiniai kokybés
reikalavimai) reikalavimus, jei gaminio standartas nereikalauja auk$tesnio kontrolés lygmens.
Suvirintojy kvalifikacija turi bdti patvirtinta pagal LST EN ISO 9606 Suvirintojy kvalifikacijos
tikrinimas (naujausia galiojancig redakcijg arba lygiavertj). Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai,
numatytiems procesams, medziagy grupéms ir dydziy diapazonui bei turéti galiojantj bandymo
sertifikatg pagal EN ISO 9606-1 A priedg (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj), iSduotag
asmeny sertifikavimo jstaigos, akredituotos pagal LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties jvertinimas
(naujausig galiojanc€ig redakcijg arba lygiavertj). Bendrieji reikalavimai, keliami asmeny
sertifikavimo jstaigoms (ISO/IEC 17024 (naujausia galiojanti redakcija arba lygiavertis)).
Suvirintojai, atliekantys suvirinimo darbus, privalo turéti galiojancius kvalifikacinius pazyméjimus
taip pat priskirta savo asmeninj zymeklj, kurie turi bati uzrasomi j suvirinimo plang / formuliara,
kad bity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis ir taip uztikrintas darby atsekamumas.
Perkanciajam subjektui pareikalavus, suvirintojai turi bati atestuojami statybvietéje pagal gaminio
LST EN 13941-2 standartg (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj).
Suvirinimo procediry aprasas (toliau SPA) turi bdti parengtas pagal LST EN ISO 15609-1
Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas (naujausiag galiojancig redakcijg
arba lygiavertj). Suvirinimo proceddry aprasas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas), visam suvirinimui.
Suvirinimo procediry aprasai turi bati pasirasyti suvirinimo prieziGros meistro, tarptautinio
suvirinimo technologo arba inzinieriaus. Visa informacija pateikiama Perkanciajam subjektui dar
prie$ atliekant suvirinimo darbus, bet ne véliau kaip 15 darbo dieny iki suvirinimo darby pradzios.
SPA kopijos privalo bati pas suvirintojg, suvirintojas turi bGti rastu susipazines su SPA,
Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA techninius duomenis ir reikalavimus.
Suvirinimo procediros apraso patvirtinimo protokolas (toliau SPPP). Numatyty suvirinimo
procediry aprasy tinkamumas turi bati patikrintas suvirinimo procediros kvalifikacijos pagrindu
(pagal LST EN ISO 15614-1 Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry apra$as ir patvirtinimas
(naujausia galiojanc€ia redakcijg arba lygiavertj). Suvirinimo procediros bandymas. 1 dalis. Plieno
lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydiniy lankinis suvirinimas). Suvirinimo proceduros
apraso patvirtinima turi atlikti notifikuotoji jstaiga arba pripaZinta treciosios Salies organizacija.
Suvirinimo koordinavimas. Turi bati taikomi reikalavimai suvirinimo koordinavimui pagal LST EN
ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Uzduotys ir atsakomybé (naujausig galiojancig redakcijg
arba lygiavertj).
Perkantysis subjektas turi teise pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty, o bekanaliy
vamzdyny movy montuotojai atlikty kontrolinius pavyzdzius (PerkancCiajam subjektui
pareikalavus, kontroliniai pavyzdziai turés biti patikrinami akredituotos laboratorijos NDT metodu
ir pateiktos badymy ataskaitos), vykstant darbams ar prie$ jy pradzig, dalyvaujant Perkanciojo
subjekto atstovams. Esant technologijos pazeidimams, Perkantysis subjektas turi teise sustabdyti
Tiekéjo vykdomus darbus.
Vamzdyny suvirinimas ir sitliy kontrolé atliekama pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN
13941-2 7.5 p. reikalavimus (naujausig galiojan€ig redakcijg arba lygiavertj).
PrieS pradedant suvirinimo darbus Tiekéjas turi pateikti Perkan&iajam subjektui suderinimui tokig
dokumentacija:
4.1.8.1 Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas bei bendrus sgrasus.
4.1.8.2 Suvirinimo darbus koordinuojandiy, atliekan€iy ir kontroliuojan€iy darbuotojy
kvalifikaciniy pazymejimy kopijos bei bendrus sgrasSus.
4.1.8.3 SPPP ir SPA (jskaitant ir remonto SPA) kopijas bei bendrus sarasus.
4.1.8.4 Naudojamy medziagy sertifikatus (pagrindiniy ir pridétiniy), techniniy parametry
apraSymus bei bendrus sarasus.
4.1.8.5 Suvirinimo medziagy sertifikatus, techniniy parametry apraSymus bei bendrus sgrasus.
4.1.8.6 Suvirinimo medziagy iSkaitinimo ir laikymo procedira.

4.1.8.7 Naudojamos jrangos sgrasas su patikromis.
PrieS suvirinima turi bati atlikta:
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41.10

41.11

4.1.12

4.1.9.1 Naudojamy medziagy identifikacija (atsekamumas).

4.1.9.2 Suvirinimo medziagy identifikacija.

4.1.9.3 Suvirinimo salygy patikrinimas.

4.1.9.4 Suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanciu metodu (toliau NDT) (rentgenografiniu arba kitu

tdriniu lygiaverciu bandymo budu) tiekéjo saskaita atliks akredituota laboratorija. Pries atliekant

NDT kontrole Tiekéjas privalo i$ anksto (prie$ 3 darbo dienas) informuoti Perkantjjj subjektg apie

norimus vykdyti tikrinimo darbus. Tikrinimo vietas parenka Perkantysis subjektas. Esant

jtarimams, kad darbai atlikti nekokybiSkai, Perkantysis subjektas, pasilieka teise vykdyti iSpléstine

suvirinimo kontrole savo léSomis. Pasitvirtinus jtarimams, dél nekokybisky darby atlikimo,

papildomai patirtas sgnaudas padengia Tiekéjas. Apzilrimoji suvirinimo sidliy kontrolé (toliau VT)

atliekama Tiekéjo saskaita, 100 % suvirinimo darby apimtimi. ISraSoma, VT Il kvalifikacijg turincio

darbuotojo, kokybe patvirtinanti ataskaita. Suvirinty sujungimy vizualiné apzidra (VT Il) atliekama

pagal LST EN ISO 17635 standartg.. Suvirinty sujungimy jvertinimas pagal LST EN ISO 5817 B

lygj. Silumos tiekimo tinkly suvirinimo sidliy neardomais metodais tikrinamo lygis nustatomas

atitinkamai pagal projekto klase, vadovaujanti standarto LST EN 13941 — 2 (naujausig galiojanciag

redakcijg arba lygiavertj) reikalavimais.

Suvirinimo sujungimai esantys po vaziuojamaja dalimi arba kai vamzdynai montuojami

prastimimo badu turi bati 100% patikrinti NDT metodais. Sios suvirintojos jungtys nepatenka

procentine suvirinimo sujungimy skaiciuote ir yra bandomos papildomai.

Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkanc&iajam subjektui turés bati pateikta:

4.1.12.1 Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos bei bendri sgrasai.

4.1.12.2 SPPP ir SPA kopijos bei bendri sgrasai.

4.1.12.3 Panaudoty medziagy sertifikatai.

4.1.12.4 Suvirinimui naudoty medziagy sertifikatai 2.2 pagal LST EN 10204.

4.1.12.5 Sidliy VT ir NDT kontrolés schemos, protokolai ir jy sgrasai, bei Perkanciajam subjektui
pareikalavus, NDT kontrolés juostos.

4.2  Techniniai reikalavimai vamzdynams ir fasoninéms dalims:

4.2.1

422

Plieno kokybé turi atitikti ne mazesne P235GH marke, pagal Lietuvos Respublikos standartg LST
EN 10217-2 (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj) arba LST EN 10217-5 (naujausig
galiojancig redakcijg arba lygiavert;).

Plienas turi bati ramaus stingimo.

4.3 Techniniai reikalavimai uzdaromajai armatarai:

4.3.1

432

433

434
4.3.5

Armatara turi bati parenkama atsizvelgiant | rekomenduotinus tekancio fluido greicius ir neturi
sukelti nepriimtino triuk8mo bei neleistiny (virSijan€iy gamintojo rekomenduotinus) slégio
nuostoliy;

Silumos tiekimo tinkly uzdaromoji armatira (sklendés), plieninés, privirinamos, i$skyrus armatira,
atjungianCia manometrus, slégio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus, rutulinés, sumazinto
pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t = 120 °C. Korpusas pagamintas i$
anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti i$ neradijancio plieno (rutulio kiaurymé turi bati cilindro
formos). Sandarumo klasé A, pagal ISO 5208:2017 (arba lygiavercio) standartg i$ abiejy srauto
tekéjimo pusiy. Sklendés, kuriy DN = 500 mm, turi bati su elektros pavaromis, o sklendés, kuriy
DN = 250 iki DN 450 mm, turi bati su mechaniniais reduktoriais, palengvinanciais jy valdyma.
UZdaromoji armatura termofikacinio vandens trakte turi bati naudojama tik rutuliné armatdra. Kito
tipo armatdros naudojimas galimas tik suderinus su Perkanciuoju subjektu. DraudZiama parinkti
ir montuoti tarpflandine peteliSkés tipo uzdaromajg ir reguliuojamajg armatdra;

Visa armatuara turi bati sertifikuota.

Slégio davikliai ir manometrai turi bati su voztuvu (trieigiu Ciaupu) kuris leisty nudrenuoti, prapdsti
ir uzdaryti. Temperatiros davikliai ir termometrai turi bati su gilzémis i$ nerddijancio plieno (AlSI
316L arba jam lygiavercio), kurios prie vamzdziy bei parinkty jrenginiy tvirtinamos flansais arba
gali bati jsukamos.

4.4  Techniniai reikalavimai pramoniniu bidu neardomai izoliuotoms sklendéms:

441

Pramoniniu bidu neardomai izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2019 reikalavimus. Kartu
su pramoniniu badu neardomai izoliuotomis sklendémis Tiekéjas turi pateikti medziagy atitikties
sertifikatus 3.1 LST EN ISO 10204.
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442

443

444

Rutulinés sklendés turi biti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne maziau kaip 120°C, vandens
slégiui ne maziau kaip 2,5MPa ir leistiniems aSiniams jtempimams 300 N/mm? (visi kriterijai vienu
metu), turi bati tinkamos jrengimui Silumos tinkluose, t. y. medziagos turi bati atsparios esamai
vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybés duomenys pateikti p. 1.4.

Sklendziy rutulio medziaga - nertdijantis plienas ar geresné. Drenaziniy ir nuorinimo sklendziy
rutulio ir korpuso medziaga - nertdijantis plienas ar geresnis. Sklendés turi atitikti LST EN
488:2019 reikalavimus. Naudojamos sklendés ne mazesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.
Uzdarymo voztuvo stiebas privalo bati i$ nertdijancio plieno, o aptarnavimo voztuvas pilnai,
jskaitant korpusg, pagamintas i$ nerddijancio plieno, kaip to reikalauja standartas LST EN
488:2019.

Sklendés DN200 ir daugiau turi turéti stacionarias arba perneSamas rankines-mechanines
pavaras sklendziy valdymo palengvinimui (derinama projekto rengimo metu). Pavaros turi rodyti
sklendés biklés padétj (atidarytas, uzdarytas ir pan.).

4.5 Techniniai reikalavimai uzdaromosios armataros elektros pavaroms:

4.5.1

Uzdaromosios armatdros elektros pavaros variklio grandiniy jtampa 400V AC, 50HZ, valdymo
grandiniy jtampa 24V DC i§ vidinio pavaros maitinimo 3altinio; tipas - ON/OFF
(atidaryta/uzdaryta), t. y. nereguliuojanti; apsaugos klasé ne mazesné kaip IP68, leidziama jrengti
ir naudoti vidaus patalpose ir lauko zonoje, jmontavimo padétis - bet kokia, aplinkos temperatira
nuo —40 °C iki +70 °C. Elekrinés pavaros uzdaromajai armatdrai su vietiniu elektriniu valdymu
(Auma matic arba analogas) ir su rankiniu valdymu, nepriklausomu nuo elekrinio valdymo. Pavary
elektrinj pajungima zidréti iSoriniy jungimy schemoje (zidréti prieda ,ISoriniy jungimy schema®).

4.6  Techniniai reikalavimai Siluminei izoliacijai (mineralinei vatai):

4.6.1

46.2

46.3

464

46.5

4.6.6

Termofikacinio vandens vamzdynai SK turi biti su izoliacija ir apsaugine $ilumos izoliacijos danga.
PavirSiaus temperatira neturi virSyti norminiuose dokumentuose nurodyty reikSmiy.

Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi bati degiy ir lakiy medziagy, sukeliangiy vamzdyny
korozijg ir gaminiy kuriuose yra asbesto. Izoliuojanti medziaga: akmens vata su aliuminio folija
arba armuoti vatos dembliai. Skai€iuotinas Silumos laidumo koeficientas A < 0,04 W/(m- K) prie
500C. Tankis = 80 kg/m3.

Apsauginé Silumos izoliacijos danga turi bati i§ pakankamo mechaninio tvirtumo, ne plonesniy,
kaip 0,7 mm alumcinko arba cinkuotos skardos laksty (skardos tipas derinamas projekto rengimo
metu). Skardos lakSty pavirSiai privalo bati nepazeisti (montavimo metu pazeisti skardos
segmentai, turi bati pakeisti naujais).

Izoliuojant horizontalius vamzdzius, pagal poreikj numatyti ir jrengti Silumos izoliacijg laikancias
atramines konstrukcijas ir/farba atraminius Ziedus be Silumos tilto (atraminiai Ziedai apima
nemaziau, kaip pirmg ir ketvirtg vamzdyno ketvirtj). Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacijg
mineralinés vatos dembliais, izoliacinés medZiagos iSilginé sitlé turi bati Zemiau vamzdzZio
horizontalios a8ies. Jei izoliuojama keliais sluoksniais, sluoksniy ir izoliacijos persiklojimo sidlés
negali sutapti, jos privalo bti montuojamos taip, kad perdengty viena kitg ne mazesniu nei 1/6
atstumu, priklausomai nuo vamzdyno diametro.

Atliekant izoliacinés medziagos tvirtinimg, negalima jos suspausti. Bendras Silumos izoliacijos
sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip 10 % j didéjimo puse ir daugiau kaip 5
%. | mazéjimo puse. Negali atsirasti tarpy izoliacinéje medziagoje. Silumos izoliacijos skersinés ir
iSilginés sillés montazo metu sutankinamos. Uzbaigta Silumos izoliacija turi iSlaikyti objekto
pavirSiaus konfigiracijg. Silumos izoliacijos izoliuojamosios ir kitos cheminés bei fizinés savybés
turi iSlikti nepakitusios per visg nustatytg jrenginio eksploatavimo laika.

Visos iSilginés dangos sitlés horizontaliuose vamzdynuose privalo buti iSdéstytos 45° Zemiau
horizontalios plok§tumos matuojant spindulj nuo vamzdzio vidurio taSko per vamzdzio a$ine linija,
taCiau dangos elementy sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu 20 + 50 mm, o
persidengiamy sujungimy sidlés kryptys turi sutapti su lietaus vandens tekéjimo kryptimi. Pagal
poreikj, numatyti jmontuoti vertikalius atraminius ziedus apsauginés Silumos izoliacijos dangos
palaikymui.
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4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.6.10

Uzdaromoji armatdra izoliuojama nuimamais Silumg izoliuojanciais apsauginiais gaubtais, kuriy
Siluminé varza ne mazesné uz vamzdzio izoliacijos Silumine varzg. Gaubtai turi bati daugkartiniai
nuimami, pagaminti i$ dviejy daliy 0,7 mm storio skardos laksty. Gaubtai jungiami juosty ir sagties
pagalba. Ties flanSiniais sujungimais turi bati paliekamas neizoliuotas tarpas, kad baty galima
iSardyti sanddrg, neardant Siluminés izoliacijos. FlanSiniy jungCiy, armatdros ir periodiSkai
kontroliuojamy vamzdyny ruozy izoliacija turi badti lengvai ir greitai nuimama (surenkamos
konstrukcijos).

Kompensatoriai izoliuojami nuimamais Silumg izoliuojanciais apsauginiais gaubtais, kuriy Siluminé
varza ne mazesneé uz vamzdzio izoliacijos Silumine varza. Gaubtai turi bati daugkartiniai nuimami,
pagaminti i§ dviejy daliy 0,7 mm storio cinkuotais skardos lakstais. Gaubtai jungiami juosty ir
sagties pagalba.

Jungtys tarp gaubty ir pagrindinés vamzdyno skardos laksty turi bati atliktos taip, kad baty
uztikrintas pilnas hermetiSkumas, iSvengta vandens (kondensato ir kt.) i$ aplinkos prasiskverbimo.
Po vamzdyny apsauginés Silumos izoliacijos dangos jrengimo darby vamzdynui turi bati atliktas
spalvinis vamzdyny ir armatdros zyméjimas (srauto kryptis, techniniai parametrai ir t. t.) pagal
Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezidros (eksploatacijos) taisykliy (Energetikos
ministro 2010 m. balandzio 7 jsakymas Nr. 1-111) reikalavimus.

4.7  Techniniai reikalavimai antikorozinei dangai:

4.7.1

4.7.2

4.7.3

474

4.7.5

Antikorozinio padengimo technologija ir dangos tipas bei markeé turi bati parinkta taip, kad atitikty

Siuos reikalavimus:

4.7.1.1 temperatdra: + 40 + 150°C;

4.7.1.2 santykiné drégmeé: 50 + 100 %;

Tiekéjas pateikia perzilrai Perkanciajam subjektui suderintas ir pasiraSytas gamintojo siGlomas

dazy sistemas ir procediras, dokumentacijg pagal standartg LST EN ISO 12944-5 (naujausig

galiojancig redakcijg arba lygiavertj), prie$ atliekant antikorozinio padengimo darbus, bet ne véliau

kaip 15 darbo dieny iki antikorozinés dangos padengimo darby pradzios (jskaitant pavirsiy

paruosimo darbus).

Tiekéjo darbuotojai atliekantys antikorozinio padengimo darbus, turi biti supazindinti su

naudojama dazymo sistema ir procedira bei jos dokumentacija.

Plieniniy pavirSiy paruoSimas:

4.7.4.1 Plieniniai pavirSiai prie§ dazant paruoSiami paSalinant uzterStumus nuo jo bei
atitinkamai suteikiant pavirSiui Siurk§tumo. Standartinis paruoSimo laipsnis priimtas Sa
22 pagal standartg LST EN ISO 8501-1 (naujausig galiojan€ig redakcijg arba lygiavertj).

4.7.4.2 Jeigu dazymo sistema ir daZzy gamintojas leidZia, vamzdyno ruoZzams ne didesniems

kaip
Diametras Leistinas dazyti plotas
DN 15— DN 100 Iki 0,5 m?2
DN 125 — DN 250 Iki 1 m?
DN 300 < Iki 2 m?
gali bti naudojamas rankinis paruoSimas atitinkantis St3 klase pagal standartg LST
EN I1SO 8501-1.

4.7.4.3 RuOdziy suriSéjais ruosti pavirdiy dazymui draudZiama, dazymas atliekamas ne
Zemesnéje kaip +5 °C temperatiroje ir esant santykinei drégmei ne aukStesnei kaip
80%).

4.7.4.4 Plieniniy konstrukcijy pavirSiaus Svarumas reikalui esant gali bdti patikrintas lipnios
juostos metodu, nurodytu standarto ISO 8502-3 (naujausig galiojancig redakcijg arba
lygiavertj). Priimtinas lygis: 2 arba aukStesnis.

4.7.4.5 DraudzZiama atlikti plieniniy pavirSiy antikorozinj padengimg esant blogam orui, lyjant,
esant rdkui, rasai.

Plieniniy pavirSiy dazymas:

4.7.5.1 Reikalavimai plieniniy pavirsiy antikorozinio padengimo darbams pagal standartg LST
EN ISO 12944-7 (naujausig galiojanCig redakcijg arba lygiavert;).

4.75.2 Tiekéjas privalo uztikrinti pakankamg dangos adhezijg pagal standarto LST EN ISO-
2409 (naujausia galiojancig redakcijg arba lygiavertj) reikalavimus.

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Puslapis 11 i$ 24



KAUNO
ENERGILJA

4.7.5.3 Paruosti vamzdyny pavirSiai dengiami ne maziau, kaip dviem, skirtingos spalvos,
antikorozinés dangos sluoksniais (gruntas ir/farba dazai, priklausomai nuo to kas
dazoma — vamzdynas ar metalo konstrukcijos). Dazymo sistemos storis pasiekiamas
didinant grunto, o ne dazo spalvos sluoksnj.

4.8 Techniniai reikalavimai pramoniniu bidu izoliuotiems vamzdziams:

4.8.1

Pramoniniu bddu izoliuoti vamzdziai kartu su atitinkama uzdaromaja armatdra turi atitikti Lietuvos

Respublikos standartus bei kitus reikalavimus:

4.8.1.1 LST EN 253 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai (naujausig galiojancig redakcijg
arba lygiavertj). Bekanaliy kar$to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdziy sistemos. Vamzdzio sgranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdzio,
Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo.

4.8.1.2 LST EN 488 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai (naujausig galiojancig redakcijg
arba lygiavertj). Bekanaliy karsto vandens tinkly i$ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy
sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine
Silumine izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu.

4.8.1.3 LST EN 489-1 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai (naujausig galiojandig redakcijg
arba lygiavertj). Bekanaliy kar$to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdziy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdziy jung&iy sarankos, poliuretaniné
Siluminé izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas.

4.8.1.4 LSTEN 13941-1; LST EN 13941-2 Centralizuoto Silumos tiekimo i$ anksto neardomai
izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir jrengimas (naujausias galiojancias
redakcijas arba lygiaverciai)

4.8.1.5 Vamzdziy minimalus tarnavimo ilgaamziSkumas — 30 mety.
4.8.1.6 Vamzdziy galai privalo turéti apsauginius gaubtus.
4.8.1.7 Silumos laidumo koeficiento maksimali reikSmé 0,029 W/m/K, esant 50 °C pagal

Lietuvos Respublikos standartg LST EN 253 (naujausig galiojanCig redakcijg arba
lygiavertj).

4.8.1.8 Pramoniniu bldu izoliuoty vamzdyny sistema turi bdti parinkta naudoti esant ne
Zemesniai pastoviai temperatarai 120 °C.

4.8.1.9 Tiekéjas turi pateikti medziagy atitikties sertifikatus 3.1 LST EN ISO 10204.

4.9 Techniniai reikalavimai pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy sandarinimo movoms:

4.91

492

493

Movos turi bati dvigubo sandarinimo su termiSkai susitraukianciu apvalkalu, kai vamzdyno
sglyginis skersmuo DN<150. Kai vamzdyno sglyginis skersmuo DN = 200 — movos turi bati
montuojamos, naudojant elektra virinamas (EW) movas.

Jei termiSkai apspaudziamos polietileno movos pagamintos i§ kryZminio polietileno (PEX cross-
linked), dvigubas sandarinimas gali bati nenaudojamas.

Pramoniniu budu neardomai izoliuoty vamzdyny movos turi bati supakuotos taip, kad jas baty
galima iSlaikyti Svarias ir sausas, kol vamzdyny sistema bus sumontuota ir paruosta izoliuoti.

4.10 Techniniai reikalavimai pramoniniu badu izoliuoty vamzdZiy montavimui:

4.101

4.10.2

4.10.3

Izoliuoti vamzdziai turi bati montuojami kaip poZzeminiai karSto vandens tiekimo vamzdziai kartu
su jmontuotais signaliniais laidais pratekéjimo nustatymui.

PrieS pradédamas Darbus, Tiekéjas privalés pateikti ir suderinti bekanaliniy vamzdziy sistemos
sandiry movy montavimo instrukcijg, vadovaujantis, siilomos bekanaliniy vamzdZiy sistemos,
gamintojo reikalavimais. Montavimo instrukcija turi bati suderinta su bekanaliniy vamzdziy
sistemos gamintoju ar jo atstovu, 0 movas montuojantys darbuotojai turi bati apmokyti atlikti
movy jrengimo darbus pagal parengtg instrukcijg. Tiekéjas privalés pateikti jrangos kurig naudos
movoms montuoti sgrasa.

Atlikus movy montavimo darbus tiekéjas privalés pateikti movy montavimo Zurnalg. Zurnale
turés bati zymimag movy techninés charakteristikos, sumontavimo data, numeracija, movy
koordinatés pagal LKS-94 ir aukStingumas pagal LASQ7, specialistas atlikes darbus, specialisto
pazymejimo numeris, gedimy kontrolés laidy varzy patikrinimo reikSmés (su fotofiksacija), Zyma
apie movy sandarumo bandymo atlikimg (su fotofiksacija), Zyma apie vizualine movos apzitrg
(su fotofiksacija). Visose foto fiksacijose turi matytis movos identifikacinis numeris. Pridedama
pramoniniu budu izoliuoty vamzdziy sandidry movy montavimo Zurnalas (priedas Nr. 6).

4.11 Techniniai reikalavimai kompensatoriams:

4111

Kompensatoriai turi bati skirti panaudojimui Silumos tiekimo tinkluose.
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4.11.2 Kompensatoriai turi bati paskaiciuoti ne maziau 1000 maksimalaus leistino judesio cikly, esant
120 °C SilumneSio temperatirai.

4.11.3 Kompensatoriai turi turéti apsaugg nuo sustimimo, iStraukimo bei apsaugg nuo vamzdyny galimo
sukimosi apie savo asj.

4.11.4 Kompensavimo elementas (,dumplés®) turi bati pagamintas i$ nerddijancio plieno laksto, kurio
storis ne daugiau kaip 0,5 mm.

4.11.5 Kompensatoriai turi turéti iSorinj plieninj kreipiantjjj gaubta, skirtg linziy apsaugai nuo iSorinio

poveikio bei apsaugai nuo i$sitraukimo.

Kompensatoriai turi bati padengti antikorozine danga.

Kompensatoriy linzés turi turéti vidine apsaugg nuo pasaliniy priemaisy, leidziancig vidinés terpés

tekéjimg abiem kryptimis.

4.11.8 Kompensatoriai turi turéti bendrg gaminio sertifikatg pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiavercio)
su nuoroda j atskirus panaudoty medziagy sertifikatus.

4.11.9 Ant kompensatoriy korpuso turi bati aiSkiai iSgraviruota (patikimai pritvirtinta) informacija:
skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slégis, leistina temperatira, gamyklinis numeris, Silumos
kameros numeris.

412 Reikalavimai E — movoms (vienkartinio suspaudimo kompensatoriams):

4.12.1 E-movos turi bati skirtos panaudojimui Silumos tiekimo tinkluose. Montuojamos tiekiamajame ir
griztamajame vamzdyne.

4.12.2 E-mova galima montuoti tik tarp dviejy pilno ilgio elastiSkai nelenkty vamzdziy.

4.12.3 Turi bati pateikti E-movy jtempimy skai€iavimai: kompensuojamasis ilgis, nurodant montavimo
aplinkos temperatirg, reikalingas movy skaicius.

4.12.4 Prie$ uzkaitinant E-movas visa trasa privalo bati uzpilta gruntu, pagal projekte pateikiamus
reikalavimus. Kaitinama 60 — 70 °C temperatdros termofikaciniu vandeniu.

4.13 Techniniai reikalavimai elektros kabeliams ir instaliacinéms medziagoms:

4.13.1 Elektros kabeliai turi bati skirti naudoti atitinkamos jtampos elektros tinkluose.

4.13.2 Jégos elektros kabeliai lankstis, trijy/penkiy vario gysly, ne mazesnio kaip 1.5 mm? skerspjavio,
0.6/1 kV jtampai.

4.13.3 Valdymo grandiniy kabeliai lankstis, ne mazesnio kaip 1.0 mm? skerspjlvio, ne mazesnei kaip
300V jtampai. Valdymo grandiniy kabeliy gyslos turi turéti spalvinj arba skaitmeninj zymeéjima.

4.13.4 Visi kabeliai su XLPE izoliacija, PVC apvalkale, skirti kloti labai drégnoje ir Siltoje patalpoje.

4.13.5 Kabeliai turi bati atsparis ilgalaikei padidintai temperatdrai +70 °C. Trumpo jungimo metu
kabeliai turi atlaikyti +250 °C temperatira.

4.13.6 Kabeliy degumo klasé ne zemesné kaip Dca s2, d2, a2.

4.13.7 Visi kabeliai turi bati apsaugoti, juos kiekvieng atskirai montuojant lanksciuose (gofruotuose)
instaliaciniuose vamzdZiuose.

4.13.8 Kabeliy sandarikliai jvaduose j pavaras ir kiStukines jungtis turi ne tik sandariai uZspausti kabelj,
bet ir mechaniskai laikyti gofruotg instaliacinj vamzdj, j kurj jvertas Sis kabelis.

4.14 Techniniai reikalavimai kiStukiniams lizdams:

4.14.1 Kad galima baty panaudoti turimg kilnojamg pavary valdymo jranga, i§ pavary iSeinantys
kabeliai turi uzsibaigti pavary valdymo kabelio kiStukine jungtimi - kiStukinis lizdas (,male®),
apsaugos klasé IP66, iSorinio montazo, tvirtinama prie Silumos kameros vidinés sienos. Tipas -
Phoenix Contact: HC-M-B16-MFH-B (1182090; 1 vnt.) + HC-M-05-PT-M (1417372; 2 vnt.) +
HC-M-12-PT-M (1424228; 2 vnt.) + HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK (1421455; 1 vnt.) +
WP-G HF IP66 M25 BK (3240899; 2 vnt.) + HC-B16-BCSFD-P-BK (1414629; 1 vnt.).

4.15 Techniniai reikalavimai parodomiejiesiems manometrams:

4.15.1 universalus spyruoklinis Burdono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidziame korpuse;

4.15.2 dalys, besilieCiancios su matavimo terpe, turi biti i§ neridijancio plieno arba turéti atskyrimo
membrang;

4.15.3 tikslumo klasé 1%;

4.15.4 manometras turi atlaikyti faktine matuojamos terpés temperatiirg arba bati apsaugotas nuo jos
poveikio naudojant manometrinius ,O“ arba ,U" formos vamzdelius priklausomai nuo proceso
vamzdzio padéties;

4.15.5 korpusas neruddijantis plienas, skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);

4.15.6 manometras turi turéti gamintojo numatytg prie korpuso tvirtinamg raudong rodykle;

4.15.7 montuojamas patogioje aptarnavimui vietoje;

4.15.8 matavimo ribos pagal matuojamo parametro dyd;.

4.11.6
4.11.7
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4.16 Techniniai reikalavimai parodomiejiesiems termometrams:

4.16.1
4.16.2
4.16.3
4.16.4
4.16.5
4.16.6

bimetalinis termometras;

korpuso skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);

tikslumo klasé 1%;

apsaugineé gilzé PN pagal slégj;

montazinis ilgis pagal vamzdyno diametrg;

statomas patogioje aptarnavimui vietoje, pagal poreikj termometro korpuso keitimo 90" kampu
galimybé.

4.17 Techniniai reikalavimai aptarnavimo aikSteléms ir metalo konstrukcijoms:

4.18

4171

4.17.2

4.17.3

4.17.4

417.5
4.17.6

4.17.7

4.17.8

4179

Aptarnavimo aikstelés turi bati projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.
Projektavimo metu turi bati numatytos visos reikiamos jrenginiy aptarnavimui aikstelés, laiptai ir
lipynés, uztikrinancios darby saugg, vykdant jrenginiy aptarnavimg ir kasdiene priezidrg.
UzZlipimui ant aptarnavimo aikStelés pageidautina numatyti laiptus, kopécias projektuoti tik
iSskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo, uzlipimo vietoje, aiksteliy turéklai turi bati numatyti su
savaime uzsidarandciais varteliais.

Aiksteliy, laipty, lipyniy konstrukcijose turi bati naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai
(sijos, loviniai profiliai, kampuociai, jvairaus profilio strypai ir kt.). Turéklams turi bati panaudoti
sertifikuoti kvadratinio, staciakampio ar apvalaus profilio vamzdziai.

Aiksteliy, laipty denginiai turi bati pagaminti iS azdriniy metalo gaminiy.

Aiksteliy krastuose turi bati jrengtos priemonés, apsaugancios Zzmones nuo galin€iy atsitiktinai
kristi daikty, jrankiy ar kt. — jrengtos ne Zemesnés nei 150 mm aukscio plieninés juostos/borteliai.
Konkretls sprendimai turi bati numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkanciuoju subjektu.
Jrangos eksploatavimui turi bati jrengti greito atidarymo apzitry-aptarnavimo liukai ir danggiai,
stacionariai jrengtos dangc€iy nukélimo priemonés ir aptarnavimo aikstelés, laiptai ir lipynés
patogiam ir greitam Jrangos aptarnavimui.

Dazymas turi bati atliekamas taip, kad atitikty nurodytg atmosferos koroziSkumo kategorijg ir
patvarumo klase. KoroziSkumo kategorija ir patvarumo klasé ne maziau C3-H, ir tikslinama
projektavimo darby metu.

Aiksteliy ir metalo konstrukcijy dazymo spalva — RAL 7047.

4.17.10 Turékly dazymo spalva — RAL 1003.

Techniniai reikalavimai Suliniy liuky dang€iams montuojamiems vaziuojamojoje dalyje:

Eil. Techniniai parametrai ir Dvdis. salvaa
Nr. reikalavimai ydis, salyg
1. Standartai LST EN 124(naujausig galiojanCig redakcijg arba lygiavertj) 1 ir 2 dalys
2. Liuko elementai Liuko rémas, dangtis, tarpiné
Liuko rémo su dangg€iu | Ketus su ploksteliniu grafitu pagal LST EN 1561 (naujausig galiojancig
3 medziaga redakcijg arba lygiavertj);
' Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1561 (naujausig galiojancig
redakcijg arba lygiavert)) ;
4 Liuko rémo su dangcCiu | PavirSiai iStisai padengti juodos spalvos antikoroziniais dazais
' padengimas
5. Danggio ir liuko rémo tipai | Plaukianciojo tipo
Liuko ir dangcio | Dangtis ir rémas turi bati apvalus;
konstrukcija Dangtis turi bati iSimamas i$ rémo;
Sulinio liuko konstrukcija ir danggio masé turi garantuoti stabilig ir
nejudamag dangcio padétj liuko réemo atzvilgiu (pravaziuojancio transport
oro srauto ar automobiliy pagangy sukibimo si dangCiu atveju nebity
pakeltas dangtis ir uZtikrinty saugy eisma, taip pat uzikrinty apsaugg nuo
6. vaiky);
Liukui su danggdiu turi bati numatyta galimybé sumontuoti mechaninj
uZrakta;
Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto;
Tarpiné turi bati:
IStisiné, amartizuojanti;
Keiiama;
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Uztikrinti, kad rémo ir dang€io metaliniai pavirSiai nuo apkrovos nesiliesty
vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekelty bildesio;
Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams;

Sulinio liuko matmenys

Angos skermuo (“Clear opening”, matmuo A) — ne maziau 600 mm;
Liuko skersmuo (matmuo B) nuo 670 mm iki 690 mm;
Liuko rémo aukstis (Matmuo C) — ne maziau 170 mm;

7.
¢ | |
;| S
8 Danggio masé D400 apkrovos klasé — ne maziau kaip 200 kg/m2
Dokumentai Eksploataciniy savybiy deklaracija pagal STR 1.01.04 (naujausig
galiojancig redakcijg arba lygiavertj);
Montavimo instrukcija;
9. Atitikties sertifikato kopija (lietuviy kalba);
Nuoroda | gaminio technine dokumentacijg ir/arba techninés
dokumentacijos kopija lietuviy kalba (jrodancig gaminio atitikimg techninés
specifikacijos reikalavimams);

4.19 Speciallis medziagoms keliami techniniai reikalavimai turi bdti suprantami kaip minimalds reikalavimai.

4.20 Visa sumontuota jranga ir medziagos turi bt sertifikuotos ir turéti CE Zenklinimg, nebent yra
nereikalaujama pagal 2014-68-EU Sléginiy indy direktytvos 1 skyriaus 2 (a) paragrafg ir PED gaire A-18
CST. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai jrenginiai turi bati auk$&iausios klasés, gerai Zzinomi ES,
modernas ir patikimi, pagaminti laikantis ES standarty, techniniy reglamenty ir direktyvy.

4.21 Medziagy kilmé negali bati i§ sankcionuoty valstybiy, jskaitant Rusijos federacija ir Baltarusija. Sutartj
vykdantys Tiekéjai (jy partneriai) neturi bati jtraukti | ES sankcijy sgraSus ir neturi badti susije su
sankcionuotais asmenimis

4.22 Pramoniniu bidu izoliuoti vamzdziai ir fasoninés dalys negali biiti pagaminta seniau, nei prie$ 3 m.
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5 SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR KITY DARBY ATLIKIMUI

Visi darbai (jskaitant ir tarpinius darby rezultatus, bei pasléptus darbus) privalés biti savalaikiai priduoti,
Perkanciojo subjekto paskirtiems techninés priezitros atstovams. Apie numatomus tarpiniy ir paslépty
darby pridavimg Tiekéjas privalo i§ anksto (prie§ 3 darbo dienas) rastu informuoti Perkantjjj subjektg apie
norimus vykdyti tikrinimo darbus.

Silumos tiekimo tinkly (su priklausiniais) montavimo darbai turi biti atlikti vadovaujantis galiojangiy
normatyviniy statybos ir medziagy gamintojo dokumenty reikalavimais, kad uztikrinty saugy ir patogy
aptarnavima bei eksploatacijg. Silumos tiekimo tinkly (su priklausiniais) montavimg gali vykdyti tik atestuoty
Tiekéjas apripina savo darbuotojus techninémis priemonémis, reikalingomis atlikti darbus aukstyje, bei
uztikrina darbuotojy sauguma. Taip pat Tiekéjas privalo uz savo IéSas apripinti savo darbuotojus jrankiais,
mechanizmais, mechanizacijos priemonémis, apsvietimo ir maitinimo kabeliais, apSvietimo lempomis ir kt.
Uz bet kokj Perkanciajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausancio turto sugadinimg ar
technologiniy procesy normalaus darbo sutrikdymg dél bet kokio Tiekéjo veiksmo, klaidos ar
nerdpestingumo darby atlikimo metu atsakingas Tiekéjas. Perkanciajam subjektui ir/ar tretiesiems
asmenims priklausancio sugadinto turto defektai turi bdti reikiamai ir tinkamai paS$alinti ar pakeisti Tiekéjo
jégomis sgskaita taip, kad baty atstatyta ankstesné turto baklé.

Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidima tos kategorijos darbui. Prie$ suvirinimag
batina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdziai, batina patikrinti tarpy dydzius ir briauny sutapima.
Suvirinimo kontrolé turi bdti sistemingai atliekama viso detaliy surinkimo ir suvirinimo proceso metu.
Vamzdyny ir alk@niy galai turi bdti lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo ridziy, riebaly nesvarumy,
nuodegy ir kity teraly iki metalinio blizgesio (ir i$ vidinés pusés), trukdanciy suvirinimui. Vamzdyny galuose
negali bati pjaustymo defekty, suvirinimo sidlés krastai turi sklandziai pereiti j pagrindinj metalg. Sidléje
negali bati jtrdkimy, nesuvirinty tustumy, iSdegimy, iSlydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnasos turi bati
pasalintos nuo uzbaigty pavirsiy. Uzbaigtos siGlés turi bati patikrinamos VT metodu o po to kitu, gaminio
standarto, reikalaujamu NDT metodu (rentgenografiniu arba tikrinimu ultragarsu bidais), surasant
neardomos kontrolés protokolg. Patikrinimg turi atlikti akredituota laboratorija, turinti reikalingg jranga.
Suvirinimo sidlés turi bati ne maziau kaip 10 cm atstumu nuo tvirtinimo detaliy.

Tiekéjas suvirinimo darbus gali pradéti, tik tuomet, kai yra elektroniniu pastu gautas Perkanciojo subjekto
atstovo patvirtinimas, dél privalomos suvirinimo darby dokumentacijos atitikties keliamiems reikalavimams.
Tiekéjui atlikus suvirinimo darbus be dokumentacijos atitikties jvertinimo ir patvirtinimo, Perkanciojo
subjekto pareikalavimu, Tiekéjas savo sgskaita turés atlikti suvirinimo darbus iS naujo, t.y. iSpjauti be
atitikties jvertinimo ir patvirtinimo dokumenty suvirintas sidles ir jas suvirinti naujai.

Suvirinimo jranga turi bati patikrinta, kas 12 ménesiy. Perkanciajam subjektui pareikalavus, Tiekéjas turés
pateikti suvirinimo jrangos patikros dokumentus. Jrangos atpaZinimo kodai turi sutapri su patikros
dokumente nurodytais.

Elektros jégos ir valdymo kabeliai montuojami montuojant juos kiekvieng atskirai lanks&iuose
instaliaciniuose vamzdZiuose ir tvirtinant prie kameros sieny ir luby plastikiniais laikikliais. Kabeliai klojami
iStisai, be sujungimy, galuose paliekant rezervg galimam kabelio perjungimui ateityje. Visi kabeliai turi bati
suzyméti abiejuose galuose, nurodant kabelio pradzig ir gala, kabelio marke, ilgj, jtampa. Kistukiniai lizdai
montuojami tvirtinant juos prie kameros sienos grupémis (pagal pavaras), galimai ar€iau jlipimo j kamerg
kopéciy, ~1,5 m aukstyje nuo kameros grindy. Kistukiniai lizdai turi turéti informacines lenteles su pavary
dispeceriniais numeriais.

Vykdant Darbus laikytis ,Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimy. Be Siy taisykliy batina
vykdyti galiojanc€iy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy salygy, elektros
jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prieSgaisrine saugg reglamentuojanciy norminiy
akty reikalavimy.

Statybvieté ir joje esanti technika turi bati tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant statybvietés
jvaziavimus / iSvaZiavimus bei transportui naudojamg gatvés dalj), gamybos atliekos ir Siukslés (ypal
degios) iSgabenamos j specialiai paruostas vietas.

Statybvietéje turi bati numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms.

Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir teritorijos prieSgaisrine
saugg atsako Tiekéjas.

Darbuotojy sauga ir prieSgaisrinés sauga:
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5.13.1

5.13.2

5.13.3

5.13.4

5.13.5

5.13.6

5.13.7

Tiekéjas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat
subrangovai ir jy darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko i8skirtoje teritorijoje nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos taisykliy bei kity LR galiojan€iy norminiy teisés
akty (jskaitant, bet neapsiribojant ty, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,Darbovieciy
jrengimo statybvietéje nuostatose®). Vykdant darbus Perkanciojo subjekto teritorijoje, papildomi
darbuotojy saugos bei gaisrinés saugos reikalavimai nustatomi akte — leidime darby vykdymui
veikianCios jmonés teritorijoje, nurodymuose, paskyrose — leidimuose;

prieS pradedant vykdyti darbus Tiekéjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadova,
specialiyjy statybos darby vadovg, asmenj, atsakingg objekte uz darby sauga, gaisrine sauga,
aplinkos apsauga, laikiny elektros linijy eksploatavimg, krany darby vadovg ir t.t. Jei darbai
vykdomi veikianCiuose elektros, Silumos jrenginiuose ar jy apsaugos zonose Perkanciajam
subjektui privaloma pateikti darbuotojy sarasg, nurodant darbuotojy turimus kvalifikacinius
pazymeéjimus ir funkcijy vykdymg (darby vadovo, darby vykdytojo, brigados nario). Paskyrimy
kopijos pateikiamos Perkanciajam subjektui prie§ 5 darbo dienas iki darby pradzios. Prie$ darby
pradzig privaloma pateikti transporto priemoniy sarasa, kurios jvaziuos j Perkanciojo subjekto
teritorijg;

Perkanciojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikianciy
Silumos jrenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus darbui Silumos jrenginiuose, darbai
veikianCiy elektros jrenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus darbui elektros jrenginiuose.
Paskyras - leidimus iSduoda Tiekéjas. Nurodymy darbams Silumos ar elektros jrenginiuose
iSdavimg privaloma derinti su Perkanciuoju subjektu. Prie§ darby pradzig paskyras - leidimus
pasiraSytinai suderinti su Perkanciuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimg pradéti vykdyti
darbus jmonés teritorijoje iSduoda Perkantysis subjektas;

Tiekéjas darby vykdymo metu nuo galimy iSoriniy pazeidimy privalo apsaugoti Perkanciojo
subjekto esamus jrengimus, tinklus, statinius;

darby vykdymo zona ir joje esanti technika turi bati tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant
statybvietés jvaziavimus/iSvaziavimus bei transportui naudojamg gatvés dalj), gamybos atliekos
ir Siukslés (ypaC degios) iSgabenamos j specialiai paruostas vietas;

Perkantysis subjektas darby vykdymo metu gali tikrinti darby saugos, prieSgaisrinés saugos,
darbo higienos ir sanitarijos ir kity taisykliy reikalavimy vykdyma;

Tiekéjas privalo vykdyti Perkancdiojo subjekto pagrjstus reikalavimus ir pa$alinti nustatytus
trGkumus ir pazeidimus.

5.14 Atlieky tvarkymas:

5.14.1

5.14.2

5.14.3

5.14.4
5.14.5

5.14.6

5.14.7

5.14.8

Darby eigos metu Tiekéjas turés nuolat tvarkyti statybviete, jskaitant ir atlieky saugojimui iSskirtas
statybvietés zonas;

Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekeéjas turi sutvarkyti darbo vietg ir pasalinti Siuksles, Siuksliy
konteineriais ir jy iSvezimu rdpinasi Tiekéjas;

Visas darby vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekéjas turés utilizuoti
savomis lIéSomis, gaunant dokumentus apie jy pridavima;

Atlieky tvarkymas turi bti vykdomas vadovaujantis galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimais;
Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, jskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekéjas
yra privaloma);

Darby vykdymo eigoje susidarancios nevertingos atliekos negalés bati kaupiamos statybvietéje
ilgiau, nei reikia uzpildyti iSvezimo konteinerius ir / ar talpas. UZpildZius iSveZimo konteinerius ir /
ar talpas, atliekos nedelsiant turi bati perduoti atlieky tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar
naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visy saugos atzvilgiu galiojanciy reikalavimy ir
tvarkos, ir perduodamos atlieky tvarkytojams;

Demontavus (esant poreikiui) jrenginius, Tiekéjas turi PerkancCiajam subjektui perduoti
demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodg ir spalvotg bei kitg vertingg metalo
lauzg, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius jrenginius ir jy komponentus bei kitus
jrenginius (reduktoriai, pavaros, sklendés ir ventiliai);

Visos demontavimo darby apimtys turi bati nustatytos projektavimo metu, suderintos su
PerkancCiuoju subjektu, ir turi bati atlikti demontavimo darbai, utilizuotos statybinés atliekos,
nustatyta tvarka priduotas metalo lauzas bei kitos atliekos.
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5.14.9

Tiekéjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darby Zurnalas
teisés aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakakty
tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiSkai, operatyviai,
laikantis, kad visi Tiekejo sprendimai buvo pagristi ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sglygas).

5.15 Pramoniniu badu izoliuoty gaminiy montavimas:

5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.15.4

Pramoniniu badu izoliuoti vamzdziai, pramoniniu bidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys,
neardomai izoliuotos sklendés, neardomai izoliuoty vamzdyny movos, poliuretano puty izoliacija
ir kiti pramoniniu bldu izoliuoti gaminiai turi bati to paties gamintojo. Jeigu naudojama skirtingy
gamintojy gaminiai, tiekéjas privalo prie§ darby pradzig pateikti ir suderinti su Perkanciuoju
Subjektu gamintojo patvirtinimus gaminiy suderinamumui.

Kartu su plieniniais vamzdziais turi bati pateikti naudojamos puty izoliacijos patikros ataskaitos.
Vamzdziy izoliacijos Silumos laidumo koeficiento patikros ataskaitos turi bdti iSduotas
nepriklausomos institucijos, remiantis bandymais ir atliktais tyrimais ne seniau, kaip 5 m.
Pramoniniu bddu izoliuoty movos po sumontavimo tikrinamos dalyvaujant Perkanciojo subjekto
atstovui. Atlikus patikrinimg ir esant teigiamam tikrinimo rezultatui, movos privalo bati uzpildomos
poliuretano putomis tg pacig dieng.

Teikiami suplakamo miSinio A ir B komponentai turi bati pristatomi atitinkamam sujungimy dydziui
reikalingo kiekio rinkiniais, gamintojo pakuotése, su tai jrodanciomis etiketémis. Ant kiekvieno
rinkinio pakuotés turi bati nurodyta, kokio dydzio sujungimui rinkinys yra skirtas. Skirtingy dydziy
movos turi bati uzpildomos specialia, tam movos dydziui gamintojo nurodyta ir gamykloje paruosta
poliuretano puty dozuote. Turi bati pateikta detali movy uzpylimo putplasciu instrukcija kiekvienam
movos dydziui. Poliuretano putos tiekiamos supakuotos, kad jas maiSant visada likty uzdaroje
pakuotoje. Poliuretano puty dozuotés paruoSimas (atviras komponenty dozavimas ir maiSymas)
statybos objekte — draudziamas.

5.16 Zemés darbai montuojant pramoniniu bdu izoliuotos vamzdzius:

5.16.1

5.16.2

5.16.3
5.16.4

5.16.5

Transeéjy dugnas turi bati be akmeny, lygus, ant jo turi bGti min 10 cm storio papilto sutankinto
smélio sluoksnis. Jeigu transéjos dugno altitudé yra Zzemesné nei gruntinio vandens lygis ir
esamas gruntas yra molis ar priemolis prie$ jrengiant smélio pasluoksnj pakloti stabilizuotg
austine agrotekstile (100g/m2 ; polipropileno audinj). Pagrindo sutankinamas Ev2=30 MPa, po
keliais smélio pagrindas po vamzdziais sutankinamas Ev2245 MPa vertes, jei sutankinimo
rodiklis néra pasiekiamas informuoti projekto vadova.

Transéjos uzpylimas. Vietos, kuriy pavirSiaus danga speciali (gatvés, Saligatviai ir t.t.) ar
veikiama transporto keliamy apkrovy, uzpilamos horizontaliais sluoksniais iki 30 cm storio, juos
tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas
apatinis sluoksnis. Sluoksniai sutankinami vaZiuojamoje dalyje Ev2245 MPa, po pésciyjy ir
dviraCiy takais Ev2=30 MPa . Vietos, kuriose néra transporto keliamy apkrovy ar néra specialios
dangos, uzpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant Ev2=30 MPa.
Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.
Sutankinimas po loviais ar Suliniais Ev2=45 MPa.

Rangovas turi imtis visy batiny priemoniy ar veiksmy, kad apsaugoty nuo pavirinio vandens
patekimo j transéjg. PavirSinis ar gruntinis vanduo i$ transeéjos turi bati Salinamas nuolatos ir
nedelsiant. Vandens Salinimui Zemiausioje transeéjos vietoje turi bati jrengtas Sulinio Ziedas
grunte, kuris tarnauty kaip prieduobé — susikaupusiam vandeniui $alinti siurbliy pagalba.
Rangovas gali pasirinkti ir kitus drenavimo bidus pvz. adatinius filtrus. Jeigu statybos metu
apsemiami prie$ tai sutankinti gruntai, pasalinus vandenj tankinimo matavimai turi bati pakartoti.
Nustacius nepalanky rezultatg kartojamas grunto tankinimas. Testi sekanti statybos etapg
galima tik pasiekus projekte numatytg grunto sutankinimg ir leidus techninés prieZitros vadovui.
Suliniy Ziedai, suketéjus montavimo sidléms nutepami 2 sl. teptine hidroizoliacija arba jau
uzsakomi su gamykloje uztepta hidroizoliacija. Tokiu atveju 2 kartus nutepamos tik susijungimo
sidlés ir gamykliS8kai nedengti pavirsiai.
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6 SKYRIUS
GEDIMY KONTROLES SISTEMA

Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 14419
(naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj) reikalavimus.

Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe kontroliuoti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos
veikimo vientisumag. Sistema projektuoti maksimaliai mazinant patikros tasky skaiciy, jungiant prie esamos
Sistemos. Nesant galimybés naudoti esamos Sistemos grandine ir patikros jrangg, Sistemy atskyrimg
derinti su atsakingais Perkanciosios organizacijos atstovais.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny ir montuojami SK elementai izoliaciniame (jskaitant ir akmens vatos)
sluoksnyje turi turéti jmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje ir gebéti nustatyti defekta iki
plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, Sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido
nutrdkimg ir turi bati paruosta bendrai viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei, apjungiant visus
varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

Tiekéjas turi pateikti visas medziagas ir jrankius batinus teisingam laidy jungimui uztikrinti. Visi laidy
sujungimai turi bati uzspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.

Turi bati atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu po vamzdziy
ir jy komponenty padengimo putomis.

Pries ir po uzkasimo/montavimo darbus turi bati patikrinta remontuojamos atkarpos vamzdyny grandinés
varza bei varza tarp vamzdzio ir laido pagal vamzdziy gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintg
deklaracijg (rekomenduojamos sumontuoto Silumos tiekimo tinklo Sistemos grandinés ir jZzeméjimo varzos).
Priduodant trasg eksploatacijai turi bati atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno (jtraukiant prijungiamas
esamas atkarpas) gedimy kontrolés reflektograma kartu su varzy patikrinimo aktu. Reflektogramoje turi
aiSkiai matytis laidy pradzia ir pabaiga, iSmatuotas laidy ilgis turi biti adekvatus faktiniam ilgiui pagal
toponuotraukg. Reflektograma ir varzy patikra atliekama dalyvaujant atsakingiems Tiekéjo ir Perkanciojo
subjekto atstovams .

Sistemos patikros laidai turi bati sumontuoti plastikinése jmautése su galimybe prijungti gedimy detektoriy,
suvesti prieinamoje vietoje hermetiSkoje dézutéje, kuri pritvirtinama ant Silumos kameros sienos. Dézutése
esantys sistemos patikros laidai turi atitikti faktinj laidy sumontavimg (kairysis sistemos laidas turi atitikti
kairjjj laida, deSinysis desinjjj laidg).

Sistemos patikros laidai turi turéti zymejima (grjiztamas ir tiekiamas vamzdynai).
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7 SKYRIUS
TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

Pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir iSkrovimo darbai turi
bati vykdomi pagal instrukcijas, uztikrinant jy pavirSiaus ir galy nuozuly apsaugg nuo pazeidimo. Jeigu
vamzdZziai sandéliuojami Salia statybvietés, jie turi bati aptverti standziais skydais.

Transportavimo metu batina naudoti tokias apsaugines priemones: plaias apkabas, tinkamas atramas ir
kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.
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REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

8.1 Atlikus Darbus, Perkanc&iajam subjektui Tiekéjo pateikiama dokumentacija:

8.1.1
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Statybos teritorijy sutvarkymo pazymos (senidnijos, objekto, sklypy savininko ir kt.).
Grunto sutankinimo protokolai.

Dangy (asfalto, trinkeliy, Zalios vejos ir kt.) atstatymo pazymos.

Statybos darby Zurnalas.

Suvirinimo darby priezitrg atliekancio personalo ir kvalifikacijos pazyméjimy kopijos bei bendras
sgrasas.

Suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos bei bendras sgrasas.

SPPP ir SPA kopijos bei bendras sgrasas.

Suvirinimo medziagy sertifikatai.

Naudoty medziagy sertifikatai, atitikties dokumentai.

Sidliy kontrolés neardandiais metodais protokolai.

Suvirinimo sidliy iSdéstymo schema.

Suvirinimo darby Zurnalas.

Pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy sanddry movy montavimo zurnalas.
Junggiy patikrinimo ir varzy matavimo aktas.

Gedimy kontrolés reflektograma.

Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas (jei projekte numatoma jrengti).
Bendras nurodymas.

Paleidimo derinimo programa.

Kompleksinio bandymo dokumentacija.

Vamzdyno pasas. (reikalaujamas tik magistraliniams vamzdynams)

Metalo lauzo pridavimo aktai ir bendra suvestiné.

Atlieky pridavimo aktai ir bendra suvestiné.

Vidaus vamzdyny apzidros video medziaga.

ISpildomoji geodeziné nuotrauka.

Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos pazyma.

Kabeliy izoliacijos varzy ir pereinamy kontakty varzy matavimo protokolai.
kita tinkamam Darby uzbaigimui ir jforminimui reikalinga dokumentacija.
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9 SKYRIUS
HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

Prie$ atliekant vamzdyny bandymus, turi bati paruo$ta ir suderinta su Perkanciuoju subjektu (asmuo
atsakingas uz eksploatavimg) bandymy programa. Technine priezilra atliekantis asmuo duoda leidimg
atlikti bandymus.
Iki atliekamy bandymo pradzios, turés bdti pateikta visa su atliktais darbais susijusi vykdomoji
dokumentacija.
Visi bandymams naudojami prietaisai, turi bati tvarkingi, veikiantys, mechaniSkai nepaZzeisti ir turéti
galiojan€ias metrologines patikras bei tai patvirtinan€ius dokumentus. Draudziama naudoti sugedusius
kontrolés ir matavimo prietaisus arba prietaisus, kurie neturi galiojancios metrologinés patikros.
Bandymams naudojamy manometro ciferblato skersmuo ne maziau 100 mm.
Manometrai parenkami tokie, kad matuojamas slégis bty rodomas manometro skalés antrame trecdalyje.
Matavimo jranga turi bdti tvarkinga, be pralaidy, turéti galimybe bati atjungta nuo hidro/oro pompos;
Reikalavimai hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymames:
9.7.1  Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi bati iSbandyti hidrauli$kai. Bandomasis slégis Pband. = 1,25
Pa4., bet ne mazesnis 1,6 MPa. HidrauliS§kai bandant vamzdynus batina:
9.7.1.1 Bandomasis ruozas turi bati atjungtas nuo veikianéiy Silumos tinklo vamzdyno.
9.7.1.2 Vandens temperatira bandymo metu turi biti ne aukstesné kaip + 45 °C.

9.7.1.3 Esant lauko temperatirai Zemesnei kaip + 1 °C, vamzdynus bdtina uzpildyti vandeniu
+50-60 °C, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatirai sumazéjus iki + 45
°C.

9.7.2 Bandomajame ruoze turi bati visiSkai pasalintas oras.

9.7.3 Bandomasis slégis turi biti palaikomas 5 minutes ir po to sumazintas iki eksploatacinio. Palaikant
eksploatacinj slégj vamzdynas turi biti apzitrétas per visg jo ilgj. Hidraulinis bandymas stiprumui
ir sandarumui laikomas i$laikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta nesandarumo
pozymiy suvirinimo sidliy vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose, flanSiniuose
sujungimuose, armatiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose. Neturi biiti poslinkiy
ir deformacijy pozymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose.

9.7.4  Atlikus Darbus, vamzdynas iSplaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé remontuojamame
vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211 (aktuali redakcija), 742
punkte keliamus reikalavimus. Vandens kokybe, paémus meéginj, nustato Perkantysis subjektas,
rezultatus jforminant aktu.

Reikalavimai sandarinimo movy bandymams:

9.8.1  Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdyny movos turi bati iSbandytos pneumatiskai. Bandomasis slégis
ne mazesnis, kaip 0,02 MPa, arba toks, kokj nurodo gaminio gamintojas.

9.8.2 Sandarumo tikrinimui, turi bati naudojamas specialus skystis skirtas tokio tipo bandymams.
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10 SKYRIUS
KITOS SALYGOS

Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalo turéti energetikos darbuotojo pazymeéjima.
PrieS§ Darby pradzig Perkantysis subjektas su Tiekéju suderins savaitiniy susirinkimy datg ir laika.
Tiekéjas uz atliktus darbus turi pateikti aktus procentinémis dalimis nuo Darby jvykdymo pagal su
Perkanciuoju subjektu suderintg Rekonstravimo/montavimo kainos iSskirstymg remiantis projekto daliy
Ziniara&¢iais.
Iki Darby pradzios Perkantysis subjektas Tiekejui pateiks darbuotojy sarasg, kurie bus paskirti Projekto
vykdymui ir kontrolei, o Tiekéjas jsipareigoja vykdyti asmeny indentifikavimg statybvietéje.
Tiekéjas jsipareigoja uZztikrinti naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe. Esant jtarimams, kad darbai
atlikti nekokybiSkai Perkantysis subjektas pasilieka teise vykdyti iSpléstine kontrole savo léSomis.
Pasitvirtinus jtarimams, dél nekokybiSky medziagy naudojimo ar darby atlikimo, papildomai patirtas
sgnaudas padengia Tiekéjas.
Apie atliekamus Darbus Tiekéjas turés informuoti valstybines prieziiros institucijas ir esant poreikiui gauti
visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacijg ir priduoti objekta valstybinéms institucijoms ir
Perkanciojo subjekto priémimo komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavima).
Techninéje specifikacijoje minimi standartai turi bati taikomi tokie, kokie galiojo sutarties pasiraSymo diena.
Kai Perkantysis subjektas vykdo pirkima su parengtu TDP, pirkimo techninéje specifikacijoje reikalavimai
projektavimui netaikomi. Jeigu tarp parengto TDP ir pirkimo techniniy specifikacijy randama neatitikimy ar
prieStaravimy dokumenty virSenybé nustatoma taip:

10.8.1 Techninis darbo projektas (TDP);

10.8.2 Pirkimo techniné specifikacija.

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Puslapis 23 i§ 24
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11 SKYRIUS
PRIEDAI
Eil . _
Nr. Pavadinimas Pastaba Lapai
1. | Darby atlikimo terminai ir etapai. 2
2. | Projektavimo uzduotis. -
3. | Situacijos planas -
4. | 18oriniy jungimy schema 4
Pagrindinés taisyklés planuojant, pozicionuojant ir
5. .72 i - . / 5
jungiant nuotékio aptikimo sistemos laidus.
6 Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdzZiy sanddry movy 2
" | montavimo Zurnalas
7. | Silumos kamery schemos -

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama.
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Priedas Nr. 1

DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR ETAPAI

1.1 Darbai skaidomi j tarpinius etapus (o Silumos tiekimo tinkly atjungimas, montavimas ir jjungimas j etapus)
ir privalés buati jgyvendinti nurodytais terminais:
fllr/ Pavadinimas Atlikimo terminas/ etapai
1. Darby atlikimo terminas (nuo sutarties jsigaliojimo dienos): 18 (aStuoniolika) ménesiy
2. Techninio darbo projekto parengimas ne ilgiau, kaip: -
Silumos tiekimo tinkly vamzdyny demontavimo ir montavimo dar- | 120 (Simtasdvidesimt) darbo di-
3. bai (jskaitant galutinj vamzdyny jjungimag darbui) numatyti atlikti ne | eny ir uzbaigti ne veéliau, kaip iki
ilgiau kaip per: 2026 m. rugséjo 20 d.
4 Silumos tiekimo tinkly vamzdyny demontavimo ir montavimo dar- 1 (vi
) bus atlikti ne daugiau, kaip: (vienu) etapu
5. Gerbavio atstatymo darbai: Uibaigt.i ne veliau, kaip iki 2027
m. spalio 30 d.

1.2 Jei dél nenumatyty aplinkybiy (uztruko Techninio darbo projekto derinimas, uztruko statybg leidziancio
dokumento gavimas, ne dél Perkanciojo subjekto kaltés uZtruko pirkimy procediros ir kitos henumatytos
pagrjstos aplinkybés) Perkanciojo subjekto ir Tiekéjo susitarimu Projekto jvykdymas gali bati perkeltas |
2027 metus, bet iki 2027 m. rugpjucio 31 d. turi bati uzbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai,
jskaitant ir dokumentacijos pridavimg (pasiraSytas galutinis Darby priémimo-perdavimo aktas ir gauta
kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo procediry
jvykdyma).

1.3  Atliekant Silumos tiekimo tinkly vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus, nutraukti Silumos tiekimg
vartotojams ne ilgiau kaip 48 val. Jei Tiekéjui reikia nutraukti Silumos tiekimg ilgiau nei 48 valandoms,
Tiekéjas po 48 valandy, nuo Silumos tiekimo nutraukimo pradzios, privalo uZztikrinti nepertraukiamg
Silumos tiekimg alternatyviomis priemonémis savo sgskaita.

1.4 Techninio darbo projekto parengimo terminas (jskaitant statybos leidimo gavimg) skaiCiuojamas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Tiekéjas pateikia PerkancCiajam subjektui su visomis reikalingomis
institucijomis /asmenimis savo léSomis ir rizika suderintg Techninj darbo projektg, jskaitant ir sutikimy
gavimg i$ fiziniy ir juridiniy asmeny dél Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo.

1.5  Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo tarpiniai etapai:

Tarp nial | pavadinimas

etapai

1. Techninio darbo projekto parengimas (jskaitant statybos leidimo gavima);

2. Parengiamieji darbai:

2.1. Zemeés kasimo leidimo idavimas;

2.2 Statybos ir darbo inspekcijos informavimas;

23 ParuoSiamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio Zenkly jrengimas, zemés kasimui leidimo
T gavimas, Zeldiniy (medziy ir krdmy) iSkirtimas ir leidimy jiems kirsti, jeigu reikia, gavimas ir kt.);

3. Statybos/rekonstrukcijos/kapitalinio remonto darbai:

3.1. Zemeés kasimo darbai;

3.2. Smélio pagrindo paruoSimas;

3.3. Silumos tiekimo tinkly montavimas (jskaitant armataras, atramas ir kt. priklausinius);

3.4. Hidraulinis bandymas ir praplovimas;

3.5. Vamzdziy sujungimo sidliy izoliavimas movomis;

3.6. Silumos kamery, $uliniy montavimas (rekonstravimas):

3.7. Vamzdziy pirminis uzpylimas sméliu ir sutankinimas;

3.8. Vamzdyny jjungimas;

3.9. Tran$éjy uzpylimas gruntu ir sutankinimas;

4. Gerbuvio atstatymo darbai;

5. Paleidimas derinimas ir darby pridavimas Perkanciajam subjektui;

6. Objekto pridavimas valstybinéms institucijoms:

2024 m.
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6.1. VERT pazymos gavimas;

6.2. Darby pridavimas statybos inspekcijai (statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos gavimas);

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 2 i§ 2
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Gauta: 2025.10.28

NpMae-KE-SR-42-1333
1L 1L
12 12
1L3 13
N 1N
1L 12 13 1N 1L1 N
SF3 uz1
2A,,C*
HLA1 HL2 HL3 230V AC
230VAC 230VAC 230VAC
4
L 24V DC
N + _
LIVADAS 400V AC* 5 6
6 6
FU1
2A w
7
s 6
11| 12| 1Ll 1N 1L1| 112 1L3 SA1 SA1A SA1.2
' SA13
SF1 F ’_‘g - \ - - - - - | bréinio lapa 2
4P, 16A, 30mA »24V DCis ,24V DC i8
| 1 skydo” pavaros* 19
sr2 \_\ 1\
3P, 6A, ,C" 9 9
C
L RLBEN SB1 SB2 SB3
Uzdaryti* ,Atidaryti* ,Stop*
zdant darvt op HL5 ® HL6 ® HL7 ® HL8 ® HL9 ® HL10®
24vDC 24vDC 24VDC 24vDC 24VDC 24vDC
UZdaryta“ LJAtidaryta“ LVietinis ,Distancinis ,Gedimas*“ 4Pasiruosusi*
| brézinio | brézinio valdymas* valdymas*
PE PE 10 lapg 2 11 lapg 2
B NR N D
! ! 1
| 1} 2} 31 | 10 1 12 6 9 8 13 14 15 16 17 18
. w. o - N
' o| N| 0| Z| o by o ] b S ~ o o < = =
. = =] «=| «~=| = (3] (3] (3] (] (2] (2] [¥] (3] (3] (3] (3] (3]
! XPI ><P} ><£7><Z xé’ ><£7 XZ xﬁ ><£7 ><Z xfd xﬁ XIJ XIJ xﬁ ><!J xﬂ Skydas
————————————— — | — — +——————_.——————-———————_-————_.———_———————_-—————— e c— —— e — — —— — —— — —— — —
P AURR ~ sornia
: ! ISoriniai
| J . ...
i KBA 1| 2] 3] 4f|ciz. KB2 1 2 3 4 s 6 . s 9 10 1 o7 jrenginiai
! Cu 8x1,5 4 Cu 12x1,0
| I
I |
Elekt | RN, -
genorstoniaus 5 xs2 PRSI 1xs2ns e brezinio y gy SN N N “N O N BN e N N 12N
komplektinis A . lapa 2)
kabelis | |
| Esamas pavaros jégos I
i kabelis Silumos kameroje |
I |
I m MmN m 0 n n n NN n n n 0 n 0
u1] vilwi PE 2 3 4 5 6 140 11 7 8 9 10 15 16
%/_/ I < < N 9 9
400V AC : g g 2 > Indikaciios >
18 elektros generatoriaus M | | 5 Z @ §, maitinimas N
g J—=
Su AUMA MATIC Pavaros AUMA valdymo ir signalizacijos grandinés
Pavara AUMA
Atestato Nr.| Pareigos Pavarde Parasas Data |OBJEKTAS SILUMINES KAMEROS
| PDV 2022.02
BREZINYS Laida
SILUMINIY KAMERY SKLENDZIY PAVARUY 0
VALDYMO SKYDAS
STATYTOJAS SIFRAS Lapas | Lapy
DP AB ,,KAUNO ENERGIJA* XXXX-01-DP-E/PVA.BR-01 1 4
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Atestato Nr.l Pareigos | Pavarde | Parasas Data |OBJEKTAS . .
SILUMINES KAMEROS
2022.02
BREZINYS Laida
SILUMINIY KAMERY SKLENDZIY PAVARUY 0
VALDYMO SKYDAS
STATYTOJAS SIFRAS Lapas | Lapy
DP AB ,,KAUNO ENERGIJA*“ XXXX-01-DP-E/PVA.BR-01 5 4




Eil. Zymuo Pavadinimas, techninés charakteristikos Tipas, gamintojas Kiekis
Nr. projekte
SKYDAS
Saugiklio laikiklis 5x20 saugikliui. Laidas iki 6mm?2, 3046032
1 FU1 jungimas varzteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 Phoenix Contact 1 vnt.
bégelio
FU1 | Saugiklis 5x20mm; 2A BT/5x20/2 1 vnt.
Lexton
HL1; HL2; . - . . o XB5AVMS
2 HL3 Lemputé panelinio montazo. LED 230VAC; oranziné Schneider Electric 3 vnt.
HL4; HLS5; . . . . v XB5AVB5
3 HL7: HL8 Lemputé panelinio montazo. LED 24VDC; oranziné Schneider Electric 4 vnt.
4 HL6; HL10 | Lemputé panelinio montazo. LED 24VDC; zalia XE.’SAVB3 . 2 vnt.
Schneider Electric
5 HL9 Lemputé panelinio montazo. LED 24VDC; raudona XE.’SAVB4 . 1 vnt.
Schneider Electric
6 SA1 Jungiklis panelinio montazo, dviejy XB5AD25 1 vnt
padéciy;1INO+1NC; juodas Schneider Electric ’
ZBE102
SA1 1NC kontakty blokas Schneider Electric 1 vnt.
7 SB1; SB2; | Mygtukas panelinio montazo, dviejy padéciy;1NO; XB5AA21 3 vnt
SB3 juodas Schneider Electric )
8 SF1 Automatinis jungiklis su srovés nuotekio rele, 4P, A9D31616 1 vnt
16A, 30mA, tipas AC Schneider Electric )
) L i A9F73306
9 SF2; SF4 | Automatinis jungiklis 3P; C6A Schneider Electric 2 vnt.
L i A9F04102
10 SF3 Automatinis jungiklis 1P; C2A Schneider Electric 1 vnt.
11 UZ1 Impulsinis maitinimo Saltinis; jéj. 85-264VAC; i8éj. MDR-60-24 1 vnt
24VDC 2.5A Mean Well ’
X1:1+3; Universali rinklé, pilka. Laidas iki 2.5 (4) mm?, 3044076
12 X2:1+3; jungimas varzteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 . 18 vnt.
. Lo Phoenix Contact
X3:1+12 | bégelio
Universali rinklé, mélyna. Laidas iki 2.5 (4) mm?, 3044144
13 X1:N jungimas varzteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 . 1 vnt.
Lo Phoenix Contact
bégelio
Universali rinklé, Zalia/geltona. Laidas iki 2.5 (4) 3044092
14 X1:PE mm?, jungimas varzteliais. Montavimas ant DIN 35/ . 1 vnt.
L Phoenix Contact
7.5 bégelio
Universali rinklé, Zalia/geltona. Laidas iki 2.5 (4) 3044092
15 X1:PE mm?, jungimas varzteliais. Montavimas ant DIN 35/ . 1 vnt.
LY Phoenix Contact
7.5 bégelio
Galinis dangtelis rinkléms 2.5(4)/10(16). Spalva: 3047028
16 . . 4 vnt.
pilka Phoenix Contact
. U 004348
17 Rinklyno zymé, uzrado plotas 44 x 7 mm Phoenix Contact 3 vnt.
Atestato Nr.| Pareigos Pavarde Parasas Data |OBJEKTAS . .
SILUMINES KAMEROS
2022.02
BREZINYS Laida
SILUMINIY KAMERY SKLENDZIY PAVARY 0
VALDYMO SKYDAS
STATYTOJAS SIFRAS Lapas | Lapy
DP AB ,,KAUNO ENERGIJA* XXXX-01-DP-E/PVA.BR-01

3 4




Eil.
Nr.

Zymuo
projekte

Pavadinimas, techninés charakteristikos

Tipas, gamintojas Kiekis

18

Fiksatorius. Montuojamas ant DIN 35/7.5 bégelio

3022218

Phoenix Contact 4 vnt.

19

XS1

Kistukinis lizdas, 16A, 3P+N+E, 6h, 346-415V 50Hz- 243.1697
60Hz, 75X75mm, varztiniai laidy prijungimai, ,male” SCAME

1 vnt.

20

XS2

Jungtis pavaros jégos ir valdymo grandinéms,
montuojama ant kabelio

HC-M-B16-MFH-H
(1182093; 1 vnt.) +
HC-M-05-PT-F
(1417373; 2 vnt.) +
HC-M-12-PT-F
(1424246; 2 vnt.) +
HC-EVO-B16-HHFD- 1 kompl

2B-PL-BKRBK skvdui ’
(1411496: 1 vnt.) + y
HC-B-G-M25-PLRBK
(1407670; 2 vnt.) +
HC-B16-HCLWD-
PLR-BK
(1414639; 1 vnt.)
Phoenix Contact

21

KB.1

Kabelis lankstus, Cu 8x1,5 mm?

Pagal
poreikj

Pavaros pajungimo lizdas

22

XS2

Jungtis pavaros jégos ir valdymo grandinéms,
montuojama ant sienos

HC-M-B16-MFH-B
(1182090; 1 vnt.) +
HC-M-05-PT-M
(1417372; 2 vnt.) +
HC-M-12-PT-M
(1424228; 2 vnt.) +
HC-EVO-B16-SHWD-
2SSM25-PLRBK
(1421455; 1 vnt.) +
WP-G HF IP66 M25
BK
(3240899; 2 vnt.) +
HC-B16-BCSFD-P-
BK
(1414629; 1 vnt.)
Phoenix Contact

1 kompl.
pavarai

Atestato Nr.

Pareigos

Pavarde Parasas Data |OBJEKTAS

2022.02

SILUMINES KAMEROS

BREZINYS

SILUMINIY KAMERY SKLENDZIY PAVARY
VALDYMO SKYDAS

Laida

DP

STATYTOJAS

AB ,KAUNO ENERGIJA*

SIFRAS

XXXX-01-DP-E/PVA.BR-01

Lapas Lapy

4 4
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Priedas Nr. 5

PAGRI_NDINES TAISYKLES PLANUOJANT, POZICIONUOJANT IR JUNGIANT
NUOTEKIO APTIKIMO SISTEMOS LAIDUS

1 Sistemos laidai turi bati sujungti.
2. Sujungiant laidus bdtina iSlaikyti laidus kairéje ir deSinéje visos trasos ilgyje.
3. Grieztai draudziama, kad sistemos laidai susikirsty vamzdziy sujungimo vietose. Bitina jungti sistemos laidos

tiesiai.

] — = — GERAI
= o S A —  DRAUDZIAMA
- . 1 TOUARUOIAMA

4. Sistemos laidai jungiami tarpusavyje naudojant suspaudimo jungiklj ir tada suvirinami. Laidai sujungimo
vietose turi bati kuo trumpesni.

[

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 1 i$ 4
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5 Laidus batina atskirti nuo plieninio vamzdZzio naudojant atitraukimo kojas. Kaip pavaizduota paveikslélyje

6. Jungtyse draudziama naudoti plastikinius dangtelius
7. Laidy iSdéstymas priklauso nuo vamzdziy gamybos bido, populiariausias iSdéstymas nuo deSimties iki dviejy
valandy. Nepriklausomai nuo iSdéstymo toks pats iSdéstymas turi testis visoje trasoje.

8. Kiekvieng sujungimg reikia atlikti taip pat, kaip ir tiesaus vamzdZio atveju. Laidai visada eina tiesiai.
DeSiniosios at8akos atveju prijunkite Sakos kilpg prie deSiniojo laido, o kairiosios $akos - prie kairiojo laido.

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 2 i§ 4
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Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 3 i$ 4
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9. Suziedinimo vietoje kairysis ir desSinysis laidai turi bdti nukirpti abiejuose galuose kaip nurodyta brézinyje.

Sistemos laidai sujungiami plastikinéje dézutéje, kuri ateityje bus kaip prieigos taskas, atliekant rankinius
matavimus arba nustatant gedimo vieta. Svarbu, kad laidai bdty atokiau nuo plieninio vamzdzio.

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija“ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 4 i§ 4
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PRAMONINIU BUDU I1ZOLIUOTY VAMZDZIY SANDURY MOV MONTAVIMO ZURNALAS

*Atliekant fotofiksacijg turi matytis movos identifikacinis Zymuo (numeris atitinkantis sitliy schema).

* Besikartojancius davinius (movos tipas, gamintojas, specialisto pavardé....) lenteléje galima Zyméti nuoroda j iSnasa.

* Jeigu geodezinéje iSpildomojoje nuotraukoje yra pazymeétos suvirinimo sidliy vietos, papildomai koordinaciy pateikinéti nereikia. Jrasykite iSpildomosios
geodezinés nuotraukos numer;j.



AB "Kauno energija"
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UAB ,,Pozeminés linijos*
uzdaroji akciné bendrové, adresas Energetiky g. 42, LT 52485 Kaunas, tel. nr. +370 37 338676, el.pastas poli@poli.lt, registro, kuriame
kaupiami ir saugomi duomenys — V| ,Registry centras” juridiniy asmeny registre, Kauno filiale, j.a.k. 160427431, pridétinés vertés
mokescio mokétojo kodas LT604274314

AB ,Kauno energija“

. _ PASIOLYMAS . .
DEL SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A“ GAMYBOS G. IKI INZINIERIY G. 6 IR 24, RAMUCIY
KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO DARBY PIRKIMO

2025-08-21 Nr.__S25-08/14
(data)
Kaunas
(sudarymo vieta)

1 lentelé

Jungtinés veiklos partneriai

UAB ,Pozeminés linijos” ir

UAB ,Envia Engineering*

UAB ,Pozeminés linijos*, Energetiky g. 42,
LT52485 Kaunas

Tiekéjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, surasomi
visy dalyviy pavadinimai)

Tiekéjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, surasomi visy

dalyviy adresai) UAB ,Envia Engineering“, Ramybés g. 4-70,
LT-02103 Vilnius

UAB ,Pozemines linijos” | NN
L

A.s. I
I

Asmens, pasirasiusio pasillymg vardas, pavarde, pareigos

Tiekéjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekéjy
grupé, surasomi visy dalyviy juridinio asmens kodai)

Telefono numeris +370 37 338676

El. pasto adresas poli@poli.It

Siuo pasidlymu patvirtiname, kad:

1) sutinkame su visomis Pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1. skelbime apie Pirkima;
2. Sio Pirkimo saglygose (kartu su priedais);
3. kituose Pirkimo dokumentuose (kartu su visais jy paaiSkinimais, patikslinimais, papildymais);

2) visos Pirkimo sglygos yra aiskios ir suprantamos;
3) siulomi Darbai visiSkai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

4) turime visus galiojanéius kvalifikacijos atestatus, pazyméjimus bei kitus privalomus dokumentus,
suteikianéius teise vykdyti visus Pirkimo dokumentuose nurodytus Darbus Lietuvos Respublikoje,
taip pat visa reikiama profesine kompetencija kokybiskam ir tinkamam Darby atlikimui, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais;

5) j 2 lenteléje nurodytg pasitlymo kaing jskai¢iuotos visos iSlaidos ir visi mokesciai, jskaitant PVM
sgskaitos faktlros gavimo per Sgskaity administravimo bendrajg informacine sistemg (toliau — SABIS), ir kad
mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias teikdami pasillyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy privaléjome jskaiciuoti j pasitlymo kaing.

|sipareigojame laikytis visy pasitlyme pateikty ir Pirkimo dokumentuose nustatyty salyguy, bei nesiimti jokiy
veiksmy, galin€iy sutrukdyti pasitlymo akceptavimui ar Pirkimo sutarties pasiraSymui ir jsipareigojimui.
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Jeigu misy pasitdlymas bus pripaZintas laiméjusiu, mes jsipareigojame pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimg pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, terming bei sutinkame per Perkanciojo
subjekto nurodytg terming sudaryti Pirkimo sutartj.

Mes sidlome:
1 lentelé

Vamzdyny montavimo darby
Pavadinimas atlikimo terminas
(darbo dienos)
(Tiekéjas jraso sidlomag darby
atlikimo terming d. d.*)

Silumos tiekimo tinkly vamzdyny montavimo darbai (jskaitant
galutinj vamzdyny jjungimg darbui)

*Maksimalus leistinas vamzdyny montavimo darby atlikimo terminas — 120 (vieng Simta dvidesimt) darbo
dieny

2 lentelé
Pasitlymo 21 % Pasitlymo kaina
. - kaina be PVM, (nurodyti) su PVM*, Eur
Eil. Nr. Pavadinimas Eur PVM*
Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,,A“ Gamybos g. iki InZinieriy g. 6 ir 24, Ramuéiy km. Kauno r. sav.,
rekonstravimo projekto darbai
1. Parengiamieji darbai
Vamzdyny demontavimas, sumontavimas,
2. suderintos iSpildomosios dokumentacijos
pateikimas
3. Pevaleidima_s derinimas ir darby pridavimas 1266 500,00 265 965,00 1532 465,00
UZsakovui
4 Gerblvio atstatymo darbai ir pridavimo
' uzsakovui
5 Objekto pridavimas valstybinéms
) institucijoms

1. tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui/ tiekéjy grupei nereikia mokéti PVM, tuomet 2
lentelés dviejy paskutiniy stulpeliy pildyti nereikia, taCiau turi bati nurodytos priezastys, dél kuriy PVM
nemokamas: .

2. jsigyjamy Darby iS§skaidymo | tarpinius etapus dydZiai (proc.) yra nurodyti Salygy 7.2. priedo ,Sutarties
projektas” specialiosios dalies 5 punkte;

3. kainos pasitlyme nurodomos suapvalintai, paliekant du skaitmenis po kablelio;

4. Tiekéjui pateikus didesnés vertés nei Pirkimui skirtos léSos pasitlyma, jis bus atmestas kaip nepriimtinas.

Pasidlymo kaina be PVM, Eur — vienas milijonas du Simtai SeSiasdeSimt SeSi tikstanciai penki Simtai eury ir
00 ct.
21 proc. PVM, Eur — du Simtai SeSiasdeSimt penki tikstanciai devyni Simtai SeSiasdeSimt penki eurai ir 00 ct.
(nurodyti)
Pasillymo kaina su PVM, Eur — vienas milijonas penki Simtai trisdeSimt du tlkstanciai keturi Simtai
SeSiasdesSimt penki eurai ir 00 ct.

3 lentelé

Tiekéjo informacija
Reikalavimas Altitikimas reikalavimui
1. Tiekéjas, bent vienas tiekéjy grupés narys
atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos
Sagjungos aplinkosaugos vadybos ir audito Taip
sistemg (toliau — EMAS) ar kitus aplinkos

UAB ,,POZEMINES LINIJOS* Is0 om0t
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apsaugos vadybos  standartus, pagrjstus
atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais,
ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais
(lygiaverciai jrodymai gali bati priimami atliekant
supaprastintus pirkimus, o kity pirkimy atvejais
lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél
nuo jo nepriklausanéiy objektyviy priezasciy
negali pateikti sertifikaty per nustatytg laikg).

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti dalies verte (pildyti, kai
pasillyma pateikia tiekéjy grupé):

4 lentelé
Eil Partneriq darby da}Iie§ verte
Nr- Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai pasitlymo kainoje
) Eur be PVM | Proc.
1 UAB »Envia

Engineering*
2 UAB ,Pozeminés linijos*

1266 500 | 100

Pirkimo dalyvis pasitlyme privalo iSvieSinti kio subjektus, kuriy kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos
pasiilymo formoje.

Ukio subjektai (taip pat kvazisubtiekéjai**, t. y. specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laiméjimo ir Pirkimo
sutarties sudarymo atveju bus jdarbinti tiekéjo/ tiekéjy grupés nario), kuriy kvalifikacija remiamasi (pildyti, jei
taikoma):

5 lentelé
Eil. | Ukio subjekto Nuoroda j tiksly Pirkimo sutarties Pateikty dokumenty,
Nr. | pavadinimas/ vardas, kvalifikacijos dalies, patvirtinandiy, kad tiekéjui
pavarde reikalavimg (Pirkimo perduodamos pasitelkiamo tkio subjekto
salygy 3 priedo I vykdyti Gkio pajégumai bus prieinami
dalies punkto Nr.), subjektui, dydis per visg sutartiniy
kuriam atitikti % ir apraSymas jsipareigojimy vykdymo
remiamasi Ukio laikotarpj pavadinimas

subjekto pajégumais
3 5
Subtiekéjo sutikimas

Specialiyjy salygy 3
priedas, Il dalis, 1.2.

p.

UAB ,Vakary centriné
laboratorija“

** Tiekéjas ar tiekejy grupés narys, ketinantis pasitelkti specialistg (-us), kuris (-ie) dirba kitoje jmonéje (ne tiekéjo ar
tiekéjo grupés nario), pasitlyme turi pateikti Sio (—iy) specialisto (—y) sutikimg(-us) (Pirkimo salyqy 5 priedas) vykdyti 4
lentelés 4 stulpelyje nurodytg Pirkimo sutarties dalj ir tiekejo ar tiekeéjy grupés nario patvirtinimg, kad laiméejus pirkima,
jdarbins minétg (—us) specialistg/ ekspertg (—us).

Subtiekéjai***, kuriy kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):
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6 lentelé
Eil. Subtiekéjo pavadinimas/vardas, Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti
Nr. pavardé subtiekéjui, dydis % ir apraSymas
1 2
1. NezZinomas subtiekéjas
2. NezZinomas subtiekéjas
3. NezZinomas subtiekéjas

*** Tiekéjas, ketinantis pasitelkti subtiekéjg (—us), kurio(=iy) kvalifikacija nesiremia, pasidlyme turi pateikti subtiekéjo (-y)
sutikima (-us) (Pirkimo salyquy 5 priedas).

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai (jei batina pateikti):

7 lentelé
Eil. Pateikto dokumento Prisegtos bylos (failo) Dokumento puslapiy kiekis
Nr. pavadinimas pavadinimas
1 2 3 4
1. Jungtinés veiklos sutartis 1 priedas Jungtl_nes veiklos 8
sutartis
2. Jgaliojimas 2 priedas jgaliojimas 2
3 Pasidlymo galiojimg uztikrinantis | 3 priedas pasitlymo galiojimg 3
' dokumentas uztikrinimas
Mokéjimo dokumentas 4 priedas mokejimo 1
dokumentas
5. Subtiekéjo sutikimas 5 priedas subtiekéjo sutikimas 1
EBVPD UAB ,Pozeminés linijos® 6 priedas EBVPD UAB 17
,PoZzeminés linijos
7 EBVPD UAB ,Envia 7 priedas EBVPD UAB ,Envia 17
' Engineering® Engineering®
8 EBVPD UAB ,Vakary centriné 8 priedas EBVPD UAB 16
' laboratorija“ ,Vakary centriné laboratorija“
9 Tiekéjo deklaracija UAB 9 priedas Tiekéjo deklaracija 1
' ,PozZzemines linijos* UAB ,Pozeminés linijos”
Tiekéjo deklaracija UAB ,Envia 10 priedas Tiekeéjo deklaracija 1
10. . e . : e
Engineering UAB ,Envia Engineering
11. | 1SO 14000:2015 sertifikatas 11 priedas 1SO 14000:2015 1
sertifikatas

Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas Sios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos jstatymai):

8 lentelé
Eil. Pateikto dokumento Prisegtos bylos (failo) Dokumento puslapio Pastabos
Nr. pavadinimas pavadinimas (=iy) Nr.
1 2 3 4 5
Pasitlymo galiojimg 3 priedas pasidlymo 2 K Ga!m.ybinéi "
1. uztikrinantis galiojimg uztikrinantis (ggizﬁﬁg gazr?tgés
dokumentas. Polisas dokumentas imokos d)?dis) ’
1 Gamybiné

2. Mokéjimo dokumentas

4 priedas mokéjimo
dokumentas

komerciné paslaptis
(draudimo agentas,

jmokos dydis)

Pastaba:

1) Tiekéjui/ tiekéjy grupei nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios

informacijos pasidlyme neéra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko
kita nenustato Lietuvos Respublikos jstatymai.
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Pasitlymas galioja:

1) 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pasitlymy pateikimo termino pabaigos;

arba
2) iki 2025 m. lapkri¢io 22 d. (nurodyti, jei tiekéjo/ tiekéjy grupés sitlomas pasitlymo galiojimo terminas yra
ilgesnis nei 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo pasidlymy pateikimo termino pabaigos).

Patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (-i), atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Pirkimo sutarties jvykdymui.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens
pareigy pavadinimas)

(Vardas ir pavardé)
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

uz 2024 m. meén.
Kaunas

Uzsakovas: AB "Kauno energija", im. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Imonés pavadinimas, imonés kodas, PVM kodas, adresas)
Rangovas:
(Jmonés pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)
(Sutarties Nr., projekto kodas, data)
(Objekto pavadinimas)
Ivykdytas kiekis
Nuo statybos
Eil. VI « . Vieneto pradzios
Nr. Darby ir iSlaidy apraSymai Mato vnt. kaina, Eur iskaitant Pelj ataosk. I3 viso, Eur
epe mén., %
ataskaitinj
mén, %
1 2 3 4 5 6 7
Viso be PVM
PVM 21%
Viso su PVM
Suma ZodZiu:
UZsakovas: Rangovas:
(Statybos techninio prizilirétojo pareigos, vardas, pavarde, parasas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(Asmens atsakingo uz kainy tikrinimg pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

(Atsakingas darbuotojas uz objekto jrenginiy prieziiirg ir saugy

eksploatavimag)

(Asmens atsakingo uz esamy medziagy padalinio turto apskaitoje
panaudojima pareigos, vardas, pavardé, parasas)



PAZYMA APIE ATLIKTU DARBU VERTE Nr.

UzZsakovas:

uz202 m.

men.

AB "Kauno energija", jm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas

Rangovas:

(Imonés pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)

Sutarties Nr., projekto kodas ir data:

(Imonés pavadinimas, imonés kodas, PVM kodas, adresas)

Objekto pavadinimas:

Eil. Darby (objekto) pavadinimas Sutarties kaina, Ivykdytuy darby verté, Eur Per ataskaitinji ménesj, Eur
Nr. Eur Nuo statybos| Nuo mety Nuo SMD verté | Irengimy ir |Kitos iSlaidos
pradzios pradzios | ataskaitinio inventoriaus
meénesio verté
pradZios
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 |Projekto parengimas 0,00
2 |Projekto vieSinimas 0,00
3 [Projekto vykdymo prieZitira 0,00
4 |Rekonstravimo darbai 0,00
IS viso be PVM 0,00
Pridétinés vertés mokestis 21 % 0,00
IS viso su PVM 0,00

Atlikty darby per ataskaitinji ménesj suma Zodziais (su PYM):

Remiantis Sutartimi vykdant mokéjima uz auksciau nurodytus darbus taikytinas 10 (deSimties) proc. be PVM sulaikymas

UzZsakovas:

Rangovas:

Statytojo pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(Struktiirinio padalinio vadovo vardas, pavard¢, parasas)

(Projekto vadovo pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(Asmens atsakingo uz kainy tikrinima pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

(Statybos vadovo pareigos, vardas, pavard¢, parasas)




GALUTINIS DARBY PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS
202__m. mén. __d.

Uzsakovas: AB ,Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, Raudondvario pl. 84,
Kaunas

Rangovas:

Sutarties data, numeris
(toliau — Sutartis):

Sutarties objektas:

Siuo aktu Uzsakovas priima, o Rangovas perduoda darbus, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti Sutarties
pagrindu.

UZsakovas ir Rangovas patvirtina, jog:

1. Rangovas visus savo |sipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje, jvykdé tinkamai (i8skyrus
nurodytus Sio akto pastabose).

2. Atlikti darbai atitinka Sutarties sglygas bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.

3. Rangovas perdave, o Uzsakovas priémé visus darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje (iSskyrus
nurodytus Sio akto pastabose);

4. Rangovas perdavé, o Uzsakovas priemé Siame akte nurodytus ir pagal Sutartj privalomus perduoti
dokumentus.

Pastabos (atlikty darby
trikumai, defektai, kita svarbi
informacija):

Siuo aktu priimami darbai pagal Sutartj yra laikomi priimtais Sio akto pasiraSymo dieng (UZsakovo paskutinio
paraso data).

Perduodami dokumentai:

1.
2.

Darbus perdavé Rangovas Darbus priémé Uzsakovas

pareigos, vardas, pavardé, parasas Statytojo atstovo pareigos, vardas, pavardé, parasas

Projekty vadovo vardas, pavarde, parasas

Statybos techninio prizidrétojo vardas, pavarde,
parasas



	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais
	1.1. Sutartis – rangos darbų be projektavimo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.
	1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.
	1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, taikomos Užsakovui ir Rangovui.
	1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.
	1.5. Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui.
	1.6. Užsakovas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo.
	1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
	1.8. Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma darbams pagal Sutartį vykdyti.
	1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių Rangovas privalo laikytis.
	1.10. Projektas – Užsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;
	1.11. Projektuotojas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.
	1.12. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
	1.13. Darbai – Sutartyje nurodyti darbai ir/ar atliekamos paslaugos (įrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
	1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą ir pasirašytas galutinis statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas.
	1.15. SABIS – Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema.
	1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
	1.17. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje.
	1.18. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.
	1.19. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas.
	1.20. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios Sutarties apimtį, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie atitinka Įstatymo 97 str. numatytas sąlygas.
	1.21. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
	1.22. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo reikalavimų arba Projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.
	2. Sutarties objektas
	2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Projektą atlikti Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus ir įvykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
	3. Sutarties kaina
	3.1. Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
	3.2. Šalys susitarė, kad Kaina yra negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių/įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, įskaitant, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrenginius, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, Sutartyje numatytų užtikrinimo priemonių išlaidas, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).
	3.3. Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Projektu, Darbų atlikimo vieta ir visa kita informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Darbus už šioje Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų, jog reikalinga atlikti darbus, kurių Rangovas pagal pateiktą medžiagą nenumatė, nors galėjo ir turėjo numatyti, tokie darbai atliekami Rangovo sąskaita. Rangovas prisiima visą riziką dėl tokių darbų atsiradimo. Taip pat jei paaiškėja, jog pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nėra numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas šią Darbų dalį atliks savo sąskaita ir tai nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.
	3.4. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.
	3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:
	5.Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka
	5.1.Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti pateikta visa lydinčioji dokumentacija: išpildomosios nuotraukos, įrengtų sistemų bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų teikimo metu privalo būti tinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas.
	5.3.Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirašyti atliktų Darbų aktą arba atsisakyti jį pasirašyti. Užsakovas atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų aktą priežastis.

	6. Atsiskaitymas už atliktus darbus
	6.1.Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per SABIS. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per SABIS, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS.
	6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į SABIS sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
	6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (dešimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos (be PVM). Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas.
	6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvykdžius šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko garantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.
	6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai.

	7. Sutarties keitimas
	7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytais pagrindais.
	7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:
	7.2.1. Jei Užsakovui atsiranda papildomų darbų poreikis ir toks Sutarties keitimas nepažeidžia Įstatymo 97 str. nurodytų sąlygų (verčių). Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų atlikimo. Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie papildomus darbus gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti papildomai atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka į Projekto ir Sutarties apimtį. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali būti laikomi papildomais darbais bei už juos negali būti mokama papildomai.
	7.2.2. abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.
	7.2.3. Paaiškėjus Projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda poreikis keisti Projekto sprendinius Užsakovas apie Projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokių yra). Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UAB „Sistela“ įkainiai imami Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai atliekamų) darbų apimtis).
	7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui pranešimą nurodydamas atsisakomų darbų apimtį. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti atsisakomi darbai bei jų vertė (darbų vertė apskaičiuojama vadovaujantis UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis). Šalys pasirašo papildomą susitarimą,kuriama nurodoma atsisakomi darbai bei keičiama Sutarties kaina.
	7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus arba nevykdyti atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro (pasirašo) papildomą susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.
	7.5. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Projektą, Užsakovas savo nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus.
	8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
	8.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.
	8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:
	8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;
	8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;
	8.3.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
	8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu).
	8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų atlikimui tik gavę Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). Rangovas įsipareigoja perkelti šią sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų.
	8.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.
	8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis.
	8.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.
	8.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
	8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prašymą Užsakovui. Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
	8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas. Tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
	8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
	8.11.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
	8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
	8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.
	8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
	8.11.6. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.
	8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai
	9.7. Rangovas prieš atlikdamas Darbus įsipareigoja susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu, įvertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms dangoms, inžineriniams tinklams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą savo sąskaita iki Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau).
	9.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.
	10. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
	10.1.Užsakovas įsipareigoja:
	10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;
	10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;
	10.1.3. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo pradžios, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
	10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios;
	10.1.5. Rangovui pateikti Projekto kodą, kuris bus naudojamas visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
	10.1.6. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;
	10.1.7. išduoti įgaliojimą Rangovui statybos užbaigimo procedūrų vykdymui bei kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;
	10.1.8. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 darbo dienų;
	10.1.9. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas garantinius Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.
	15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
	15.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja:
	15.1.1. šalims pasirašius Sutartį - nuo Sutarties pasirašymo dienos (vėliausios Šalies parašo data), arba
	15.1.2 jei reikalaujamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas – šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties Užtikrinimo pateikimo diena.
	Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja.
	15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Šalių prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
	15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
	15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
	15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
	15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;
	15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų neištaiso;
	15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
	15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;
	15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti Sutartyje numatytas Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar vieną iš jų ar nepratęsia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
	15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
	15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidimo nepašalina.

	15.10. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).
	15.11. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios dalies 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostolių nepadengia bauda).Šis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartį vienašališkai nutraukia 15.6. punkte numatytais pagrindais.
	15.12. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nutraukti Sutarties galiojimą Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.
	16. Nenugalima jėga (force majeure)
	16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
	16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
	17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
	17.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
	17.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.
	18. Šalių pareiškimai ir garantijos
	18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
	18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
	18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
	18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;
	18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.
	18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:
	18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
	18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą;
	18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.
	18.5. Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, bei laikantis Aprašo 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus.
	18.6.Užsakovas turi teisę bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte nurodytų įsipareigojimų, t. y. Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti paaiškinimus, paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją, o Rangovas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja pateikti prašomą informaciją/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Užsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties
	18.5. p. nurodytų reikalavimų, turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.
	19. Kitos nuostatos
	19.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Sutarties nuostatomis.
	19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.
	19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
	19.4. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.
	19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.
	19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.
	19.7. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens).
	19.8. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val.
	19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybės.
	19.10. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.
	19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).
	19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).
	19.13. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).
	19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.
	19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.
	20. Sutarties priedai
	Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.
	Priedas Nr. 1
	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ETAPAI
	1.1 Darbai skaidomi į tarpinius etapus (o šilumos tiekimo tinklų atjungimas, montavimas ir įjungimas į etapus) ir privalės būti įgyvendinti nurodytais terminais:
	Gerbūvio atstatymo darbai:

	1.2 Jei dėl nenumatytų aplinkybių (užtruko Techninio darbo projekto derinimas, užtruko statybą leidžiančio dokumento gavimas, ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės užtruko pirkimų procedūros ir kitos nenumatytos pagrįstos aplinkybės) Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo susitarimu Projekto įvykdymas gali būti perkeltas į 2027 metus, bet iki 2027 m. rugpjūčio 31 d. turi būti užbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą (pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą).
	1.3 Atliekant šilumos tiekimo tinklų vamzdynų demontavimo ir montavimo darbus, nutraukti šilumos tiekimą vartotojams ne ilgiau kaip 48 val. Jei Tiekėjui reikia nutraukti šilumos tiekimą ilgiau nei 48 valandoms, Tiekėjas po 48 valandų, nuo šilumos tiekimo nutraukimo pradžios, privalo užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą alternatyviomis priemonėmis savo sąskaita.
	1.4 Techninio darbo projekto parengimo terminas (įskaitant statybos leidimo gavimą) skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui su visomis reikalingomis institucijomis /asmenimis savo lėšomis ir rizika suderintą Techninį darbo projektą, įskaitant ir sutikimų gavimą iš fizinių ir juridinių asmenų dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo.
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