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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
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2019 m. balandzio . d.Nr. g"‘é;&éﬁ/y

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, |staigos kodas 188710061,
atstovaujama Svietimo, kultdros ir sporto departamento direktorés Alinos Kovalevskajos, veikiangio
pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2015 m. birzelio 16 d. jsakyma
Nr. 30-2245, toliau vadinama UZsakovu, ir

Tiekéjy grupé UAB ,Revestus“, UAB ,Lyderio grupé“, atstovaujama pagrindinio
partnerio UAB ,Revestus“, jmonés kodas 300531395, atstovaujama direktoriaus Edgaro
Kudinovo, esanti adresu Savanoriy pr. 176C, Vilnius, toliau vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitare del toliau nurodyty

salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Sutarties objektas: Vilniaus licéjaus pastato modernizavimo darbai (toliau — Darbai).
1.2, Darbai atliekami pagal technine specifikacijg, kurig sudaro techninis darbo projektas

Nr. 17.077-TDP-BD ,Mokslo paskirties pastato, Sirvinty g. 82, Vilniuje, rekonstravimo
projektas” (toliau — Projektas), aiskinamasis rastas su priedais ir kiti dokumentai (toliau —
Techniné specifikacija).

1.3. Pradines Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg ir
UzZsakovo priimtg pasitlyma ir |kainoty veikly sarasg yra 2 082 631,43 EUR (du milijonai
astuoniasdesimt du takstanciai $esi $imtai trisdesimt vienas Eur 43 ct) su PVM, PVM
sudaro 361 448,43 EUR (trys Simtai Sesiasdesimt vienas takstantis keturi Simtai
keturiasdesimt astuoni Eur 43 ct).

1.4, Sutarciai ir galimiems $ios Sutarties pakeitimams taikoma fiksuotos kainos su perzitra
kainodara.
1.5. Pradinés Sutarties vert¢ apskaiciuota pagal vieSojo pirkimo ,Vilniaus licgjaus pastato

modernizavimo darbai" (supaprastintas pirkimas) (pirkimo numeris 421195), vykdyto
atviro konkurso budu, skelbto CVP IS priemoneémis 2019-02-12 (toliau — Pirkimas)
technine specifikacija. | pradines Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity
jsipareigojimy pagal pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy iSlaidy, virsijangiy
pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui,
vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas
tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties verte, i§skyrus Sutarties 13
skyriuje nurodytas aplinkybes. Sutarties 1 priedas ,lkainoty veikly sgrasas‘ yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis.

1.6. Pradinés Sutarties vertei negali tureti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir

kity panasiy islaidy iaugimas.

Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybes biudzeto ir (ar) kity lesy.

Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy

reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.9. Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybemis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

0. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

.10.1.  Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.10.2.  Technine specifikacija;

1.10.3. Rangovo pasillymas;

1.10.4.  kiti Pirkimo dokumentai.
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TERMINAI

Bendras Sutarties 1.1 punkte numatyty Darby atlikimo terminas, jskaitant darby
uzbaigimo jforminima, pradedamas skaiciuoti nuo statybvietés priemimo-perdavimo
dienos, ir yra ne ilgesnis kaip 7 (septyni) menesiai. Darby atlikimo ir susijusiy terminy
detalizavimas:

rekonstrukcijos darbai turi biti atlikti per 6 (Sesis) menesius nuo statybvietes priemimo-
perdavimo akto pasirasymo dienos;

statybvieteé perduodama Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
isigaliojimo dienos arba per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo rastidko
praSymo perduoti statybviete dienos, jei Rangovas pageidauja statybviete perimti veliau
nei per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties sigaliojimo dienos.

tuo atveju, jeigu Rangovas neturi galimybeés perimti statybvietés per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovo rastiskas prasymas
perduoti statybviete veliau turi blti motyvuotas, jame nurodant priezastis, del kuriy
Rangovas neturi galimybes perimti statybvietes per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovo prasymu ir Uzsakovo pritarimu statybviete
perdavus veliau nei per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
darby atlikimo terminas, numatytas Sutarties 2.1 punkte, néera kei¢iamas;

darby uzbaigimo dokumentacijos jforminimo terminas — 1 (vienas) menuo po galutinio
darby priemimo-perdavimo akto pasiradymo, t. y. Darby uzbaigimo, dienos.

Darby atlikimo termino pabaiga gali bati 1 (vieng) kartg pratesta iki 2 (dviejy) menesiy
laikotarpiui, Darby atlikimo termino pabaigos nukélimg fiksuojant rasytiniu  Saliy
susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darby vykdymo grafikg. Sutartyje numatyty
terminy pratgsimas galimas tik del aplinkybiy, kuriy Rangovas negalgjo jvertinti iki
Pirkimo pradzios ir (ar) aplinkybés Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo rizikai bei kurios
pagal Sutarties 2.3 punkta néra priskirtos Sutarties terminy sustabdymo pagrindams.
Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytus
terminus, privalo rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data
bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimag. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo prasymo (su pilnai pateiktais jrodymais apie pratesimg salygojanciy
aplinkybiy egzistavima, t. y. galutinio prasymo) gavimo dienos informuoja Rangova apie
priimtg sprendima.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai, ir terminy skaigiavimas, gali biti sustabdyti ne
lgesniam nei 6 (Sesiy) menesiy laikotarpiui per visg Sutarties vykdymo termina, kai dél
nuo Rangovo nepriklausanéiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi
galimybes vykdyti Darby. Rangovas, neturédamas galimybés vykdyti Darby, ne veliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja
Uzsakovg, prasydamas stabdyti Darby vykdyma ir terminy skaiciavima. Prasyme turi bati
detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdan¢iy vykdyti Darbus, atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju Darby atlikimo termino
sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos. Darby ar jy dalies
atlikimo terminas gali bati sustabdomas esant, jskaitant, bet neapsiribojant, Sioms
aplinkybéms:

tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti:

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus);

del bet kokio velavimo, kliG¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy tinkly prijungimo (i8kelimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Technineje specifikacijoje), bet yra batini Sutarties uzbaigimui));

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

del Uzsakovo jstaigoje vykstanc&io ugdymo proceso;

iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo

gamtiniy salygy);
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fizineés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagrjstai
numatyti;

bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties
salygy 13 skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui,
subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybemis, del
kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo terminai.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami inykus
aplinkybems, del kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai prane$us rastu. Darby
vykdymas atnaujinamas pagal rasytinj UZsakovo nurodyma. Atnaujinus Darby vykdyma,
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Darby
ar jy dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies atlikimo termino
pabaigos nukélimas fiksuocjamas rastu.

Sustabdzius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos
jau atliktus Darbus ar statybvietéje esancius jrenginius ir medziagas. Jei numatoma
ilgesne kaip 3 menesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukme, turi bati
atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas,
inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apradymas (nesudétingo statinio konservavimo
atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise kreiptis del iy darby
apmokejimo Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg |kainoty veikly sgrase. Darby vykdymo
metu darby grafikas gali bati keiciamas del Darby apiméiy kitimo (didejimo ir (ar)
mazejimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratesimo, taip pat del kity
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas
keigiamas Saliy susitarimu.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutaréiai jvykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybemis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Projektu ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby del galimybeés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertines Sutarties objektu esan&ius Darbus,
finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jegos vertes bei rinkos
kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiui;

iki Sutarties pasiraS8ymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy del jy neturi;

yra gaves visg biating informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi bati
laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sipareigojimus
pagal Sutarij ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus
Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal $ig
Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy
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nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirt], Rangovas savo rizika ir lesomis atliks
visus bltinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk3iau
nurodytos  sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir
nereikalaus i$ UZsakovo padidinti pradinés Sutarties vertés;

atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiskai
atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy
statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybes
reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles It tinklapyje ,Statybos taisykles"
atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minetiems reikalavimams reik§ Sutarties
pazeidimg. Rangovas parei$kia, kad jam yra zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik
kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemones) bei jy rezultatai.
Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
igyvendinimg ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg, kad visi
Darbai baty atlikti tinkamai ir laiku.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Technine specifikacija, taip pat kitus reikalavimus
Darbams, iSdestytus vie$ojo pirkimo dokumentuose.

Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini
vykdant Sutartj, bei Rangovas turejo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei
privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal 8ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavima, reikalingos ir (ar) naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant
iSpildomasias nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui; reikalingi ir (ar)
naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai ir (ar) paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.
Atlikti Darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir (ar) atlikimo
faktg tiktai juos tinkamai Rangovui atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus,
visus batinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziagg, atlikus visus batinus Darby
rezultato bandymus (jei taikoma).

DARBY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne veliau kaip einamojo menesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui
atlikty Darby aktg, atlikty Darby ir i$laidy apmokejimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby
akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kitg menesj. Uzsakovas
privalo apZitreti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy)
arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su trakumais, Rangovas privalo istaisyti minétg akta.
Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j
kita menesj. PVM saskaita faktira uz atliktus Darbus pagal suderinta ir pasirasyta atlikty
darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito menesio 10 (deSimtos) kalendorines dienos
elektroniniu  badu, naudojantis informacines sistemos ,E. sgskaita® priemonemis.
ISlaidas, susijusias su valstybes jmonei Registry centrui mokétinais mokesgiais uz
sagskaitos pateikimg informacines sistemos priemonemis, apmoka Rangovas.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine i$raiska nuo Sutarties
1 priede ,|kainoty veikly sgrasas" nurodyty Darby, Uzsakovui gavus Rangovo pranesimg
apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultatg. UzZsakovas, gaves Rangovo
pranesima, patikrina dalinai arba pilnai atlikto Darbo (etapo) apimtj ir jvertina, kokia
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sarasas" numatyto Darbo (etapo) dalis procentais yra
faktiSkai atlikta. Jei etapiniy Darby pobadis numato atitinkamos  technines
dokumentacijos paruosimg (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslepti ir
jiems batina paruosti ispildomasias nuotraukas, paslepty Darby aktus, atlikti atitinkamus
matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti
ir reikalingg technine dokumentacija.
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Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes
baigiamuosius bandymus, su prasymu del visy Darby priémimo-perdavimo rastu privalo
kreiptis | Uzsakova.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus dokumentus (sgskaitas,
atlikty darby aktus, pazymas), kad skaiciavimus bity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby
sudeties ir, UZsakovui pareikalavus, prideti batinus Darby rasj ir apimtj patvirtinangius
apskaiciavimus ir dokumentus.

Darby apzioros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne veliau
kaip per UZsakovo nurodyta technologigkai reikalingg, protingg terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobudj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (ar) apmokyti Uzsakovg bei UzZsakovui pateikti instrukcijas ir (ar)
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priemimas—perdavimas. Sis Darby aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo
kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng meénesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy
imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio
ar jo dalies sugadinimo ar zuvimo, i§skyrus deél nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio
pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visikai ar dalinai
sumokeéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomajg dokumentacija.
UzZsakovas turi teise nepriimti ir nemoketi uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie
trkumai nebus i$taisyti ar pasalinti. Tuo atveju, jei Uzsakovas atlikty darby trikumus
pastebés tik po jy priemimo-perdavimo, Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima uz
Siuos su trakumais atliktus darbus iki kol trikumai bus pasalinti.

UZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokejimg uZ su trukumais atliktus darbus iki kol
trikumai bus pasalinti, ne veliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokejimo sulaikymo
dienos, rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig apmokejimo sulaikymo datg bei
nurodydamas tikslig sumg, kuriai bus sulaikomas apmokeéjimas uz konkregius su
trikumais atliktus darbus iki kol trukumai bus pasalinti bei technologiskai reikalinga,
protingg terming trdkumams pasalinti.

Jeigu Rangovas per nurodytg technologi$kai reikalinga, protingg terming nepasalina
atlikty Darby trdkumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos &is patirs $alindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems
asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui moketiny sumy ar pasinaudojus
Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES VERTES APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutarciai ir galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskaiciavimo bldas -
fiksuotos kainos su perzitra. Si sglyga yra esminé Sutarties sglyga ir negali bati keitiama
Sutarties vykdymo metu.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui. vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui) uz Sutarties 1.3 punkte nurodytg pradinés Sutarties verte.
Pradines Sutarties vert¢ del bendro kainy lygio kitimo perskaiciuojama nebus. Visg rizikg
del darby atlikimo kainos padideéjimo prisiima Rangovas.

Pradines Sutarties verté dél pasikeitusiy mokeséiy perskaiciuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradings Sutarties verte: pridetinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitems mokes&iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskaiciuojama;
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perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridetinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesgio tarifas;

perskaiCiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradineés Sutarties verteje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus:

pradines Sutarties vertes del pasikeitusiy mokesc¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei&iamas &io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

DARBY KOKYBE

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie$ 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieziiros vadova, su kuriuo pasiradomas paslepty darby aktas. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio
statybos technines priezitros vadovui, tai, statinio statybos technines priezitros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sagskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i$ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla gingas del atlikty Darby kokybes. Ekspertizes atlikimo islaidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai del atlikty Darby kokybes priestaravo ekspertizes
iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
(ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) informuoti UZsakovg. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima.
Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj
Darby.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sarasas nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sarasas‘ nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo (etapo) dal].
Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal
atlikty darby aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
iSlaidy apmokejimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktry patvirtinimo dienos. Sgskaitos
faktiros privalo biti teikiamos naudojantis informacines sistemos .E. sgskaita“
priemonémis.

Galutiniam mokéjimui gauti (kuris negali bati mazesnis kaip 10 proc. pradines Sutarties
vertés) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus Uzsakovui tik tada, kai Salys
pasiraso galutinj Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus trikumus ir
(ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby perdavimo-priemimo
metu, ir jforminamas statybos uzbaigimo aktas. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg
Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statybos uZbaigimo akto jforminimo
dienos.

Del aplinkybiy, nepriklausanciy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokejimo uz atliktus Darbus terminai gali bati pratesti, bet
ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i§laidy
apmokejimo pazymy (F-3) patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali
juos parengti pats (pasitelkes kitus trediuosius asmenis savo nuozitra). Tokias Uzsakovo
islaidas atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaligkai, nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.
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Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokeétinas sumas, be iSankstinio
Uzsakovo rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo isankstinio rasytinio sutikimo sudaryti
sandoriai deal teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmoket; (jeigu
jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), tregigja eile — pallkanoms apmoketi (jeigu jos buvo
priskaiciuotos pagal Sutartj).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekejais
tokiomis salygomis:

sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, sipareigoja
UZsakovui ratu pateikti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minetos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

UZsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9 1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekeéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekejas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymg UZsakovui.
Kai subtiekejas ireiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisale sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir &io subtiekejo, kurioje apragoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekejo) nustatytus reikalavimus, Trisaleje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka:

Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokejimams subtiekeéjui, pateikdamas
Uzsakovui ir subtiekejui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekejais galimybe nekeitia Rangovo atsakomybes del
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS
Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultaty perdavimo Uzsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki)

elementuose buvo nustatyta tygia paslepty defekty — 20 mety. |rengimy garantinj (jei
tokie numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliq
surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas isipareigoja
nemokamai jj istaisyti, taip pat defekto iStaisymo bldas bei tvarka. Jei Rangovas
pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzigreti statybos Darby defekty bei nepasirago
akto, jj vienagaliskai pasirago UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado del netinkamos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas Jy sudétines dalis.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskejusius Darby trakumus (defektus), jsipareigoja
pasalinti savo lesomis ne veliay kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nue pranesimo

pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty
Salinimo islaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty
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$alinimo i$laidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo prasymo gavimo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo prane$imo apie defektus
dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama garantinio
aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaitiuojamas i$
naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teises aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant radtu jspeti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turety bati pateikti;

pateikti Rangovui atsakymg del Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai Uzsakovas
rastu nepritaria pateiktiems rezultatams ar nepareiskia pastaby per minetg terming,
Rangovas turi teise reikalauti Uzsakovo pratgsti Darby atlikimo terminus, taip kaip
numatyta Sutarties 2.2. punkte;

nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise $ioje Sutartyje nustatytais terminais.
Statybviet¢ perduodama Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priemimo aktg
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra" nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas &iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave statybvietes Rangovui,
Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;

organizuoti statybos darby technings priezitros vykdyma ir uztikrinti, kad baty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZidrg;

priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

nustacius konkretiy darby trokumy ir (ar) defekty, sustabdyti konkregius darbus ki
defektai ir (ar) trakumai bus pasalinti. Konkreciy darby trakumai ir (ar) defektai jforminami
rasytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekts tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny grazinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima, bet ne anks&iau nei pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo statybos uzbaigimo akto pasiradymo dienos;

sustabdyti ar pratesti Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis;

vykdyti kitas pareigas, numatytas sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teises aktuose.
UZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trakumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties
salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teises akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty
nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg;

savo nuozidra vykdyti kontrole ir priezitirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymg ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;
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jei taikoma, argumentuotaj Paprasyti, kad Rangovas anksciau nei iki galutinio Darby
uZbaigimo perduoty objekte esangias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges,
0 UZsakovas - $iuos Darbus priemes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., bitina kuo skubiau irengti objekte esangias patalpas
ir jas pritaikyti viesyjy paslaugy teikimui);

itraukti j bylg treciuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

lgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradeti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uztikrinti, kad per
Sutarties 2.1 punkte nurodytg Darby vykdymo terming Darbaj bus atlikti;

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima bei Statinio
statybos, ekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultaros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby, projektuotojo ir rangovo civilings
atsakomybes privalomyjy draudimy liudijimus (patvirtintas kopijas) bei uztikrinti ju
galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilings atsakomybes privalomajj
draudimg reglamentuojanéiuose teises aktuose;

Isigaliojus Sutarciai, tagiay ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
Isipareigoja Uzsakovui pranesti tuo mety Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minetos informacijos

Darbus atlikti vadovaujantis Projekte numatyta darby apimtimi, Projekto techninemis
specifikacijomis ir bréZiniais, laikantis Lietuvos Respublikos galiojan¢iy jstatymu,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir statybos techniniy
reglamenty reikalavimy;

nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantin; terming, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas gales bati naudojamas pagal funkcing paskirtj;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, igude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gréesme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy bei teisety
interesy, geros morales bei viesosios tvarkos principy;

esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede ,Jkainoty
veikly sgragas* Nnustatytais terminais;

vykdyti UZsakovo nurodymus del Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojanéiy
teises akty neatitinkanciy Darby iStaisymo;

savarankiskai apsiripinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos ir (ar) iranga turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
UZsakovui turi biti pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy
savybiy deklaracijos iki medziagy ir (ar) jrangos patekimo | statybviete;

uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvieteje, jos priesgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;
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tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierin; ir (arba) elektronin; statybos
darby Zurnala. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Jei UZsakovas nurodo
Rangovui pildyti elektroninj statybos darby Zurnala, Uzsakovas taip pat privalo suteikti
Rangovui prisijlungimo prie informacines sistemos duomenis bei ne maziau kaip
4 (keturiy) akademiniy valandy apmokymus naudotis informacine sistema. Rangovas
privalo pildyti elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo pateikta instrukcija;

vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jfforminti
Rangovo, UzZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais:

esant poreikiui, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suragyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios
Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teises akty bei pagrjstus Uzsakovo paskirto statinio
statybos techninés prieziaros vadovo reikalavimus;

jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinandgius dokumentus;

savo leSomis jrengti laikinus statybvietes aptverimus g medziagos, suderintos sy
Uzsakovu (profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

uztikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys:

perduoti Uzsakovui statybos technine-ispildomajg dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama
Pagal Lietuvos Respublikos teises aktus jstatymus, kitus statinio statybos uzbaigimo
komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus:

uztikrinti, kad statybos objekte bty darby Saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir
tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdangius statybos technine
prieziirg objekte, instruktavimus fforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo kortelgje. Isitikinti, kad instruktuoti UZsakovo
darbuotojai, vykdantys statybos technine prieZilrg statybos objekte, suprato instruktavimg
del visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, keliangiy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai
statybos objekte;

jsakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasitilyme. Statybos
vadovas privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
pasitelkiami). Del pateisinamy priezasgiy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis
turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

vykdyti Darbus statybos Objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teises akty reikalavimy;

laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieds ,|kainoty veikly sarasas®, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdangiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir deti visas batinas ir protingas
pastangas, kad buty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

organizuoti Darbus taip, kad neblty gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virijantis numatytg
techningje ir sutartingje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy kaltes sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;.

rastu informuoti Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant Po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta
8iy jvykiy, o jiems jvykus, kad baty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepazeisdamas teises akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui:
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per 10 (desimt) darbo dieny nuo Darby pradzios irengti prie statybos sklypo (statybvietes)
stendg su informacija apie statomg statinj, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudetingi
statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai
finansuojami Europos Sgjungos fondy lesomis, Rangovas visais atvejais privalo savo
sgskaita statybvietes objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Europos Sgjungos paramos panaudojimg reglamentuojanéiomis taisyklemis
(detali informacija nm;://www.esinvesticir'os.lt), suderings jj su Uzsakovu. UZsakovo
pavedimu Rangovas taip pat privalo per protinga, UZsakovo nurodytg terming prie
statybvietes jrengti informacin; stendg su grafine informacija apie vykdomus darbus,
numatoma uzbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacija (maketo pavyzdj pateikia
UzZsakovas);

esant batinumui, Uzsakovo rastisky reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukémo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus del triukmo ir taréos lygio
uztikrinimo statybvietgje;

vykdyti teises akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy medZiagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

suvokdamas, kad be jo statybvieteje gali vykdyti darbus ir kitj rangovai, atlyginti visus
tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,

apmokeéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar Jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo
Uzsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidzianciy veiksmuy;

dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime ar
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis Isipareigoja vykdyti susirinkimo ar pasitarimo
metu priimtus sprendimus;

rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu pateikti kassavaitinius Darby etapy
atlikimo grafikus kiekvienai tuo mety vykdomy ar numatomy vykdyti statybos darby grupei
bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo terminy. Rangovui nesilaikant
grafiky terminy (veluojant vykdyti darbus, nevykdant darby ar kt.) ar nepateikus grafiko
UZsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam prizitretojui su juo suderintu terminu, uz
kiekviena tokj atvejj taikoma 500,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

Savo sgskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui statinio inZineriniy tinkly  i$pildomasias
nuotraukas, atlikty darby iSpildomajg dokumentacijg, geodezines nuotraukas, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy bylg, sumontuoty sistemy pasus ir kitus dokumentus,
reikalingus statiniui eksploatuoti bei tinkamam Sutarties jvykdymui uztikrinti;

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekejo pasalinimo pagrindus atitikty konkurso dokumenty reikalavimus:
uztikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekejy darbuotojy
veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty sipareigojimy nevykdyma;

atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius ~del netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subtiekgjais;

esant argumentuotam Uzsakovo prasymui, anksé&iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoti dalj jvykdyty Darby, kai Rangovas atitinkamg Darby dalj yra uzbaiges, o
UZsakovas - $iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagrjstoms aplinkybems (pvz., batina kuo skubiau perduoti dalj uzbaigty darby
vieSam naudojimui);

savo leSomis parengti statinio inZineriniy tinkly ispildomagsias nuotraukas, kadastriniy
matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos

UZsakovui:




