
SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 8
2024-05-02

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu išnagrinėjus po konkurso pateiktą Autocad formato Elektrotechninės (apšvietimo) dalies, bylos žymuo A5(56,83-72,50)–00–TDP–E4–08.04, medžiagą, nustatyta konkursiniuose sąnaudų žiniaraščiuose nurodytų kiekių neatitikimai projekto brėžiniams bei kiti projekto trūkumai, kurių negalima buvo nustatyti neturint medžiagos Autocad formatu, todėl atsirado 75 062,38 Eur be PVM neatliekamų darbų ir 171 036,66 Eur be PVM papildomų darbų; 
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatais, bei sutarčių laisvės principu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 str.) sudaro šį susitarimą Nr. 8 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų:
1.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 90 825,48 Eur (devyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai, 48 ct);
1.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 75 062,38 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai šešiasdešimt du eurai, 38 ct);
1.3. 21 proc. PVM yra 15 763,10 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 10 ct).
1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
2.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 206 954,36 Eur (du šimtai šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 36 ct);
2.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 171 036,66 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis trisdešimt šeši eurai, 66 ct);
2.3. 21 proc. PVM yra 35 917,70 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų, 70 ct).
1. Šalys susitaria, kad neatliekamų darbų ir papildomų darbų vertės skirtumas sudaro 95 974,28 Eur be PVM, kuris turi būti apmokėtas Rangovui. 
1. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 23 k. d.
1. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
1. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
1. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
1. Susitarimo priedai:
7.1. Priedas Nr. 1 – Patvirtintas darbų pakeitimas Nr. 7
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