SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 5 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-05-25

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus pagal suderintus ir Užsakovo pateiktus Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai - Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) Susisiekimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-S_A sprendinius (brėž. Nr. P23-026-176-RTDP-S.B-03 ir Nr. P23-026-176-R-TDP-S.B.06) nuo Pk 107+56 iki Pk 108+10 k. p. (54 m ilgio atkarpoje) yra suprojektuotas 1:1,5 nuolydžio šlaito tvirtinimas betoninėmis ažūrinėmis trinkelėmis, tačiau vykdant darbus nustatyta, kad ties Pk 107+58 k. p. suformuoti 1:1,5 nuolydžio šlaitą ir įrengti betonines ažūrines trinkeles nėra galimybės, kadangi šioje vietoje yra suprojektuota apšvietimo atrama Nr. 8, ir pradėjus nustatytu nuolydžiu formuoti šlaitą atsidengia atramos pamatas, dėl ko susidaro reali grėsmė, kad pamatui praradus stabilumą apšvietimo atrama nugrius. Atsižvelgiant į tai, šlaito tvirtinimo ažūrinėmis trinkelėmis atkarpa bus sutrumpinama, paliekant 1 m iki apšvietimo atramos Nr. 8, atitinkamai pratęsiant techninį šaligatvį iki naujos tvirtinimo ažūrinėmis trinkelėmis ribos bei šlaitas ties atrama bus suplaniruojamas taip, kad būtų užtikrintas atramos pamato stabilumas. Dėl minėtų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01, kurių kaina sudaro 391,18 Eur be PVM;
D. Sutarties vykdymo metu, kilo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 01), kurių kaina sudaro 
358,04 Eur be PVM; 
E. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 3 (trijų) kalendorinių dienų terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.
F. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 5 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 473,33 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai, 33 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 391,18 Eur (trys šimtai devyniasdešimt vienas euras, 18 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 82,15 Eur (aštuoniasdešimt du eurai, 15 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 433,23 Eur (keturi šimtai trisdešimt trys eurai, 23 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 358,04 Eur (trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 04 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 75,19 Eur (septyniasdešimt penki eurai, 19 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 40,10 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 422 078,45 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 3 (trys) kalendorinės dienos.
5.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Darbų pakeitimas Nr. 5 (1).
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