SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 2 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-05-08

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus:
· įrenginėjant pėsčiųjų – dviračių taką dešinėje kelio pusėje pagal Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) susisiekimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-S_A sprendinius ir dedant betoninius vejos bortus, nustatyta, jog pagal TDP nuotekų šalinimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-NŠ_0 sprendinius įrengti lietaus nuotekų šuliniai (9 vnt.) trukdo sklandžiam betoninių vejos bortų įrengimui/suvedimui, todėl vejos bortai bus sklandžiai privesti prie lietaus nuotekų šulinių dangčių, o dangčiai vejos bortais nebus aprėminami;
· pagal TDP susisiekimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-S_A sprendinius objekte ties               Pk 105+86 dešinėje pusėje pašalinus krūmus ir nuėmus augalinį sluoksnį, atsivėrė                    g/b kamera, kurios ilgis – 2,90 m, plotis – 2,60 m, gylis iki kameros dugno ~1,6 m, sienelių storis 0,35 m., trukdanti tinkamai įrengti projekte numatytus sprendinius, todėl rasta g/b kamera bus išardyta ir užpilta gruntu;
dėl aukščiau išvardintų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01-02, kurių kaina sudaro 2 942,82 Eur be PVM;
D. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 2 (dviejų) kalendorinių dienų terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 2 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 3 560,81 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, 81 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 2 942,82 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 82 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 617,99 Eur (šeši šimtai septyniolika eurų, 99 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 3 560,81 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 418 516,41 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 2 (dvi) kalendorinės dienos.
4.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. DP2Aktas (1).
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