SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 9 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-07-15

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta pastaba, jog „Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas, pasirašęs Sutartį su AB „Via Lietuva“ dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB „ESO“) dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. AB „Via Lietuva“ Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus“. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta suma (Priede Nr. 2) – Elektrotechnikos (AB „ESO“) dalis – 44 267,87 Eur be PVM;
D. AB „ESO“ Rangovui po faktinio darbų atlikimo išrašė 2025 m. liepos 4 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO25P087881 (Priede Nr. 1), kurios vertė yra 21 346,16 Eur be PVM;
E. Faktiškai atlikus ESO dalies darbus, sumažėjo šių darbų atlikimui numatyta vertė nurodyta konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje, todėl atsirado neatliekamų darbų, kurių vertė yra 
22 921,71 Eur be PVM;
F. Rangovas 2025-07-14 raštu Nr. AKO-S-669 „Dėl apmokėjimo už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlikus jiems priklausančių elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbus“ (Priedas Nr. 3) kreipėsi į Užsakovą dėl atliktų darbų sumos kompensavimo.
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 9 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 27 735,27 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt penki eurai, 27 ct).
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 22 921,71 Eur (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas euras, 71 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 4 813,56 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 56 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 27 735,27 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 396 909,98 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl neatliekamų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
4.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 AB „ESO“ 2025-07-04 sąskaita Nr. ESO25P087881;
9.2. Priedas Nr. 2_1 priedas_DKŽ-176_9-11 2024-05-03;
9.3. Priedas Nr. 3 Rangovo 2025-07-14 raštas Nr. AKO-S-669 „Dėl apmokėjimo už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlikus jiems priklausančių elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbus“.
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