
SUSITARIMAS Nr. 1 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-378 
2024-07-10

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus,
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-04-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-378 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys rekonstravimas ir Jonavos aplinkkelio statyba (I etapas)“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas AB „Eurovia Lietuva“ įsipareigojo parengti darbo projektą ir atlikti paruošiamuosius rangos darbus, atlikti numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją ir gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu elektrotechnikos darbų perdavimo būtinybė iškilo sudarius Sutartį ir Rangovui pradėjus darbus, todėl iki darbų pradžios nebuvo galimybės Užsakovui įvertinti elektrotechnikos darbų (ESO dalis) apimties. Atsižvelgiant į tai, kad: (i) naujai paaiškėjusios darbų dalies nebuvo galimybės numatyti anksčiau; (ii) šių darbų atlikimo rizika priklausė Užsakovui; (iii) projekto įgyvendinimas laiku yra ypatingai svarbus viešajam interesui (karinio mobilumo projektas); (iv) šių darbų atlikimas yra būtinas Sutarties rezultato pasiekimui; (v) šių darbų atlikimas nepakeičia Sutartyje numatytų darbų pobūdžio, todėl šalys vykdydamos bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigą siekia susitarti dėl toliau šiame Susitarime numatytų sąlygų. 2024 m. birželio 07 d. vykusio savaitinio susitikimo su Užsakovu metu buvo priimtas sprendimas perduoti elektrotechnikos dalies ( 0,4 kV-10kV tinklų rekonstravimas NR. ISK23-77683 ir Apšvietimo prijungimas NR. TR23-77680) darbų vykdymą Rangovui, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (patvirtintas Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.) ir šiems darbams skirti papildomą finansavimą 133 918,10 Eur be PVM. 
D. Vadovaudamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“, Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 139, 143 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 162 040,90 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt eurų, 90 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 133 918,10 Eur (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniolika eurų, 1 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 28 122,80 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt du eurai, 80 ct).

2. Šalys, atsižvelgusios į visus papildomus susitarimus prie Sutarties dėl papildomų darbų, susitaria pakeisti Sutartyje numatytą Sutarties kainą: 
2.1. Sena Sutarties kaina be PVM: 3.976.330,38 Eur (trys milijonai devyni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt eurų 38 ct.);
2.2. 21 proc. PVM kaina: 835.029,38 Eur (aštuoni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai dvidešimt devyni eurai 38 ct.);
2.3. Sena Sutarties kaina su PVM: 4.811.359,76 Eur (keturi milijonai aštuoni šimtai vienuolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt devyni eurai 76 ct.)
3. Pakeisti į naują Sutarties kainą:
3.1. Nauja Sutartie kaina be PVM:4.110.248,48 Eur (keturi milijonai vienas šimtas dešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 48 ct.);
3.2. 21 proc. PVM kaina: 863.152,18 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt du eurai, 18 ct);
3.3. Nauja Sutarties kaina su PVM: 4.973.400,66 ( keturi milijonai devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 66 ct.)

4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas. 
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 1
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