SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 2
PRIE 2024-05-21 SUTARTIES NR. S-504
2025-03-07

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-05-21 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-504 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga ruožo nuo 7,298 iki 8,307 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga ruožo nuo 7,298 iki 8,307 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką“ (toliau – Objektas);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta pastaba, jog „Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas, pasirašęs Sutartį su AB „Via Lietuva“ dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „ESO“ dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. AB „Via Lietuva“ Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus“. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta suma 5 872,73 Eur (Pateikiama Priede Nr. 01);
D. [bookmark: _Hlk171246320]Rangovas, atlikdamas darbus Objekte nustatė, kad Sutartyje numatyti ESO dalies tinklų pertvarkymo darbai jau yra atlikti ir jie nebus vykdomi; 
E. Rangovas 2025-03-06 raštu Nr. SDKL-2025-0055 „Dėl papildomo susitarimo“ informavo Užsakovą (Pateikiama Priede Nr. 01), kad ESO dalies darbai nebus atliekami ir nėra reikalinga šių darbų atlikimui numatyta suma, nurodyta konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje, atsirado neatliekami darbai, kurių vertė yra 5 872,73 Eur be PVM; 
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 2 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 7 106,00 Eur (septyni tūkstančiai vienas šimtas šeši eurai, 00 ct).
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 5 872,73 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai, 73 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 1 233,27 Eur (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt trys eurai, 27 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 7 106,00 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
203 493,61 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl neatliekamų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
4.    Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 01, 2020-1056-P-1 Dėl papildomo susitarimo.
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