SUSITARIMAS NR. 16 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1356
2024-05-22

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Kauno tiltai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2022-10-21 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1356 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio  A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinio Kleboniškio tilto griovimas ir naujo statyba)“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado buvo nustatyti neatitikimai Žinybinių tinklų ir Elektrotechnikos dalių darbų kiekių žiniaraščiuose, todėl patikslinus darbų kiekius, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 46 965,38 Eur (Elektrotechnikos dalyje) bei 2 279,21 Eur (Žinybinių tinklų dalyje); 
D. Sutarties vykdymo metu tikslinant Žinybinių tinklų ir Elektrotechnikos dalies sprendinius bei kiekius, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 8 596,04 Eur (Elektrotechnikos dalyje) bei 54 100,37 Eur (Žinybinių tinklų dalyje); 
E. Sutarties Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. papildomų darbų kaina Elektrotechnikos dalyje:
1.1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 56 828,11 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni Eur 11 сt.).
1.1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 46 965,38 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki Eur 38 ct).
1.1.3. 21 proc. PVM yra 9 862,73 Eur (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du Eur 73 ct).
1.2. papildomų darbų kaina Žinybinių tinklų dalyje:
1.2.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 2 757,84 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt septyni Eur 84 сt.).
1.2.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 2 279,21 Eur (du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni Eur 21 ct).
1.2.3. 21 proc. PVM yra 478,63 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 63 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina Elektrotechnikos dalyje:
2.1.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM 10 401,21 Eur (dešimt tūkstančių keturi šimtai vienas Eur 21 сt.).
2.1.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 8 596,04 Eur (aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši Eur 4 ct).
2.1.3. 21 proc. PVM yra 1 805,17 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai penki Eur 17 ct).
2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina Žinybinių tinklų dalyje:
2.2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 65 461,45 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas Eur 45 сt.).
2.2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 54 100,37 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas Eur 37 ct).
2.2.3. 21 proc. PVM yra 11 361,08 Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt vienas Eur 8 ct
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 ir 13 punktuose numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktus nauja redakcija:
„12. Sutarties kaina yra 70 495 270,35 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų keturi šimtai devyniasdešimt peni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt Eur 35 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:
12.1. Sutarties kaina be PVM yra 58 260 553,99 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt trys Eur 99 ct);
13. 21 proc. PVM yra 12 234 716,36 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiolika Eur 36 ct)“.
4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 ir 13 punktuose numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 16 276,70 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 70 495 270,35 Eur (su PVM).
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
6. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
11.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 13.
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