SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 8 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-07-07

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus, pagal suderinto ir Užsakovo pateikto Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninio darbo projektą (toliau – TDP):
· objekto apžiūros metu, nustatyta, kad ties Pk 107+47 k. p. augantis medis (klevas) nebuvo nurodytas kaip šalinamas TDP Susisiekimo dalies Nr. P23-026-176-R-TDP-S_A sprendiniuose, plane Nr. P23-026- 176-R-TDP-S.B-02, taip pat nėra įtrauktas ir į detalų kertamų medžių ir šalinamų krūmų žiniaraštį Nr. P23-026-176-R-TDP-S.KMKŽ. Nustatyta, kad medis yra kelio juostoje, taip pat ir kelio statinyje, medžio skersmuo apie 28 cm, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto yra apie 70 cm, medis yra šlaite, jo kamieno ir šaknų jungtis užpilta gruntu, ties medžio augimo vieta yra techninis šaligatvis, todėl dėl puvinio atsiradimo ir medžio griūties rizikos objekto eksploatacijos metu, ties PK 107+47 k. p. augantis medis bus šalinamas;
· pastebėta, kad pagal TDP Susisiekimo dalies sprendinius (dangų ir eismo organizavimo planas Nr. P23-026-176 R-TDP-S.B-03) ant apšvietimo atramos Nr. 71 (Pk 96+40 k. p.) įrengti kelio ženklų skydai Nr. 201 ir Nr. 616, ant apšvietimo atramos Nr. 68 (Pk 97+32 k. p.) įrengti kelio ženklų skydai Nr. 201 ir Nr. 616 ir ant apšvietimo atramos Nr. 67 (Pk 97+61 k. p.) įrengtas kelio ženklo skydas Nr. 557 yra per arti kelio važiuojamosios dalies krašto, t. y., kelio ženklų skydai neišlaiko mažiausio leistino atstumo ribos, todėl jie bus perkelti nuo apšvietimo atramų ant papildomai įrengiamų kelio ženklų atramų (3 vnt.).
Dėl minėtų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01, kurių kaina sudaro 458,31 Eur be PVM;
D. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 2 (dviejų) kalendorinių dienų terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 8 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 554,56 Eur (penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 56 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 458,31 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 31 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 96,25 Eur (devyniasdešimt šeši eurai, 25 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 554,56 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 424 645,25 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 2 (dvi) kalendorinės dienos.
4.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. DPA Nr. 7 (4) (1) (1).
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