SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) 
NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 24
2024-09-10

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui vykdant grunto kasimo darbus pralaidos įrengimui ties PK573+10 aptiktas nestabilus gruntas – durpės. Kadangi faktinis iškasamo grunto kiekis viršijo projektinį, dėl šios priežasties atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 12.863,19 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo naujos aplinkybės dėl grunto kasimo darbų naujos pralaidos įrengimui, todėl atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) paruošiamiesiems darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 4.116,69 Eur be PVM;
E. Sutarties 144 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 24 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 15.564,46 Eur (penkiolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 46 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 12.863,19 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 19 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 2.701,27 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai vienas euras, 27 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 4.981,19 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 19 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 4.116,69 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiolika eurų, 69 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 864,50 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 50 ct).
3. Šalys susitaria dėl bendros keičiamos darbų vertės (kainos):
3.1. viso papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) su PVM yra 10.583,27 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 27 ct).
3.2. papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) be PVM yra 8.746,50 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 50 ct).
3.3. 21 proc. PVM yra 1.836,77 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai, 77 ct).
4. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 223 998 161,93 EUR su PVM (du šimtai dvidešimt trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt vienas euras, 93 ct); suma be PVM yra 185 122 447,87 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki milijonai vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 87 ct)“.
5. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 10.583,27 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 223 998 161,93 Eur (su PVM).
6. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
7. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
8. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
9. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
10. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
11. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
12. Susitarimo priedai:
12.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 25;
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