SUSITARIMAS NR. 3 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1253 2024-11-18
2025-07-30

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-11-18 Šalys sudarė Viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1253 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovas kreipėsi į Užsakovą ir informavo apie projekte nustatytus netikslumus, trūkumus sprendiniuose ar atskiruose brėžiniuose, kas reikalauja patikslinimo, informacijos papildymo ar sprendinių keitimo. Rangovas 2025-07-07 raštu Nr. AKO-S-660 pateikė motyvuotą siūlymą dėl papildomų bei neatliekamų (atsisakomų) darbų būtinybės. Užsakovas 2025-07-22 raštu 
Nr. 2-25-9917 informavo statinio statybos dalyvius, kad, gavęs ir išanalizavęs Rangovo pateiktus dokumentus, taip pat atsižvelgdamas į esamų faktinių aplinkybių visumą, pritaria siūlomiems projektinių sprendinių pokyčiams, 14 kalendorinių dienų papildomam darbų atlikimo terminui bei neatliekamų (atsisakomų) ir papildomų darbų kiekiams, dėl šių aplinkybių atsirado poreikis papildomiems darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 111.845,15 Eur (be PVM); 
D. Įvertinus papildomų darbų apimtis ir jų atlikimo technologiją, Užsakovas pritarė 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų papildomam terminui papildomiems darbams atlikti. Užsakovas pažymi, kad Sutarties 17 punkte nustatytas 7 mėnesių Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga, o „Rangovo įsipareigojimas įvykdyti Darbus per šiame punkte nustatytą terminą yra esminis Rangovo įsipareigojimas“. Rangovas, dalyvaudamas viešajame pirkime, siūlydamas terminą Darbų atlikimui, už kurį buvo skiriami ekonominio naudingumo balai, turintys įtakos Rangovo pasiūlymo vietą eilėje, turėjo įvertinti pirkimo sąlygose numatytas rizikas ir aplinkybes, kurios objektyviai gali lemti darbų vykdymo tempus, ir kas yra žinoma patyrusiam statybų rangovui. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties neįgyvendinimas ar jos nutraukimas sukeltų Užsakovui neproporcingai didelius administracinius ir finansinius kaštus; būtų nepatenkintas teisėtas visuomenės lūkestis iki 2024 metų pabaigos pradėti naudotis atnaujinta infrastruktūra; Sutarties vykdymo metu nurodytų aplinkybių atveju papildomų darbų ir neatliekamų darbų poreikis būtų pasireiškęs kiekvienam pradiniame pirkime dalyvavusiam (ar ketinančiam dalyvauti) tiekėjui, dėl to, nustačius papildomą darbų atlikimo terminą šiuo pakeitimu nebus nustatoma nauja sąlyga, kuri, jeigu būtų buvusi nustatyta pirkimo dokumentuose, būtų suteikusi galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju pripažinti;
E. Sutarties vykdymo metu nustatyta, kad būtina keisti projektinius sprendinius (aplinkybė detalizuota C punkte), dėl ko atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 59.633,82 Eur (be PVM); 
F. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 139 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties 139 punktu sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. iš viso papildomų darbų kaina su PVM yra 135.332,63 Eur (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt du eurai ir 63 ct);
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 111.845,15 Eur (vienas šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 15 ct);
1.3. 21 proc. PVM yra 23.487,48 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 48 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. iš viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 72.156,92 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai ir 92 ct);
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 59.633,82 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys eurai ir 82 ct);
2.3. 21 proc. PVM yra 12.523,10 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai dvidešimt trys eurai ir 10 ct).
3. Dėl aukščiau Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 63.175,71 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3.885.540,34 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas: 14 kalendorinių dienų papildomas terminas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 2
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